

Tabel B2.2 Status en fasering van nieuwe groene en infrastructurele ontwikkelingen

| naam                      | functie             | initiator  | planologische status 2011 | uitvoeringsperiode |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |  |  |
|---------------------------|---------------------|--|---------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--|--|
|                           |                     |  |                           | 2011               | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | >2024 |  |  |
| Robuuste groenstructuur   | natuur en landschap | ontwikkelbedrijf/provincie                                       | uitvoering en initiatief  |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |  |  |
| Greenportring – A67       | infrastructuur      | RWS/ontwikkelbedrijf/provincie/Venlo/Horst ad Maas/ Peel en Maas | initiatief                |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |  |  |
| optimalisatie Horsterweg  | infrastructuur      | ontwikkelbedrijf/provincie/Horst ad Maas                         | initiatief                |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |  |  |
| verbindingsweg Californië | infrastructuur      | ontwikkelbedrijf/Provincie/Venlo/Horst ad Maas                   | initiatief                |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |  |  |
| Greenportbikeway          | infrastructuur      | Venlo/Horst ad Maas/ provincie/ontwikkelbedrijf                  | voorbereiding             |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |  |  |

De realisatie van de Greenportlane is niet opgenomen in tabel B2.2. De ontwikkeling is mogelijk op basis van het vastgestelde Provinciale Inpassingsplan Greenportlane. Met de realisatie is in 2011 begonnen.