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1 Inleiding 
 
De gemeente Geldrop-Mierlo heeft het voornemen het bestemmingsplan 
voor een deel van Bogardeind te wijzigen. De rijweg zal worden verbreed. 
De bestaande woningen met de nummers 85 tot en met 123 dienen daarvoor 
te worden gesloopt. De woningen zullen worden vervangen door 35 
wooneenheden. Dit betreft in totaal 24 appartementen en 11 grondgebonden 
woningen. 
 
Het bestemmingsplan ‘Bogardeind 85 t/m 123’ vormt samen met het 
voorliggend exploitatieplan het juridisch planologisch kader voor de 
herontwikkeling van  de locatie Bogardeind. Daarbij legt het 
bestemmingsplan de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden vast en legt het 
exploitatieplan het kostenverhaal vast.  
 

 Aanleiding exploitatieplan Bogardeind 
 
Dagelijks passeren 17.000 voertuigen het Bogardeind. Het deel van het 
Bogardeind tussen de Beukelaar en de Laan van de Vier Heemskinderen 
vormt daarbij een belangrijke entree van Geldrop. Een groot deel van het 
Bogardeind is aangepast aan deze verkeersdruk. Echter, het deel tussen de 
Beukelaar en de Laan der Vier Heemskinderen is niet aangepast en vormt 
een flessenhals. Het tracé is te smal voor de huidige hoeveelheid verkeer, 
zeker in relatie tot de leefomgeving. De woningen staan (te) dicht op het 
wegprofiel en worden aan de oostzijde alleen door een trottoir van de rijweg 
gescheiden. Dit leidt tot onveilige situaties en een slechte leefkwaliteit voor 
de bewoners. Op afbeelding 1 is de locatie Borgardeind weergegeven. 
 
Afbeelding 1 – Locatie herontwikkeling Bogardeind 

 

 



 

 

De kwaliteit van de woningen wisselt en varieert van goed tot zeer slecht. De 
algehele kwaliteit neemt af door de onzekerheid over de toekomst bij de 
bewoners als gevolg van de planvorming door de gemeente. De bewoners 
geven aan het onderhoud aan hun woningen uit te stellen totdat er 
helderheid over de toekomst kan worden geboden. Op een aantal plekken 
zijn er woningen gesloopt.  
 

 Doel exploitatieplan Bogardeind 
 
In 2008 is de herontwikkeling opgepakt. Na de uitvoering van de eerste fase 
is de uitvoering van het plan als gevolg van de economische crisis stil komen 
te liggen. Ter voorkoming van de bouw van nieuwe woningen heeft de 
gemeenteraad inmiddels tweemaal een voorbereidingsbesluit genomen. Het 
is van groot belang om de eigenaren/bewoners nu een zekere toekomst te 
bieden. Onzekerheid beïnvloedt het proces negatief en indien de 
herontwikkeling nu niet wordt doorgezet zal hiervan voor langere tijd moeten 
worden afgezien. Doel is nu om een ontwerpbestemmingsplan op te stellen 
om perspectief aan de huidige eigenaren/bewoners te bieden.  
 
Artikel 6.12 lid 2 Wet ruimtelijke ordening (hierna: ‘Wro’) bepaalt dat de 
gemeenteraad, als er sprake is van één of meerdere aangewezen 
bouwplannen, verplicht is een exploitatieplan vast te stellen indien:  

a. Het verhaal van kosten van grondexploitatie niet anderszins is 
verzekerd; 

b. Het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.12, 
eerst lid, onder c 4, onderscheidenlijk 5 Wro noodzakelijk is; 

c. Het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van regels als bedoeld 
in artikel 6.13, tweede lid, onderscheidenlijk b, c of d Wro 
noodzakelijk is. 

 
Binnen het plangebied Bogardeind zijn twee percelen in eigendom van de 
gemeente Geldrop-Mierlo. De overige gronden zijn in eigendom van derden. 
De gemeente Geldrop-Mierlo is voornemens deze percelen op minnelijke 
wijze te verwerven. Secundair zal de gemeente overgaan tot onteigenen van 
het perceel om te kunnen voorzien in de beoogde verbreding van de weg en 
(her)ontwikkeling van woningbouw. Tot op heden is nog geen overeenkomst 
met de grondeigenaren van de betreffende percelen gesloten en dit zal ook 
nog niet hebben plaatsgevonden voor het aflopen van het tweede 
voorbereidingsbesluit, waardoor het kostenverhaal niet ‘anders is verzekerd’. 
De gemeente is derhalve op grond van artikel 6.12 lid Wro verplicht bij de 
vaststelling van het bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen.  
 
De vaststelling van dit exploitatieplan dient ertoe om: 
1. De noodzakelijke juridische basis te leggen ten eerste voor het 

kostenverhaal, waarvan de berekening plaatsvindt bij het bepalen van 
het betalingsvoorschrift bij de door deze eigenaren aan te vragen 
omgevingsvergunning dan wel ten tweede voor de berekening van het 
kostenverhaal in overeenkomsten welke na vaststelling van dit 
exploitatieplan gesloten kunnen worden; 



 

 

2. Vast te leggen welke werken en werkzaamheden voor het bouwrijp 
maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de 
openbare ruimte dienen te worden verricht; 

3. Vast te leggen welke overige regels van toepassing zijn bij de bouw- en 
aanlegactiviteiten in het geval van zelfrealisatie. 

 

 Leeswijzer 
 
Het exploitatieplan begint met een inleidend hoofdstuk. In hoofdstuk 2 wordt 
het ruimtelijke kader van het plan nader uiteengezet. In hoofdstuk 3 wordt 
een toelichting gegeven op de werken en werkzaamheden die in het 
plangebied zullen worden uitgevoerd. In hoofdstuk 4 wordt een toelichting 
gegeven op de kosten en opbrengsten in de exploitatieopzet en de 
toerekeningsystematiek. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de jaarlijkse 
herziening van het exploitatieplan en de eindafrekening en in hoofdstuk 6 
wordt ingegaan op de procedure van het exploitatieplan en de 
rechtsbescherming.  
In deel 2 van onderhavig exploitatieplan zijn de regels die gelden voor het 
plangebied ‘Bogardeind’ opgenomen.  
 

  



 

 

2 Toelichting exploitatieplangebied 
 

 Het exploitatieplangebied 
 
Het plangebied is nabij het centrum van Geldrop gelegen. De noordkant 
wordt begrensd door de Laan der Vier Heemskinderen. De westzijde wordt 
begrensd door het Bogardeind. Aan de oostzijde wordt de grens gevormd 
door bestaande woningbouw aan de Hazelaar en Elzenhof. De woningbouw 
aan de Beukelaar begrensd tot slot de zuidzijde van het plangebied. Het 
totale plangebied heeft een omvang van circa 0,7 hectare.  
 

 Relatie planologische maatregel 
 
Het voorliggende ontwerpexploitatieplan behoort bij het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Bogardeind 85 t/m 123’. De uitgangspunten in dit 
bestemmingsplan gelden ook voor dit exploitatieplan. 
 
Het plangebied krijgt met het vaststellen van het bestemmingsplan een 
definitief planologisch kader (directe bouwtitel). Afbeelding 2 geeft de 
verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan weer.  
 
Afbeelding 2 – Verbeelding ontwerpbestemmingsplan  

 

 
 



 

 

 De exploitatieplangrens 
 
Ingevolge de Wro moeten de grenzen van het exploitatieplangebied gelijk 
zijn aan de grenzen van het bestemmingsplan of daarbinnen vallen.  
 
De grens van het exploitatieplangebied (en het bestemmingsplan) is 
weergegeven op afbeelding 3 en tevens opgenomen in bijlage 1 van dit 
exploitatieplan.  
 
Afbeelding 3 – Exploitatieplangrens en kadastrale ondergrond 

 

 
 

 Eigendomssituatie / te verwerven gronden 
 
Circa 15% van de gronden in het exploitatieplangebied is in eigendom van 
de gemeente Geldrop-Mierlo. De overige gronden zijn in eigendom van 
particulieren. De kaart ‘Eigendomssituatie’ is opgenomen in bijlage 2 van dit 
exploitatieplan.  
 
In tabel 1 staan de eigenaren benoemd en staat de oppervlakte per eigenaar 
aangegeven. Op afbeelding 4 zijn de grondposities binnen het 
exploitatieplangebied weergegeven.  
 
 
 
 



 

 

Tabel 1 – Eigendomssituatie Bogardeind 

 

Eigenaar Kadastraal perceel  Oppervlakte m² 

Particulier 1 D6304 453 
Particulier 2 D2864 273 
Particulier 3 D6439 544 
 D6441 2 
Gemeente Geldrop-Mierlo D6438 43 
 D6442 226 
Particulier 4 D2178 120 
 D2179 122 
Particulier 5 D1068 171 
 D728 38 
Particulier 6 D5038 (A)  
Particulier 7 D5038 (B)  
Particulier 8 D5038 (C)  
Particulier 9 D729 37 
 D2180 223 
Particulier 10 D5112 301 
Particulier 11 D5770 593 
Particulier 12 D3109 280 
 D6410 139 
Particulier 13 D6409 86 
Particulier 14 D5912 244 
 D5911 21 
Particulier 15 D5910 757 
 D5909 2 
Particulier 16 D2479 165 
Particulier 17 D2593 82 
 D3608 155 
Particulier 18 D3424 628 
Particulier 19 D2873 210 
Gemeente Geldrop-Mierlo D3159 676 
 D3158 (ged) 73 

 TOTAAL  6.664 m² 

 
  



 

 

Afbeelding 4 – Eigendomssituatie Bogardeind 

 

 
 
De eigendomssituatie is een momentopname. De betreffende percelen in het 
exploitatieplangebied kunnen van eigenaar wisselen als gevolg van 
overdrachten (bijvoorbeeld vererving) en/of verkoop aan de gemeente.  
 
De gemeente is voornemens alle binnen het plangebied gelegen gronden te 
verwerven.  
 
  



 

 

3 Omschrijving werken en werkzaamheden 
 

 Omschrijving bouwrijp maken 
 
Voor het bouwrijp maken van het uitgeefbare gebied worden de volgende 
werken en werkzaamheden uitgevoerd: 
 

- Verwijderen opstallen, verharding, overige inrichting en opschonen 
terrein 

- Riolering DWA / incl. inspectieputten, sleuf, bemaling, overig en 
huisaansluitingen 

- Grondwerkzaamheden (ontgraven, vervoeren, tussendepot, 
vervoeren, verwerken) 

- Aanleg (tijdelijke) bouwweg 
 

 Omschrijving nutsvoorzieningen 
 
Voor de aanleg van nutsvoorzieningen worden in hoofdlijnen de volgende 
werken aangelegd en werkzaamheden verricht: 
 

- Aanleg van en, indien van toepassing, verplaatsing of aanpassing 
van onder andere (tijdelijke) leidingen voor gas, water, elektra, 
telefoon, centraal antenne systeem, inclusief de nodige 
bovengrondse voorzieningen, zoals transformatorhuisjes, 
verdeelkasten, waarbij de bovengrondse voorzieningen zodanig zijn 
ingepast en verfraaid dat deze stedenbouwkundig aansluiten op de 
kwaliteit van het omliggende vastgoed 

- Aanbrengen openbare verlichting door aanleg van leidingen en het 
plaatsen van lichtmasten 

 

 Omschrijving inrichting openbaar gebied 
 
Voor de inrichting van het openbaar gebied worden in hoofdlijnen de 
volgende werken aangelegd en werkzaamheden verricht: 
 

- Aanleg verharding rijbaan, fietspad, fietsstraat, trottoir, parkeren etc. 
- Aanleg basisgroen en bomen in groen 
- Divers straatmeubilair en bebording / bewegwijzering 

 
 
 
 
 

 
 
 
  



 

 

4 Exploitatieopzet 
 

 Algemeen 
 
De exploitatieopzet beschrijft en kwantificeert de kosten, opbrengsten en 
fasering. Om het resultaat van de exploitatieopzet te bepalen is een 
dynamische eindwaarde berekening uitgevoerd. Bij toepassing van deze 
methode wordt rekening gehouden met rente en prijsstijgingen gedurende 
de looptijd van het project.  
 
Bij de methode komen een aantal begrippen voor, te weten de nominale 
waarde, eindwaarde en contante waarde. Deze worden hieronder nader 
toegelicht. 
 
Onder nominale waarde wordt verstaan: het saldo van kosten en 
opbrengsten zoals deze bekend zijn op het moment dat grondexploitatie en 
de exploitatieopzet worden opgesteld. 
 
De invloed van rente, prijsstijgingen (inflatie) en fasering spelen een rol op 
het moment dat de eindwaarde van een project wordt bepaald. Dan wordt 
rekening gehouden met de vermoedelijke einddatum waarop het betreffende 
project gereed is. Het saldo dat ontstaat op het eind van de looptijd, dus 
wanneer de vermoedelijke einddatum is bereikt, wordt het resultaat op 
eindwaarde genoemd. In dit resultaat zijn de invloeden van rente en inflatie 
verwerkt.  
 
Om terug te rekenen naar één moment wordt de eindwaarde contant 
gemaakt naar, in onderhavig exploitatieplan, 1 januari 2021. Het aldus 
bekende resultaat, wordt de contante waarde genoemd. Wanneer aan dit 
‘resultaat op contante waarde’ rentekosten of –opbrengsten worden 
toegevoegd passend bij de looptijd van het project resulteert dit weer in de 
eindwaarde. Voor de rente en kosten- en opbrengstenstijging worden de 
parameters uit paragraaf 4.2 gehanteerd. 
 
Vervolgens wordt aangegeven hoe de kosten worden toegerekend aan de 
verschillende kostendragers. De exploitatieopzet is gebaseerd op het nog 
vast te stellen bestemmingsplan ‘Bogardeind 85 t/m 123’. 
 
Voor de raming van de kosten en opbrengsten is ervan uitgegaan dat het 
exploitatiegebied in zijn geheel in exploitatie wordt gebracht, waarbij 
ingevolgde de Wro het uitgangspunt is dat de gemeente de enige exploitant 
is.  
 

 Parameters 
 
De exploitatieopzet houdt rekening met een fasering van de kosten en de 
opbrengsten met de daarbij gepaard gaande rente- en inflatie-invloeden. Ten 
behoeve van de rente- en inflatie-invloeden zijn de volgende financiële 
parameters gebruikt in de exploitatieopzet: 



 

 

 Rente:    0,66% 

 Inflatiecijfer kosten:  2,0% 

 Inflatiecijfer opbrengsten: 2,0% 

 Prijspeildatum:   01-01-2021 
 
Bij een herziening van het exploitatieplan wordt, op basis van de markt- en 
prijsontwikkelingen, bepaald of de gehanteerde parameters nog 
marktconform zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 
consumentenprijsindex (CPI) voor de inflatiecorrecties en de GWW-index 
(bouwkostenindex) voor de civiel technische ramingen (sloop en bouw- en 
woonrijp maken).  
 

 Ruimtegebruik 
 
In de huidige situatie liggen de bestaande woningen dicht tegen de rijweg 
Bogardeind aan. Het Bogardeind zal worden verbreed ten behoeve van een 
betere verkeersafwikkeling. De bestaande bebouwing zal moeten worden 
gesloopt. De gevellijn van de nieuwe bebouwing verschuift ten opzichte van 
de huidige gevellijnen in oostelijke richting, waardoor er ruimte wordt 
gecreëerd om het Bogardeind te verbreden. 
  
Het beoogde bouwplan en ruimtegebruik zijn weergegeven op afbeelding 5 
en tevens opgenomen in bijlage 3.  
 
Afbeelding 5 – Ruimtegebruik beoogde ontwikkeling Bogardeind 

 

 
 
 

 Programma 
 
Het programma binnen het bestemmingsplan ‘Bogardeind’ bestaat 
uitsluitend uit woningbouw. De te slopen huidige woningbouw wordt een 



 

 

aantal meter verder van de weg af terug opgebouwd. Dit betreffen in totaal 
11 grondgebonden woningen. Daarnaast is de ontwikkeling en realisatie van 
twee appartementencomplexen beoogd. Hierbij gaat het om een blok met 11 
appartementen en een blok met 13 appartementen, waarbij het parkeren op 
maaiveld wordt opgelost. Op afbeelding 6 is de planopzet van Bogardeind 
weergegeven.  
 
Afbeelding 6 – Beoogd woningbouwprogramma ontwikkeling Bogardeind 

 

 
 

 Fasering 
 
Niet alle grond binnen het plangebied is in eigendom van de gemeente. Na 
het slopen van de huidige bebouwing zal de weg verbreed kunnen worden 
en de woningbouw opnieuw opgebouwd kunnen worden.  
 
Voor de realisatie van het plangebied Bogardeind wordt, na de planvorming 
van een jaar, uitgegaan van een termijn van drie jaar. Het plan wordt in één 
fase uitgevoerd. De sloop van de woningen zal naar verwachting vanaf 2022 
plaatsvinden, waarna begonnen kan worden met het bouwrijp maken en de 
realisatie van de beoogde woningbouw.  
 
 
 
 



 

 

 Kosten 
 

4.6.1 Getaxeerde inbrengwaarden gronden 
De Lorijn raadgevers o.g. heeft de inbrengwaarde van de te verwerven 
gronden getaxeerd. Daarbij is rekening gehouden met percelen die 
gedeeltelijk ingebracht worden. Het uitgebreide taxatierapport is terug te 
vinden in bijlage 4. De resultaten zijn overgenomen in de 
exploitatieplanberekening.  
 

4.6.2 Sloopkosten 
Gezien de beoogde verbreding van de weg Bogardeind, zullen de bestaande 
woningen gesloopt moeten worden. Er wordt daarom voor het beoogde 
programma uitgegaan van sloop-nieuwbouw. De raming van de sloopkosten 
is uitgevoerd door een civiel kostendeskundige van Plan- en Adviesbureau 
Snijder. De kosten zijn geraamd op € 221.000,-. 
 

4.6.3 Planschade 
In de exploitatieopzet is vooralsnog geen rekening gehouden met 
planschade. De kans op planschade is nihil.  
 

4.6.4 Onderzoekskosten en sanering 
Voor voorliggend plan zijn, in het kader van het bestemmingsplan, diverse 
onderzoeken uitgevoerd. Het Bro schaart de kosten en de ambtelijk bestede  
uren van het verrichten van onderzoek onder de verhaalbare kostensoorten. 
Hierbij kan onder andere worden gedacht aan milieukundig bodem- en 
asbestonderzoek, archeologisch onderzoek, Flora en fauna en dergelijke. 
De kosten zijn geraamd op € 12.500,-. 
 

4.6.5 Bouw- en woonrijp maken 
De kosten voor het bouw- en woonrijp maken zijn gebaseerd op civiele 
ramingen van PAS bv. Omdat de besteksvoorbereiding nog moet 
plaatsvinden wordt in dit exploitatieplan volstaan met de kengetallenraming.  
 
Het bouwrijp maken bestaat onder andere uit het terrein vrij maken, het 
ophogen van het terrein waar nodig, de aanleg van (tijdelijke) bouwwegen, 
de aanleg van voorlopige straatverlichting, de aanleg van riolering, de aanleg 
van nutsvoorzieningen en andere gebruikelijke werkzaamheden (zie 
hoofdstuk 3). De totale nominale kosten voor bouwrijp maken zijn geraamd 
op € 126.500,=.  
 
Het woonrijp maken bestaat uit de definitieve inrichting van het openbare 
gebied, zoals de aanleg van de hoofdplanstructuur en de afwerking daarvan, 
de aanleg van straatverlichting, de aanleg van fietspaden, kunstobjecten en 
groenvoorzieningen. De totale nominale kosten voor woonrijp maken zijn 
geraamd op € 290.000,=. 
 

4.6.6 Plankosten 
Voor het bepalen van de plankosten is een plankostenscan voorgeschreven 
via een ministeriële regeling. Met de plankostenscan is een methodiek 



 

 

ontwikkeld die plankosten opbouwt vanuit de producten en diensten die 
nodig zijn om een ruimtelijke ontwikkeling te kunnen realiseren. Daarbij zijn 
invloeds- en complexiteitsfactoren ontwikkeld die het unieke karakter van elk 
project weerspiegelen. 
 
De definitieve versie van de plankostenscan is op 1 april 2017 in werking 
getreden.  
 
De uitkomsten van de plankostenscan geven een forfaitair maximum aan 
van de raming van plankosten. Onder de plankosten vallen onder andere 
kosten voor het opstellen van ruimtelijke plannen, programma van eisen, 
gemeentelijke apparaatskosten en VTU. Invoer van gegevens van het plan 
in de plankostenscan leidt tot de volgende resultaten in tabel 2. In de bijlage 
is een uitdraai van de plankostenscan opgenomen, zie daarvoor bijlage 5.  
 
Tabel 2 – Overzicht plankosten Bogardeind 

 

Plankostenpost    Bedragen in € 

Verwerving    141.449 
Stedenbouw    48.551 
Ruimtelijke ordening    46.146 
Civiele en cultuur techniek    116.662 
Landmeten / vastgoedinformatie    2.787 
Communicatie     
Management    32.498 
Planeconomie    14.351 

Totaal     402.446  

 
4.6.7 Bovenplanse kosten 

Er worden geen bovenplanse kosten in de exploitatieplanberekening 
meegenomen. De verbreding van de weg Bogardeind is onderdeel van een 
andere investeringsbegroting van de gemeente Geldrop-Mierlo en maakt 
geen onderdeel uit van deze exploitatie.  
 

 Opbrengsten 
De opbrengsten voor Bogardeind bestaan uit opbrengsten uit gronduitgifte. 
Deze opbrengsten worden hieronder verder toegelicht. Het eventuele 
exploitatietekort wordt gedekt door de gemeente Geldrop-Mierlo.  
 

4.7.1 Grondopbrengsten 
Het beoogde programma bestaat uit 11 grondgebonden woningen en 24 
appartementen. De gehanteerde grondprijzen zijn gebaseerd op een 
marktconforme residuele grondwaardeberekening. Tabel 3 geeft de 
geraamde opbrengsten van het woningbouwprogramma in het 
exploitatieplangebied weer. Alle bedragen zijn exclusief BTW.  
 
 
 
 
 



 

 

Tabel 3 – Overzicht grondopbrengsten 

 

Woningtype Aantal Grondopbrengst  Totaal 

Vrijstaand 1    99.655  99.655 
Tweekapper 6    94.295  565.769 
Rijwoning 4    93.495  373.981 
Appartement type 1 11    53.927  593.199 
Appartement type 2  10    63.006  630.055 
Appartement type 3 3    72.005  216.016 

Totaal  35   2.478.675  

 
4.7.2 Subsidies en bijdragen 

Er is geen sprake van een subsidie en de gemeente staat in voor het 
exploitatietekort.  
 

 Exploitatieopzet 
 

4.8.1 Gewogen basiseenheden 
Voor het bepalen van de exploitatiebijdrage worden de kosten omgeslagen 
over het woningbouwprogramma. Conform de in de wet voorgeschreven 
methode wordt het programma omgezet in gewogen eenheden op basis van 
de grondprijzen. Voor het bepalen van de gewichten van de verschillende 
woningtypen wordt de woning met de laagste grondwaarde op ‘1’ gezet. De 
overige woningtypen worden hiertegen afgezet. Het bepaalde gewicht per 
woningtype vermenigvuldigt met het aantal te realiseren woningen resulteert 
in de gewogen basiseenheden. In onderhavig geval is het totaal aantal 
gewogen basiseenheden 47,82 op contante waarde. De berekening is 
opgenomen in bijlage 6.  
 

4.8.2 Exploitatiebijdrage 
Macro aftopping kosten 
Ingevolge de Wro mogen er niet meer kosten worden verhaald dan er aan 
opbrengsten binnekomen (artikel 6.16 Wro). Als de totale kosten (netto 
contante waarde), minus eventuele bijdragen van derden en bijdragen van 
andere grondexploitaties, hoger zijn dan de geraamde opbrengsten (netto 
contante waarde), dan kunnen kosten worden verhaald tot maximaal het 
niveau van de grondopbrengsten. Dit is de zogenaamde macro aftopping. In 
onderhavig exploitatieplangebied betekent dit dat het maximaal te verhalen 
bedrag op contante waarde € 2.578.881 bedraagt. Derhalve is er sprake van 
macro aftopping. Het niet te verhalen bedrag bedraagt € 4.175.700.  
 
Tenslotte worden de te verhalen kosten gedeeld door het totaal van het 
aantal contant gewogen basiseenheden (artikel 6.18 lid 5 Wro), om de 
exploitatiebijdrage per gewogen basiseenheid te bepalen. De bruto 
exploitatiebijdrage per gewogen basiseenheid voor het plangebied 
Bogardeind bedraagt € 53.927 op contante waarde 1 januari 2021. 
 
 
 
 



 

 

4.8.3 Exploitatiebijdrage en omgevingsvergunning 
 
De exploitatiebijdrage is het bedrag per gewogen basiseenheid uit de 
aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen. De exploitatiebijdrage wordt 
in rekening gebracht bij de omgevingsvergunning. Daarbij worden de 
volgende kosten in mindering gebracht:  

- De inbrengwaarde van de gronden 
- De kosten die in verband met zelfrealisatie eventueel zelf zijn 

gemaakt door de aanvrager van de omgevingsvergunning. Deze 
kosten worden berekend aan de hand van de uitgangspunten zoals 
gehanteerd in de exploitatieopzet. 

- De aan de aanvrager van de omgevingsvergunning toe te wijzen 
plankosten. Dit wordt berekend op basis van de plankostenscan 
zoals bijgevoegd bij deze exploitatie. 

 
Indien de exploitatiebijdrage negatief uitkomt, betekent dit dat er geen 
exploitatiebijdrage verschuldigd is.  
 
Gezien de nieuwe verkaveling ten opzichte van de grondeigendommen is de 
exploitatiebijdrage per particulier niet inzichtelijk te maken.  
 
  



 

 

5 Herziening en afrekening 
 

 Jaarlijkse herziening 
 
Nadat het exploitatieplan onherroepelijk is geworden, wordt dit tenminste 
eenmaal per jaar herzien door de gemeente, totdat alle werken, 
werkzaamheden en bouwwerken, die voorzien zijn in het exploitatieplan, zijn 
gerealiseerd. Tegen een herziening kan alleen bezwaar en beroep worden 
ingesteld als het een herziening betreft van structurele onderdelen.  
 
Een structurele herziening betreft een wijziging anders dan de volgende 
gevallen: 

a. Uitwerken en detaillering van ramingen van kosten en opbrengsten 
b. Aanpassing ramingen met inachtneming van de in het exploitatieplan 

aangegeven methoden van indexering 
c. Vervanging van ramingen gemeentelijke kosten door gerealiseerde 

kosten 
 
Ad a. 
Naarmate het planproces vordert, worden de ontwerpen steeds 
gedetailleerder. Het is dan bijvoorbeeld bekend welk soort straatsteen er 
wordt gebruikt en welke speeltoestellen worden geplaatst. De bedragen in 
de ramingen worden dan daarop aangepast. 
 
Ad b. 
De kosten worden nu geraamd, maar pas in de toekomst gemaakt. Door 
marktontwikkelingen en prijsveranderingen, veranderen deze kosten. Het is 
echter niet precies te voorspellen hoe de prijsontwikkeling in de komende 
jaren is. 
 
Wanneer het exploitatieplan wordt herzien, op basis van de markt- en 
prijsontwikkelingen, bepaald of de gehanteerde parameters nog kloppen. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de consumentenprijsindex (CPI) voor de 
inflatiecorrecties en de GWW-index (bouwkostenindex) voor de civiel 
technische ramingen.  
 
Ad c. 
Tijdens de looptijd van het project worden daadwerkelijk kosten gemaakt. 
Ieder jaar wordt de exploitatieopzet bijgewerkt door ramingen te vervangen 
door boekwaardes (gerealiseerde kosten en opbrengsten).  
 

 Eindafrekening 
 
Aan het einde van de exploitatie vindt een eindafrekening plaats. Binnen drie 
maanden na uitvoering van de werken, werkzaamheden en maatregelen, 
welke voorzien zijn in het exploitatieplan, stellen burgemeester en 
wethouders een afrekening van het exploitatieplan vast (artikel 6.20 lid 1 
Wro). Daarbij worden de betaalde exploitatiebijdragen herberekend volgens 
de methode van artikel 6.20 lid 2 Wro. Lid 3 van dat artikel bepaalt dat, indien 



 

 

een herberekende exploitatiebijdrage meer dan vijf procent lager is dan een 
betaalde exploitatiebijdrage, de gemeente het verschil, voor zover het 
verschil groter is dan vijf procent, naar evenredigheid met rente terugbetaalt 
aan degene die houder was van de omgevingsvergunning (of aan diens 
rechtsopvolger).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

6 Rechtsbescherming exploitatieplan 
 
Op de voorbereiding van een exploitatieplan is de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure (UOV) van toepassing. Dit betekent dat het 
ontwerp-exploitatieplan zes weken ter inzage moet liggen en dat 
belanghebbenden gedurende deze periode van zes weken hun zienswijze 
bij de gemeente kunnen indienen. 
 
De terinzagelegging moet vooraf worden aangekondigd in één of meerdere 
dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze. 
Daarnaast dient aan de eigenaren van gronden in het exploitatiegebied 
schriftelijk mede te worden gedeeld dat een exploitatieplan in voorbereiding 
is.  
 
Tegen een vastgesteld exploitatieplan kan beroep worden ingesteld door 
belanghebbenden. Het beroep tegen een exploitatieplan is hierbij gekoppeld 
aan het beroep tegen het bijbehorende ruimtelijke besluit. Voor het instellen 
en behandelen van beroep worden het besluit tot vaststellen van het 
ruimtelijke besluit en het besluit tot vaststellen van het exploitatieplan als één 
besluit gezien (op basis van artikel 8.3, lid 3, Wro). Bij een koppeling 
bestemmingsplan-exploitatieplan en wijzigingsplan-exploitatieplan staat er 
rechtstreeks beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State.  
 

 Ter inzage legging exploitatieplan Bogardeind 
 
P.M. 
 

 Zienswijzen 
 
P.M. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  


