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1 Projectomschrijving 

Door de wet Elektriciteitswet artikel 22A worden gemeentes in de gelegenheid gesteld om voorgeselecteerde 
delen van hoogspanningslijnen te verkabelen. In de gemeente Hattem betreft dit het deel tussen mast 4 en 
mast 9 van de 150kV hoogspanningslijn Hattem-Lelystad. Hiervoor zullen de masten 4 tot en met 8 
geamoveerd worden. 
In een eerder stadium is in de HBS uitgegaan van een opstijgpunt tussen mast 4 en mast 5 maar de wens van 
de gemeente was om mast 4 hier ook bij te betrekken. Omdat mast 4 in eerste instantie buitendijks stond was 
dit technisch gezien niet mogelijk.  
Gedurende het BO werd duidelijk dat het waterschap de dijk gaat verstevigen en om de mast gaat verleggen 
hiermee is het mogelijk om alsnog het opstijgpunt bij mast 4 te kunnen realiseren. Mast 4 komt door de 
dijkaanpassing binnendijks te staan en daardoor is het wel mogelijk om er een opstijgpunt te realiseren. Om 
een eventuele toekomstige dijkverzwaring eenvoudig mogelijk te maken dient het maaiveld ter plaatse van het 
opstijgpunt met ca. 1 meter verhoogd te worden. 
 
De herontwikkeling krijgt al vorm door de realisatie van de eerste woningen op grond van het 
bestemmingsplan 't Veen-Noord. 
 
Voor deze verkabeling dienen drie zware circuits onder de grond gebracht te worden. Dit zal aan de zijde van 
mast 4 gebeuren middels een opstijgpunt en aan de andere zijde zal in een nieuw te realiseren mast 9a (ter 
vervanging van mast 9) een opstijgpunt gemaakt worden. 
In onderstaande Figuur 1 is dit globaal weergegeven. 
 

 
Figuur 1:Overicht van de verkabeling met de te amoveren masten. 
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1.1 Van belang zijnde documenten 
In onderstaande tabel zijn de van belang zijnde projectdocumenten weergegeven: 

Document Meridiannr (08829680) Onderdeel 
AQUA - S1 Hattem - 002.729.00 0919033 -Bijlage AQUA S1 

Kwaliteitsplan AMN - Niet ontvangen -G1 Hoofddocument 

Haalbaarheidsstudie, Voor het verkabelen van 150kV--
lijndelen nabij station Hattem betreffende masten 4 t/m 
9 en 9 t/m 14 

002.729.19.S21.002 -Bijlage tracévarianten 

RTE067-Offerte BO verkabeling 150 kV Hattem Onbekend Offerte BO 
 
Dit BO is tot stand gekomen zonder documenten uit het AQUA S1 proces, het ontbrekende document betreft 
het PID. Door het ontbreken van de PID sluit het BO niet volledig aan op de vereiste informatie uit het BO-
template versie 4.1. 

1.2 Introductie, achtergronden en projecthistorie 
Het gebied t' Veen is een gecombineerde woon- werklocatie in de gemeente Hattem. Op basis van de 
elektriciteitswet wil de gemeente het wooncomfort verbeteren van de huidige woningen. Dit zal gebeuren door 
de masten 5 t/m 8 te amoveren en een kabelverbinding van mast 4 naar de nieuwe mast 9A te leggen. Voor 
dit project betreft het de 150kV lijn Hattem-Lelystad van mast 5 t/m mast 9.  
 
Reddyn voert het basisontwerp uit in opdracht van TenneT. 

1.3 Betrokken stations / verbindingen 
De volgende stations zijn betrokken bij dit project: 

• 150kV station Hattem 
o Veld 0.09 

• 150kV station Dronten 
o Veld 0.08 

• 150kV station Lelystad 
o Veld 0.11-Hattem 
o Veld 0.12-Zuidbroek 

• 150kV station Woudhuis 
o Veld 0.08 

• 150kV station Zuidbroek 
o Veld 101 

1.4 Bestaande situatie (algemeen) 
De bestaande situatie op hoofdlijnen is als volgt: 

• De 150kV hoogspanningslijn Hattem-Lelystad bestaat uit een drie tal verbindingen te weten: 
o 150kV Woudhuis-Dronten  
o 150kV Zuidbroek-Lelystad 
o 150kV Hattem-Lelystad 

De verbindingen lopen over het gebied ’t Veen in Hattem. De gemeente wil dit gebied de komende jaren 
transformeren naar een aantrekkelijk, vitaal en circulair woongebied met ruimte voor passende schone 
bedrijfsfuncties  
Door de plannen van de gemeente Hattem in combinatie met de wet Elektriciteitswet artikel 22A heeft de 
gemeente Hattem contact gezocht met TenneT voor de verdere ontwikkeling van hun plannen. Dit zal 
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gebeuren door de masten 5 t/m 9 te amoveren en een kabelverbinding van mast 4 naar de nieuwe mast 9A te 
leggen. 
 
De volgende 'algemene' aspecten zijn nader geïnventariseerd en de resultaten zijn op hoofdlijnen vermeld (de 
'specifieke' aspecten per vakgebied zijn in hoofdstuk 4 aangegeven): 
 

a) Gedeeld station?  
  ☐ Nee 
  ☒ Ja, consequenties (hoofdlijnen): 

▪ Liander 
▪ Cross Border Lease 
De specifieke uitwerking in geval van gedeelde assets (o.a. eigendomsmatrix) staat in 
bijlage B4 Omgeving weergegeven. 

b) Bijzondere bedrijfsvoeringaspecten bestaande situatie: 
o Normale situatie: De drie verbindingen voeren momenteel gewoon hun belasting die een 

maximale winterwaarde heeft van 2300A en een nominale waarde heeft van 1840A. 
o Onderhoud en “storingssituaties”: Onderstaand is een onderscheid per circuit opgesomd. 

1) 150kV Woudhuis-Dronten (geel): Indien er onderhoud wordt gepleegd aan de 
verbinding Woudhuis-Dronten dan wordt station Dronten alleen nog gevoed vanuit de 
150kV verbinding vanuit Lelystad. Onderstation Woudhuis wordt nog gevoed vanuit 
meerder verbindingen. 

2) 150kV Zuidbroek-Lelystad (zwart): Indien er onderhoud wordt gepleegd aan de 
verbinding Zuidbroek-Lelystad dan wordt station Zuidbroek alleen nog gevoed vanuit 
de 150kV verbinding vanuit Woudhuis. Onderstation Lelystad wordt nog gevoed 
vanuit meerder verbinding. 

3) 150kV Hattem-Lelystad (blauw): Indien er onderhoud wordt gepleegd aan de 
verbinding Hattem-Lelystad dan wordt station Hattem nog gevoed vanuit de 150kV 
verbindingen vanuit Vaassen en vanuit Woudhuis. Onderstation Lelystad wordt nog 
gevoed vanuit meerder verbinding. 

o Bijzondere klantafspraken: In overleg zullen de verbindingen na elkaar worden vrij 
geschakeld. Dit zal onder meer gebeuren voor de ombouw maar ook voor de overgang naar 
de toekomstige situatie.  

o Vanwege de omgewaaide masten ter hoogte van Oosterwolde is er op dit moment een 
uitzonderlijke situatie dat de drie circuits via één tracé lopen. 
 

c) VNB (on)mogelijkheden bestaande situatie (bijvoorbeeld overschrijden kortsluitvermogen, gevaarlijke 
meettransformatoren, issues t.a.v. aardnet, asbest / milieu etc): 

o Werkzaamheden op OS Lelystad waardoor de verbinding niet uit bedrijf kan. 
o Mogelijke werkzaamheden in de overige 150kV circuits waardoor stations niet meer gevoed 

worden. 
o Overschrijding kortsluitvermogen. 

d) Bijzonderheden ten aanzien van het betreden van de locatie(s), bijvoorbeeld niet voldoen aan stap- en 
aanraakspanning of bijzondere situaties van de aanwezige assets): 
  ☐ Nee 
  ☒ Ja, bijzonderheden wegens beheersing van het kortsluitvermogen. 
Voorkomen dat ten gevolge van in bedrijf zijnde productie-eenheden het kortsluitvermogen ter plaatse 
groter is dan de kortsluitvastheid van de 150 kV installatie. 
• TTVWI-016_Beheersing_kortsluitvermogen_Lelystad_150_DEF_2020-04-15 
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1.5 Gewenste situatie (algemeen) 
In de gewenste eindsituatie zijn de drie 150kV verbindingen vanaf mast 4 t/m mast 9A verkabeld. Hiervoor 
dient er bij mast 4 een opstijgpunt in de mast gerealiseerd te worden en zal er middels een boring onder het 
Apeldoornskanaal door worden geboord. Aan de andere zijde naast de bestaande mast 9 wordt een nieuwe 
mast gebouwd met een opstijgpunt. Dit opstijgpunt zal op maaiveld bij de mast worden gebouwd. 
Door het realiseren van deze oplossingen dienen mast 4 en mast 10 verzwaard te worden. 
De realisatie zal er in grote lijnen als volgt uit zien: 

• Voor de start van de graafwerkzaamheden zal er eerst een tijdelijke situatie worden gerealiseerd. 
• Om het werk te realiseren dienen eerst tijdelijke werkwegen en werkterreinen aangelegd te worden. 

Het is wenselijk om voor de werkstrook een breedte aan te houden van ca. 40 meter. Binnen dit 
werkterrein vallen de werkweg die ca. 5m breed zal zijn en de diverse gronddepots. Daar waar dit niet 
mogelijk is, wordt alleen een werkweg aangelegd en wordt gebuik gemaakt van een depot elders 
langs het tracé. 

• Bij de mast 4 wordt het opstijgpunt gerealiseerd en de mast waar nodig verzwaard. Ook zal hier het 
maaiveld verhoogd worden zodat de dijk in de toekomst verzwaard kan worden.  
Het verhogen van het maaiveld zal ca.1 meter zijn maar dit dient het waterschap nog te berekenen. 
Bij het maken van de mastfundatie zullen de bestaande kleilagen weer goed afgedicht dienen te 
worden zodat kwelwater niet omhoog kan. 

• Mast 9a wordt gebouwd naast de bestaande mast 9. 
• Mast 10 wordt waar nodig verzwaard. 
• De locaties voor de verschillende boringen kunnen ingericht worden en de boorstelling kan worden 

aangevoerd evenals het materieel voor het lassen van de mantelbuizen en het bentoniet.  
• De locaties waar geboord zal worden is onder het Apeldoornskanaal door en onder de 

Apeldoornseweg door. 
• Op één locatie wordt er een persing gerealiseerd te weten bij de te kruisen Gasunie buisleiding. 
• De perskuip kan gegraven worden ter hoogte van de Gasunie leiding 
• Na het realiseren van de boringen/persingen kan de sleuf gegraven worden. 
• De kabels worden in het kabeltracé en in de gestuurde boring en persing getrokken. 
• Het maken van de crossbonding moffen op de locaties bij de Apeldoornseweg en bij de Burgemeester 

Moslaan. 
• De kabels worden bedekt met schoon- of backfillzand en de grond wordt verdicht waarna er een 

manteltest wordt uitgevoerd. 
• De kabels worden opgevoerd bij de opstijgpunten en de kabeleindsluitingen worden gemonteerd. 
• Amoveren mast 5 t/m 9. 
• De lijnen tussen mast 10 en mast 9a zijn te kort omdat mast 9a verder weg staat. Hoe gaan we 

daarmee om?  
 
Na het realiseren van de nieuwe verbinding dienen de volgende testen uitgevoerd te worden voordat de 
nieuwe verbinding in bedrijf genomen kan worden: 

• Het primair en secundair uitkleuren van de fasen; 
• Het uitvoeren van manteltesten met een houdspanning van 5kV; 
• Het uitvoeren van een HS-test met een testspanningen van 2,5U0 of een DAC-test. 
• Het uitvoeren van een PD-meting. 

 
Als de kabels eenmaal zijn aangelegd en getest zullen de fasen vanuit de bestaande masten worden geknipt, 
omgezwaaid en afgehangen worden bij de opstijgpunten. Dit zal per circuit gebeuren. 
Per circuit zullen de geleiders uit de lijn geknipt en omgezwaaid worden waarna de IBN van dat circuit volgt. 
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1.6 Uitgevoerd onderzoek/engineering werkgebied 

1.6.1 Vooronderzoeken 
De reeds uitgevoerde vooronderzoeken, welke voorafgaand aan 'technical- and spatial design' fase zijn 
uitgevoerd (in 'study on technical alternatives' fase), staan in onderstaande tabel: 
 

Ref Documentnaam Type document Meridiannr: Onderdeel 
[1] Haalbaarheidsstudie: Voor het 

verkabelen van 150kV--lijndelen nabij 
station Hattem betreffende masten 4 t/m 
9 en 9 t/m 14 

Vooronderzoek 002.729.19.S21.002 -Hoofddocument 
-Bijlagen 

 
De resultaten van de reeds uitgevoerde vooronderzoeken, voorafgaand aan de 'technical- and spatial design' 
fase, zijn hieronder kort beschreven:  

1. Locatiestudie station …….: 
N.v.t. 

2. Variantenonderzoek type schakelinstallatie: 
N.v.t. 

3. Kabeltracéstudie …….: 
Er is een keuze gemaakt voor de tracévariant alternatief 1 midden. Tevens is er een optie uitgewerkt met twee 
kabels per fase. 

1.6.2 Vooronderzoeken/engineering 
De volgende algemene station/verbinding 'aspecten' zijn tijdens de 'technical- and spatial design' fase nader 
onderzocht en/of ge-engineerd en hieronder beschreven (de specifieke resultaten zijn per vakgebied in 
hoofdstuk 4 aangegeven): 
 

a) Standaarden, normen en richtlijnen (vakgebied '00'):  
Zijn er wijzigingen op van toepassing verklaarde AMN Standaarden en/of SPVEs in het AQUA S1 
protocol? 
  ☐ Nee 
  ☒ Ja, te weten: 

▪ In de KES zijn de afwijkingen en afstemmingen nader uitgewerkt, zie bijlage 
002.729.00091933 B1.6.2 KES Klant eisen specificatie. 
Grofstoffelijk betekend dit: 

• Bij mast 4 zal er geen portaal op maaiveld worden gebouwd maar in de mast, 
dit vanwege de zeer beperkte ruimte. 

Zijn er op advies van de SP aanvullende interne of externe standaarden, normen en/of richtlijnen van 
toepassing? 
  ☒ Nee 
  ☐ Ja, te weten: 

▪ … 
b) Overige aspecten:  

o N.v.t. 
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1.7 Objectenboom 
Een objectenboom betreft een hiërarchische structuur van objecten waaruit het project is samengesteld. De 
eisen met betrekking tot deze objecten zijn verwoord in de eisen in hoofdstuk 2 en 3. 
De objectenboom is hieronder weergegeven (en in bijlage B1.7): Ontheffing Wet Natuurbescherming 
toevoegen aan vergunningen, quick scan f&f en ecologisch onderzoek is hetzelfde, laatstgenoemde 
verwijderen, ZRO is geen bestemmingsplanwijziging 
 

  

Legenda:

Object verwijderen

Object nieuw

Object 

bestaand

Object aan te passen

Activiteit

Raakvlak

Verkabeling 
Hattem

HS-lijn

Mast 5 t/m 9

Fundatie mast 5 t/m 
9

Mast 9A

Opstijgpunt mast 4

mast 4

Steunisolatoren

Opstijgpunt mast 9A

Fundaties

Staalconstructies

Geleiders

Overspanningsafleid
ers

Mast 10

Aansluitklemmen

Lytzes

Kabelverbinding

Kabeleindsluitingen

HS-kabel

Kabels trekken

Manteltest

Maken moffen

HS-test/DAC-test

Persing/boring

Mantelaardingskast

Crossbonding mof

Omgeving

Vergunningen

Omgevingsvergunnin
g werk en of 

werkzaamheden1

Vergunning ligging in 
eigendommen staat

Melding lozen buiten 
inrichting

Waterwetvergunning 
kruisen waterwegen

Onderzoeken

Verkennend 
Bodemonderzoek

Archeologisch 
onderzoek

Inzichtelijk maken 
EM 

Bomen Effect 
Analyse

hydrologisch 
onderzoek/ 

bemalingsadvies

Bureau onderzoek 
NGE

Vervolgonderzoek 
F&F

Historisch 
bodemonderzoek

Quickscan F&F

Ecologisch 
onderzoek

Bestemmingsplanwijzigingen

Bestemmingsplan

ZRO

Secundaire 

Sturing, meting, 
bediening, 
beveiliging, 

signalerings kabel

glasvezelkabels voor 
temperatuur 
monitoring

glasvezelkabels voor 
communicatie

Handhols voor 
verbinding 

bestaande met 
nieuwe glasvezel

OTDR meting

Aanpassen 
beveiliging 

kabelverbinding

Terrein-
afwerking

Bomen/struiken

Gras

Straat

Aardingssystemen

EMC/NEN3654

Aarding mast 9A

Aarding mast 4

Veiligheidsvoorziening
en

Afdekplaat/Afdekban
d

Mantelbuis

Kabellabels met 
circuit en fase 
aanduiding

Betrokken
onderstations

OS Lelystad

OS Hattem

OS Dronten

OS  Woudhuis

OS Zuidbroek

Inpassingsobjecte
ndag

Werkweg

Werkstrook

Bemaling

Bouwhekken
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1.8 Functieboom 
In deze paragraaf zijn de functies weergegeven die het Systeem op enig moment aan zijn omgeving biedt. De 
prestaties met betrekking tot deze functies zijn verwoord in de eisen in hoofdstuk 2 en 3. 
De functieboom is hieronder weergegeven (en in bijlage B1.8):  

 
 
  

Legenda:

Hoofdfunctie

Subfunctie

Sub 

subfunctie

onderdeel van subfunctie

Raakvlakken / Interfaces andere projecten (buiten scope BO)

Faciliteren Elektrische 
Energie

Transporteren

Verbinden

Geleiden

Dragen

Ondersteunen

Kruisen omgeving

Kruisen wegen

Kruisen watergangen

Kruisen ondergrondse 
infrastructuur (K&L 

derden)

Faciliteren bedrijfsvoering

Beveiligen/ bewaken

Ontwerpen

Bedienen

(Verre / Lokaal / Op afstand

Communiceren

Faciliteren

Onderhouden (Preventief / 
correctief / Conditiebepaling)

Communiceren

Overdragen

Uitwisselen

Verbinden

Informeren

Melden

Meten (temperatuur) Schakelen / Besturen

Lokaal

Op afstand

Huisvesting 

Beschermen tegen 
graafwerkzaamheden

Afschermen tegen 
onbevoegden

Tijdelijk inpassen

Plaatsen bouwhekken

Aanpassen kleine 
watergangen

Plaatsen tijdelijke 
verkeersvoorzieningen

Uitleggen mantelbuizen

Herstellen maaiveldbedekking

Tijdelijke noodlijn

Werkstrook

Bemaling

Bouwwegen

Defintie inpassen

Toegang maken en 
afschermen OSP bij masten

Plaatsen mast 9A

OSP mast 4A
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1.9 Contextdiagram 
Het Contextdiagram geeft de relaties weer tussen het project en de projectomgeving. De eisen volgend uit dit 
contextdiagram zijn verwoord in de eisen in hoofdstuk 2 en 3. Het contextdiagram is hieronder weergegeven: 
 

Realisatie aspecten 
Zaken relevant voor de realisatie worden hier weergegeven. Hierbij valt te denken aan: 

• Veel grondverzet 
• Inrichting bouwterrein 

• Afwerking werkterrein: in welke toestand moet het projectterrein weer terug worden overgedragen 
aan TenneT, bijvoorbeeld cultuurtechnisch afgewerkt 

• Aanleg tijdelijke werkwegen en werkterreinen; 
• Ombouw van mast 4; 
• Bouw nieuwe mast 9A en amoveren bestaande mast 9 inclusief fundatie; 
• De mantelbuizen voor de gestuurde boring dienen uitgelegd en gelast te worden; 
• Realiseren van 2 gestuurde boringen één van ca. 180m en één van ca. 75m 
• Zwaar transport voor het aanvoeren materieel en de hoogspanningskabels; 
• Grondverzet: het graven en ca. 1600 meter voor de aanleg van de kabels in openontgraving met een 

diepte van ca. 1,4 en 2,0 meter en voor de landerijen 2,0m; 
• Aanvoer van backfill zand type B middels vrachtwagens; 

Alle stakeholders en objecten buiten 'het project' (de scope):

Aard van het raakvlak:

A Afstemming vergunningen en onderzoeken bodem en omgeving

B

C

D
Zorgdragen voor veiligheidsaspecten tijdens het ontwerp en 

uitvoering

E

F Voor het beheer en onderhoud  van de kabelverbinding

G
De HS-lijn zal verkabeld worden maar er zal ook een tijdelijke 

lijn gebouwd moeten worden.

H
Voor het kruisen van het Apeldoornskanaal dan in beheer is van 

waterschap Vallei en Veluwe is.

I
Liander is via de cross boarder lease constructie beheerder van 

de lijn.

J
Met de kabelverbinding zal een glasvezel worden meegelegd 

voor de telecom. Tevens zal er ook een glasvezelbuis worden 

meegelegd met de middelste fase per circuit.

K

L

M
Zijn nu fysieke belemmering, maar door het project zijn 

instanties wel volledig op de hoogte.

N Vind de gebiedsontwikkeling plaats en de aanleg van de kabel.

O
Mede bepalend voor de ontwikkeling van het plangebied en het 

kabeltracé

P
Stakeholder die goedkeuring op plan en werkwijzes moet geven

Q

Stakeholder die goedkeuring dient te geven op de wijze van 

kruisen of aanleg op terrein. Dit zal worden vastgelegd in de 

ZRO. Fysiek raakvlak. Ook dienen er op de percelen onderzoeken 

te worden uitgevoerd waar betreding voor nodig is.

R
Stakeholder die goedkeuring op plan en werkwijzes moet geven

S
Onderzoek dat indien er een vondst wordt gedaan voor 

mogelijke vertraging kan zorgen.

T
Voor de kabelverbinding zal op de  diverse percelen een ZRO 

gevestigd worden met een dubbelbestemming.

U
Voor de aanleg van de kabelverbinding dient het 

bestemmingsplan gewijzigd te worden met een 

dubbelbestemming

 

Opdrachtgever en stelt eisen d.m.v. PVE, normen en 

voorwaarden.

Het waterschap Vallei en Veluwe is momenteel bezig met het 

verzwaren van de dijk maar ook beheerder van het 

Apeldoornskanaal.

Verstrekken VNB, hebben grote invloed op planning doen de 

besturing van de nieuwe systemen beslisslingsbevoegd t.a.v. 

testen, alarmen, meldingen e.d.

Civiele aannemer voor het graven van de sleuf het uitvoeren van 

de HDD en het leggen van de kabels.

Nog te contracteren leveranciers voor kabels, staalconstructie 

ect.

Project 
RTE067

A
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TSO BV
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• Realiseren van de kabeltrek;  
• Het graven en voorbereiden van twee lasputten t.b.v. de mofverbindingen; 
• Testen van de nieuwe verbinding; 
• Omzwaaien van de fasen naar de nieuwe situatie; 
• In bedrijfstellen van de nieuwe verbinding; 
• Amoveren geleiders HS-lijn. 
• Amoveren mast 5 t/m mast 9. 

 
Nevenaspecten van bovengenoemde hoofdaspecten: 

• Verkeersplan; 
• Werkterrein afzetting; 
• Borgen van de bereikbaarheid van de bedrijven; 
• Borgen van de bereikbaarheid van woningen; 
• Grondopslag; 
• Haspel en lierlocaties; 
• Uitlegterrein mantelbuizen; 

1.11 Testen en inbedrijfname 
Het testen van de kabels zal op meerdere momenten gebeuren. Alle kabels zijn middels een FAT getest bij de 
kabelleverancier. Vooraf zullen voor de kabels de impedantie (R/X/Z incl. homoplolaire) worden berekend. Op 
deze wijze kunnen beveiligingsinstellingen al vooraf ingeregeld worden. 
Wanneer de kabels aankomen op het werk is er een overdracht. Als de kabels in de sleuf zijn aangebracht en 
de sleuf eenmaal is aangevuld zal er een manteltest worden uitgevoerd. Voor aanvang van de HS-test wordt 
wederom een manteltest uitgevoerd en zal de impedantie (R/X/Z incl. homoplolaire) worden gemeten. Tevens 
zal er een PD-meting worden gedaan. 
Voor de HS-test of de DAC-test zullen de fases zowel primair als secundair worden uitgekleurd. 
De spanning waarmee getest dient te worden bij een HS-test is 2,5xU0 zoals beschreven staat in de norm 
NEN-HD632. 

1.12 Bedrijfsvoeringaspecten en ombouwplan 
Zaken relevant voor de bedrijfsvoering zijn hier weergegeven: 

a) Eventuele afwijkingen op de AMN documenten (TenneT standaarden) welke consequenties hebben 
voor bedrijfsvoering: 

o Conform TenneT PvE heeft het de voorkeur om een opstijgpunt op de grond te maken. Bij 
mast 4 wordt hiervan afgeweken. Gezien de afstand die benodigd is voor het omhoog laten 
komen van de gestuurde boring is er weinig plaats voor het maken van het opstijgpunt. 

b) Eventuele beheer- en onderhoudsaspecten welke consequenties hebben voor bedrijfsvoering: 
o Een klein deel van de kabelverbinding komt in een gestuurde boring te liggen. 
o Het tracé komt in een te ontwikkelen gebied waardoor er dient rekening gehouden te worden 

met omwonenden en mogelijk verkeer bij onderhoudswerkzaamheden. 
o Het ondergrondse deel van de verbinding dient opgenomen te worden in de KLIC registratie. 

Bij voorkeur wordt het kabeltracé bij aanvang van de DO-fase in de KLIC registratie 
opgenomen, zodat andere partijen geen acties kunnen ondernemen die ten nadele zijn van 
het beoogde tracé. 

c) Voorlopig ombouwplan ('stappenplan' op hoofdlijnen): 
1) Inrichten werkwegen ten behoeve van noodlijn; 
2) Omzwaaien bovengrondse geleiders naar de noodmasten; 
3) Bouw nieuwe mast 9A en het opstijgpunt in mast 4; 
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4) Aanleggen bouwwegen ten behoeve van aanleg kabels. 
5) Maken gestuurde boringen onder het Apeldoornskanaal, de Apeldoornseweg en een persing 

onder de GasUnie leiding door; 
6) Mantelbuizen trekken in gestuurde boring; 
7) Graven sleuf; 
8) Aanbrengen schoon zand en backfillzand type B waar nodig; 
9) Kabels trekken in sleuf samen met de mantelbuizen voor de telecom en 

temperatuurmonitoring; 
10) Montage crossbonding moffen en putten; 
11) Sleuf afdichten; 
12) Manteltest; 
13) Afwerken sleuf; 
14) Eindsluitingen montage; 
15) Aardingskasten montage; 
16) Impedantiemeting; 
17) Beveiligingen instellen; 
18) Inbedrijfnemen kabels; 
19) Amoveren geleiders, masten en fundaties 
20) Herstel terreinen 

Het voorlopige ombouwplan is nader uitgewerkt in bijlage B1.12. Het voorlopige ombouwplan dient als 
basis voor het VNB-plan.  

1.13 VNB-plan 
Het voorlopige VNB-plan moet worden afgeleid van het voorlopige ombouwplan en als bijlage B1.13 worden 
toegevoegd. Voorlopig VNB plan op hoofdlijnen: 

ID Netschakel (veld / rail / verbinding) VNB duur 

(dagen) 

Start (dd-mm-jj) Einde (dd-mm-jj) Teruggave tijd (uur) 

1.1 150kV lijn Woudhuis-Dronten 

OS Woudhuis: 150kV veld 0.08 

5dagen per 

stap uit 

ombouwplan. 

Circuit: 01-02-2024 

Circuit: 16-02-2024 

Omzwaai: 22-02-2024 

 

06-02-2024 

21-02-2024 

03-03-2024 

6 

1.2 150kV lijn Woudhuis-Dronten 

OS Dronten: 150kV veld 0.08 

5dagen per 

stap uit 

ombouwplan. 

Circuit: 01-02-2024 

Circuit: 16-02-2024 

Omzwaai: 22-02-2024 

 

06-02-2024 

21-02-2024 

03-03-2024 

6 

2.1 150kV lijn Zuidbroek-Lelystad 

OS Zuidbroek: 150kV veld 101 

5dagen per 

stap uit 

ombouwplan. 

Circuit: 01-02-2024 

Circuit: 06-02-2024 

Circuit: 16-02-2024 

Mast 9: 22-02-2024 

Omzwaai: 22-02-2024 

 

06-02-2024 

11-02-2024 

21-02-2024 

27-02-2024 

03-03-2024 

6 

2.2 150kV lijn Zuidbroek-Lelystad 

OS Lelystad: 150kV veld 0.12 

5dagen per 

stap uit 

ombouwplan. 

Circuit: 01-02-2024 

Circuit: 06-02-2024 

Circuit: 16-02-2024 

Mast 9: 22-02-2024 

Omzwaai: 22-02-2024 

 

06-02-2024 

11-02-2024 

21-02-2024 

27-02-2024 

03-03-2024 

6 

3.1 150kV lijn Hattem-Lelystad 5dagen per Circuit: 06-02-2024 11-02-2024 6 
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OS Hattem: 150kV veld 0.09 stap uit 

ombouwplan. 

Mast 4:11-02-2024 

Mast 9: 22-02-2024 

Omzwaai: 22-02-2024 

 

16-02-2024’ 

27-02-2024 

03-03-2024 

3.2 150kV lijn Hattem-Lelystad 

OS Lelystad: 150kV veld 0.09 

5dagen per 

stap uit 

ombouwplan. 

Circuit: 06-02-2024 

Mast 4:11-02-2024 

Mast 9: 22-02-2024 

Omzwaai: 22-02-2024 

 

11-02-2024 

16-02-2024 

27-02-2024 

03-03-2024 

6 

*Omdat de planning nog niet duidelijk is zijn de genoemde datums indicatief en is het tijdspad bepalender. 

 
a) Is het voorlopige VNB-plan afgestemd met System Operations NL (SON)? 

☐ Ja, referentie: … 
☐ Nee, planning nog te onduidelijk en meer dan een jaar vooruit plannen v.w.b. VNB’s is niet 

mogelijk. 
b) Is het voorlopige VNB-plan opgenomen in het integraal planningssysteem waarbij relaties en 

conflicten met naburige projecten in kaart zijn gebracht? 
☐ Ja 
☒ Nee, planning nog te onduidelijk. 

c) VNB Telecom: 
o VNB (on)mogelijkheden telecom: … 
o Is er sprake van gedeelde telecomverbindingen? 

☒ Nee 
☐ Ja, te weten: … 
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1.14 Raakvlakken en grenzen van het project 
In deze paragraaf worden de raakvlakken en grenzen van het project en de uitsluitingen weergegevenDe 
raakvlakken van het project zijn in eerste instantie de ontwikkeling van het gebied ’t Veen. Aangezien de 
planning nog allerminst concreet is valt er op dit moment nog niet veel te zeggen over raakvlakken met andere 
projecten vanuit TenneT. Wel is bekend dat er op dit moment een nieuw onderstation Dronten Olsterpad 
wordt gebouwd in de lijnverbinding Hattem Lelystad en dat er op onderstation Hattem ontwikkelingen gepland 
staan maar deze zullen naar verwachting al gereed zijn tijdens aanvang van de verkabeling. 
Gezien de raakvlakken met vele onderstations waar deze verbinding mee te maken heeft zal in de DO-fase 
als de planning concreter worden met daarbij ook de grondverwerving vanuit de gemeente,  goed gekeken 
moeten worden naar mogelijke raakvlakken. Om deze reden is het verstandig om in de DO-fase te zorgen dat 
de grondverwerving rond is zodat er een goede realistische planning gemaakt kan worden. Op deze wijze kan 
goed worden nagegaan of er op de diverse onderstations raakvlakken zijn maar kan ook gekeken worden of 
de circuits vrij geschakeld kunnen worden. 
De uitgangspunten van dit project is het realiseren van een ondergrondse kabelverbinding zodat de 
bovengrondse lijnen geamoveerd kunnen worden. Dit betekend dat er een nieuwe mast 9A gebouwd gaat 
worden. Mast 4 zal verzwaard worden en er zal een opstijgpunt gerealiseerd worden. Mast 10 zal verzwaard 
worden vanwege een andere lijnhoek om de mast.  
Voor de kabelverbinding geldt dat deze vanaf het opstijgpunt bij mast 4 loopt over een lengte van ca. 1680m 
naar het opstijgpunt bij de nieuwe mast 9A. 
Als laatste zullen binnen de scope van het project ook de masten 5, 6, 7, 8 en 9 worden geamoveerd inclusief 
antennesites die in de masten 5 en 7 zijn gevestigd. 
Op het moment van schrijven van dit BO zijn er werkzaamheden gaande in de lijn tussen mast 36 en 42 
vanwege stormschade aan de tussenliggende masten. Verwacht wordt dat deze werkzaamheden afgerond 
zijn als de realisatiefase start. 



Basisontwerp 150kV Hattem-Leystad, Verkabeling lijndeel mast 5 t/m 8 projectnummer: 003.088.20/RTE067 
 

Datum: 25 november 2022, versie: 1.1                                17 

2 Algemene eisen 

2.1 Projectrisico's  
Het risicodossier is opgenomen in bijlage B2.1. 

2.2 Veiligheid, gezondheid en milieu (uitvoerings- en beheerfase) 
Het VGM plan is opgenomen in bijlage B2.2.1 en B2.2.2. 

2.3 Kwaliteit 
Het kwaliteitsplan is opgenomen in bijlage B2.3. 

2.4 Duurzaamheid 
De duurzaamheidsdoelstellingen zijn opgenomen in bijlage B2.4. 

2.5 TenneT Standaarden ('AMN Documenten') 
Er is lijst met AMN Documenten of SPvE aangeleverd door TenneT genaamd . 
Onderstaande PvE zijn van toepassing op dit project evenals de vigerende eisen uit de normen die 
samenhangen met deze PvE’s; 

• PVE.00.002 Planologische traceringsuitgangspunten en locatie-eisen, versie 3.0; 
• PVE.00.003 Publieke en Private rechten, versie 3.0; 
• PVE.00.060 Meetbestek en inmeten assetdata TenneT TSO, versie 2.3; 
• PVE.05.000 Lijnen, versie 3.2; 
• PVE.06.000 Kabels, versie 2.3; 
• PVE.07.000 EMC en Aarding, versie 2.2; 

 

2.6 Topeisen 
De in de 'technical- and spatial design' fase opgestelde / afgeleide topeisen zijn in de tabel weergegeven: 
Eisnr. Bron Object Eis Toelichting / informatie Referentie 

H2.6-1 BO   Het project dient veilig te worden uitgevoerd en te 
resulteren in veilig te bedrijven en veilig te 
onderhouden assets. 

    

H3.5-1 SPVE.05.001   Normen 
Geen afwijkingen op PvE / Wel afwijkingen op 
PvE: destijdsgeldende norm of recente norm / 
Recente norm + NEN8700/8701 met ref. periode 
Afkeurniveau 15 jaar en ref. periode 
Verbouwniveau 30 jaar. 
- Eventueel afwijkende periode Verbouwniveau: 
…. Jaar. 

conform PVE.05.000 Lijnen, voor afkeurniveau ref. 
peridoe van 30 jaar en voor verbouw 50 jaar. 
Zowel mast als fundering dienen beschouwd te 
worden.  

AM-Req-
0930, 
AM-Req-
0931, 
AM-Req-
0932, 
AM-Req-
0933, 
AM-Req-
0934, 
AM-Req-
0935 

H3.5-2 SPVE.05.001   EM-velden en beïnvloeding 
-Magnetisch veld onder normale bedrijfscondities: 
… μT 
-Specifieke magneetveldzone (zonebreedte bij 0,4 
μT):..mtr 
- Wel/Geen afwijking op PvE voor bestaande 
bouw: E-veld op 1 meter boven maaiveld bij 66% 
ontwerpstroom 

Bestaaande situatie handhaven AM-Req-
0940, 

H3.5-3 SPVE.05.002   System 
-Verbinding: Woudhuis - Dronten Geel 
-Spanningsniveau: 150 kV 
- Pnom: 500 MVA 
- Inom: 1920 A 
- Iwinter: 2300 A 
-Aantal circuits: 1 
 
-Verbinding: Hattem - Lelystad Blauw 
-Spanningsniveau: 150 kV 

Het gaat om de volgende 150 kV-verbindingen: 
Woudhuis-Dronten Geel 
Zuidbroek-Lelystad Zwart 
Hattem-Lelystad Blauw 

AM-Req-
0951, 
AM-Req-
0002, 
AM-Req-
0003 
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- Pnom: 500 MVA 
- Inom: 1920 A 
- Iwinter: 2300 A 
-Aantal circuits: 1 
 
-Verbinding: Zuidbroek - Lelystad Zwart 
-Spanningsniveau: 150 kV 
- Pnom: 500 MVA 
- Inom: 1920 A 
- Iwinter: 2300 A 
-Aantal circuits: 1 
-Combinatielijn maken: Bestaande situatie 
handhaven 

H3.5-4 SPVE.05.003   Levensduur, onderhoud 
Periode zonder groot onderhoud: 35 jaar  

  AM-Req-
0954 

2.7 Overige eisen en planologische- en vergunningsrandvoorwaarden 

2.7.1 Overige eisen 
Het project dient te voldoen aan de volgende overige eisen: 
 
Eisnr. Bron Object Eis Toelichting / informatie Referentie 

H2.7.1-
1 

BO   TenneT Standaarden (AMN documenten) 
Project is uitgevoerd conform vastgestelde TenneT 
Standaarden (ook wel 'AMN documenten' 
genoemd) welke  in gerefereerde bijlage zijn 
opgenomen 

Het AQUA S1 protocol is ontvangen, in eisenlijst 
B3 zijn door Reddyn de ontwerp specifieke eisen 
ingevuld.  

Bijlage B3 
(werkblad 
'H3.1 t/m H 
3.7' TenneT 
Standaarden') 

H2.7.1-
2 

BO   Voorlopig ombouwplan 
Het voorlopig ombouwplan (uit gerefereerde 
bijlage) is in de realisatie fase verder uitgewerkt tot 
een definitief ombouwplan en afgestemd met 
TenneT. 

  Bijlage 1.12. 

H2.7.1-
3 

BO   Voorlopig VNB-plan 
Het voorlopig VNB-plan (uit gerefereerde bijlage) is 
in de realisatie fase verder uitgewerkt tot een 
definitief VNB-plan welke is ingediend en 
goedgekeurd door SO. 

  Bijlage 1.13 

H2.7.1-
4 

BO   OGGs  
Het project dient te worden gerealiseerd met de 
door TenneT ter beschikking gestelde goederen 
(OGG) 

Er wordt gebruik gemaakt van de TenneT 
inkoopprogramma's voor kabelleveringen en civiele 
diensten 

  

H2.7.1-
5 

BO   Klic meldingen 
Klic meldingen zijn uitgevoerd in de 'final permits 
and detailed design' fase. 

Vindt plaatst in de DO&R fase   

H2.7.1-
6 

BO   Onderhoud en inspectie volgens TOR 
Alle in te bouwen nieuwe en eventueel her te 
gebruiken componenten (primair, secundair (incl. 
tertiair), verbindingen, telecom en civiel), tijdens 
hun totale "leven-cyclus", zijn op een veilige, 
doelmatige en onderhoudsvriendelijk wijze 
(volgens de vigerende Technische Onderhoud 
Richtlijnen (TOR) van TenneT TSO B.V.)  te 
onderhouden en te inspecteren. 

Vindt plaatst in de DO&R fase   

 

2.7.2 Planologische- en vergunningsrandvoorwaarden 
In hoofdstuk 4 Omgeving (en Bijlage 4) wordt planologie en vergunningen verder uitgewerkt. 

2.8 Naamgeving 
In dit hoofdstuk is vastgelegd wat de consequenties zijn voor het project m.b.t. de naamgeving van assets:  

a) Is sprake van verhoogde veiligheidsrisico's in verband met verwarrende situaties in tussenfases of na 
afronding van een project? 

☒ Nee, reden omdat er drie circuits worden vervangen en bij het omgaan vervalt het bovenlijn 
circuit. 

  ☐ Ja, zie B2.1 risicodossier 
b) Is alle naamgeving m.b.t. assets beoordeeld en goedgekeurd in het naamgevingsoverleg? Verzoek 

dient ingediend te worden via het Asset Informatieloket van ADM (assetinformatie@tennet.eu). 

mailto:assetinformatie@tennet.eu
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☒ Ja, onder registratienr assetinformatieloket: 01500-xx-xxxxx of e-mail (meridian 002.xxx.xx 

xxxxxxx)   
☐ Nee, reden de aanvraag volgt tijdens de DO fase    

c) In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de naamgeving van nieuwe of gewijzigde assets, 
zoals locaties, stations, circuits, masten, velden en componenten, conform AMN documenten: 

Eisnr. Bron Object Eis Toelichting / informatie Referentie 

H2.8-1 BO   Naamgeving 
Nieuwe of gewijzigde naamgeving is toegepast in 
alle formele communicatie zowel mondeling als 
schriftelijk, zoals aanduidingen op locatie, 
systemen en computerdisplays en alle tekeningen 
en documentatie. 

Wijzigingen in naamgeving vallen onder de scope 
van RTE-0073 en 002.530.40 

  

2.9 (As built) Documentatie 
De eisen m.b.t. asset informatie en de op te leveren producten zijn besproken en vastgelegd in het Draaiboek 
Asset Informatie Overdracht (DAIO) in het AQUA P0 protocol met meridiankenmerk: 01500-xx-xxxxx. 

2.10 Beheer en onderhoud 

2.10.1 Beheer- en onderhoudsaspecten 
a) Onderhoud en inspectie volgens Technische Onderhoud Richtlijnen (TOR): 

Zijn alle in te bouwen nieuwe en eventueel her te gebruiken componenten (primair, secundair (incl. 
tertiair), verbindingen, telecom en civiel), tijdens hun totale "leven-cyclus", op een veilige, doelmatige 
en onderhoudsvriendelijke wijze (volgens de vigerende Technische Onderhoud Richtlijnen (TOR) van 
TenneT TSO B.V.) te onderhouden en te inspecteren?  

☒ Ja 
☐ Nee, reden …, overlegd met Asset Management ……, meridian 002.xxx.xx xxxxxxx 

b) Toegankelijkheid componenten bij (ver)storingen: In de ontwerpfase moet worden meegenomen dat 
bij een (ver)storing aan een component de Onvoorziene Niet beschikbare (ONB) tijd minimaal kan 
worden gehouden. Veilige toegankelijkheid voor het in- en uitbouwen van het component is hier dan 
een belangrijk aandachtspunt: 
Doordat de kabeleindsluitingen bij het opstijgpunt in mast 4 op ca.15 meter hoogte worden 
gepositioneerd zullen de reserve lussen van de kabels op een grotere afstand van de 
kabeleindsluitingen komen te liggen als gebruikelijk. Ook zal het opnieuw opvoeren van de kabels na 
een storing ook langer duren en meer werk inhouden wat dus de ONB-tijd kan verlengen. 
Tevens is het advies gezien de uitzonderlijke grote diameter van de kabels om een storingsvoorraad 
aan te leggen van dit type kabel en kabeleindsluiting. 

2.10.2 Reserveonderdelen 
1) Is de aanbeveling vanuit leverancier of fabrikant ten aanzien van de reservedelen afgestemd met 

onderhoudsstrategie en materiaalcommissie en is het advies overgenomen? 
☐ Ja, referentie: xxxxxx xxx / meridian 002.xxx.xx xxxxxxx 
☒ Nee, hiervoor is er een storingscontract met een kabelleverancier.    

2) Vragen de aan te kopen reservedelen om bijzonderheden ten aanzien van opslag? En is dit 
afgestemd met de stationsbeheerder en / of magazijnbeheerder? 

☐ Ja, referentie: xxxxxx xxx / meridian 002.xxx.xx xxxxxxx 
☒ Nee, dit zal in de DO-fase worden afgestemd wel zal het advies zijn om reserve onderdelen 
op voorraad te leggen. 

2.10.3 Hergebruik componenten 
Hergebruik van componenten is niet aan de orde voor de verkabeling . 



 

3 Techniek en specifieke eisen  
Overzicht generieke 'aspecten' bestaande situatie per vakgebied: 

Generieke aspecten m.b.t. 
bestaande installatie 

Primair Secundair Telecom Bouwkunde / Civiel / 
Security 

Hoogspanningslijnen Hoogspanningskabels EMC / aarding 

1) Gevaarlijke materialen/stoffen 
aanwezig? 

☒ Nee 
☐ Ja, zie B2.2 VGM plan 

☒ Nee 
☐ Ja, zie B2.2 VGM plan 

☒ Nee 
☐ Ja, zie B2.2 VGM plan 

☒ Nee 
☐ Ja, zie B2.2 VGM plan 

☐ Nee 
☒ Ja, zie B2.2 VGM plan 

☐ Nee 
☒ Ja, zie B2.2 VGM plan 

☐ Nee 
☐ Ja, zie B2.2 VGM plan 

2) Objecten en/of kabels/leidingen 
van derden aanwezig? 

☒ Nee 
☐ Ja, te weten: … 

☒ Nee 
☐ Ja, te weten: … 

☒ Nee 
☐ Ja, te weten: … 

☒ Nee 
☐ Ja, te weten: … 

☒ Nee 
☐ Ja, te weten: … 

☐ Nee 
☒ Ja, te weten: Gasunie, 
waterleidingen, riolering, 
overige gasleidingen LS-
MS kabels, Data. 

☒ Nee 
☒ Ja, te weten: zie HS-
kabels en 
beïnvloedingsrappport. 

3) Asset data  
Kwaliteit en afwijkingen van de as-built  

☐ Goed  ☒ Voldoende 
☐ Matig  ☐ Onvoldoende 

☐ Goed  ☒ Voldoende 
☐ Matig  ☐ Onvoldoende 

☐ Goed  ☒ Voldoende 
☐ Matig  ☐ Onvoldoende 

☐ Goed  ☒ Voldoende 
☐ Matig  ☐ Onvoldoende 

☐ Goed  ☒ Voldoende 
☐ Matig  ☐ Onvoldoende 

☐ Goed  ☒ Voldoende 
☐ Matig  ☐ Onvoldoende 

☐ Goed  ☒ Voldoende 
☐ Matig  ☐ Onvoldoende 

4) EMC / aarding  
Zijn van het bestaande station 
rapporten / berekeningen  
aanwezig van  

de primaire bliksemafvang 
en –afleiderinstallatie  
(NEN-EN-IEC 62305) ? 
☒ Nee 
☐ Ja, meridian 002.xxx.xx xxxxxxx 
 

de EMC van de secundaire 
installatie (incl. bekabeling) 
(NPR-IEC/TR 61000)? 
☒ Nee 
☐ Ja, meridian 002.xxx.xx xxxxxxx 
 

de EMC van de telecom 
installatie (incl. bekabeling) 
(NPR-IEC/TR 61000)? 
☒ Nee 
☐ Ja, meridian 002.xxx.xx xxxxxxx 
 

De bliksemafvang en – 
afleiderinstallatie (NEN-EN-
IEC 62305) van gebouwen 
☒ Nee 
☐ Ja, meridian 002.xxx.xx xxxxxxx 
 

de EMC beïnvloeding van 
de lijnverbinding (NEN 3654)? 
 
☒ Nee 
☐ Ja, meridian 002.xxx.xx xxxxxxx 
 

de EMC beïnvloeding van 
de kabelverbinding (NEN 3654)? 
 
☒ Nee 
☐ Ja, meridian 002.xxx.xx xxxxxxx 
 

-een actueel en compleet 
integraal EMCaardingsplan 
☒ Nee 
☐ Ja, meridian 002.xxx.xx xxxxxxx 
-Stap- en aanraakspanning 
☒ Nee 
☐ Ja, meridian 002.xxx.xx xxxxxxx 

5) Technische status bestaande 
installatie  

☐ Goed  ☒ Voldoende 
☐ Matig  ☐ Onvoldoende 
 

☐ Goed  ☒ Voldoende 
☐ Matig  ☐ Onvoldoende 
 
 

☐ Goed  ☒ Voldoende 
☐ Matig  ☐ Onvoldoende 
 
TenneT- glasvezelnetwerk  & 
TTA apparatuur aanwezig? 
☐ Nee  ☐ Ja 

☐ Goed  ☒ Voldoende 
☐ Matig  ☐ Onvoldoende 
 
 

☐ Goed  ☒ Voldoende 
☐ Matig  ☐ Onvoldoende 
 
 

☐ Goed  ☒ Voldoende 
☐ Matig  ☐ Onvoldoende 
 

☐ Goed  ☒ Voldoende 
☐ Matig  ☐ Onvoldoende 
 

 
Overzicht generieke 'aspecten 'uitgevoerd onderzoek/engineering' per vakgebied:  

Generieke aspecten m.b.t. 
uitgevoerd onderzoek/engineering 

Primair Secundair Telecom Bouwkunde / Civiel / 
Security 

Hoogspanningslijnen Hoogspanningskabels EMC / aarding 

6) Restrisico's die bewust naar volgende 

projectfase(n) meegenomen worden (met  totaal 

risicoscore > 9 en/of een individuele score op kans of effect van > 4 

☒ Nee 
☐ Ja, zie B2.1 risicodossier 

☒ Nee 
☐ Ja, zie B2.1 risicodossier 

☒ Nee 
☐ Ja, zie B2.1 risicodossier 

☒ Nee 
☐ Ja, zie B2.1 risicodossier 

☐ Nee 
☒ Ja, zie B2.1 risicodossier 

☐ Nee 
☒ Ja, zie B2.1 risicodossier 

☒ Nee 
☐ Ja, zie B2.1 risicodossier 

7) Wijzigingen AMN Standaarden 
(T.o.v. eisen uit het aqua S1 protocol?) 

☐ Nee 
☐ Ja, zie B3 BO Eisenlijst 

☐ Nee 
☐ Ja, zie B3 BO Eisenlijst 

☐ Nee 
☐ Ja, zie B3 BO Eisenlijst 

☐ Nee 
☐ Ja, zie B3 BO Eisenlijst 

☐ Nee 
☐ Ja, zie B3 BO Eisenlijst 

☐ Nee 
☒ Ja, zie B3 BO Eisenlijst 

☐ Nee 
☐ Ja, zie B3 BO Eisenlijst 

8) Aanvullende standaarden, 
normen, richtlijnen op advies SP?  

☐ Nee 
☐ Ja, zie B3 BO Eisenlijst 

☐ Nee 
☐ Ja, zie B3 BO Eisenlijst 

☐ Nee 
☐ Ja, zie B3 BO Eisenlijst 

☐ Nee 
☐ Ja, zie B3 BO Eisenlijst 

☐ Nee 
☐ Ja, zie B3 BO Eisenlijst 

☐ Nee 
☐ Ja, zie B3 BO Eisenlijst 

☐ Nee 
☐ Ja, zie B3 BO Eisenlijst 

9) Gebruik raamcontracten / 
erkenningsregelingen 
Worden componenten uit de 
raamovereenkomsten (RO) / 
erkenningsregeling (EK) 
toegepast? 

RO AIS componenten en 
EK GIS: 
☐ Nee  …,  reden: NVT        
     overlegd met AMN …,     
      meridian 002.xxx.xx xxxxxxx, 
     Conseqentie mbt  FAT,     
     routine en typetesten … 
☐ Ja 

RO VBSn, beveiligings- en 
meetapparatuur  
☐ Nee  …,  reden: NVT      
     overlegd met AMN …,     
      meridian 002.xxx.xx xxxxxxx, 
     Conseqentie mbt  FAT,     
     routine en typetesten … 
☐ Ja 

RO Telecom Transmissie 
App., routers, switches  
☐ Nee  …,  reden: NVT        
     overlegd met AMN …,     
      meridian 002.xxx.xx xxxxxxx, 
     Conseqentie mbt  FAT,     
     routine en typetesten … 
☐ Ja 

☒ N.v.t. (er is geen 
raamovereenkomst) 

Geleiders (EK) 
☐ Ja 
☐ Nee, deze 

Kabels (EK) 
☒ Ja 
☐ Nee, deze 

☒ N.v.t. (er is geen 
raamovereenkomst) 

10) Duurzaamheid 
Keuzes en uitgangspunten die 

☒  Nee 
☐ Ja, circulariteit, 

☒  Nee 
☐ Ja, circulariteit, 

☒  Nee 
☐ Ja, circulariteit, 

☐  Nee 
☐ Ja, circulariteit, 

☐  Nee 
☒ Ja, circulariteit, 

☐  Nee 
☒ Ja, circulariteit, 

☒  Nee 
☐ Ja, circulariteit, 
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bijdragen aan duurzaamheid. Zie 
voor meer info B2.4 Duurzaamheidsdoelstellingen 

duurzame materialen of 
minder energiegebruik.  

duurzame materialen of 
minder energiegebruik. 

duurzame materialen of 
minder energiegebruik. 

duurzame materialen of 
minder energiegebruik. 

duurzame materialen of 
minder energiegebruik. 

duurzame materialen of 
minder energiegebruik. 
Hierbij denkend aan 
mantelbuizen van 
gerecyclede materialen en 
kabelmantels van 
gerecyclede materialen.  

duurzame materialen of 
minder energiegebruik. 



 

 

3.1 Primair 
Primaire zaken worden opgepakt door afdeling ‘lijnen’ en zal ook daar beschreven staan. 

3.1.1 Bestaande situatie primair 

3.1.2 Uitgevoerd onderzoek/engineering werkgebied primair  

3.1.3 Gewenste situatie primair 

3.1.4 Specifieke eisen primair 

3.2 Secundair 
Gezien de kleine raakvlakken met secundair wordt dit omschreven in hoofdstuk 3.6.  

3.2.1 Bestaande situatie secundair 

3.2.2 Uitgevoerd onderzoek/engineering werkgebied secundair 

3.2.3 Gewenste situatie secundair 

3.2.4 Specifieke eisen secundair 
 

3.3 Telecom 
Gezien het kleine raakvlak met telecom wordt dit omschreven in hoofdstuk 3.6. 

3.3.1 Bestaande situatie telecom 

3.3.2 Uitgevoerd onderzoek/engineering werkgebied telecom  

3.3.3 Telecom (gewenste situatie) 

3.3.4 Specifieke eisen telecom 
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3.4 Bouwkundig / civiel / security 
Het onderdeel Bouwkunde wordt meegenomen in hoofdstuk 3.5. 

3.4.1 Bestaande situatie bouwkunde / civiel / security 

3.4.2 Uitgevoerd onderzoek/engineering werkgebied bouwkunde/civiel/security  

3.4.3 Gewenste situatie bouwkunde / civiel / security 

3.4.4 Specifieke eisen bouwkunde / civiel / security 

3.5 Hoogspanningslijnen 

3.5.1 Bestaande situatie hoogspanningslijnen 
Het gebied t' Veen is een gecombineerde woon- werklocatie in de gemeente Hattem. Op basis van de 
elektriciteitswet wil de gemeente de het wooncomfort verbeteren van de huidige woningen. Dit zal gebeuren 
door de masten 5 t/m 8 te amoveren en een kabelverbinding van mast 4 naar de nieuwe mast 9A te leggen. 
Voor dit project betreft het de 150kV lijn Hattem-Lelystad van mast 5 t/m mast 8.  

a) Hoogspanningslijn componenten: 
o Masten  

▪ Mast 3 (HA+0) 
▪ Mast 4 (HC+7) 
▪ Mast 5 (S+7) 
▪ mast 6 (S+7) 
▪ Mast 7 (S+0) 
▪ Mast 8 (S+0) 
▪ Mast 9 (S+0) 
▪ Mast 10 (S+0) 

o Geleiders  
▪ Fase : ACSR 39/457 (48/7 Nuon) 
▪ Bundel : Dubbele geleiders verticale opstelling 
▪ Bliksem : 2 x ACSR Minorca 

o Isolatoren 
▪ Glasisolatoren… 

o Klimvoorziening : 2 x klimpennen per mast, diagonaal  
o Aarding: Niet bekend 
o … 

b) Interne en externe spanningsafstanden: 
o Bestaande lijn conform : NEN 1060 - 1966 

c) Antennesites 
o Mastlocaties  mast 5 en mast 7… 

d) … 

3.5.2 Uitgevoerd onderzoek/engineering werkgebied hoogspanningslijnen 
De volgende 'aspecten' zijn tijdens de 'technical design' fase nader onderzocht en/of ge-engineerd m.b.t. 
werkgebied secundair en de resultaten zijn hieronder beschrevenAlgemeen: 
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o In het BO-fase is de keus gemaakt voor een opstijgmast (mast 9a ) naast bestaande mast 9. 
Hierbij worden de geleiders op maaiveldniveau afgespannen 

o In het BO-fase is de keus gemaakt om mast 4 (hoekmast) als eindmast voor te bereiden. 
Waarbij de geleiders op een nieuw te bouwen bordes in de mast, afgespannen worden. 

o Mast 10 wordt voor de nieuwe situatie op afkeur niveau getoetst en de overschrijdingen op 
verbouw niveau aangepast. 

o Mast 4 wordt voor de nieuwe situatie op verbouw niveau getoetst en aangepast. Deze keuze 
is gemaakt omdat er een nieuwe bordes aan de mast geplaatst wordt. 

o Principe opstelling van de componenten voor de HS-kabel. 
b) EMC / aarding: 

o In DO-fase worden de aarding van de bestaande masten 4 en 10 beschouwd en waar nodig 
een aardnet aangebracht.  

o In DO-fase wordt voor de opstijgmast 9a een aardingsberekening uitgevoerd conform de 
geldende normen 

c) Geleiderkeuze: 
o Het bestaande geleidertype mag doorgezet worden in de nieuwe aflopers en 

doorverbindingen ter hoogte van mast 9a. Als alternatief mag ook een ander standaard type 
geleider toegepast worden met minimaal dezelfde transportcapaciteit  en verliezen 

o De aflopers in mast 4 worden voorzien van nieuwe geleiders van het type ACSR 39/457  
(48/7 Nuon) 

o Als alternatief mag ook een ander standaard type geleider toegepast worden met minimaal 
dezelfde transportcapaciteit. 

d) Controle berekeningen mastconstructie en fundament (Zie bijlage 3.5.2-g1): 
o Mast 10 is voor de nieuwe situatie getoetst of deze elektrotechnisch voldoet aan de geldende 

eisen. Hiervoor wordt verwezen naar het document “RTE0067-BO-107 electrotechnische 
ontwerp mast 9a en 10”. 

o Het ontwerp van mast 9a is voor de nieuwe situatie getoetst aan de geldende eisen. Hiervoor 
wordt verwezen naar het document “RTE0067-BO-107 elektrotechnische ontwerp mast 9a en 
10”. 

o Mast 4 is voor de nieuwe situatie getoetst of deze elektrotechnisch voldoet aan de geldende 
eisen. Hiervoor wordt verwezen naar het document “RTE0067-BO-127 elektrotechnische 
ontwerp mast 4”. 

o Mast 10 komt in de definitieve situatie richting de nieuwe mast 9a onder een hoek van 5 
graden te staan. Mast 10 is voor de definitieve situatie getoetst op basis van afkeur niveau en 
de benodigde verzwaringen zijn op basis van verbouw niveau uitgevoerd. Zowel de mast als 
de fundatie dient verzwaard te worden. Voor de toetsing van de fundatie wordt verwezen naar 
“RTE0067-BO-104 Fundatie berekening mast 10”. Voor de toetsing van de mast wordt 
verwezen naar “RTE0067-BO-102 Mastberekening mast 10”. 

o Voor de nieuwe situatie is een nieuwe opstijgmast 9a ontworpen. Deze mast is op 
hoofdafmeting gebaseerd op een standaard hoekmast met verbrede traversen. Voor de 
fundatie ontwerp wordt verwezen naar “RTE0067-BO-114 Fundatie berekening mast 9a”. voor 
de mastontwerp wordt verwezen naar “RTE0067-BO-112 Mastberekening mast 9A”. 

o Opstijgpunt ten behoeve van het opvoeren van de kabel aan de zijde van mast 9a wordt op 
maaiveld niveau gerealiseerd. Voor het principe ontwerp van de opstijgpunt wordt verwezen 
naar “RTE0067-BO-111 fundatie osp mast 9a”. In het DO fase wordt het ontwerp in detail 
uitgewerkt. 

o Mast 4 wordt in de definitieve situatie eenzijdig belast. De geleiders richting mast 5 komen te 
vervallen. Vervolgens worden de geleiders op een nieuwe te bouwen bordes in mast 4, 
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afgespannen. Mast 4 wordt voor de definitieve situatie getoetst en aangepast op basis van 
verbouw. Zowel de mast als de fundatie dient verzwaard te worden Voor de fundatie ontwerp 
wordt verwezen naar “RTE0067-BO-123 Fundatie berekening hoekmast 4”. Voor de fundatie 
ontwerp t.b.v. het bordess wordt verwezen naar “RTE0067-BO-128 Voor de fundatie ontwerp 
wordt verwezen naar “RTE0067-BO-123 Fundatie berekening hoekmast 4”  Voor de 
mastontwerp wordt verwezen naar “RTE0067-BO-121 mastberekening mast 4”.  

o Zowel het opstijgpunt bij mast 9a als bij mast 4 wordt voorzien van een hekwerk. Voor het 
principe hekwerk ontwerp van mast 9a zie tekening “RTE0067-108 opstelling hekwerk OSP 
mast 9a” voor het principe hekwerkontwerp wordt verwezen naar “RTE0067-126 opstelling 
hekwerk OSP mast 4” 

o In het document RTE0067-BO-130 ombouwplan staat het ombouwplan omschreven. 
Aangezien de geplande datum voor het ombouw niet vast staat, is het lastig om aan de 
ombouw werkzaamheden een VNB plan te koppelen. Deze zal ik het DO fase verder in 
details vastgelegd worden. 

e) Tracé: 
o Tracétekeningen (zie bijlage 3.5.2-h1), document “RTE0067-BO-100 Lengte profiel nieuwe 

situatie” met hierin aangegeven hoe de verbinding loopt, inclusief begin- en eindstation van 
alle gekozen varianten.: 

▪ Plaats, benaming en spanningsniveau(s) van de circuits; 
▪ Veld- en vaklengte; 
▪ Type mast (hoek/eind/steun/wissel) en mastnummer; 
▪ Laagste positie geleider; 
▪ Minimale afstand per veld naar onderliggend type grond (bijv. stroomweg/water); 
▪ Gehanteerde (externe) spanningsafstanden t.b.v. de controle; 

o Spanveldschema wordt in DO fase uitwerkt met hierin aangeven de opbouw van de 
hoogspanningslijn:  

▪ Plaats, benaming en spanningsniveau(s) van de circuits 
▪ Veld- en vaklengte 
▪ Type mast (hoek/eind/steun/wissel) en mastnummer 
▪ Kettingtypen, geleiderconfiguratie en klokgetallen 

o Eventuele 'technische' maatregelen vermelden n.a.v. toetsing aan de NEN 3654: Wederzijdse 
beïnvloeding van buisleidingen en hoogspanningssystemen (zie ook hfd. 4 Omgeving). 

f) Antennesites: 
o Zie paragraaf 4.3.4 

g) Amoveren masten en fundaties (Zie bijlage 3.5.2-g1) 
o Vakwerkmasten 5 tot en met 9 worden na de verkabeling geamoveerd. In de DO fase wordt 

onderzocht of in de verflaag van de vakwerk masten chroom 6 is verwerkt. Bij aanwezigheid 
van chroom 6 in de verflaag zal daar passende maatregelen worden getroffen bij het 
amoveringswerkzaamheden. Algemene werkwijze voor het amoveren van de masten en 
fundaties is beschreven in het document RTE0067-BO-130 ombouwplan rev 1.0 

3.5.3 Gewenste situatie hoogspanningslijnen 
De 150kV-lijnverbinding Hattem – Lelystad met de circuits Woudhuis - Dronten (geel), Zuidbroek – Lelystad 
(zwart) en Hattem – Lelystad (paars), wordt tussen mast 4 en mast 9 verkabeld. 
In de haalbaarheidstudie is besloten om masten 5 t/m 9 te amoveren. Vervolgens wordt bestaande mast 4 als 
OSP gemaakt, waarbij de geleiders vanuit mast 4 afgetakt zullen worden op een nieuw te creëren bordes op 
mast 4. Ter hoogte van het bestaande mast 9 wordt een nieuwe mast 9a geplaatst. De geleiders vanuit mast 
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10 worden omgezwaaid naar de nieuwe mast 9a. De geleiders vanuit mast 9a worden vervolgens op het 
maaiveld niveau afgespannen. 

3.5.4 Specifieke eisen hoogspanningslijnen 
Eisnr. Bron Object Eis Toelichting / informatie Referentie 

H3.5-1 BO   Aanpassingen mastconstructie en 
fundament 
De benodigde aanpassingen vanuit PLS- 
Tower zijn uitgevoerd. 

  Bijl. B3.5.2-
g1 

H3.5-2     Geleiders 
De volgende geleiders zijn toegepast: 
- Bestaande geleiders 

  Bijl. B3.5.2-
g1 

H3.5-3 BO   Tracétekeningen 
De tracétekeningen uit de gerefereerde bijlage 
zijn als uitgangspunt gebruikt voor de verdere 
detaillering van de verbinding. 

Toekomstige tracé is in beeld gebracht Bijl. B3.5.2-
h1 

H3.5-5 SPVE.05.000   Normen: 
Nieuwe mast 9a: Geen afwijkingen op PvE 
Bestaande mast 4: Geen afwijkingen op PvE 
Bestaande mast 10: Wel afwijkingen op PvE   

De isolatoren bij mast 10 krijgen in de nieuwe 
situatie waarbij op deze mast een lijn hoek 
ontstaan van 5 graden, ontstaan op de 
isolatoren een scheefstand van 14 graden. 
Zie figuur tabblad KE 27.  Uit de controle blijkt 
dat de mast inclusief de scheefstand van 
isolatoren op mast 10 voldoen aan de 
elektrische afstanden. Conform PVE 05.000 
REQ1490 mogen de isolatoren een 
scheefstand hebben van max 5 graden 

AM-Req. 
1490,  

H3.5-6 SPVE.05.000   EM-velden en beïnvloeding 
Worden (indien nodig) separaat onderzocht 
conform nieuw beleid TenneT 

 
 

3.6 Hoogspanningskabels 

3.6.1 Bestaande situatie hoogspanningskabels 
De bestaande situatie hoogspanningskabels is als volgt (hierbij waar mogelijk refereren aan oude (RNB-) 
ontwerpfilosofieën): 
 
De bestaande situatie in het te verkabelen gebied bestaat momenteel uit 6 masten waarin drie circuits 
hangen. De betreft de circuits 150kV Woudhuis-Dronten, 150kV Zuidbroek-Lelystad en 150kV Hattem-
Lelystad. In het plangebied lopen deze drie circuits vanaf hoekmast 4 over de masten 5 t/m 9. Voor mast 10 
geldt dat deze verzwaard zal worden. 
In onderstaande afbeelding is deze hoogspanningslijn weergegeven met een donker groene lijn. 
De overige lijnen zijn middenspanningskabels. Liander is momenteel nog eigenaar van deze 150kV 
hoogspanningslijn middels een cross border lease constructie. Op den duur zal deze 150kV hoogspanningslijn 
ook overgaan naar TenneT TSO. 
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Figuur 2: Bestaande situatie plangebied ’t Veen. Groen de HS-lijn en paars MS-kabels. 

 

3.6.2 Uitgevoerd onderzoek/engineering  
De volgende 'aspecten' zijn tijdens de 'technical design' fase nader onderzocht en/of ge-engineerd m.b.t. 
werkgebied hoogspanningskabels en de resultaten zijn hieronder beschreven 

a) Algemeen: 
o Afstemming met OIV’er TenneT over de wijze van aanleg en het kabeltype. 
o Lijnen: afstemming over de opvoeren van de kabel en de locatie van de opvoeren, maar ook 

de funderingen van de portalen maar ook de fundatieverzwaringen van de masten 
o OT: Het secundair uitkleuren van de kabels voor IBN. 
o Secundaire: Instellen van de beveiligingen op basis van de gemeten kabelimpedanties van de 

kabelleverancier;  
o Telecom: Aangezien er in de lijn-verbinding geen OPGW aanwezig is zal voor de 

kabelverbinding alleen een loze groene (TELG 1205&1206) en rode mantelbuis worden 
gelegd. 

o  
 

b) EMC / aarding: 
o EMC: Conform de NEN 3654 is er een beschouwing uitgevoerd m.b.t. EMC aspecten. Indeze 

beschouwing is de beïnvloeding van de nieuw aan te leggen kabelcircuits op de bestaande 
kabels en leidingen. De beschouwing is opgenomen in bijlage B3.6.2.b1 en geeft aan dat er 
geen ontoelaatbare beïnvloeding plaats zal vinden.     

o Aarding: Het kabelsysteem zal cross-bonding geaard worden omdat anders de gevraagde 
belasting niet gehaald kan worden met het kabeltype 3500 AlMil. Op deze wijze worden de 
verliezen in metaalmantel beperkt. Voor cross-bonding dienen we wel twee locaties te zijn 
waar de mantels met elkaar doorverbonden kunnen worden om de mantelstromen te 
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beperken. Deze moffen komen onder de grond te liggen evenals de cross-bondingputten. In 
de cross-bondingkasten die zowel in het tracé zitten als bij beide opstijgpunten dienen er 
manteloverspanningsafleiders geplaatst te worden  
Door het systeem cross-bonding te aarden kan er worden volstaan met een 3500AlMil kabel 
dat de grootste doorsnede op markt momenteel is voor de 150kV. Indien het systeem niet 
cross-bonding geaard wordt zullen er twee kabels per fase toegepast moeten worden. Het 
cross-bonding systeem zorgt voor een kostenbesparing omdat er minder kabels de grond in 
hoeven maar ook voor een minder breed tracé omdat er minder kabels gelegd hoeven te 
worden 
De kabelverbinding krijgt aan elk uiteinde een driefase mantelaardingskast waarbij de 
kabelmantels star geaard worden aan het aardnet van beide masten. Hiervoor wordt een 
240Cu geïsoleerde aardkabel tweezijdig met het aardnet van de masten verbonden welke 
geschikt is voor stroomwaardes van 40kA/1s conform opgave TenneT. 
 

 
c) Kabelkeuze en systeemontwerp (opnemen als bijlage 3.6.2-f1): 

o Onderbouwen van kabelkeuze en systeemontwerp op basis van de noodzakelijke investering, 
de gevraagde capaciteit (inclusief toekomstige groei) en de gekapitaliseerde netverliezen: 

▪ Geleiderkeuze op basis van belasting; 
Conform opgaaf door TenneT TSO B.V. dient de kabelverbinding geschikt te zijn voor 
een continue belasting van 500MVA per circuit wat neer komt op 1840A (Continu 
belasting kabel met loadfactor m=0,8). In de wintermaanden dient er maximaal 2300A 
gevoerd te kunnen worden. 
De continue- en dynamische belastbaarheidsberekeningen wijzen uit dat voor het 
gekozen systeemontwerp middels een cross-bonding geaard systeem een 
3x3x1x3500AlMil kabel nodig is. De kabels dienen in platvlak aangelegd te worden 
waarvoor de continue belasting de bepalende factor is. 
De geleiders dienen in langsrichting waterdicht gemaakt te worden met een 
halfgeleidend zwelbaar materiaal zoals zwelband. Voor de zijdelingse dichtheid dient 
er een gesloten metalen mantel toegepast te worden. De metalen mantel dient te 
bestaan uit bij voorkeur aluminium maar kan ook van lood zijn. 

▪ Geleiderkeuze op basis van OPEX/CAPEX; 
Het OPEX verschil tussen een 3000AlMil en een 3500AlMil is € 1.3 mln in het 
voordeel van het kabeltype 3500AlMil 

504 567 617

3-fase 
mantelaardingskast 

met SVL's

joint 1 joint 2

Major sectie: 1688 m

3-fase 
mantelaardingskast met 
SVL's

Nieuwe mast 9A Mast 4
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Het CAPEX verschil tussen een 3000AlMil en een 3500AlMil is € 3.8 mln in het 
voordeel van de 3500AlMil bij 4% NCW over 50 jaar. Zodoende wordt op basis van 
OPEX/CAPEX een 3500AlMil kabel aangeraden. 

▪ Geleiderdoorsnede o.b.v. de 3-fase-, Schermdoorsnede o.b.v. de 1-f-kortsluitstroom; 
Conform de door TenneT verstrekte uitgangspunt dient er voor zowel de 3-fase 
kortsluitstroom als de 1-fase kortsluitstroom 40kA/s aangehouden te worden. 
Uit de product informatiebladen blijkt dat geleiderdoorsneden van EYAKrvlwd 
87/150kV 1x3500 AlMil kabels een toelaatbare 3f-kortsluitstroom >50kA/1s hebben en 
daarmee voldoen. Uit de PIB’s blijkt tevens dat de schermdoorsneden van 
EYAKrvlwd 87/150kV 1x3500 AlMil kabels een toelaatbare 1f-kortsluitstroom van 
48.6kA/1s hebben en daarmee ook voldoen. 

▪ Geïnduceerde mantelspanningen; 
De continue belastbaarheidsberekeningen wijzen uit dat de mantelspanning tijdens 
normaal bedrijf maximaal 145V zal bedragen. Tijdens een kortsluitstroom kan dit 
oplopen tot 3,2kV.   
De SVL’s dienen hierop afgestemd te worden en mogen hierbij niet in geleiding gaan.     
Deze spanningen zijn beperkt gebleven door te kiezen voor cross-bonding mede door 
de hoge belasting op de kabels. 

▪ Isolatiecoördinatie; 
Conform de TenneT uitgangspunten dient er bij een lijn naar kabel overgang 
overspanningsafleiders geplaatst te worden. Voor dit project betekent dit dat er zowel 
bij mast 4 als bij het nieuwe opstijgpunt bij de nieuwe mast 9A negen 
overspanningsafleiders worden geplaatst. 
 

d) G- waarde en (eventuele) grondverbetering: 
o Bepalen "G-waarde(n)" d.m.v. deskstudie; 

Door de voorkennis van de omgeving en de hoge gevraagde belasting is geadviseerd om in 
het BO meteen de G-waarde te laten bepalen middels thermische onderzoeken. Hierdoor is 
er geen deskstudie uitgevoerd maar een uitgebreid G-waarde onderzoek. De resultaten zijn 
vastgelegd in ‘79604-1 R80556 Onderzoek g-waarde verkabeling 150kV-lijn Hattem.pdf’. 

o Indien grondverbetering noodzakelijk is, moet duidelijkheid verschaft worden over de te 
nemen maatregelen;  
Op basis van de gevraagde belasting dient er over het gehele kabeltracé vocht vasthoudende 
grond of te wel backfill type B toegepast te worden 

e) Tracé: 
o In hoofdlijnen duidelijkheid verschaffen over het tracé en de in het tracé opgenomen 

gestuurde boringen. 
o Tracétekeningen (opnemen als bijlage 3.6.2-h1) met hierin aangegeven hoe de verbinding 

loopt, inclusief begin- en eindstation en kruisingen met overige infrastructuur zoals 
snelwegen, waterwegen spoorbanen e.d. en benoemd per bijlage wat hierin bindend is. Voor 
een hoogspanningskabel moet uit de tracétekening de volgende zaken blijken: 

■ plaats en benaming van de circuits    ■ configuratiekeuze en klokgetallen 
■ profiel doorsneden         ■ doorsnede gestuurde boringen 
■ het spanningsniveau         ■ nominale stroom 
■ huidig grondgebruik        ■ opstijgpunten en/of crossbonding 

o Eventuele 'technische' maatregelen vermelden n.a.v. toetsing aan de NEN 3654: 
Wederzijdse beïnvloeding van buisleidingen en hoogspanningssystemen (zie ook hfd. 4 
Omgeving).  
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3.6.3 Gewenste situatie hoogspanningskabels 
De gewenste situatie voor het kabeltracé is zo goed mogelijk weergegeven in onderstaande Figuur 3. 
Vanuit de HS-lijn gaan de kabels middels litzes naar de nieuwe OSA’s en de kabeleindsluitingen. Voor de 
kabeleindsluitingen geldt op het moment van dit BO dat er alleen nog maar ‘natte’ kabeleindsluitingen zijn te 
krijgen. Bij de kabelaanbesteding zal conform het PvE als voorkeur een droge kabeleindsluiting worden 
gevraagd. 
De nieuwe kabeleindsluitingen staan opgesteld op een 15 meter hoog bordes rondom mast 4. 
Vanuit dit 15 meter hoge bordes worden de kabels langs het staalwerk waar de kabels middels kabelblokken 
aan bevestigd is naar maaiveld geleid. Het maaiveld ter plaatse van het opstijgpunt zal vanwege een 
toekomstige dijkverzwaring verhoogd worden met ca. 1 meter. Op deze wijze hoeft het als de dijk opgehoogd 
wordt niet aangepast te worden. 
  
Omdat de kabels aan drie zijden van de mast naar beneden zullen en de beperkte ruimte rondom de mast 
zullen twee verbindingen naar elkaar toe lopen en het andere circuit volgt een apart tracé. Daarna zullen de 
verbindingen in ieder een eigen boorgang geboord worden om zo onder het Apeldoorns kanaal te gaan. In 
bijlage 3.6.h3 is deze boring weergegeven.  
Eenmaal uit de boring zullen de drie verbindingen samen in de 1ste industrieweg gelegd worden. In het begin 
zal dit nog op een diepte van 1,2m -mv. zijn, wat verderop zal dit i.v.m. de slechte grondlagen 1,8m -mv. zijn.  
Na de industrieweg maakt het kabeltracé eerste een scherpe bocht naar rechts en dan naar links in de richting 
van de Burgemeester Moslaan die middels een open ontgraving wordt gekruist. De kabel zal hier door 
mantelbuizen worden gelegd. Direct na de kruising met de Burgemeester Molslaan komt een crossbonding 
mof te liggen. Iets verderop wordt het woningbouwplan 't Veen-Noord ontwikkeld. Vanuit het kabeltracé is zo 
veel als mogelijk geprobeerd om het te ontwikkelen gebied zo groot mogelijk te houden door de 
magneetvelden zo minimaal mogelijk te houden. Ondanks dat is de 0,4µT contour hier nog ca. 30 meter dat 
komt vanwege het grote vermogen dat getransporteerd dient te worden. Voor de volledige 0,4µT contour zie 
bijlage B3.6.2-h2. 
Juist ten noorden van de kantoor- en bedrijfspanden aan Lindenhof 1, 1a en 3 gaan de kabelverbindingen 
middels mantelbuizen onder de Populierenlaan door om daarna weer verder te gaan in open ontgraving met 
een liggingsdiepte van 1,8m -mv. wederom vanwege de slechte bodemconditie. Na dit deel open ontgraving 
zullen de verbindingen middels een persing onder een Gasunieleiding en de Rosenboomspoor en 
Veenburgerweg door gaan om uit te komen bij de muziekvereniging. 
Hier zullen de drie circuits  de gebouwen van de muziekvereniging en de biljartvereniging aan de noordzijde 
passeren.   
In het verzamelgebouw dat aan de zuidzijde van mast 7 ligt zit een speelhal en een BSO. De BSO zal buiten 
de 0,4µT contour liggen zoals is te zien in bijlage B3.6.2-h2 en rapportage B3.6.2-h2.1. Dit is gezien de 
situatie ten opzichte van de hoogspanningsmasten een hele vooruitgang aangezien hierbij de BSO nu volledig 
buiten de 0,4µT contour valt. 
Daarna gaan de verbindingen  middels een gestuurde boring onder de Apeldoornseweg door waarna een 
crossbonding mof gemaakt dient te worden. 
Hierna zal het tracé de weilanden doorkruisen op een diepte van 1,8m -mv. en de Stadslaan en de Koeweg 
zullen ook middels een openontgraving in mantelbuizen gekruist worden. 
Hierna komt het kabeltracé aan bij de nieuwe mast 9a waar drie kabelopstijgpunten naast elkaar staan 
gepositioneerd. Dit opstijgpunt is in tegenstelling tot het opstijgpunt bij mast 4 een ‘normaal’ opstijgpunt waar 
wederom de kabels middels kabelblokken worden vastgezet op het staalwerk en afgemonteerd worden op de 
kabeleindsluitingen. 
Om dit alles goed te kunnen realiseren is er een werkstrook benodigd van ca. 40 meter die veelal aan de 
noordzijde van het gepositioneerd zal worden. Dit omdat de bedrijven aan de zuidzijde van het tracé veelal 
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behouden blijven. Binnen de werkstrook zal het kabelbed gerealiseerd worden, de werkweg worden 
aangelegd, het zand worden opgeslagen en mogelijk ook het terrein voor het ketenpark en opslag. 
De werkstrook is globaal weergegeven in de tracétekening. 
 

 
Figuur 3: Gewenste eindsituatie. 

De gewenste situatie voor de verschillende liggingsconfiguraties zijn zo goed mogelijk weergegeven in 
onderstaande figuren 4 t/m 7. Het kabeltracé bevat zoals eerder omschreven drie circuits die vanwege de 
grote belasting per circuit in platvlak dient te worden aangelegd. De onderlinge afstand tussen de circuits dient 
3 meter te zijn. Het overgrote deel van het kabeltracé wordt in openontgraving aangelegd en afhankelijk van 
de locatie op een diepte van 1,2m of 1,8m -mv.  
Voor de klokgetalconfiguratie is R-G-B_B-G-R_R-G-B aangehouden omdat dit ook zorgt voor een zo klein 
mogelijk EM-veld. Ter plaatse van mast 9A dient er wel in één circuit een fasedraaiing gemaakt te worden om 
zo weer goed aan te kunnen sluiten op de HS-lijn. 

 
Figuur 4: Gewenst kabelbed 1,2m -mv. 

 
Figuur 5: Gewenst kabelbed 1,8m -mv. 
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Figuur 6: Gewenst kabelbed enkel circuit 1,8m -mv. 

 
Figuur 7: Gewenste configuratie één HDD-boorgang. 
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3.6.4 Specifieke eisen hoogspanningskabels 
 
Eisnr. Bron Object Eis Toelichting / informatie Referentie 

H3.6-1 PVE.06.000   Omgeving - Bestaande kabels/leidingen (06) 
De uit te voeren ontgraving moet wat omvang 
betreft zo gering mogelijk worden gehouden. 
Voorafgaand aan de ontgraving dient de ligging 
van kabels en leidingen binnen de werkstrook 
gelokaliseerd en geverifieerd te worden. 

Volgens KLIC gegevens zou er voldoende ruimte 
moeten zijn in o.a. de Industrieweg maar helaas 
blijkt uit ervaring dat de K&L nog wel eens anders 
liggen als op de KLIC is weergegeven. 

AM-Req-
1521 

H3.6-3 PVE.06.000   Normen en voorschriften (06) 
Installatie en apparatuur moeten voldoen aan de 
aan deze eis gerelateerde documenten, wetten en 
normen. 

Het ontwerp dient te voldoen aan de IEC 60099-4 
aangezien er onder 3.6-4 1-zijdige aarding 
toegepast wordt.   

AM-Req-
1117 

H3.6-4 PVE.06.000   Systeemaarding - Beperken geïnduceerde 
stromen (06) 
De geïnduceerde stromen in de metaalmantel 
moeten worden beperkt. 

Vanwege de hoge belasting is het niet mogelijk om 
de verbinding één of tweezijdig het aarden maar 
zal de verbinding crossbonding geaard worden. 
Hierdoor worden de mantelspanningen beperkt.  

AM-Req-
1132 
AM-Req-
1174 

H3.6-5 KES   Kabelkeuze en systeemontwerp 
De kabelkeuze en het systeemontwerp uit de 
gerefereerde bijlage zijn als uitgangspunt gebruikt 
voor de verdere detailleering van de verbinding. 

Het systeemontwerp is bepaald in H3.6-4, de 
kabelkeuze in B3.6.2-c1. Het is onduidelijk of bij 1-
zijdige aarding de kabelmantel geschikt dient te zijn 
voor de 1f-kortsluitstroom. 

AM-Req-
1144 
B3.6.2-c1 

H3.6-6 BO   Back-fill zand 
Back-fill zand (met minimale proctordichtheid van 
1750 kg/m3) is toegepast bij alle 'open ontgraving' 
tracédelen. 

Uit belastbaarheidaberekeningen blijkt dat, t.g.v. 
een slechte g-waarde, de vereiste 
transportcapaciteit alleen gehaald kan worden door 
toepassing van back-fill zand type B. 

B3.6.2-c1  
B3.6.2-d1 

H3.6-7 BO   Normen en voorschriften (06) 
Installatie en apparatuur moeten voldoen aan de 
aan deze eis gerelateerde documenten, wetten en 
normen. 

Het ontwerp dient te voldoen aan de IEC 60071-1 
aangezien er (conform opgaaf door TenneT) OSA's 
geplaatst dienen te worden (conform het ontwerp). 

AM-Req-
1117 

H3.6-8 BO   Tracétekeningen 
De tracétekeningen uit de gerefereerde bijlage zijn 
als uitgangspunt gebruikt voor de verdere 
detaillering van de verbinding. 

Conform Bijl. B3.6.2-b1 zijn er op Bijl. B3.6.2-e1 
geen technische maatregelen opgenomen m.b.t. 
wederzijdse beïnvloeding van buisleidingen en 
hoogspanningssystemen. 

Bijl. B3.6.2-
e1 

H3.6-9 BO   Kabelbeschermbuizen tbv glasvezel (06) Er worden loze drie loze mantelbuizen voor 
communicatie doeleinden geïnstalleerd. Omdat er 
in de lijnverbinding geen OPGW aanwezig is zullen 
de buizen worden afgedopt.   
Er wordt drie loze mantelbuizen voor 
temperatuurmeting meegelegd maar ook deze 
zullen worden afgedopt omdat er geen installatie 
mogelijkheid is. 

AM-Req-
1165 
AM-Req-
1169 

H3.6-
10 

BO   Systeemeisen - TOTEX (06) 
Elk nieuw kabelsysteem dient ontworpen te worden 
op basis van de Total Expenditures (TOTEX) over 
de minimale restlevensduur van 50 jaar. 

De geleiderkeuze is bepaald o.b.v. de continue- en 
dynamische belasting. De geleiderkeuze hoeft 
o.b.v. de OPEX / CAPEX berekening niet 
aangepast te worden.   

AM-Req-
8628 

H3.6-
23 

PVE.06.000   Ligging - Configuratie (06) 
Kabels kunnen zowel in platvlak als in elkaar 
rakende driehoek configuratie geïnstalleerd 
worden. De voorkeursligging is in driehoek. 
Verticale ligging is niet toegestaan. Tenzij, 
configuratie in plat vlak of elkaar rakende driehoek 
niet voldoet kan met afstemming van AM PO van 
de liggingsconfiguratie afwijken. De richtlijn voor de 
dwarsdoorsnede van het kabelbed is hieronder in 
de figuren weergegeven. De doorsnede van het 
kabelbed tijdens installatie is niet weergegeven en 
dient hierop worden afgestemd, zoals bijvoorbeeld 
het talud. Afwijken hiervan is toegestaan mits 
vanuit TOTEX benadering akkoord is gegeven door 
AM. Bij meerdere circuits parallel dient rekening te 
worden gehouden met een optimale fase volgorde 
om het uitstralende magnetische veld naar de 
omgeving maximaal te reduceren. Deze optimale 
fasen volgorde zorg er tevens voor dat bij 
meerdere circuits in bedrijf de geïnduceerde 
spanningen op de kabelmantels het laagst zijn. In 
de onderstaande figuren vertegenwoordigd rood, 
geel, blauw respectievelijk klokgetal 4, 8, 12. 

Vanwege de zware belasting van de kabels zal 
afgeweken worden van de voorkeursconfiguratie in 
driehoek. De kabels zullen daarom in platvlak 
worden aangelegd. 

AM-Req-
1165 (V2) 

H3.6-
24 

PVE.06.000   Systeemaarding - Beperken geïnduceerde 
stromen (06) 
De geïnduceerde stromen in de metaalmantel 
moeten worden beperkt. 
AM statement 
Voor het aansluiten van de metaalmantels van de 
1-fase kabels kan worden gekozen voor de 
volgende aardingsprincipes: 2-zijde aarding, 1-
zijdige aarding of cross-bonding. Bij 1-zijdige 
aarding moet het hele tracé, parallel aan de 
hoogspanningskabel, voorzien zijn van een 

Vanwege de zware belasting is het toepassen van 
tweezijdige aarding niet mogelijk met één kabel per 
fase. Gezien de beperkte ruimte en de moeizame 
opvoer van twee kabels bij het OSP in mast 4 is er 
voor gekozen om cross-bonding te aarden. 

AM-Req-
1132 (V1) 
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aardkabel. Bij 1-zijdige aarding of cross-bonding 
dient gebruik te worden gemaakt van 
overspanningsafleiders (OSA's) op/over de 
metaalmantels (OSA aan de open zijde). De 
toepassing van overspanningafleiders wordt project 
specifiek bepaald. Verliezen in het aardscherm 
dienen te worden geminimaliseerd, bijvoorbeeld 
door het toepassen van cross-bonding, 1-zijdige 
aarding. Het toepassen van direct cross-bonding 
dient te worden afgestemd met AMN. 

H3.6-
14 

PVE.06.000   Ligging - Configuratie (06) 
Kabels kunnen zowel in platvlak als in elkaar 
rakende driehoek configuratie geïnstalleerd 
worden. De voorkeursligging is in driehoek. 
Verticale ligging is niet toegestaan. Tenzij, 
configuratie in plat vlak of elkaar rakende driehoek 
niet voldoet kan met afstemming van AM PO van 
de liggingsconfiguratie afwijken. De richtlijn voor de 
dwarsdoorsnede van het kabelbed is hieronder in 
de figuren weergegeven. De doorsnede van het 
kabelbed tijdens installatie is niet weergegeven en 
dient hierop worden afgestemd, zoals bijvoorbeeld 
het talud. Afwijken hiervan is toegestaan mits 
vanuit TOTEX benadering akkoord is gegeven door 
AM. Bij meerdere circuits parallel dient rekening te 
worden gehouden met een optimale fase volgorde 
om het uitstralende magnetische veld naar de 
omgeving maximaal te reduceren. Deze optimale 
fasen volgorde zorg er tevens voor dat bij 
meerdere circuits in bedrijf de geïnduceerde 
spanningen op de kabelmantels het laagst 

Door de gevraagde belasting in combinatie met de 
slechte thermische eigenschappen van de grond in 
Hattem dienen de kabels in platvlak te worden 
gelegd om zo in combinatie met cross-bonding de 
gevraagde belasting te kunnen halen. 

AM-Req-
1165 
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3.7 EMC / aarding 

3.7.1 Bestaande situatie EMC / aarding 
In de bestaande situatie zijn er bij de masten aardelektroden geslagen met mogelijk een kleine ring om de 
mast heen. Deze aarding zorgt ervoor dat kortsluitstromen naar aarde terug kunnen vloeien. Tevens zorgt de 
aarding ervoor dat er bij een aanraking en bij het naderen van de mast geen gevaarlijke situatie kan ontstaan. 

3.7.2 Uitgevoerd onderzoek/engineering werkgebied EMC / aarding 
De volgende 'aspecten' zijn tijdens de 'technical design' fase nader onderzocht en/of ge-engineerd m.b.t. 
werkgebied secundair en de resultaten zijn hieronder beschreven. 
 
Voor de aanleg van de kabelverbinding is een beschouwing gedaan conform de NEN3654 welke is bijgevoegd 
in bijlage  B3.7.2-f1. Hieruit blijkt dat de wederzijdse beïnvloeding voldoet aan de gestelde eisen. 
 
Voor de nieuwe mast 9A zal in de DO-fase een aardingsontwerp gemaakt worden. Bij dit aardingsontwerp zal 
de stap- en aanraakspanning beschouwd worden.  

3.7.3 Gewenste situatie EMC / aarding 
De gewenste situatie voor EMC en aarding is als volgt. 
Voor wat betreft de kabelverbinding geldt dat er twee crossbonding locaties zijn in het kabeltracé met in de 
crossbondingput SVL’s. 
Voor de beïnvloeding vanuit de kabel op overige K&L voldoet deze aan de gestelde eisen conform de 
NEN3654. 
Voor mast 9A en het opstijgpunt en het opstijgpunt bij mast 4 geldt dat deze zijn voorzien van een aardgrid 
bestaande uit een ringleiding met aardpennen. 

3.7.4 Specifieke eisen EMC / aarding 
 
Eisnr. Bron Object Eis Toelichting / informatie Referentie 

H3.6-1 PVE.07.000   Aardsysteem - Stap- en aanraakspanningen 
(07) 
Het aardsysteem moet in combinatie met geschikte 
maatregelen, stap- en aanraakspanningen, evenals 
versleepte spanningen, binnen de 
spanningslimieten houden, uitgaande van de 
normale 
aanspreektijden van beveiligingsrelais. 

Voor de masten zal een stap- en aanraakspanning 
in de DO-fase uitgevoerd worden. 

AM-Req-
1189 

H3.6-3 PVE.06.000   Ontwerpwaarden - Bodemgeleidbaarheid-I (07) 
De geleidbaarheid van de bodem moet worden 
bepaald op de locatie m.b.v. de Wenner methode 
NEN 5773. 

Deze zullen in de DO-fase uitgevoerd moeten 
worden.   

AM-Req-
1212 
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4 Omgeving 

In dit hoofdstuk zijn de aspecten m.b.t. planologie, private rechten/eigendomsmatrix, publiekrechtelijke 
vergunningen/toestemmingen en strategisch omgevingsmanagement beknopt weergegeven als onderdeel 
van de 'spatial design' fase. Detailuitwerking is in bijlage 4 Omgeving opgenomen. 

4.1 Planologie 
In dit hoofdstuk wordt beknopt ingegaan op het onderdeel planologie (of planologische activiteitenDe 
bevindingen zijn per thema in onderstaande tabel samengevat. In bijlage 4 Omgeving (hfd. 4.1) zijn de 
thema's in detail uitgewerkt.

Thema Huidige situatie Gewenste situatie Vervolgacties Termijn 
uitvoering 

Planologische situatie De vigerende 
bestemmingsplannen voorzien 
in een bovengrondse 
hoogspanningsverbinding 

Het nieuwe bestemmingsplan 
’t Veen voorziet in een boven- 
en ondergrondse 
hoogspanningsverbinding 
waarbij wordt aangegeven dat 
de bovengrondse verbinding 
zal worden verwijderd. Dit 
geldt ook voor de 
bestemmingsplannen Kom 
Hattem en Buitengebied, 
Uiterwaarden. 

Opnemen 
dubbelbestemming in het 
nieuwe bestemmingsplan 
’t Veen middels een 
gemeentelijk ruimtelijk 
besluit (actie gemeente). 
Ter inzage leggen 
ontwerp-bestemmingsplan 
(actie gemeente). 

2022 

Bodem - Boringen B05 en B09 t/m 
B11 niet uitgevoerd. 
- 1e Industrieweg 5: 
Grondwater licht tot sterk 
verontreinigd. 
- Boring B02: sterk verhoogd 
gehalte aan barium gevonden. 
- Mast 5: sterk verhoogd 
gehalte aan zink bij mast 5. 
 

De werkzaamheden kunnen 
veilig worden uitgevoerd. De 
werkstrook is vrij van 
verontreinigingen of er zijn 
maatregelen genomen ter 
bescherming van 
medewerkers en omgeving. 

- Boringen B05 en B09 t/m 
B11 alsnog uitvoeren  
- 1e Industrieweg 5: 
bemalingsadvies opstellen 
en bespreken met 
bevoegd gezag en 
eventueel 
saneringsmaatregelen 
treffen. Vaststellen 
veiligheidsklassen en 
maatregelenpakket voor 
graafwerkzaamheden door 
HVK. 
- Boring B02: afperken 
verontreiniging of 
uitvoeren onder BUS-
melding 
- Mast 5: 
graafwerkzaamheden 
onder een BUS-procedure 
immobiel uitvoeren. 

DO-fase 
 
DO-fase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DO-fase 
 
Realisatie 

Water De grondwaterstand is 
dermate hoog dat de 
ontgraving niet in den droge 
kan worden uitgevoerd. 

Middels bemaling is de 
grondwaterstand voldoende 
verlaagd voor een droge 
uitvoering zonder negatieve 
effecten op de omgeving 

Opstellen bemalingsplan 
door aannemer 

Voor start 
uitvoering 

Natuur Op het tracé en er direct naast 
staan bomen die gekapt of 
beschermd moeten worden. In 
deze bomen en in de te 
amoveren masten bevinden 
zich waarschijnlijk (evt. 
jaarrond beschermde) nesten. 

Beschermde soorten zijn 
verplaatst of er zijn 
mitigerende maatregelen 
getroffen. De noodzakelijke 
kap is uitgevoerd. Er wordt 
gewerkt volgens een 
ecologisch protocol ter 
bescherming van de 
resterende ecologische 
waarden. 

Nader onderzoek nodig 
naar aanwezigheid 
beschermde soorten en 
vaststellen te treffen 
maatregelen. 
Opstellen ecologisch 
werkprotocol. 
Controle op geldigheid 
onderzoeken en 
werkprotocol voor 
aanvang uitvoering 

Gedurende 2022 
 
 
 
 
Q1 2022 
 
Voor afronden 
DO 
 
 

Archeologie en 
cultuurhistorie 

Het westelijk deel van het 
tracé heeft de hoge 

De (graaf)werkzaamheden 
verstoren geen archeologische 

Uitvoeren inventariserend 
veldonderzoek in het 

Q4 2022 
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Thema Huidige situatie Gewenste situatie Vervolgacties Termijn 
uitvoering 

verwachtingswaarde voor 
archeologie. Bij 
graafwerkzaamheden gaan 
mogelijk waarden verloren. 

waarden. westen om archeologische 
verwachtingen te toetsen. 
Zo nodig verwachtingen 
aanpassen en aanvullend 
onderzoek uitvoeren. 

(Ruimtelijke) beïnvloeding 
en veiligheid 

Er ligt een stalen buisleiding 
van de Gasunie binnen de 
invloedssfeer van het project.  
Voor wat betreft de nieuwe 
opstijgpunten worden in 
volgende fase de stap- en 
aanraakspanning berekend. 

Er wordt geen spanning 
geïnduceerd op de gasleiding. 

De kabels worden middels 
een persing onder de 
gasleiding doorgeleid. Dit 
is afgestemd met en 
akkoord bevonden door de 
leidingbeheerder. 

2023/2024 

Geluid en trillingen Als gevolg van het ondergrond 
brengen van de lijnen zijn er 
geen wijzigingen in de 
geluidsbelasting voor de 
omliggende wijken. Akoestisch 
onderzoek is daarom niet 
relevant. 

Nvt Nvt nvt 

E- en M-velden Magneetveld raakt  twee 
geplande woningen (gevoelige 
bestemmingen). 

De gevoelige bestemmingen  
worden niet geraakt door EM-
velden veroorzaakt door de 
ondergrondse kabels 

 Na goedkeuring TenneT 
van te nemen maatregelen 
blijft het EM-veld buiten de 
gevoelige bestemming. 
Worden de maatregelen 
niet goedgekeurd, dan zal 
de gemeente in gesprek 
moeten gaan met de 
projectontwikkelaar. 

Voor afronden 
DO 

Explosieven Het werkterrein is onverdacht 
voor ontplofbare 
oorlogsresten. 

Het terrein is vrij van 
ontplofbare oorlogsresten. De 
werkzaamheden kunnen veilig 
worden uitgevoerd 

Geen actie nodig. De 
aannemer dient bij 
toevalsvondsten het 
geldende protocol te 
volgen 

- 

Overige relevante info Nvt Nvt Nvt nvt 

 
Het nieuwe bestemmingsplan ‘t Veen is nog in voorbereiding. Er is een concept ontwerpbestemmingsplan 
opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan zou naar verwachting eind mei ter inzage worden gelegd (6 weken 
inzagetermijn). Dit is vertraagd. De huidige planning is dat 1 december de stukken gereed zijn zodat het 
college het besluit ter publicatie kan nemen. Hiervoor moeten de volgende zaken nog worden afgerond: 
 

• ligging kabeltracé definitief; 
• aanlevering hydrologisch onderzoek door Tauw; 
• afronden voortoets op basis van het hydrologisch onderzoek; 
• afronden van het onderdeel natuurinclusief bouwen in het afwegingskader; 
• aanscherpen afwegingskader; 
• Aerius berekening maken 
• kostenraming (voorwaarde hiervoor is een definitief kabeltracé). 

 
Na het opleveren van het concept BO is het kabeltracé op aangeven van de gemeente nog gewijzigd rondom 
mast 7. Het BO en daarmee het kabeltracé wordt medio november ter acceptatie aan TenneT aangeboden. 
De overige acties liggen bij de gemeente. De verwachting is dat  in december 2022 het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. 

4.2 Private rechten 
In dit hoofdstuk wordt per paragraaf beknopt ingegaan op alle stappen die nodig zijn om de benodigde private 
rechten te verkrijgen. In bijlage 4 Omgeving (hfd. 4.2) is de detailuitwerking opgenomen.  
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4.2.1 Overzicht rechthebbenden 
Het tracé doorkruist de in onderstaande tabel aangegeven percelen. Per perceel is een korte omschrijving 
gegeven met betrekking tot de status van de afstemming met de rechthebbenden van dat perceel. Gemeente 
Hattem dan wel projectontwikkelaars voor eigen rekening en risico zijn gronden aan het verwerven. De status 
hiervan wordt weergegeven in de laatste kolom. Daar waar geen tekst opgenomen staat, wordt geen wijziging 
verwacht. 
 
Rood: gesprekken nog niet gestart of verwachting met negatief resultaat 
Oranje:  gesprekken lopen met positieve verwachting 
Groen: gesprekken niet nodig of afgerond met positief resultaat 
 

Perceelnummer Eigenaar Toekomstige 
eigendomssituatie 

Resultaat gesprekken 

I309, I249 Waterschap Vallei en 
Veluwe 

blijft eigendom Waterschap 
ZRO voor opstijgpunt en 
kabelbed 

Opstijgpunt mast 4 komt 
op deze percelen. 
Waterschap wil niet 
verkopen. Recht vestigen 
is voldoende voor TenneT. 
Bereidheid tot vestigen 
ZRO 

I308, I311, I242, B1476 Waterschap Vallei en 
Veluwe 

ZRO of vergunning? Bereidheid tot vestigen 
ZRO 

B2043 Stichting Geldersch 
Landschap 

ZRO Bereidheid tot vestigen 
ZRO. 
Deel perceel verpacht aan 
eigenaar B802 en in 
gebruik als paardenwei. 

B902 (1e Industrieweg) Gemeente Hattem idem nvt 
B802 privaat verwerven evt. onteigenen Eigenaar overweegt 

verkoop aan ontwikkelaar 
en verplaatsing 
paardenwei op perceel 
B2043 

B801 privaat verwerven evt. onteigenen Eigenaar overweegt 
verkoop aan ontwikkelaar 

B1280 privaat verwerven evt. onteigenen Eigenaar overweegt 
verkoop aan ontwikkelaar 

B1445 BPD ontwikkeling idem Bereidheid tot vestigen 
ZRO 

B1475 vd Pol vastgoed idem Bereidheid tot vestigen 
ZRO 

B2449 (Burg. Moslaan) gemeente Hattem idem nvt 
B2250 privaat idem Bedrijf wordt verplaatst. 

Bereidheid tot vestigen 
ZRO 

B1762 BPD ontwikkeling idem Bereidheid tot vestigen 
ZRO 
Wil na de bouwvak 2023 
starten met woningbouw 

B2065 privaat idem Nog geen gesprek gehad. 
Na recente tracéwijziging 
moet ZRO op deel perceel 
(groenstrook) worden 
gevestigd. Huidig gebruik 
kan worden voortgezet, 
ontwikkeling tot 
appartementen is niet 
mogelijk. 

B2502 (Populierenlaan) gemeente Hattem idem nvt 
B1311 privaat verwerven evt. onteigenen Wordt verworven door 

gemeente. Overeenkomst 
tot aankoop wordt 
binnenkort getekend. 

B2574 gemeente Hattem  idem nvt 
B2075 gemeente Hattem idem nvt 
B1877 gemeente Hattem idem nvt 
B1989 gemeente Hattem (grond) 

muziekvereniging (opstal) 
idem Grond wordt gepacht door 

muziekvereniging 
(gebouw is eigendom 
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vereniging). Bereidheid tot 
vestigen ZRO 

B1990 gemeente Hattem (grond) 
biljartvereniging (opstal) 

idem Grond wordt gepacht door 
biljartvereniging (gebouw 
is eigendom vereniging). 
Bereidheid tot vestigen 
ZRO 

B2110 gemeente Hattem idem nvt 
B2460 gemeente Hattem idem nvt 
D7439 gemeente Hattem idem nvt 
D6512 Waterschap Vallei en 

Veluwe 
idem Bereidheid tot vestigen 

ZRO 
D6513 gemeente Hattem idem Grond wordt verpacht. 

Bereidheid bij pachter tot 
vestigen ZRO 

D7618 gemeente Hattem idem Grond wordt verpacht. 
Bereidheid bij pachter tot 
vestigen ZRO 

D4631 (Koeweg) gemeente Hattem idem nvt. 
D6709 gemeente Hattem idem Grond wordt verpacht. 

Bereidheid bij pachter tot 
vestigen ZRO 

D4630 waterschap Vallei en 
Veluwe 

idem Bereidheid tot vestigen 
ZRO 

D7363 (mast 9a en 
opstijgpunt) 

gemeente Hattem aankoop grond opstijgpunt Bereidheid tot verkoop. 
Grond wordt verpacht. 
Bereidheid bij pachter tot 
vestigen ZRO 

D6652 privaat idem Grond wordt verpacht. De 
loop van de lijnen zal hier 
iets wijzigen. Bereidheid 
tot wijzigen ZRO mits 
gemeente hulp biedt bij 
ontwikkeling landgoed.. 

Voor de drie oranje gemerkte percelen geldt dat gesprekken tussen eigenaren en ontwikkelaars moeten 
worden voortgezet. Verhuizing van de bedrijven is niet noodzakelijk voor de verkabeling maar wel gewenst. 
Dit zal nog minimaal 1,5-2,5 jaar duren. 
Het gesprek met de eigenaar van perceel B2065 moet nog worden opgestart. 
De gemeente zal in gesprek moeten met de ontwikkelaar van B1762. De EM-velden raken de geplande 
bouwvlakken en de ontwikkelaar wil eerder bouwen dan de verkabeling start. 
Voor het afsluiten van de ZRO op perceel D6652 is medewerking van de gemeente vereist bij de ontwikkeling 
van het landgoed. 
Over de cultuurtechnische afwerking van agrarische percelen moeten in de DO-fase afspraken worden 
gemaakt met de eigenaren en pachters. 
 
Telecom antennes  
In de masten 5 en 7 is telecom zendapparatuur aanwezig. Het contract met de providers dient minimaal een 
jaar voor amoveren te worden opgezegd door Reddyn afdeling R&R. 

4.2.2 Overzicht overeen te komen private rechten 
Ten behoeve van de verbinding(en) wordt een zakelijk recht (recht van opstal) gevestigd.   
Op alle particuliere percelen vermeld in paragraaf 4.2.1 moet een zakelijk recht worden gevestigd. 
Uitgangspunt is dat gemeente zorgt voor een beschikbaar tracé. Dat wil zeggen dat percelen zijn aangekocht 
(al dan niet door een betrokken ontwikkelaar) of dat de eigenaar bereid is tot het afsluiten van een ZRO. 
Gemeente en Reddyn trekken samen op in de gesprekken hiervoor. . 

4.2.3 Aankopen 
De grond waarop mast 9a incl opstijgpunt komt te staan wordt in de DO-fase aangekocht van de gemeente. 
Voor het opstijgpunt in mast 4 wordt een zakelijk recht gevestigd omdat Waterschap Vallei en Veluwe niet 
wenst te verkopen.. 
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4.2.4 Vergoedingen 
Er bestaan standaard vergoedingen voor het betreden van particuliere percelen voor onderzoek en de 
werkzaamheden. Deze worden gehanteerd bij afspraken met grondeigenaren en vastgelegd in 
overeenkomsten. De afspraken worden gemaakt in de DO-fase. 

4.2.5 Benodigde informatie 
n.v.t. 

4.2.6 Eigendomsmatrix 
Zie bijlage 4 paragraaf 4.2.1. 

4.3 Publiekrechtelijke vergunningen / toestemmingen etc.  
In dit hoofdstuk wordt per paragraaf beknopt ingegaan op 'alle (tijdelijke) activiteiten die nodig zijn om de benodigde 
publiekrechtelijke toestemmingen te verkrijgen die nodig zijn om te mogen bouwen, aanleggen of gebruiken'. In bijlage 4 
Omgeving (hfd. 4.3) Omgeving is de detailuitwerking opgenomen.  

4.3.1 Overzicht activiteiten 
Ten behoeve van de verkabeling worden vooraf bomen en begroeiing verwijderd en worden werkterreinen en 
depots ingericht. Er worden boringen en een persing uitgevoerd en de sleuf wordt open gegraven. Na het 
aanbrengen van de kabels wordt de sleuf gevuld met de uitgekomen grond en afgewerkt. Mast 4 wordt 
aangepast, mast 9a wordt nieuw gebouwd en mast 10 wordt aangepast. Voor mast 9a wordt in de grond een 
betonnen fundering gemaakt waarna de mast wordt opgebouwd. Uiteindelijk worden lijnen en kabels met 
elkaar verbonden. De lijnen en masten 5 t/m 9 worden daarna geamoveerd. Vrijgekomen materialen worden 
afgevoerd naar een erkende verwerker. 

4.3.2 Overzicht vergunningen / toestemmingen etc. 
In bijlage 4 is de vergunningeninventarisatie opgenomen. De belangrijkste zijn: 
 

Activiteit Besluit Bevoegd Gezag Proceduretijd 
Aanleg kabel Omgevingsvergunning 

werk en/of 
werkzaamheden ter 
plaats van 
dubbelbestemming 
archeologie 

Gemeente Hattem 8 weken  

Boren onder kanaal en 
aanpassen mast 4 

Watervergunning Waterschap Vallei en 
Veluwe 

8 weken 

Passeren duikers en 
watergangen 

Watervergunning Waterschap Vallei en 
Veluwe 

8 weken 

Bemalen kabelsleuf Melding of 
Watervergunning, 
afhankelijk van debiet 

Waterschap Vallei en 
Veluwe 

0 (melding) of 8 weken 
(vergunning) 

Bouw nieuwe mast 9a en 
aanpassen masten 4 en 
10 

Omgevingsvergunning 
bouw 

Gemeente Hattem 8 weken 

Kappen van bomen 
Verstoren soorten en 
gebieden 

Ontheffing van 
overtreding 
verbodsbepalingen Wet 
natuurbescherming. 
Toestemming gemeente 
voor kappen beschermde 
bomen. 

Provincie Gelderland 
 
 
 
Gemeente Hattem 

13 weken 
 
 
 
niet vastgesteld 
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4.3.3 Vergunbaarheid 
De risico's ten aanzien van de vergunbaarheid zijn beperkt. Door middel van vooroverleg tijdens de DO&R 
worden het bevoegd gezag vooraf geïnformeerd over het project en worden tevens afspraken gemaakt over 
de wijze van indienen van de aanvragen en/of meldingen en de te volgen procedures. Gezien de behoorlijke 
impact van de werkzaamheden op de openbare ruimte is de kans aanwezig dat belanghebbenden zienswijzen 
zullen indienen op de te verlenen omgevingsvergunning. 
Ten behoeve van de omgevingsvergunning moet een nader veldonderzoek archeologie worden uitgevoerd. 
Op basis hiervan wordt de waarde bijgesteld of worden maatregelen genomen om resten veilig te stellen. 
De boring onder het Apeldoorns kanaal is besproken met het waterschap. Zij hebben geen bezwaar tegen het 
uitvoeren van de boring conform gepresenteerd ontwerp. Het passeren van de duikers en watergangen zal 
geen problemen opleveren. 
In de DO&R wordt nader ecologisch onderzoek gedaan. Indien nodig wordt een plan van aanpak opgesteld 
om negatieve effecten te verminderen of te compenseren. Door tijdig met het bevoegd gezag in overleg te 
treden, wordt het risico op het niet verkrijgen van een ontheffing beheerst. 

4.3.4 Overige aspecten 
In de masten 5 en 7 is telecom zendapparatuur aanwezig. Het contract met de provider dient een jaar voor 
amoveren te worden opgezegd door Qirion Ruimte & Recht. 

4.4 Strategisch omgevingsmanagement 
Er zijn afstemmingsoverleggen geweest met het Waterschap Vallei en Veluwe en met het Geldersch 
Landschap. Het ontwerp is daar waar nodig en/of mogelijk aangepast. Er zijn geen problemen voorzien voor 
wat betreft de raakvlakken met deze partijen. 
 
De gemeente heeft een aantal gesprekken gevoerd met de eigenaren van percelen binnen de ZRO-strook. 
Nog niet iedere perceeleigenaar is benaderd. Reddyn heeft in deze gesprekken de werkzaamheden en impact 
toegelicht. De gemeente verwacht medio Q2 alle eigenaren te hebben gesproken en medewerking te krijgen 
voor verwerving danwel het vestigen van een zakelijk recht. Voor vier percelen is medewerking nog allerminst 
zeker. 
 
In de DO/R fase wordt het communicatieplan opgesteld voor het informeren van de buurt over de 
werkzaamheden. 

5 Lijst met begrippen en afkortingen 
In dit hoofdstuk moeten lijsten worden opgenomen met begrippen, definities en gehanteerde afkortingen die in 
dit BO worden gebruikt. Onderstaande lijsten kunnen als basis gebruikt worden. 

 
Afkorting Betekenis Afkorting Betekenis 

ACI Asset Chain Innitiative PDH Plesiochronus Digital Hierarchy 

AMN Asset Management Nederland (Business 

Unit TenneT) 

POTS Plain Old Telecom System 

APA Automatisch Parallelschakel Apparaat PQ Power Quality 

BIN Bliksem Isolatie Niveau PVE Programma van Eisen 

B&I Beheer- en Instandhouding RCR RijksCoördinatie Regeling 

BKK Buiten Klemmen Kast RVS Raad van Staten 

CDG Centraal Diensten Gebouw Sf-f Slagwijdte fase-fase 
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Cu Koper (Cuprum) Sf-a Slagwijdte fase-aarde 

DDF Digital Distribution Frame SDH Synchronous Digital Hierarchy 

EMC Electro Magnetic Compatibility SIT Site Integration Test 

EMS Energie Management Systeem SM Single Mode (fiber) 

FE Fast Ethernet SON System Operations NL 

GGB Gebouw GeBonden (Installaties) SPvE projectSpecifiek Programma van Eisen 

GS Grid Service (Business Unit TenneT) SRBV Schakelaar Reserve Beveiliging 

HH Hand Hole SSU Synchronization Unit 

HSL Hoogspanning Schakelaar TBD TenneT BeleidsDocument 

In Nominale Stroom TOR Technische OnderhoudsRichtlijn 

Ik Kortsluitstroom TRU Top Rack Unit 

IBA Individuele Behandeling Afvalwater TTA TelecomTransmissieApparatuur 

KA Kantoor Automatisering Un Nominale Spanning 

LBC Landelijk Bedrijfsvoering Centrum Um Maximale Spanning 

MDF Main Distribution Frame VAC Volt Alternating Current 

MM Multi Mode (fiber) VBS Veld Besturing Systeem 

m.v. Maaiveld VDC Volt Direct Current 

ODF Optical Distribution Frame VGM Veiligheid, Gezondheid en Milieu 

OIR Object Interface Requirements VNB Voorziene Niet Beschikbaarheid 

ONB Onvoorzien Niet Beschikbaar ZRO Zakelijk Recht Overeenkomst 

OPGW Optical Ground Wire   

PDF Power Distribution Frame   
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6 Bijlagen  
Opsomming van de toegevoegde bijlagen. Hfd. 1 Projectomschrijving 

o B1.7 Objectenboom 
o B1.8 Functieboom 
o B1.12/13 Voorlopig Ombouwplan (B1.12) en Voorlopig VNBplan (B1.13)  

• Hfd. 2  Algemene eisen 
o B2.1  Risicodossier: meridian 002.xxx.00 xxxxxxx 
o B2.2  VGM plan en dossier (uitvoerings- en beheersfase): meridian 002.xxx.00 xxxxxxx 
o B2.3  Kwaliteitsplan 

• Hfd. 3 Techniek en specifieke eisen 
o B3  BO Eisenlijst 
o B3.1  Primair 

▪ N.v.t. 
o B3.2  Secundair 

▪ N.v.t. 
o B3.3  Telecom 

▪ N.v.t. 
o B3.4  Bouwkunde / civiel / security 

▪ N.v.t. 
o B3.5  Lijnen 

▪ B3.5.2-g1 Controleberekening mastconstructie en fundament + PLS- Pole/Tower figuren 
• B3.5.2-g1.1-Opstelling hekwerk OSP mast 9a 
• B3.5.2-g1-2-Opstelling hekwerk OSP mast 4 
• B3.5.2-g1.3-Mastberekening mast 10 
• B3.5.2-g1.4-Fundatie mast 10 
• B3.5.2-g1.5-E-ontwerp mast 9a en 10 
• B3.5.2-g1.6-Mastberekening mast 9A 
• B3.5.2-g1.7-Funderingsconstructie mast 9A 
• B3.5.2-g1.8-Funderingstekening mast 9A 
• B3.5.2-g1.9-Mastberekening mast 4 
• B3.5.2-g1.10-Fundering mast 4 
• B3.5.2-g1.11-E-ontwerp mast 4 
• B3.5.2-g1.12-Ombouwplan 
• B3.5.2-g1.13-Fundatie OSP mast 9A 
• B3.5.2-g1.14-Funderingsconstructie hoekmast 4 

▪ B3.5.2-h1 Tracétekeningen 
• B3.5.2-h1.1-Lengte profiel nieuwe situatie 
• B3.5.2-h1.2-Lengte profiel nieuwe situatie-2 van 2 

▪ B3.5.2-h2 Spanveldschema 
o B3.6  Kabels 

▪ B3.6.2-f1 Kabelkeuze en systeemontwerp 
▪ B3.6.2-h1 Tracétekeningen 
▪ B3.6.2-h2 EM-veld 

• B3.6.2-h2.1 EM-veld rapportage 
▪ B3.6.2-h3 HDD-boring Apeldoornskanaal 

o B3.7  EMC/Aarding 
o B4  Omgeving (volledige uitwerking van planologie, private rechten / eigendomsmatrix, publiek  
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rechtelijke vergunningen/toestemmingen en SOM stakeholderstabel (als template bijgevoegd) 

▪ B4.1.1 Quickscan Wet natuurbescherming Hattem 
▪ B4.1.2. BEA Hattem 
▪ B4.1.3 Archeologisch onderzoek Hattem 
▪ B4.1.4 Onderzoek NGE 
▪ B4.1.5 Bemalingsadvies 
▪ B4.3.1 Vergunningeninventarisatie Hattem 
▪ B4.3.2 Verslag gesprek waterschap 20220322 

 


