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1. Werkterreinen 

1.1 Algemeen 
De locatie en omvang van de werkterreinen is bepaald aan de hand van: 

 Locatie overwegen: er dienen daar werkterreinen voor opslag van materiaal 
en eventueel ketenparken te worden gerealiseerd; 

 Toepassen van draaicirkels wanneer de werkweg niet direct aansluit op 
een (openbare) weg. 

 
De benodigde oppervlakte van de werkterreinen is bepaald op basis van een 
inschatting van de gewenste functies (grond-/ballastopslag, keervoorziening, 
ketenpark enz.) en de beschikbare ruimte. 
 
De werkterreinen kunnen in principe allemaal gebruikt worden voor: 
 

 Plaatsen van keten; 
 Opslag van materieel (shovels, graafmachines, etc.); 
 Opslag van materialen (zand, spoorse materialen); 
 Opslag van ballast (zo ver mogelijk vanaf bebouwing). 

 
Het is aan de toekomstige aannemer om te beslissen welk terrein hij waarvoor 
gebruikt. De opdrachtgever kan hieraan echter eisen verbinden, bijvoorbeeld dat hij 
binnen de bebouwde kom geen ballast mag opslaan. 
 
De werkterreinen en bouwwegen zijn in het PIP opgenomen met de tijdelijke 
bestemming ‘Verkeer-Railverkeer Voorlopig’. Ze worden na beëindiging van de 
werkzaamheden (na ca. 2 jaar) weer opgeruimd. 
 

1.2 Alternatief voor werkterreinen 
Het alternatief voor minder werkterreinen is het uitvoeren van de werkzaamheden 
waarbij materieel en materiaal wordt aangevoerd via het spoor. Theoretisch zou 
werkverkeer via het ruimtebeslag van het nieuwe tweede spoor kunnen doorrijden. 
De afstand is echter zodanig lang dat het bouwen van het nieuwe tweede spoor 
alleen in treinvrije perioden kan plaatsvinden (bouwen vanaf het bestaande spoor). 
Dit levert extra werk in de Trein Vrije Periode (TVP), waardoor de benodigde TVP 
langer wordt en meer kosten met zich meebrengt: de maximale aaneengesloten 
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treinvrije periode is namelijk 2 weken. De bouwtijd wordt sowieso maanden langer 
doordat lange TVP’s niet op elke moment van het jaar ingepland kunnen worden; 
de vervoerders willen dat niet. 
 

2. Bouwwegen 

2.1 Algemeen 
Om de spoorverdubbeling in het kader van het project “RegioExpres” te kunnen 
realiseren wordt langs bijna het gehele tracé van de spoorverdubbeling een 
werkweg gerealiseerd. Deze werkweg aan de zuidkant van het huidige spoor krijgt 
diverse toegangen vanaf de openbare weg. Dit zal voornamelijk bij overwegen het 
geval zijn. 
 
In de gemeente Montferland bestaat het onderliggende wegennet vooral uit smalle 
wegen die niet geschikt zijn voor zwaar vrachtverkeer. Het vrachtverkeer zal met 
name nodig zijn voor de aan- en afvoer van zand (t.b.v. de benodigde 
grondverbetering) en de aanvoer van spoorse materialen (spoorstaven, 
dwarsliggers, ballast, e.d.). De hoofdaanvoer daarvan zal per trein gaan.  
 
In Bijlage 1 staat weergegeven hoe de routering van de vrachtwagens vanaf de 
hoofdwegen naar het werk eruitziet. Op deze tekening staan zowel de 
werkterreinen aangegeven (rode arcering) als de toevoerwegen voor het 
vrachtverkeer. Deze rijroutes zijn aangegeven door middel van gekleurde pijlen, die 
tevens de rijrichting laten zien. 
 

2.2 Intensiteit vrachtverkeer 
De intensiteit van het vrachtverkeer is bepaald aan de hand van de geplande 
hoeveelheid grondverzet en materialentransport. Dat resulteert in een inschatting 
van de duur van de werkzaamheden voor grondverbetering (tussen overwegen), en 
daarmee de hoeveelheid vrachtverkeer tijdens de TVP’s. 
 

2.3 Ballastopslag 
In principe zal de aannemer zijn ballast op strategisch gelegen werkterreinen willen 
opslaan. Hier speelt echter het punt van kwartshoudende ballast. Aanbevolen wordt 
de aannemer contractueel mee te geven dat hij z’n ballast op werkterreinen altijd 
zover mogelijk van de nabijgelegen woningen moet opslaan en niet binnen de 
bebouwde kom. Overigens wordt voor het laden/lossen, de opslag en toepassing 
van ballast gewerkt volgens het “Handelingskader (kwartsloze) ballast” van ProRail, 
versie d.d. 21 november 2023. 
 
2.3.1 Uitvoeringswijze zonder ballastopslag 
In het contract zou ProRail kunnen voorschrijven dat de aannemer geen ballast 
mag opslaan op zijn werkterreinen. Echter, indien er geen tussenopslag is (tussen 
aanvoer met trein en verwerking in baan) moet alles per vrachtwagen worden 
aangevoerd waardoor het onderliggende wegennet in de omgeving extra belast 
gaat worden. Ervan uit gaande dat de aannemer alle ballast vanaf één centraal 
depot (bv. bij Zevenaar, waar de ballastrein gelost kan worden) met vrachtwagens 
moet uitrijden betekent dit ca. 650 extra vrachtwagenbewegingen op het 
onderliggend wegennet. 
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Dit betekent ook meer vrachtverkeer over de werkweg langs het spoor en dus een 
logistieke uitdaging voor de aannemer, aangezien veel werkwegen slechts in 1 
richting bereden kunnen worden vanwege de aansluitingen op de openbare weg. 
 

3. Ligging van de werkterreinen 

In onderstaande paragrafen worden van oost naar west de thans voorziene 
werkterreinen getoond en kort besproken.  
 
De orientatie van de noordpijl is in alle gevallen zuidelijk; dit vanwege het feit dat 
voor deze memo ontwerpondergronden van ProRail gebruikt zijn.  
 

3.1 Km 35.35 

 
Figuur 1: werkterrein km 35.35 
 
Het werkterrein bevat een keervoorziening voor vrachtwagens om ze daarna weer 
terug te laten rijden. Het weggetje aan de zuidwest-kant is namelijk min of meer 
een veredeld karrenspoor. Derhalve niet geschikt voor vrachtverkeer, en bovendien 
pal langs een woning. Op het werkterrein kan tevens materiaal worden opgeslagen. 
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3.2 Km 35.9 (station Doetinchem De Huet) 
 

 
Figuur 2: werkterrein km 35.9 
 
Werkterrein De Huet-Oost is voornamelijk bedoeld om overheen te rijden t.b.v. 
herinrichting en aanleg van de groenstrook/fietspad. Het werkterrein omvat niet de 
gehele groenstrook maar is beperkt tot het noordelijk deel, grenzend aan de 
zuidelijke rand van het huidig of toekomstig fietspad (zie arcering in figuur 2). De 
aannemer kan dan het huidig of toekomstig fietspad als rijroute gebruiken, waarbij 
hij om de bomen heen rijdt. De bomen daar worden beschermd. 
 

3.3 Km 36.2 
 

 
Figuur 3: werkterrein km 36.2  
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Werkterrein Doetinchem West is bedoeld om vrachtwagens te laten keren en terug 
te laten rijden over de werkweg langs het spoor. De gemeente Doetinchem wil geen 
vrachtverkeer op/over de Jan Willinkstraat. Hier is dan ook geen toegang of 
oversteek toegestaan. 
 

3.4 Km 36.65 (zie ook figuur 5) 
 

 
Figuur 4: werkterrein km 36.65 
 
Het werkterrein bij km 36.65 is bedoeld voor opslag van materialen. Het kan bereikt 
worden door de vrachtwagens vanaf de Wehlseweg over een dammetje via een 
rijplatenbaan te laten rijden (zie figuur 5). De vrachtwagens mogen alleen vanaf de 
Wehlse kant het werkterrein benaderen en weer verlaten om te voorkomen dat ze 
door de woonwijk nabij De Huet rijden. De afslag van de Wehlseweg naar het 
weiland betreft een dammetje dat verstevigd zal worden voordat het gebruikt zal 
worden door de vrachtwagens. 
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Figuur 5: bereikbaarheid van werkterrein km 36.65 
 

3.5 Km 37.25 

 
Figuur 6: werkterrein km 37.25 
 

dammetje 
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Het werkterrein bij Notenstraatje is bedoeld voor opslag van materialen, waaronder 
ballast en het plaatsen van keten. Het terrein ligt vlak bij een overweg en openbare 
weg en is daardoor gemakkelijk bereikbaar.  
 

3.6 Km 37.82 

  
Figuur 7: werkterrein km 37.82 en 38.04 
 
Het betreft 2 kleine werkterreintjes aan de noord- en zuidkant van het spoor ten 
behoeve van het uitgraven van de huidige duiker en het leggen van een nieuwe, 
langere duiker. 
 

3.7 Km 38.04 
Dit terrein ligt vanwege K&L (leidingen van Tennet) niet direct langs de kruisende 
weg (zie figuur 7).  
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3.8 Km 38.39 

 
Figuur 8: werkterrein km 38.39 
 
Het betreft een werkterrein direct nabij de spoorwegovergang Bleeksestraat, 
bedoeld voor opslag en keten.  
 

3.9 Km 39.82 

 
Figuur 9: werkterrein km 39.82 
 
De omvang van het werkterrein langs overweg Beekseweg wordt bepaald door de 
draaicirkels die nodig zijn om de vrachtwagens van en naar de openbare weg te 
laten rijden, alsmede de opslag van materialen en stalling van keten. 
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3.10 Km 40.29 
 

 
Figuur 10: werkterreintjes km 40.29 
 
Het terrein ten zuiden van het weggetje naar de natuurcamping Dassenboom is 
bedoeld voor opslag van materialen en eventueel stalling van keten. Het kleine 
terreintje tussen het spoor en de weg naar de camping is bedoeld om vrachtverkeer 
vanaf de Ringweg de bouwweg langs het spoor op te kunnen laten draaien. Zowel 
de bouwweg als de oprit grenzen aan een boomrijk gebied dat de status heeft van 
‘Oude Bosgroeiplaats’ en als zodanig beschermd moet worden tegen aantasting 
door verkeer en/of de werkzaamheden. 
 

3.11 Km 41.65 
 

 
Figuur 11: werkterreintjes km 41.65 
 
De kleine werkterreintjes aan de noord- en zuidkantkant van het spoor zijn bedoeld 
om de aanwezige duiker uit te graven en te vervangen door een langer exemplaar. 
De huidige stuw wordt naar elders in de beek verplaatst (e.e.a. in overleg met het 
waterschap). 
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3.12 Km 41.87 
 
 

 
Figuur 12: werkterrein km 41.87 
 
Werkterrein Toppegaaiweg. De terreinen bij 42.1 en 42.4 worden gebruikt als 
keervoorziening/draaicirkel omdat de werkweg hier onderbroken wordt door de 
percelen Toppegaaiweg 2 en 4. 
 
Het werkterrein bij km 41.9 is bedoeld voor de opslag van materialen en stalling van 
keten.  
 
De doorsteek ter hoogte van km 41.9 naar de openbare weg loopt nu langs een 
toekomstig paardenpension aan de Frieslandweg. De meeste 
vrachtwagenbewegingen zijn alleen t.b.v. de grondverbetering (2 x 16 dagen, 
uitsluitend overdag, van 07:00 tot 19:00 uur). Daarbuiten wordt slechts sporadisch 
van de doorsteek gebruik gemaakt, alleen t.b.v. aanlevering dwarsliggers, seinen 
en ander materiaal.  
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3.13 Km 43.52 

 
Figuur 13: werkterrein km 43.52 
 
Werkterrein Lange Klauwenhof bij km 42.52 is bedoeld voor de opslag van 
materialen en stalling van keten.  
 

3.14 Km 44.63 
 

 
Figuur 14: werkterrein km 44.63 
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Dit terrein heeft een doorsteek van het spoor naar de Oude Beekseweg. Deze 
doorsteek is essentieel voor de bereikbaarheid van de bouwweg langs het spoor. 
Het terrein wordt tevens gebruikt voor materialenopslag en stalling van keten. Voor 
dit terrein waren in het voortraject meerdere locaties mogelijk. Uiteindelijk is voor 
bovenstaand alternatief gekozen, om redenen van logistiek, bereikbaarheid en 
hinder naar de omgeving. 
 

3.15 Km 44.73 

 
Figuur 15: Toegangsweg naar grondwal km 44.73 
 
Het fietspad ten zuiden van de te verleggen grondwal in figuur 15 wordt deels 
gebruikt om de grondwal met vrachtwagens en materieel te kunnen bereiken. Het 
fietsverkeer wordt tijdelijk omgeleid.  
 

3.16 Km 44.85  
Het pand aan de Wilhelminastraat 118 (zie figuur 15) en het terrein daar omheen 
(ten noorden van het spoor) is inmiddels aangekocht door ProRail. De woning is in 
de nabije toekomst bedoeld als projectkantoor. De provincie Gelderland, ProRail en 
de toekomstig aannemer willen dit kantoor voor verschillende projectdoeleinden 
gaan gebruiken. Ook worden er mensen op afspraak ontvangen. Grote 
bijeenkomsten, zoals informatieavonden, worden hier niet georganiseerd. Parkeren 
vindt plaats op eigen terrein. Tevens is er opslag van lichte materialen toegestaan. 
 
Voor het kantoor en de omliggende gronden (waaronder de paardenwei) wordt in 
het PIP de tijdelijke bestemming ‘Verkeer railverkeer-voorlopig’ opgenomen. Met 
een aanduiding zal worden aangegeven dat een projectkantoor is toegestaan, 
inclusief bijbehorende parkeervoorzieningen en opslag van lichte materialen. 
 

3.17 Km 44.95  
De parkeerplaatsen aan de noordkant van het spoor (zie figuur 15) zullen tijdelijk 
worden opgeheven in verband met de uitbreiding van het spoor aan die kant, 
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alsmede de bouw van het ondergrondse trillingenscherm. De aannemer gebruikt dit 
terrein dan als werkterreintje. Na afloop van de werkzaamheden wordt het terrein 
opnieuw ingericht als parkeerplaats. Aandachtspunt is de aanwezigheid van bomen 
bij het voorgenomen werkterrein. Deze dienen indien nodig beschermd te worden 
tegen aanrijdingsschade. 
 

3.18 Km 48.50 
 

 
Figuur 16: werkterrein km 48.50 
 
Het betreft een ProRail-terrein, t.b.v. bouw van het wissel. 
 

4. Conclusie 

Aan de gemaakte keuzes voor de ligging, omvang en bereikbaarheid van de 
werkterreinen en bouwwegen is een uitgebreid afwegingstraject voorafgegaan. 
Hierbij is zoveel mogelijk tegemoetgekomen aan de zienswijzen uit de omgeving 
naar aanleiding van de ter visie legging van het PIP. Het betrof voornamelijk 
zienswijzen op het gebied van veiligheid en overlast naar de omgeving. 
Tegelijkertijd blijft het met deze voorzieningen voor de toekomstige aannemer 
mogelijk om op een efficiënte manier zijn werk te kunnen realiseren.  
 
Zoals eerder vermeld staat het de aannemer vrij om af te wijken van de 
voorgestelde terreinen. Hij dient dan zelf hierover overeenstemming te bereiken 
met eigenaren, bevoegd gezag en omgeving.  
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Bijlage 1: Rijroutes 
 



Doetinchem de Huet

Wehl
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