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N204 Linschoten   Vergaderverslag 
 

Vergaderdatum: 02-04-2015 

 

Verslagdatum: 10-04-2015 

 

Vergaderlocatie: Provinciehuis Utrecht 

 

Opgesteld door: J.H. van Kesteren 

 

Deelnemers 
Aanwezig: 

provincie Utrecht, Mahdi Bilbas (MBi) 

KPN, Jacques van Koeverden (JKo) 

Vitens, Theo van Vliet (TVl) 

Zuiveringsbeheer Stichtse Rijnlanden, Peter Soute (PSo) 

Stedin, Ruud de Bree (RBr) 

NUON, Mohamed Tafronti (MTa) 

 

Syntax InfraMediairs, Johannes Rodenhuis (JRo) 

Syntax InfraMediairs, Jan-Henk van Kesteren (JKe) 

Afwezig met afmelding: 

Vitens, Ivan Kierindongo (IKi) 

Ziggo, Sebastiaan van Daal (SDa) 

 

  

 

Afwezig zonder afmelding: 

Gemeente Montfoort, Anne Baars (ABa) 

Uw samen werking,  K. Bontje 

 

Genomen besluiten 
1.   

 

 

Verslag 

 

Actie punten 
 

1. Opening 9:30 uur 

- Door de voorzitter Johannes Rodenhuis 

- Klein voorstel rondje van de aanwezigen. 

2. mededeling 

 

3. Start vergadering 

 Werkzaamheden kort toegelicht door Mahdi.  

- Concept voorbelasting 

- Voor okt. 2015 maatregelen uitvoeren zodat de voorbelasting kan 

worden aangebracht geplaatst. 

- Start werkzaamheden, mei 2016, bestaat uit de volgende delen, 

Groot onderhoud aan de N204, plaatsing van een rotonde en 

verbreding van het huidige fietspad. 

- Eind volgend week komt er een nieuw ontwerp, DO+ het project 

heeft vier weken vertraging opgelopen. 

- (JRo) Rotonde, gezien de plaatsen van de voorbelasting zal de 

rotonde in twee verleggingen moeten plaatsvinden. 

- (MBi) Rotonde (die komt t.h.v. kruising M.A. Reinaldaweg en G. van 

der Valk Bouwmanstraat) zal zoals het er nu naar uitziet de enige 

plaats zijn waar voorbelasting komt, (MBi) zal navragen of dit 

 

Provincie Utrecht 

- DO+ (MBi) 

- Dwarsprofielen  (MBi) 

- Rapportage voorbelasting  

(MBi) 

- Aanleveren: duikerplan incl. 

maten, Toekomstige 

kadastrale informatie. 

Syntax InfraMediairs  

- Voorstel voorkeurs tracés 

mantelbuizen, proefsleuven 

en project via KlicWeb 

beschikbaar stellen. 

- Intekeningen H.A. 

- Voorbelastingen in 

tekening. 

- Verzenden van tekeningen. 

- Contact opnemen met 

gemeente Montfoort voor 

het Riool. 
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werkelijk de enige plek is waar voorbelasting komt. (JRo) als dit de 

enige plek is waar voorbelasting komt kan de afgesproken planning 

aangehouden worden, mochten er toch meerdere plekken zijn waar 

voorbelastingen noodzakelijk zijn, komt de provincie met een 

aangepast plan e.e.a. moet wel uitvoerbaar zijn. 

- KlicWeb, korte uitleg door (JRo) over KlicWeb, hoe het systeem is te 

gebruiken.  

- Bespreken per K&L op de locatie van rotonde (voorbelasting) 

Water, Vitens geen conflict t.h.v. van de rotonde, 

Gas hogedruk Stedin, Gasleidingen kunnen geen zettingen 

verdragen, 1 x ST Hogedruk, de gasleiding komt midden onder de 

voorbelasting, vragen van (RBr) wat worden de voorbelastingen op 

de Kabels en leiding. Als Stedin om moet dan kost dit 20 werk 

weken aan doorlooptijd. (RBr) zal informatie mailen naar (JRo) hoe 

Stedin de informatie wil hebben, voordat Stedin wat gaat doen. 

Afhankelijk van wat de waardes zijn van de voorbelasting kan Stedin 

bepalen, of ze blijven liggen, verleggen of een gestuurde boring 

gaan maken, Laagspanning heeft op meerder plekken een conflict 

met het nieuwe ontwerp, en hiervoor moeten plannen worden 

gemaakt e.v.t. de LS omleggen via de Liethovendijk. 

Riool gemeente Montfort, ligt kruisend met het pers riool  t.h.v.  

- NUON heeft geen conflict, liggen buiten het project gebied, maar 

willen wel graag op de hoogte gehouden worden. 

- KPN,  verwacht weinig problemen met de zetting zeker voor 

glasvezelskabels omdat deze in een mantelbuis liggen en dus meer 

ruimte hebben om voorbelasting op te vangen, de oudere 

koperkabels is een ander verhaal en zijn vergelijkbaar met LS en MS 

kabels, Als er handholes liggen dan zullen deze wel verplaatst 

moeten worden, (JKo) zal dit uitzoeken, en als het kan laat KPN 

zeker de glasvezelskabels liggen, ook KPN heeft 20 weken nodig.   

- Ziggo, geen conflict in het project. 

- Verizon, geen conflict in het project. 

- Tele2, geen conflict in het project. 

- SREK, geen conflict in het project. 

- Eurofiber, zoals het er nu uitziet geen conflict in het project. 

- EuNetworks, geen conflict in het project. 

- (JRo) houden we de 20 weken aan, dan zitten we rond eind 

augustus begin september, op de VTA komt dat de datum 1 oktober 

te staan. De provincie moet dan in week 15, 16 de rapportage 

aanleveren van de voorbelasting. 

- Gem. Montfort, heeft een conflict met de riool onder druk, dit moet 

apart besproken worden. 

- Provincie Utrecht, Riool of duikers deze worden mee genomen met 

het water plan. (MBi) geeft verder aan dat er nog geen overleg is 

geweest met het waterschap (HDSR) over de voorbelasting. 

- Afsluiting voorbelasting. 

- Bespreking DO. 

- Op diverse plaatsen worden de in uitritten verbreed, uitgevoerd 

met klinkers. Fietspad gaat verbreed worden aan de buitenkant, 

hierdoor moet de sloot (greppel) worden gedempt, met 

toestemming van de grondeigenaren, verder is de provincie bezig 

Netbeheerders 

- KPN kijken naar handholes. 

- Stedin, kijken of er moffen 

aanwezig zijn, en deze e.v.t. 

opsturen naar (JKe) indien 

aanwezig.  

- Alle netbeheerders alvast 

gaan nadenken over verleg 

plannen. 
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met het aankopen van gronden daar waar nodig. Er komt een 

nieuwe greppel hierdoor kan het zijn de bestaande HA te weinig 

dekking gaan krijgen, (RBr) geeft aan als er 60cm dekking overblijft 

kunnen de HA blijven liggen. (TVl) geeft aan dat de water HA een 

meter dekking moet hebben. H.A. in de buitengebieden zullen 

worden ingetekend. 

- (RBr) geeft aan dat de opdrachtgever van het plan een onderzoek 

plicht heeft naar K&L die belemmerend liggen, en kan dan aangeven 

aan Stedin welke k&L weg moeten en waar ze naar toe moeten, 

(RBr) stuurt een folder van Stedin met verleggingen naar (JRo). 

- Dwars profielen, deze worden aangeleverd en komen in KlicWeb te 

staan.  

- Bomenplan (MBi) er komen geen nieuwe bomen in het plan. 

- (RBr) Als de MS naar particuliere gronden moet krijgen we een 

doorloop tijd van minimaal een jaar. 

- Toekomstige kadastrale situatie, indien beschikbaar komt deze ook 

in KlicWeb. 

(JKo) geeft aan dat er aan de buitenkant waar de verbreding komt 

van het fietspad c.a. 20 buizen liggen. De aantallen en soort zullen 

door (JKo) worden aangeleverd. 

- (JKo) geeft aan of er geen werk met werk gemaakt kan worden, 

door b.v. in het cunet over lengtes van 500m de sleuf breder uit te 

graven, hierdoor kunnen de kabels van KPN opschuiven, Vraag (TVl) 

hoe groot gaan de werkvakken worden 500m? antwoord (MBi) er is 

nog geen faseringsplan beschikbaar. 

- Syntax zal de voorkeurs tracés aangeven in het DO+ en beschikbaar 

stellen via KlicWeb. 

- Proefsleuven: Syntax zal in KlicWeb de proefsleuven aangeven, als 

er vanuit de belanghebbende op nog andere plaatsen dan 

aangegeven, proefsleuven gewenst zijn dan moet dat worden 

doorgegeven aan (JKe). 

- Verzoek (TVl) om de verslagen te mailen aan Ivan Kierindongo (IKi) 

en (TVl) in de CC 

4. Rondvraag 

- er zijn verder geen vragen meer. 

5. Sluiting van vergadering 11:24 uur 

 

6. Maillijst deelnemers  

 Mahdi.Bilbas@provincie-utrecht.nl 

 baarsanne@montfoort.nl 

 ruud.debree@stedin.net 

 ivan.kierindongo@vitens.nl 

 Theo.vanVliet@vitens.nl 

 jacques.vankoeverden@kpn.com 

 soute.ph@hdsr.nl 

 Mohamed.Tafronti@nuon.com 

 sebastiaan.vandaal@office.ziggo.nl 

 j.rodenhuis@syntax-infra.nl 

 jh.vankesteren@syntax-infra.nl 
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Handtekening voorzitter / secretaris: 

 

 

 

Datum:  

 

 

 


