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Inleiding 
 
 
 
 
 
De vier gemeenten op Goeree-Overflakkee en het ISGO hebben in de afgelopen tijd een 
ontwerp voor een regionale structuurvisie conform de Wet ruimtelijke ordening doen opstel-
len. Deze ontwerpvisie is inmiddels in route gebracht voor bestuurlijke vaststelling. 
 
 
De Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat de gemeenteraad ten behoeve van een goede 
ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied van de gemeente een of meer structuur-
visies vaststelt. Hierbij moet tevens ingegaan worden op de wijze waarop de raad zich 
voorstelt de voorgenomen ontwikkelingen te doen verwezenlijken. De gemeenteraad kan 
bij een en ander samenwerken met raden van aangrenzende gemeenten. (Zie artikel 2.1 
Wro). Het onderhavige document wil een eerste aanzet geven voor de beantwoording van 
de vraag hoe de voorgenomen ontwikkelingen in de structuurvisie tot verwezenlijking moe-
ten komen. 
 

 
Doel 
 
De Wet ruimtelijke ordening geeft aan wat het doel moet zijn van dit uitvoeringsprogramma. 
Het programma dient inzicht te geven in de wijze waarop de ontwikkelingen van de struc-
tuurvisie tot verwezenlijking moeten worden gebracht. 
 
Nevendoelen van het uitvoeringsprogramma zijn voorts: 
• instrument voor de gemeenten en het ISGO om ten aanzien van de uitvoering van projec-

ten onderling af te stemmen; 
• agenda voor samenwerkende partijen voor de komende jaren; 
• basis om de voortgang van de verwezenlijking van ontwikkelingen te kunnen monitoren 

en evalueren. 
 
Opbouw  
 
De centrale visie van de regionale structuurvisie is de duiding van Goeree-Overflakkee als 
een authentiek en vitaal belevingseiland in de Delta. Op dit eiland is het ontspannen wonen, 
werken en recreëren in dorpen en landschappen met een hoge herkenbare ruimtelijke kwali-
teit. Duurzaamheid staat daarbij hoog in het vaandel. De toeristische sector is de belangrijk-
ste economische peiler. Economische initiatieven vanuit deze sector, maar ook uit de andere 
sectoren, zijn welkom en zullen gestimuleerd worden. Daarbij geldt wel de voorwaarde dat 
ze qua aard en schaal inpasbaar zijn in de cultuurhistorisch waardevolle landschapsstructuur 
en het open agrarische karakter van het eiland. 
 
Hierop voortbordurend is dit uitvoeringsprogramma opgebouwd rondom de driedeling die af 
te leiden is uit hoofdstuk 3 van de structuurvisie (strategische visie). Deze driedeling is als 
volgt: 
 
1. Belevingseiland in de Delta 
2. Vitale kernen 
3. Duurzaam en klimaatbestendig 
 
De hoofdstukken binnen deze driedeling worden vervolgens gevuld met de concrete projec-
ten, die uit de structuurvisie voortvloeien. 
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Samenhang en gebiedsgerichte aanpak 
 
De structuurvisie staat nadrukkelijk een integrale aanpak voor ten aanzien van de verwezen-
lijking van de voorgenomen ontwikkelingen. De sociaal-economische problemen waar het ei-
land mee van doen heeft zullen immers alleen effectief aangepakt kunnen worden wanneer 
deze sectoroverstijgend en gebiedsgericht worden benaderd.  
 
De projecten zullen hierdoor een sterke samenhang vertonen. Behalve noodzakelijke onder-
delen als projectbeschrijvingen, planningen en financieringen, geeft dit document daarom 
ook inzicht in de raakvlakken tussen de projecten en de samenwerkende partijen. De ge-
dachte hierbij is dat na het lezen van het uitvoeringsprogramma overlap gesignaleerd wordt 
en effectieve samenwerking wordt gestimuleerd. Waar mogelijk is daarom binnen de driede-
ling een volgorde aangebracht, telkens van kop, via hals naar de romp, zodat de projecten 
samenhangend worden geclusterd. 
 
Proces 
 
Onderhavig uitvoeringsprogramma zal samen met het ontwerp van de Regionale Structuur-
visie Goeree-Overflakkee en de Nota van beantwoording van de ontvangen inspraakreacties 
worden voorgelegd aan de raden van de gemeenten van Goeree-Overflakkee met het ver-
zoek hiervan kennis te nemen. 
 
Vanwege het dynamische karakter van het document ligt het niet voor de hand het uitvoe-
ringsprogramma vast te stellen. Immers wordt door de verschillende initiatiefnemers hard 
aan de opgenomen projecten gewerkt. Veel informatie zal dus binnen afzienbare tijd alweer 
achterhaald zijn. 
 
Gelet hierop, mede in verband met de monitoringsfunctie van het stuk, zal het uitvoerings-
programma periodiek worden herzien. Afstemming hiervoor kan plaatsvinden binnen de Por-
tefeuillehouders Advies Commissie (PAC) voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Economische Zaken (VROEZ) bij het ISGO. Hier zullen ook afspraken worden gemaakt om 
herziene versies van het uitvoeringsprogramma op daartoe geëigende momenten ter kennis 
te brengen van de gemeenteraden. 
 
Raakvlak met andere uitvoeringsprogramma’s 
 
Verschillende partijen die in relatie staan met de regio Goeree-Overflakkee hebben eigen 
plannen opgenomen in een uitvoeringsprogramma. Gedacht kan worden aan partijen als de 
provincie Zuid-Holland, het Waterschap, het Programmabureau Zuidwestelijke Delta en par-
tijen in de provincies Zeeland en Noord-Brabant. Het onderhavige regionale uitvoeringspro-
gramma moge dienen als instrument voor wisselwerking met deze andere uitvoeringspro-
gramma’s en als basis voor overleg en afstemming hierover. 
 
 
Werkgroep structuurvisie 
10 september 2010 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer: Dit Uitvoeringsprogramma is opgesteld met als doel projecten te inventariseren, alsmede om deze te 
kunnen monitoren. Het Uitvoeringsprogramma heeft nadrukkelijk geen andere status. Derden kunnen op geen 
enkele wijze rechten ontlenen aan de teksten en/of de plaatjes in dit document.
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Hoofdstuk 1. Belevingseiland in de Delta  
 
 
 
 
Inleiding 
In dit eerste hoofdstuk zijn de projecten opgenomen die met name gericht zijn op het bijdra-
gen aan het worden van een belevingseiland in de Delta. Verbindende factoren binnen deze 
projecten zijn daarom de link met het water (de Delta) en de gerichtheid op het vergroten van 
de aantrekkelijkheid van het eiland (beleving), dit laatste vooral met betrekking tot de onder-
werpen recreëren en wonen. 
 
De projecten 
In dit hoofdstuk is in de eerste plaats aandacht voor de projecten die in de structuurvisie 
worden aangeduid als de 'sleutelprojecten'. Dit betreft: 
 
• Het sleutelproject gebiedsontwikkeling Stellendam; 
• Het sleutelproject Middelharnis Noord; met daaraan verbonden: 
• De gezamenlijke gebiedsuitwerking Scharrezee; en 
• De gebiedsontwikkeling Oude Tonge Zuidrand. 
 
Andere projecten die in dit hoofdstuk thuishoren zijn: 
• De ontwikkeling van Dirksland Zuidrand; 
• De Recreatievisie Goeree-Overflakkee; 
• Zicht op Grevelingen; 
• Ontwikkeling Ouddorp Bad; 
• Ontwikkeling Roxenissepolder; 
• Zicht op Haringvliet; 
• Ontwikkelingsplan Ooltgensplaat; en 
• Ontwikkeling Oeverzone Krammer Volkerak. 
 
Voorts is in dit hoofdstuk ook een bladzijde toebedeeld aan het project Eilandpromotie en 
aan de projectgroep Gebiedsgerichte Aanpak (GGA). De doelstellingen van deze laatste pro-
jectgroep passen naadloos op de doelstellingen in de structuurvisie. Een en ander functio-
neert al langere tijd tot grote tevredenheid. 
 
Ten slotte wordt nog verwezen naar het project “Water+Ruimte Atelier” (project 18). Dit pro-
ject is opgenomen in hoofdstuk 3 (Duurzaam en klimaatbestendig) vanwege de invalshoek 
vanuit de transities in en rondom het water. Omdat binnen dit project ook onderzoek wordt 
gedaan naar de kansen op met name het gebied van toerisme en recreatie, had dit project 
ook in dit eerste hoofdstuk opgenomen kunnen worden.
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1. Sleutelproject gebiedsontwikkeling 
Stellendam 

 

 

     
 

Trekker Gemeente Goedereede 
 

Partners: Nader te bepalen. 
 

Doel: Integrale gebiedsontwikkeling met nieuw dorpshart, (deeltijd) woningen en recrea-
tiebungalows aan het water, voorzieningen etc.   
 

Resultaat: Stellendam heeft een nieuw dorpshart en een gebied voor (deeltijd)wonen en recre-
eren aan het water. 
 

Omschrijving: Voor de realisatie wordt diverse manieren gezocht naar het vormen van allianties 
met andere (martk)partijen. 
 

Financiering: PM 
 

Raakvlakken met: Gebiedsontwikkeling Middelharnis Noord, Deltanatuur en gebiedsuitwerking Schar-
rezee. Afstemming met woningbouwprogramma en recreatievisie. 
 

Planning: 2010: Planvorming 
2011: Planvorming 
2012: 
2013: 
2014: 
2015: 
 

Status Start planvorming. 
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2. Sleutelproject Middelharnis Noord 
 

 

 
 

Trekker Gemeente Middelharnis 
 

Partners: Nader te bepalen 
 
 

Doel: Integrale gebiedsontwikkeling met wonen, jachthaven, bijzondere voorzieningen, re-
creatiewoningen etc. 
 

Resultaat: Nieuw gebied dat nieuwe recreatieve mogelijkheden biedt aan de inwoners, ruimte 
biedt aan nieuwe bewoners en ruimte biedt aan economische activiteiten en spin off 
 

Omschrijving: Voor de realisatie wordt op diverse manieren gezocht naar het vormen van allianties 
met andere (markt) partijen 
 
 
 

Financiering: PM 
 
 

Raakvlakken met: Gebiedsontwikkeling Stellendam oost en gebiedsuitwerking Scharrezee 
Afstemming met woningbouwprogramma en recreatievisie 
 
 

Planning: 2010: Planvorming 
2011: Planvorming 
2012: 
2013: 
2014: 
2015: 
 

Status  
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3. Gezamenlijke uitwerking Scharrezee 
 

 
 

 
 

Trekker Gemeenten Goedereede en Middelharnis 
 

Partners: Waterschap, GZH, Staatsbosbeheer, natuurmonumenten, Zuidwestelijke Delta, pro-
vincie, ISGO, gemeente Dirksland 
 
 

Doel: Meerwaarde onderzoeken van reeds lopende projecten en initiatieveen in dit ge-
bied. 
 

Resultaat: PM 
 

Omschrijving: Onderdeel hiervan is : 
- haalbaarheidsonderzoek Halskanaal 
 
 
 

Financiering: PM 
 
 

Raakvlakken met: Gebiedsuitwerkingen Stellendam en Middelharnis Noord, zoetwaterkanaal, deltana-
tuur en slikken van flakkee , Zicht op de Grevelingen, Zicht op Haringvliet 
 
 

Planning: 2010: 
2011: 
2012: 
2013: 
2014: 
2015: 
 

Status Ambtelijke voorbereiding 
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4. Dirksland Zuidrand 
 

 

    
 

Trekker Gemeente Dirksland 
 

Partners: Projectontwikkelaar, Waterschap Hollandse Delta, vv DVV’09, woningbouwvereni-
ging 
 

Doel: Realiseren integrale gebiedsontwikkeling, waarin landgoederen, aanleg sportvelden, 
waterberging en woningbouw samen komen. Afronding zuidelijke rafelrand van het 
dorp conform het landschapsontwikkelingsplan. 
 

Resultaat: Groene woonwijk met landgoederen inclusief recreatief (mede)gebruik rond 4 ha 
waterberging. 
 

Omschrijving: Het project is opgesplitst in 3 delen: 
1. deelgebied Smalle Gooye, bestemmingsplan voor aanleg waterberging, 

bouw landgoederen en aanleg sportvelden. 
2. deelgebied Bloemenhof, bouw 26 starterswoningen 
3. deelgebied zuidrand, bouw overige woningen 

 

Financiering: Sportvelden: gemeente, waterberging: waterschap, overig: projectontwikkelaar 
 

Raakvlakken met: Waterplan 
 

Planning: 2010: Aanleg waterberging, start aanleg sportvelden 
2011: Bouw starterswoningen 
2012: Bouw overige woningen 
2013: Idem 
2014: Idem 
2015: Idem 
 

Status Bestemmingsplannen Smalle Gooye en Bloemenhof in ontwerpfase, voorontwerp 
gepubliceerd. 
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5. Oude Tonge Zuidrand 
 

 
 

   
 

Trekker Gemeente Oostflakkee 
 

Partners: Projectontwikkelaars, eigenaren, WSHD, woningbouwvereniging, … 
 

Doel: Integrale gebiedsontwikkeling langs de zuidrand van Oude-Tonge ter versterking van 
de ruimtelijke kwaliteit, het woningaanbod, de dag- en verblijfsrecreatievoorzieningen 
en de relatie tussen kern en buitenwater. 
 

Resultaat: Realisatie deelprojecten 
 

Omschrijving: De ontwikkeling aan de zuidrand van Oude-Tonge omvat de volgende deelprojecten: 
Herinrichting Kaai Oude-Tonge 
Jachthaven Marina Oude-Tonge 
Herontwikkeling campinggebied Handelskade 
Woningbouwlocatie Molenpolder 
Landgoedontwikkeling Buitenplaats Heerendijk 
Herbestemming bedrijfslocatie Heerendijk 
 

Financiering: Financiering via diverse bronnen (nader te onderzoeken): 
Exploitatieplannen of exploitatieovereenkomsten 
Subsidie 
Bijdragen van derde partijen 
Gemeentelijke begroting 
 

Raakvlakken 
met: 

Oeverzone Krammer-Volkerak, Recreatievisie Goeree-Overflakkee 
 

Planning: 2010: 
2011: 
2012: 
2013: 
2014: 
2015: 
 

Status Jachthaven Marina Oude-Tonge: vergunningen verleend 
Herinrichting Kaai Oude-Tonge: gereed voor uitvoering 
Overige deelprojecten: initiatieffase 
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          6. Recreatievisie Goeree-Overflakkee 
 

 

Trekker Provincie Zuid-Holland 
 

Partners: ISGO, gemeente Goedereede, gemeente Dirksland, gemeente Middelharnis, gemeen-
te Oostflakkee, ZKA, Innovatieplatform GO, VEERO, etc. 
 
 

Doel: PSV en regionale structuurvisie t.a.v. onderwerp T+R richting uitvoering brengen. 
 

Resultaat: - Recreatievisie 
- Beeldverhaal 
- Rapport economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid projecten 
- Opneming ruimtelijke gebiedsontwikkelingen in eerste herziening PSV 
 

Omschrijving: In november 2009 werd in Provinciale Staten van Zuid-Holland motie 168 aangeno-
men. Deze motie strekt tot de verzorging van een Recreatievisie voor Goeree-
Overflakkee. Gedeputeerde Staten werken ten behoeve van de verzorging van de re-
creatievisie samen met de regio. In het recreatievisieproces zullen mede een regio-
naal beeldverhaal begrepen zijn, alsmede een onderzoek naar de maatschappelijke 
en economische uitvoerbaarheid van concrete nieuwe ontwikkelingen. 
 

Financiering: - PZH 
- Subsidie Agenda Vrije Tijd 
 
 

Raakvlakken 
met: 

- PSV 
- RSV 
- Concrete projecten op gebied van T+R 
- Beeldverhaal Dijk van een Delta 
- Zicht op Grevelingen (GZH) 
- Zicht op Haringvliet (GZH) 
 
 

Planning: 2010: conceptrecreatievisie. rapport uitvoerbaarheid. aanvragen subsidie 
2011: beeldverhaal. implementatie in herziening psv 
2012: uitvoering 
 

Status Conceptvisie aanwezig. Opdracht aan ZKA verstrekt. Voorbereiding beeldverhaal. 
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7. Zicht op Grevelingen 
 

 

 
 

Trekker Natuur- en recreatieschap De Grevelingen; Uitvoeringsorganisatie Zicht op de Gre-
velingen 
 

Partners: Provincies Zuid-Holland en Zeeland, gemeenten Goedereede, Dirksland, Middel-
harnis, Oostflakkee en Schouwen-Duiveland, Waterschap Hollandse Delta, Water-
schap Zeeuwse Eilanden, Waterdistrict Zeeuwse Delta van Rijkswaterstaat en 
Staatsbosbeheer-Zuid 
 

Doel: Vergroten van de dynamiek op en rond het Grevelingenmeer: in het water, in de na-
tuur en het recreatieaanbod. 
 

Resultaat: Vergroting van de dynamiek op en rond het Grevelingenmeer: in het water, in de na-
tuur en het recreatieaanbod. 
 

Omschrijving: - Herstel getij , energiecentrale en sluis (MIRT-verkenning) 
- Watersport: meer kwaliteit en respect voor de natuur 
- De Punt: natuurbeleving en ecohotel 
- De Brouwersdam: (inter)nationale hotspot (top 10 voor de Brouwersdam)  
- De Slikken van Flakkee: meer getij en dynamiek 
- De Grevelingendam 
- Diverse projecten die het recreatieaanbod versterken 
 

Financiering: De financiering van het project vindt plaats via afspraken tussen de verschillende 
betrokken overheden en private partijen. 
 

Raakvlakken met: - Regionale energievisie 
- Recreatievisie Goeree-Overflakkee 
- Zicht op het Haringvliet 
 

Planning: 2010: Planvorming en uitvoering 
2011: Planvorming en uitvoering 
2012: PM 
2013: PM 
2014: PM 
2015: PM 
 

Status Planvorming en uitvoering 
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8. Ouddorp Bad 
 

 

 
 

Trekker Nader te bepalen 
 

Partners: Nader te bepalen 
 

Doel: Impuls voor toerisme en recreatie. 
 

Resultaat: Concentratie van elk-weer-voorzieningen ten behoeve van de recreanten. 
 

Omschrijving: In deze zone kunnen voorzieningen en op beperkte schaal (niet-dagelijkse) detail-
handel en horeca worden gerealiseerd ten behoeve van de recreatie; daar waar mo-
gelijk zijn uit een oogpunt van kostenreductie en/of kwaliteitsverbetering combinaties 
met basisvoorzieningen te maken. 
 

Financiering: PM 
 

Raakvlakken 
met: 

- Recreatievisie Goeree-Overflakee 
- PM 
 

Planning: 2010: 
2011: 
2012: 
2013: 
2014: 
2015: 
 

Status PM 
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9. Roxenissepolder 
 

 

 
 

Trekker Gemeente Dirksland/eigenaar golfbaan 
 

Partners: Mogelijk Deltanatuur, Grevelingenschap en waterschap Hollandse Delta 
 

Doel: Realiseren verblijfsrecreatieve voorziening rond of op de golfbaan Roxenisse, even-
tueel inclusief uitbreiding van de 18 holes golfbaan naar 27 holes. 
 

Resultaat: Realiseren van ongeveer 40 recreatiewoningen en mogelijk uitbreiding golfbaan met 
9 woningen. Ontsluiting buiten de dorpskern van Melissant om. 
 

Omschrijving: In de toeristisch recreatieve uitwerking van het oude streekplan was de mogelijkheid 
van een hotel of appartementen aan de dorpsrand van Melissant opgenomen. Uit 
marktonderzoek is gebleken dat dit economisch niet haalbaar is. Daarom is gekozen 
voor recreatiewoningen tussen de golfbaan en de dorpsrand van Melissant, waarbij 
bijzondere aandacht wordt besteed aan waterberging en recreatief medegebruik van 
het gebied voor de inwoners van Melissant. 
 

Financiering: Ontwikkelaar (eigenaar golfbaan) 
 

Raakvlakken met: Ontwikkelingsplan Slikken van Flakkee, mogelijk Deltanatuur als de provincie kiest 
voor Roxenisse als alternatief voor natuur in het oostelijk deel van de Zuiderdiep-
polders 
 

Planning: 2010: 
2011: 
2012: 
2013: 
2014: 
2015: 
 

Status Ontwerpplan is gepresenteerd, maar voorlopig in de wacht gezet in afwachting van 
de vaststelling van de regionale structuurvisie. 
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10. Zicht op Haringvliet 
 

 

 
 

Trekker Haringvlietschap / Groenservice Zuid-Holland 
 

Partners: ISGO, gemeenten Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard, Waterschap Hollandse 
Delta, provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat 
 

Doel: Bevorderen van integrale projecten op het snijvlak land/water langs het Haringvliet, 
Hollands Diep en Krammer Volkerak 
 

Resultaat: Impuls tot integrale gebiedsontwikkelingen 
 

Omschrijving: In verband met het succes van Zicht op Grevelingen wordt thans beoogd om een ver-
gelijkbaar proces op te tuigen voor de oeverzones van Haringvliet, Hollands Diep en 
Krammer Volkerak. De transities in en rondom deze wateren (kierbesluit, kwaliteits-
verbetering Volkerak en waterberging Grevelingen en (evt.) Volkerak zijn belangrijke 
factoren die bijdragen aan de voortgang van dit project. 
 

Financiering: - Afspraken tussen verschillende betrokken overheden en eventueel private partijen; 
- Exploitaties gebiedsontwikkelingen 
 

Raakvlakken 
met: 

- Recreatievisie Goeree-Overflakkee 
- Gebiedsuitwerking Scharrezee 
- Gebiedsontwikkeling Stellendam 
- Sleutelproject Middelharnis Noord 
- Ontwikkelingsplan Ooltgensplaat 
- Gebiedsontwikkeling Oeverzone Volkerak 
- Gebiedsontwikkeling Oude Tonge Zuidrand 
 

Planning: 2010: 
2011: 
2012: 
2013: 
2014: 
2015: 
 

Status Voorbereiding 
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11. Ontwikkelingsplan Ooltgensplaat 
 

 

     
 

Trekker Gemeente Oostflakkee 
 

Partners: Projectontwikkelaars, eigenaren, WSHD, woningbouwvereniging, … 
 

Doel: Integrale gebiedsontwikkeling in de kern en rondom de haven van Ooltgensplaat ter 
versterking van de ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteit, de leefbaarheid, de 
dag- en verblijfsrecreatievoorzieningen, de werkgelegenheid, en de relatie tussen 
kern en buitenwater 
 

Resultaat: Realisatie deelprojecten 
 

Omschrijving: Het integraal ontwikkelingsplan Ooltgensplaat is een lopend initiatief en kent de vol-
gende deelprojecten: 
- Kwaliteitsverbetering Fort Prins Frederik 
- Het Havengebied (inclusief uitbreiding jachthaven) 
- Kwaliteitsverbetering Havengebied, Voorstraat en Kaai 
- Het Oude Raadhuis 
- Revitaliseren Bedrijventerrein Dorpsweg 
- Centrumplan (herhuisvesting OBS, buurthuis en gymzaal) 
- Locatieontwikkeling op het gebied van verblijfsrecreatie en woningbouw 
 
 

Financiering: Financiering via diverse bronnen (nader te onderzoeken): 
Exploitatieplannen of exploitatieovereenkomsten 
Subsidie 
Bijdragen van derde partijen 
Gemeentelijke begroting 
 

Raakvlakken met: Oeverzone Krammer-Volkerak, Recreatievisie Goeree-Overflakkee 
 

Planning: 2010: 
2011: 
2012: 
2013: 
2014: 
2015: 
 

Status Centrumplan: vergunningenfase 
Kwaliteitsverbetering Havengebied, Voorstraat, Kaai: uitvoeringsfase 
Overige deelprojecten: initiatieffase 
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12. Oeverzone Krammer Volkerak 
 

 
 

   
 

Trekker Gemeente Oostflakkee 
 

Partners: WSHD, Bestuurlijk Overleg Krammer-Volkerak, ZWDelta, VEERO, etc 
 

Doel: Inzicht verkrijgen in ontwikkelingskansen 
 

Resultaat: Formuleren van concrete projecten op het gebied van toerisme en recreatie 
 

Omschrijving: Onderzoek naar ontwikkelingskansen in de oeverzone langs het Krammer-Volkerak 
die ontstaan na verzilting en terugbrengen estuariene dynamiek in het gebied. Ge-
dacht kan worden aan uitbreiding dagrecreatie aan de oever en in het water, ont-
wikkeling recreatief routenetwerk, kansen bieden voor toeristische “stepping sto-
nes”, ontwikkeling Galathese Haven 
 

Financiering: Financiering via diverse bronnen (nader te onderzoeken): 
Exploitatieplannen of exploitatieovereenkomsten 
Subsidie 
Bijdragen van derde partijen 
Gemeentelijke begroting 
 

Raakvlakken met: Recreatievisie Goeree-Overflakkee, Oude-Tonge Zuidrand, Ontwikkelingsplan Oolt-
gensplaat, W+R Atelier 
 

Planning: 2010: 
2011: 
2012: 
2013: 
2014: 
2015: 
 

Status Verkennende fase moet nog opgestart worden 
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13. Eilandpromotie 
 

 

 
 

Trekker ISGO 
 

Partners: Nader te bepalen. In ieder geval participeren de vier gemeenten op Goeree-
Overflakkee. Verder wordt gedacht aan het IP-GO, de VVV's, de VEERO en eventu-
eel makelaars, ontwikkelaars, woningcorporaties, ondernemers etc. 
 

Doel: Bevordering van de (naams)bekendheid van het eiland Goeree-Overflakkee en wat 
ons eiland te bieden heeft op de gebieden wonen, werken en recreëren. 
 

Resultaat: Verbeterde markering en promotie 
 

Omschrijving: Goeree-Overflakkee kampt met aanzienlijke onbekendheid, terwijl het eiland op de 
gebieden wonen, werken en recreëren zeker het nodige te bieden heeft. Onderhavig 
project beoogt hierin verbetering aan te brengen. 
 

Financiering: - Regiopot gebiedsgerichte aanpak 
- PM 
 

Raakvlakken 
met: 

- Projectgroep Gebiedsgerichte Aanpak 
- Recreatievisie, m.n. regionaal beeldverhaal 
- het werk van de VVV's 
- Stichting promotie Kop van Goeree 
- Promotie Zeeland 
- Etc. 
 

Planning: 2010: Voorbereiding 
2011: Marketingplan 
2012: Gestructureerd vervolg 
2013: 
2014: 
2015: 
 

Status Voorbereiding 
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14. Projectgroep Gebiedsgerichte 
Aanpak (GGA) 

 

 

 
 

Trekker ISGO 
 

Partners: Gemeenten Goeree-Overflakkee, WSHD, PZH, GZH, Staatsbosbeheer, Natuurmo-
numenten, Landschapsbeheer Zuid-Holland, De Motte, VNLGO, VVV ZH Eilanden, 
VEERO, LTO 
 

Doel: Door gebiedsgerichte aanpak snel en adequaat gerichte projecten oppakken op ge-
bied van landschap en toerisme en recreatie 
 

Resultaat: Bijdragen aan verbetering van het landschap en de verbetering van de toeristisch 
recreatieve aantrekkelijkheid van het eiland 
 

Omschrijving: Zie uitvoeringsprogramma GGA. 
Belangrijke deelprojecten zijn (o.a.): 
- Fietsroutenetwerk; 
- Wandelroutenetwerk; 
- Recreatieve bewegwijzering; 
- Agroranden; 
- Projectenkaart; 
 

Financiering: Gemeenten en WSHD 
Projecten via projectsubsidies en co-financiering 
 

Raakvlakken met: Recreatievisie 
 

Planning: 2010: 
2011: 
2012: 
2013: 
2014: 
2015: 
 

Status Operationeel 
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Hoofdstuk 2. Vitale kernen 
 
 
 
 
 
Inleiding 
Door de actuele demografische ontwikkelingen en de kwetsbare economie van het eiland 
staat de leefbaarheid van met name de kleine kernen op Goeree-Overflakkee onder druk. 
Mede door de invloed van de recente economische crisis is het inzicht gegroeid dat dit pro-
bleem niet opgelost kan worden door simpelweg extra woningen in een dorp te bouwen. Er 
blijkt namelijk dat nieuwe woningen soms mondjesmaat worden verkocht, waarbij ook nog 
eens het risico bestaat dat de bestaande woningvoorraad wordt leeggetrokken. 
 
Vanwege de bijzondere kwaliteiten van het eiland, mede ook tegen de achtergrond van het 
gegeven dat de verwachte krimp zich pas over een aantal jaren daadwerkelijk zal manifeste-
ren, wordt ruimte gezien om tot een regionaal woningbouwprogramma te komen. Vanwege 
de relatieve beperktheid van economische motoren op het eiland, is de economische impuls 
die van de nieuwbouw van woningen uitgaat ook hard nodig voor de vitaliteit van het eiland. 
Duidelijk is echter dat ten aanzien van de nieuwbouw zorgvuldig omgegaan dient te worden 
met het selecteren van locaties en het afstemmen op doelgroepen. Voorts dient het woning-
programma in relatie gezien te worden tot andere economische factoren en innovatieve op-
lossingen voor het soms slinkende voorzieningenaanbod. 
 
De projecten 
De projecten waaraan in verband met bovenstaande in dit uitvoeringsprogramma aandacht 
wordt besteed betreffen: 
• Regionaal woningprogramma Goeree-Overflakkee; 
• Project Herstructurering en vitaliteit kleine kernen; en 
• Project Levensloopbestendig Wonen op Goeree-Overflakkee. 
 
Daarnaast wordt er uiteraard op gemeentelijk niveau gewerkt aan een groot aantal woning-
bouwprojecten. Omdat regionale afstemming hiervan plaats vindt via het regionale woning-
programma, worden deze gemeentelijke projecten in dit uitvoeringsprogramma niet verder 
behandeld. 
 
Daarnaast geldt dat voor het vitaal houden van de kernen van ons eiland een gezonde eco-
nomie noodzakelijk is. De structuurvisie onderscheidt hiertoe zeven eilandelijke economische 
clusters en geeft hierover aan op welke wijze deze van een verzorgende status naar een 
stuwende status zouden kunnen worden gebracht. Van deze clusters komen er twee direct 
terug in dit uitvoeringsprogramma, namelijk toerisme en recreatie (project 6: Recreatievisie) 
en energie (project 18: Regionale Energievisie). De landbouw vervolgens komt aan bod in 
het project 19 (W+R Atelier). De andere clusters worden meer lokaal op gepakt (visserijcom-
plex Stellendam, regionaal winkelcentrum Middelharnis, ontwikkeling regionaal bedrijventer-
rein Oostflakkee, etc.). Ook kunnen deze andere clusters in een later stadium bij concretere 
plannen in het uitvoeringsprogramma terugkomen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden 
aan de innovaties in de zorg en de combinatie van zorg en recreatie, waarover ideeën in 
ontwikkeling zijn. 
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15. Regionaal woningbouwprogramma 
 

 

 
 

Trekker ISGO 
 

Partners: Gemeenten Goeree-Overflakkee 
 

Doel: Regionale afstemming en monitoring van eilandelijke woningbouwplannen 
 

Resultaat: Evenwichtige en kwalitatieve meerjarenprogrammering van woningbouwprojecten 
op Goeree-Overflakkee 
 

Omschrijving: Naast doelstellingen vanuit volkshuisvesting ziet de regio woningbouw als mede-
drager van de eilandelijke economie en vitaliteit. Bij de programmering in dit ver-
band is er spanning met het restrictieve provinciale beleid (migratiesaldo nul) en de 
soms beperkte marktvraag. Deze spanning vraagt om een programma voor doel-
groepen en een zorgvuldige regionale afstemming. 
 

Financiering: Niet van toepassing 
 

Raakvlakken met: Woningbouwprojecten 
Herstructurering en vitaliteit kleine kernen 
Project Levensloopbestendig wonen GO 
Recreatievisie 
 

Planning: 2010: Afstemming 
2011: Afstemming 
2012: Afstemming 
2013: Afstemming 
2014: Afstemming 
2015: Afstemming 
 

Status Conceptprogramma 
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16. Herstructurering en vitaliteit 
kleine kernen 

 

 

 
 

Trekker ISGO 
 

Partners: Gemeenten Goeree-Overflakkee, PZH, Woningbouwverenigingen, Projectontwikke-
laars, etc 
 

Doel: Versterking van de vitaliteit en leefbaarheid van de kleine kernen op Goeree-
Overflakkee 
 

Resultaat: Convenant tussen partners met kernafspraken over plan van aanpak 
Fondsvorming om herstructurering kostendekkend te kunnen maken 
 

Omschrijving: De vitaliteit en leefbaarheid van de kleine kernen op Goeree-Overflakkee versterken 
door middel van herstructurering van verpauperde gebieden, maken van prestatieaf-
spraken met woningbouwverenigingen, stimuleren woningverbetering door eigena-
ren, stimuleren lokale initiatieven voor instandhouding voorzieningenapparaat. 
In eerste instantie opstellen van een plan van aanpak tussen de partners hetgeen 
bekrachtigd wordt/ kan worden in de vorm van een convenant. 
 

Financiering: - Negatieve exploitatieresultaten dekken uit een op te richten fonds dat gevuld wordt 
door de verschillende partners. 
- subsidie 
 

Raakvlakken 
met: 

Recreatievisie Goeree-Overflakkee, Levensloopbestendig bouwen, duurzaam bou-
wen (SLOK), RAS 
 

Planning: 2010: 
2011: 
2012: 
2013: 
2014: 
2015: 
 

Status Verkennende fase 
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17. Levensloopbestendig Wonen 
Goeree-Overflakkee 

 

 

 

Trekker ISGO 
 

Partners: Gemeenten Goeree-Overflakkee, REZO (CuraMare, Sjaloom Zorg, Woongoed 
Flakkee, Careyn, Companen, Pameijer, Zuidwester, WBV Dirksland, WBV Beter 
Wonen Goedereede, Federatie WBV’s GO, Cliënten/ouderenbond, MEE, KvK, 
eventueel religieuze instellingen, projectontwikkelaars, lokale zorgnetwerken 
 

Doel: Woningvoorraad met bijbehorend voorzieningenniveau Goeree-Overflakkee toe-
komstbestendig maken met het oog op toenemende vergrijzing (levensloopbesten-
dig wonen) 
 

Resultaat: Kwaliteitsverbetering in integrale plannen. Verbetering woningvoorraad en voorzie-
ningenniveau 
 

Omschrijving: Onder andere naar aanleiding van het onderzoeksrapport van de Rekenkamer-
commissie “Met gebreken” is afgesproken om in regionaal verband te werken aan 
de kwaliteitsverbetering van en afstemming over woningbouwplannen en woning-
voorraad op het gebied van levensloopbestendig wonen. 
 

Financiering: - Subsidie PZH; 
- REZO 
- gemeentelijke begrotingen 
 

Raakvlakken met: Herstructurering en vitaliteit kleine kernen 
Concrete gemeentelijke bouwprojecten 
 

Planning: 2010: Inventarisatie en eerste kwaliteitsslag plannen 
2011: Verdere implementatie kwaliteitsslag in lopende en nieuwe plannen 
2012: Gestructureerde samenwerking t.a.v. kwaliteitsverbetering van plannen 
2013: Idem 
2014: Idem 
2015: Idem 
 

Status Bestuursopdracht genomen. Project is in startfase. 
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Hoofdstuk 3. Duurzaam en klimaatbestendig 
 
 
 
 
 
Inleiding 
De wereld heeft te maken met belangrijke transities op gebied van klimaat en energie. Door 
opwarming van de aarde is sprake van wereldwijde stijging van de zeespiegels. Toepassing 
van fossiele bronnen van energie dragen hier negatief aan bij. Bovendien zijn deze bronnen 
op termijn eindig. Een en ander noopt tot belangrijke keuzen. 
 
Deze keuzen spelen ook op het niveau van Goeree-Overflakkee. Behalve waterveiligheid is 
bijvoorbeeld ook de waterkwaliteit een belangrijk aandachtspunt. Door de afsluiting van de 
grote zeearmen in de Deltawerken in de tweede helft van de 20e eeuw zijn negatieve effec-
ten ontstaan met betrekking tot de ecologie in en rondom het water. In een aantal gevallen 
werkt dit kwaliteitsverlies ook negatief uit ten aanzien van de economie van ons eiland. 
 
Een partij die volop met een en ander aan de slag is, is het Programmabureau Zuidwestelijke 
Delta. Kort voor de zomer van 2010 kwam dit programmabureau met een uitvoeringspro-
gramma. Waterveiligheid en waterkwaliteit zijn hierin vanzelfsprekende doelen. Een belang-
rijk nevendoel is echter ook het in kaart brengen van de economische kansen die met een en 
ander samenhangen. Het werk van het programmabureau is hierdoor voor de regio Goeree-
Overflakkee van zeer groot belang. 
 
Ook op het gebied van duurzame energie liggen er belangrijke opgaven. Duidelijk is dat 
Goeree-Overflakkee potentie en ruimte heeft om bij te dragen aan vormen van opwekking 
van duurzame energie. Een daarvan betreft de opwekking van duurzame energie door wind. 
De plaatsing van (grote) windturbines heeft evenwel een impact op het landschap. Hierdoor 
is een zorgvuldige benadering gewenst. 
 
De projecten 
Het onderwerp duurzaamheid vormt een prominent thema in de projecten die in hoofdstuk 1 
staan opgenomen, waarbij met name de gebiedsontwikkelingen bij Stellendam, Middelhar-
nis, de daartussen gelegen Scharrezee-uitwerking, Dirksland, Oude Tonge en Ooltgensplaat 
genoemd kunnen worden. Hierna volgen de meer 'sec' op duurzaamheid gerichte projecten:  
• De Regionale Energievisie Goeree-Overflakkee; en 
• Het Water + Ruimte Atelier. 
 
Over het Water + Ruimte Atelier werd hiervoor overigens ook al aangegeven dat onderzoek 
naar de kansen op gebied van toerisme en recreatie hiervan onderdeel uitmaakt. 
 
Ten slotte is nog toegevoegd het project: 
• Regionaal fonds. 
 
Dit laatste project betreft naar het zich op dit moment laat aanzien vooral een beperkt (door 
de provincie geïnitieerd) instrument met name bedoeld voor ruimte-voor-ruimte-regelingen. 
Onderzocht kan evenwel worden in hoeverre ook regionale verevening van middelen op ge-
bied van duurzaamheid en/of landschap ook via een dergelijk fonds kunnen verlopen. 
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18. Regionale energievisie  
Goeree-Overflakkee 

 

 

 

Trekker ISGO 
 

Partners: Gemeente Goedereede, Gemeente Middelharnis, Gemeente Dirksland, Gemeente Oost-
flakkee, Provincie Zuid-Holland en Builddesk 
 
 

Doel: - Komen tot bestuurlijke keuze qua energieambitie en doelstellingen 
- Globaal inzicht in de energetische en economische potentie van duurzame energie op 
Goeree-Overflakkee 
- Energieneutraliteit onderzoeken 
 

Resultaat: - Energievisie 
- Eilandelijke ambitie qua energie en klimaat (nntb) 
 - Uitvoeringsprogramma (nntb) 
 

Omschrijving: De Energievisie is het resultaat van het zoeken naar verdieping van het thema energie in 
de Regionale structuurvisie en de eenzijdige energiebenadering door de provincie Zuid-
Holland (wind). De studie is afgerond, er wordt gewerkt aan een beleidsstuk met uitvoe-
ringsprogramma om een eilandelijke energieambitie te stellen en te kunnen bereiken. Als 
eerste concrete vervolgstap wordt gewerkt aan een ruimtelijke en landschappelijke uit-
werking in samenwerking met de provincie en het ministerie van VROM.  
 

Financiering: - Provincie Zuid-Holland 
- ISGO 
- VROM (verwacht) 
 

Raakvlakken 
met: 

- RSV & PSV 
- Recreatievisie 
- Economische visie 
- Provinciale CO2 monitor 
- Klimaatprogramma 2009-2012 (SLOK) 
- Regionaal fonds  
 

Planning: 2010: Studie afronden en beleidsmatig vertalen 
2011: Vaststelling gemeenteraden 
2012: Uitvoering en implementatie 
2013: Uitvoering en implementatie (evt. herziening) 
2014: Uitvoering en implementatie 
2015: Uitvoering en implementatie 
 

Status Studie afgerond, voorbereiding beleidsmatige uitwerking en ruimtelijke uitwerking  
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19. W+R Atelier / Joint Fact Finding 
 

 
 

 

Trekker ISGO 
 

Partners: WSHD, gemeenten GO, PZH, ZWDelta, Deltares, DLG, LTO, VEERO Etc. 
 
 

Doel: Inzichtelijk maken van verziltingsomstandigheden en zoetwatermachine, inclusief de 
kansen die zich hierbij voordoen. Het proces strekt voorts tot het bereiken van lots-
verbondenheid tussen de deelnemende partijen en tot kennisuitwisseling 
 

Resultaat: Waterplatform GO, waarin gestructureerd overleg plaatsvindt ten aanzien van 
vraagstukken op gebied van verzilting en zoetwatervoorziening 
 

Omschrijving: Via het “Water+Ruimte” programma van het ministerie van VROM bestaat de moge-
lijkheid om met behulp van deskundigen onderzoek te doen naar onderwerpen die 
relatie hebben met water en ruimte. Door verziltende omstandigheden heeft Goe-
ree-Overflakkee te maken met belangrijke transities in en rondom het water. Deze 
transities brengen ook kansen met zich mee. In het W+R Atelier zal een en ander 
inzichtelijk worden gemaakt. 
 

Financiering: Programma W+R Atelier van VROM 
Zonodig bijdragen van deelnemende partijen 
 
 

Raakvlakken met: - RSV 
- Recreatievisie 
- UP ZWDelta 
- Gebiedsontwikkelingen 
- Zoetwaterkanaal 
- “Waterpoort” Bergen op Zoom 
 
 

Planning: 2010: Atelier. Joint Fact Finding. 
2011: Functioneren waterplatform 
2012: Idem 
2013: Idem 
2014: Idem 
2015: Idem. Effectuering besluit verzilting Volkerak. Zoetwatermachine in werking. 
 

Status Voorbereiding 
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20. Regionaal fonds 
 

 

 
 

Trekker ISGO / Provincie Zuid-Holland 
 

Partners: Gemeenten Goeree-Overflakkee 
 
 

Doel: Oprichting van een regionaal fonds waarbinnen verevening kan plaatsvinden van 
middelen in relatie met ruimtelijke instrumenten (zoals bijvoorbeeld de ruimte voor 
ruimte regeling) 
 

Resultaat: Verbetering van het landschap 
 

Omschrijving: In het kader van de uitvoering van de provinciale structuurvisie (PSV) onderzoekt de 
provincie de mogelijkheden om te komen tot regionale fondsen met het doel zoals 
hiervoor omschreven. De provincie wenst de ‘eigendom’ van deze fondsen neer te 
leggen bij de regio’s. 
 

Financiering: Binnen fonds door initiatiefnemers 
 

Raakvlakken met: - Ruimte voor ruimte; 
- (Bovenplanse) verevening; 
- Gebiedsuitwerking Scharrezee. 
 
 

Planning: 2010: 
2011: 
2012: 
2013: 
2014: 
2015: 
 

Status Verkennende fase 
 

 
 
 


