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Tabel B2.1 Status en fasering nieuwe werklandschappen 
code naam functie initiator planolo-

gische sta-
tus 2011 

uitvoeringsperiode  
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K3h  klaver 3 Horst  bedrijvigheid / Fresh, 
Food & Flowers / 
(agro)logistiek 

ontwikkelbedrijf initiatief                 

K4h klaver 4 Horst  ontwikkelbedrijf initiatief                
K5 klaver 5 bedrijvigheid/logistiek ontwikkelbedrijf initiatief                 
K6h klaver 6 Horst bedrijvigheid / logistiek  ontwikkelbedrijf initiatief                 

K7 klaver 7 
containerteelt / volle-
grondteelt / boomteelt ontwikkelbedrijf voorberei-

ding                 

bedrijvigheid / logistiek ontwikkelbedrijf initiatief                 
K8 klaver 8 bedrijvigheid / logistiek ontwikkelbedrijf initiatief                

K11 klaver 11 agribusiness  ontwikkelbedrijf voorberei-
ding                 

K12 klaver 12 glastuinbouw  Californië bv voorberei-
ding                 

K13 klaver 13 glastuinbouw  ontwikkelbedrijf initiatief                 

LOG LOG Krabben-
borg 

intensieve veehouderij / 
opwekken duurzame 
energie 

ontwikkelbedrijf initiatief                

GZ Golfbaan Zaar-
derheiken recreatie / ecologie  Venlo voorberei-

ding                 

 
De ontwikkeling van Trade Port Noord (klaver 1 t/m 4 en 6 op het grondgebied van de 
gemeente Venlo) en Venlo GreenPark zijn niet opgenomen in tabel B2.1. Afspraken 
hieromtrent zijn vastgelegd in het Strategisch Businessplan Klavertje 4/Greenport Ven-
lo. Naar verwachting wordt medio 2012 het bestemmingsplan Trade Port Noord vastge-
steld.  
Klaver 6 Horst:  eventuele railterminal vanaf 2015. 


