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Managementsamenvatting 

In het kader van het project Beter Bereikbaar Wageningen zullen de Nijenoord Allee en Mansholt- 

laan opnieuw worden ingericht. Voor deze herinrichting staan verschillende bodemroerende werk- 

zaamheden gepland. Voorafgaand aan de werkzaamheden zal zoals gesteld in de Arbeidsomstan- 

dighedenwet gezorgd moeten worden voor een veilige werkplek. Uit een voor dit project in 2015 

door BeoBOM uitgevoerd vooronderzoek (2015-BB-38) is gebleken dat binnen het projectgebied 

sprake is van de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten. Hierdoor is aanvullend 

onderzoek noodzakelijk om de veiligheid van het betrokken personeel te kunnen garanderen. In 

dat kader heeft Witteveen+Bos aan BeoBOM de opdracht gegeven voor het opstellen van voorlig- 

gende Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten. In deze Risicoanalyse wordt nagegaan welke na- 

oorlogse bodemingrepen hebben geleid tot een eventuele reductie van de in het vooronderzoek 

vastgestelde verdachte gebieden en nader ingegaan op de best werkbare insteek voor het uitvoe- 

ren van werkzaamheden ter plaatse van het projectgebied zoals getoond in deze rapportage. 

 
Voor het inschatten van de risico’s met betrekking tot de voorgenomen werkzaamheden wordt 

gebruik gemaakt van een drietal conclusies/scenario’s. Deze worden op de volgende wijze inge- 

schaald. Uit voorliggende risicoanalyse is gebleken dat op het project Nijenoord Allee en Mansholt- 

laan te Wageningen conclusie III van toepassing is. 

 
Conclusie Omschrijving 

Conclusie I Er wordt vanwege de grondroerende activiteiten in het kader van het voorgenomen toekomstig ge- 

bruik geen uitwerking van ontplofbare oorlogsresten verwacht. Er hoeven geen passende maatrege- 

len te worden genomen. 

Conclusie II Er wordt vanwege de grondroerende activiteiten in het kader van het voorgenomen toekomstig ge- 

bruik wel uitwerking van de ontplofbare oorlogsresten verwacht, de uitwerkingsfactoren vormen 

geen gevaar voor mens en dier. Er hoeven geen passende maatregelen te worden genomen. 

Conclusie III Er wordt vanwege de grondroerende activiteiten in het kader van het voorgenomen toekomstig ge- 

bruik wel uitwerking van de ontplofbare oorlogsresten verwacht, maar de uitwerkingsfactoren zijn 

door het treffen van passende maatregelen beheersbaar. 

 
Uit voorliggende risicoanalyse is gebleken dat de geplande werkzaamheden ten dele zullen plaats- 

vinden binnen verdacht gebied. Om die reden zijn vanuit het oogpunt van Ontplofbare Oorlogsres- 

ten aanvullende maatregelen noodzakelijk. Op de maatregelenkaart in bijlage 4 is aangegeven 

welke maatregelen op welke locatie benodigd zijn. Hierbij wordt tevens vermeld vanaf welke 

diepte deze maatregelen dienen te worden getroffen en tot welke diepte desbetreffende locatie 

dient te worden onderzocht om het risico op het aantreffen van ontplofbare oorlogsresten te mi- 

nimaliseren. 

 
Werkzaamheden Werkdiepte (MV) Verdacht op Consequenties 

Werkzaamheden 

met werkdiepte 

tot 1,50m-MV 

≤ 1,50m-MV 

(9,20m+NAP) 

Geschutmunitie, diverse 

kalibers, 2 cm tot en met 

5.5 inch (Brits) 

verschoten; 

 
Geschutmunitie, 2 cm t/m 

3,7 cm (Duits), 

achtergelaten. 

Indien genoemde werkzaamheden worden 

uitgevoerd buiten het bestaande 

profiel/cunet (dat wil zeggen naoorlogs niet 

geroerde bodem), is sprake van overlap 

tussen het verdachte gebied en de geplande 

werkzaamheden. Uit het oogpunt van 

Ontplofbare Oorlogsresten adviseert 

BeoBOM de uitvoering van een 

opsporingsproces zoals beschreven in het 
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Werkzaamheden Werkdiepte (MV) Verdacht op Consequenties 

   Certificatieschema Opsporen Ontplofbare 

Oorlogsresten (CS-OOO). 

Realisatie 

onderdoorgang 

≤ 7,00m-MV Geschutmunitie, diverse 

kalibers, 2 cm tot en met 

5.5 inch (Brits) 

verschoten 

Bij genoemde werkzaamheden is sprake van 

overlap tussen verdacht gebied en de 

geplande werkzaamheden. Uit het oogpunt 

van Ontplofbare Oorlogsresten adviseert 

BeoBOM de uitvoering van een 

opsporingsproces zoals beschreven in het 

Certificatieschema Opsporen Ontplofbare 

Oorlogsresten (CS-OOO). 

Werkzaamheden 

met werkdiepte 

tussen 0,50m-MV 

t/m 1,50m-MV 

0,50 tot 1,50m-MV Geschutmunitie, diverse 

kalibers, 2 cm tot en met 

5.5 inch (Brits) 

verschoten 

Indien de werkzaamheden beperkt zullen 

blijven tot boven de bestaande 

fundering/cunet is in principe geen sprake 

van overlap tussen de geplande 

werkzaamheden en verdacht gebied. Vanuit 

het oogpunt van Ontplofbare Oorlogsresten 

kunnen de werkzaamheden zonder 

beperkende maatregelen worden 

uitgevoerd. 

 
Wanneer genoemde werkzaamheden echter 

alsnog worden uitgevoerd buiten het 

bestaande profiel/cunet (dat wil zeggen 

naoorlogs niet geroerde bodem), is sprake 

van overlap tussen het verdachte gebied en 

de geplande werkzaamheden. Uit het 

oogpunt van Ontplofbare Oorlogsresten 

adviseert BeoBOM de uitvoering van een 

opsporingsproces zoals beschreven in het 

Certificatieschema Opsporen Ontplofbare 

Oorlogsresten (CS-OOO). 

 

N.B. Voorliggend document heeft betrekking op de werkzaamheden zoals beschreven in hoofdstuk 7. 

Indien de werkzaamheden afwijken van het beschrevene, dient het advies mogelijk te worden aange- 

past. Indien in de toekomst werkzaamheden worden uitgevoerd buiten de locaties waar het nemen 

van maatregelen noodzakelijk is, dient opdrachtgever er rekening mee te houden dat hier mogelijk 

alsnog aanvullende beheersmaatregelen getroffen dienen worden. Indien werkzaam-heden buiten het 

in deze Risicoanalyse onderzochte gebied worden uitgevoerd, valt dit buiten de scope van deze Risico- 

analyse. BeoBOM is niet aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van het onjuist gebruik van voor- 

liggend rapport. 
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Leeswijzer 
Het doel van voorliggende risicoanalyse is om vast te stellen of, en zo ja, voorafgaande aan de voor- 

genomen werkzaamheden aanvullende maatregelen te treffen om de veiligheid van het betrokken 

personeel te garanderen. Deze risicoanalyse is opgesteld conform het Certificatieschema Vooron- 

derzoek en Risicoanalyse (d.d. 29 januari 2021) en specifiek gericht op de in eerder vooronderzoek 

conflictperiode (1939-1945) vastgestelde verdachte gebieden binnen het projectgebied. 
 

In hoofdstuk 1 worden de aanleiding, het doel en de onderzoeksopdracht nader omschreven, als- 

mede een overzicht gegeven van de voor deze risicoanalyse geraadpleegde bronnen en instanties. 
 

Hoofdstuk 2 bevat een uitleg over de gehanteerde terminologie, waaronder de definities van NGE, 

CE en OO. Het risicoanalyse-proces wordt geillustreerd middels een ‘RA-trechter’. 
 

Hoofdstuk 3 bevat een omschrijving en weergave van het in deze Risicoanalyse gehanteerde pro- 

jectgebied. 
 

In hoofdstuk 4 worden de resultaten uit de beschikbare vooronderzoeken conflictperiode beschre- 

ven. Waar nodig zijn deze resultaten middels aanvullend vooronderzoek aangevuld of bijgesteld. 

Eventuele leemten in de kennis naar aanleiding van dit (aanvullend) vooronderzoek zijn eveneens 

in dit hoofdstuk vermeld. Uiteindelijk wordt het opsporingsgebied (daar waar overlap bestaat tus- 

sen verdacht gebied en het projectgebied) bepaald. 
 

Hoofdstuk 5 bevat het vooronderzoek na-conflictperiode, waarin wordt nagegaan welke naoor- 

logse bodemingrepen hebben plaatsgehad waardoor het in hoofdstuk 4 bepaalde opsporingsge- 

bied eventueel in mindering is gebracht. Hierbij wordt aandacht besteed aan zowel boven- als on- 

dergrondse aanpassingen/uitbreidingen van infrastructuur. Ook in dit hoofdstuk worden eventuele 

resterende leemten in de kennis gespecificeerd en een beschrijving gegeven van hetgeen op basis 

van het vooronderzoek na-conflictperiode is geconcludeerd. 
 

In hoofdstuk 6 wordt de huidige situatie binnen het projectgebied beschreven, waarbij tevens 

wordt aangegeven welke onder- en bovengrondse kwetsbare infrastructuur aanwezig is, maar ook 

welke onder- en bovengrondse objecten/infrastructuur van invloed kunnen zijn op een eventueel 

detectieonderzoek. 
 

In hoofdstuk 7 wordt een overzicht gegeven van de op basis van de aangeleverde gegevens vast- 

gestelde inventarisatie van de geplande werkzaamheden. 
 

Hoofdstuk 8 en 9 zijn specifiek gericht op de kenmerken/karakteristieken van de mogelijk aan te 

treffen Ontplofbare Oorlogsresten en met welke gevaarsfactoren/uitwerkingsfactoren rekening 

dient te worden gehouden. Ten slotte wordt de samenhang tussen de in hoofdstuk 7 geïnventari- 

seerde werkzaamheden en de mogelijk aan te treffen Ontplofbare Oorlogsresten/resterend ver- 

dacht gebied inzichtelijk gemaakt en welke maatregelen eventueel noodzakelijk zijn. Het geheel 

aan maatregelen is weergegeven op de in bijlage 4 gevoegde Maatregelenkaart. 
 

In deze kaart kan worden nagegaan of, en zo ja, welke maatregelen voorafgaande aan de geplande 

werkzaamheden door BeoBOM noodzakelijk worden geacht. 
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1. Algemeen 
 

1.1 Aanleiding  

 
In het kader van het project Beter Bereikbaar Wageningen zullen de Nijenoord Allee en Mansholt- 

laan opnieuw worden ingericht. Voor deze herinrichting staan verschillende bodemroerende werk- 

zaamheden gepland. Voorafgaand aan de werkzaamheden zal zoals gesteld in de Arbeidsomstan- 

dighedenwet gezorgd moeten worden voor een veilige werkplek. Uit een voor dit project in 2015 

door BeoBOM uitgevoerd vooronderzoek is gebleken dat binnen het projectgebied sprake is van 

de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten. Hierdoor is aanvullend onderzoek 

noodzakelijk om de veiligheid van het betrokken personeel te kunnen garanderen. In dat kader 

heeft Witteveen+Bos aan BeoBOM de opdracht gegeven voorliggende Risicoanalyse Ontplofbare 

Oorlogsresten. In deze Risicoanalyse wordt nagegaan welke naoorlogse bodemingrepen hebben 

geleid tot een eventuele reductie van de in het vooronderzoek vastgestelde verdachte gebieden 

en nader ingegaan op de best werkbare insteek voor het uitvoeren van werkzaamheden ter plaatse 

van het projectgebied zoals getoond in deze rapportage. 

 

1.2 Doel/Onderzoeksopdracht  

 
Het doel van voorliggende Risicoanalyse is tweeledig: 

 
 Te onderzoeken in hoeverre het opsporingsgebied redelijkerwijs op basis van naoorlogse 

bodemroerende werkzaamheden kan worden verkleind; 

 Het nauwkeurig in kaart brengen van de voorgenomen werkzaamheden (wat zal er worden 

gedaan, waar zal dit worden gedaan, op welke wijze en tot welke diepte(n) daarbij zal per 

onderdeel advies worden uitgebracht met betrekking tot (eventuele) beheersmaatrege- 

len. 

 

1.3 Bronnen  

 
Bij het opstellen van de onderhavige Risicoanalyse zijn de volgende bronnen/instanties geraad- 

pleegd. 

 
 Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN); 

 Atlas Leefomgeving; 

 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG); 

 beterbereikbaarwageningen.gelderland.nl; 

 Bommenkaart Vereniging Explosieven Opsporing (VEO); 

 Büro Immekus, Militärische Anlagen in historischen Luftbildern. Ein Leitfaden für die Luft- 

bildauswertung. Flugabwehr (2011). 

 Certificatieschema Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten; 

 Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse (CS-VROO); 

 Correspondentie BeoBOM – Witteveen+Bos m.b.t. projectgebied en werkzaamheden (di- 

verse data); 

 Database BeoBOM; 
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 DOTKAdata; 

 Google (Earth/Maps); 

 Kadaster; 

 LAND-ENG-EOD-01; 

 Library and Archives Canada; 

 National Archives, Kew, Londen; 

 OO-documentatie (archief BeoBOM); 

 Opentopo.nl; 

 PDOK; 

 Risicokaart.nl; 

 Bommenkaart VEO; 

 World Imagery; 

 WSCS-OCE. 
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2.2 Niet gesprongen explosieven (NGE) versus CE (Conventionele explosieven) en OO (Ontplof- 

bare Oorlogsresten 

2. Definities 
 

2.1 Terminologie  

 
In deze Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten worden een aantal vaktermen gehanteerd, welke 

onderstaand nader worden toegelicht. 

 
Term Definitie/verklaring 

CS-OOO Certificatieschema Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten 

CS-VROO Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten 

Gevaarsfactoren Factoren welke betrekking hebben op de Ontplofbare Oorlogsresten zelf, waardoor 

Ontplofbare Oorlogsresten ongecontroleerd in werking kunnen treden 

Invloedsfactoren Factoren van buitenaf welke kunnen leiden tot een ongecontroleerde werking van Ont- 

plofbare Oorlogsresten 

Onverdacht gebied Gebied dat niet meer verdacht is dan de overige onderzochte Nederlandse bodem waar 

geen sprake is van specifieke aanwijzingen voor de aanwezigheid van Ontplofbare Oor- 

logsresten 

OOO Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten 

Projectgebied Binnen dit gebied vinden de voorgenomen werkzaamheden plaats. Het gebied is be- 

paald door de opdrachtgever 

RA Risicoanalyse (Ontplofbare Oorlogsresten) 

Uitwerkingsfactoren Effecten welke optreden na het in werking treden van Ontplofbare Oorlogsresten 

Uitwerkingssfeer Het gebied waarbinnen schade of gevaar kan worden verwacht bij het tot werking ko- 

men van Ontplofbare Oorlogsresten 

Verdacht gebied Gebied waar mogelijk Ontplofbare Oorlogsresten aangetroffen kunnen worden 

WSCS-OCE Werkveldspecifiek certificatieschema voor het systeemcertificaat Opsporen Conventio- 

nele Explosieven 

 

 
In de praktijk worden vaak de termen NGE (Niet Gesprongen Explosieven) of CE (conventionele 

explosieven) gehanteerd wanneer men doelt op de omgang Ontplofbare Oorlogsresten. NGE is 

een overkoepelende term waarmee bijvoorbeeld ook explosieven voor terroristische doeleinden 

kunnen worden aangeduid. CE was de term waarmee binnen het WSCS-OCE gedoeld werd op: ‘Fa- 

brieksmatig geproduceerde explosieven die zijn achtergebleven als gevolg van oorlogshandelingen tij- 

dens de Tweede Wereldoorlog, waarop de richtlijnen van het WSCS-OCE van toepassing zijn.’ 

 
Binnen deze definitie vielen ook: 

 
 CE die geen explosieve stoffen (meer) bevatten; 

  restanten van CE die door leken als zodanig herkenbaar zijn; 

 voorwerpen die door leken kunnen worden aangemerkt als CE; 

 wapens of onderdelen daarvan. 

 
Met de ingang van 2021 is het WSCS-OCE als het ware opgesplitst in een tweetal nieuwe certifica- 

tieschema’s, te weten het CS-OOO (Certificatieschema Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten) en 
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het CS-VROO (Certificatieschema vooronderzoek en risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten). 

Deze laatste heeft betrekking op het voorliggende vooronderzoek. 

 
Onder Ontplofbare Oorlogsresten wordt verstaan alle achtergelaten ontplofbare munitie en niet- 

gesprongen munitie zoals bedoeld in artikel 4.10, eerste lid, onderdeel d, van het Arbeidsomstan- 

dighedenbesluit (1997). Artikel 4.10 luidt als volgt: 

 
Artikel 4.10. Ontplofbare oorlogsresten 

 

1. In dit artikel wordt verstaan onder: 

a. ontplofbare munitie: conventionele munitie die explosieve stoffen bevat als bedoeld 

in het protocol inzake Ontplofbare Oorlogsresten van 28 november 2003 (Trb. 2004, 

227) met inbegrip van mijnen, valstrikken en andere mechanismen; 

b. achtergelaten ontplofbare munitie: ontplofbare munitie die tijdens een gewapend 

conflict niet is gebruikt, die is achtergelaten of gedumpt door een partij bij een gewa- 

pend conflict en al dan niet voor ontsteking zijn geprepareerd, van een ontsteking 

zijn voorzien, op scherp zijn gezet of anderszins voor gebruik zijn voorbereid; 

c. niet-gesprongen munitie: in een gewapend conflict gebruikte ontplofbare munitie die 

ontstekingsgereed is, van een ontsteking is voorzien, op scherp is gezet of anderszins 

voor gebruik is voorbereid, en die niet tot ontploffing is gekomen; 

d. Ontplofbare Oorlogsresten: achtergelaten ontplofbare munitie en niet-gesprongen 

munitie. 

2. In alle gevallen waarin gevaar voor de veiligheid of gezondheid van werknemers kan be- 

staan door de mogelijke aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten, wordt, alvorens 

werkzaamheden worden aangevangen, hiernaar een oriënterend onderzoek ingesteld. 

3. Indien het oriënterend onderzoek de mogelijke aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogs- 

resten die gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid of gezondheid van werknemers 

niet uitsluit wordt een nader onderzoek ingesteld. 

4. Indien uit het nader onderzoek blijkt dat gevaar bestaat voor de veiligheid of gezondheid 

van werknemers door de aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten , worden die Ont- 

plofbare Oorlogsresten opgespoord of andere passende maatregelen getroffen om dit 

gevaar te voorkomen. 

5. Het opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten wordt uitsluitend verricht door een bedrijf 

dat voor de te verrichten arbeid in het bezit is van een certificaat opsporen Ontplofbare 

Oorlogsresten dat is afgegeven door Onze Minister of een door hem aangewezen certifi- 

cerende instelling. 

6. De arbeid ten behoeve van het opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten wordt uitslui- 

tend verricht door een daarvoor gekwalificeerde persoon die is geregistreerd in het Regis- 

ter veilig werken defensiemedewerkers of het Register veilig werken met explosieve stof- 

fen, bedoeld in artikel 1.5j, eerste lid, onderdelen b of d, dan wel door een persoon van 

wie de beroepskwalificaties zijn gecontroleerd en toereikend bevonden overeenkomstig 

de artikelen 23, 27 en 28 van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties en die 

deze arbeid verricht onder voortdurend toezicht van een daarvoor gekwalificeerde per- 

soon die is geregistreerd in het Register veilig werken met explosieve stoffen. 
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7. Het ruimen van Ontplofbare Oorlogsresten wordt uitsluitend verricht door explosieven- 

opruimingseenheden van het Ministerie van Defensie. 

8. Een bewijs van registratie en herregistratie in het Register veilig werken met explosieve 

stoffen dan wel een afschrift van een dergelijk bewijs is op de arbeidsplaats aanwezig. 

9. Artikel 1.5ha is van overeenkomstige toepassing. 

10. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ter uitvoering van het 

tweede tot en met vijfde lid. 

Er worden de volgende 16 hoofdsoorten van Ontplofbare Oorlogsresten onderscheiden: 

 Klein-kalibermunitie (KKM); 

 Geschutmunitie; 

 Handgranaten; 

 Geweergranaten; 

 Munitie voor granaatwerpers; 

 Raketten; 

 Afwerpmunitie; 

 Submunitie; 

 Onderwatermunitie; 

 Landmijnen; 

 Valstrikken; 

 Explosieve stoffen; 

 Vuurwerken; 

 Vernielingsmiddelen; 

 Ontstekingsinrichtingen; 

 Toebehoren van munitie. 

 

2.3 Risicoanalyse-trechter  

 
De resultaten van het vooronderzoek geven aanleiding tot een aantal vragen bij de opdrachtgever. 

Om de risico’s van Ontplofbare Oorlogsresten in te kunnen schatten, zullen in deze Risicoanalyse 

worden toegelicht. De vragen welke bij opdrachtgever zijn ontstaan, kunnen als volgt worden om- 

schreven: 

 
  Is er sprake van risico’s door de mogelijke aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten? 

 Op welke wijze kunnen de risico’s beheersbaar worden gehouden? 

 
Ten behoeve van het inschatten van de risico’s met betrekking tot de voorgenomen werkzaamhe- 

den wordt gebruik gemaakt van conclusies. Deze worden op de volgende wijze ingeschaald. 

 
Conclusie Omschrijving 

Conclusie I Er wordt vanwege de grondroerende activiteiten in het kader van het voorgenomen toekomstig 

gebruik geen uitwerking van ontplofbare oorlogsresten verwacht. Er hoeven geen passende 

maatregelen te worden genomen. 
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Onderzoeksgebied 

Projectgebied 

Verdacht gebied 

Opsporings- 
gebied 

RA 

OO 
Daadwerkelijke opsporen en 
veiligstellen van OO 

 
Analyse van de invloeden van werkzaamheden 
op OO. Uitwerking van beheersmaatregelen en 
advies opsporingswerkzaamheden 

Het gebied binnen het verdachte gebied waar- 

binnen de organisatie opsporingswerkzaamhe- 

den gaat uitvoeren 

Het deel van het projectgebied waarbinnen op 

basis van vooronderzoek de aanwezigheid van 

OO wordt vermoed 

 
Het gebied waarbinnen de opdrachtgever 
werkzaamheden gaat uitvoeren 

Gebied waarbinnen het vooronderzoek is uit- 
gevoerd 

 

Conclusie Omschrijving 

Conclusie II Er wordt vanwege de grondroerende activiteiten in het kader van het voorgenomen toekomstig 

gebruik wel uitwerking van de ontplofbare oorlogsresten verwacht, de uitwerkingsfactoren vor- 

men geen gevaar voor mens en dier. Er hoeven geen passende maatregelen te worden genomen. 

Conclusie III Er wordt vanwege de grondroerende activiteiten in het kader van het voorgenomen toekomstig 

gebruik wel uitwerking van de ontplofbare oorlogsresten verwacht, maar de uitwerkingsfactoren 

zijn door het treffen van passende maatregelen beheersbaar. 

 

In de RA wordt tot de volgende zaken gekomen: 

 
 Een nauwkeurige horizontale afbakening van het opsporingsgebied; 

 Een nauwkeurige verticale afbakening van het opsporingsgebied; 

  Het in kaart brengen van de risico’s die de mogelijk aanwezige OO met zich meebrengen; 

 Grondige analyse met als doelstelling het verminderen van de risico’s. 

 
Om tot een duidelijk beeld van de positie van de Risicoanalyse te komen, is gekozen voor een sys- 

tematische aanpak waarbij het proces in een trechtervorm wordt weergegeven. Hieruit zijn duide- 

lijk de vervolgstappen te destilleren. Deze zgn. Risicoanalyse-trechter betreft feitelijk de uitgangs- 

punten/werkwijze van de Risicoanalyse (zie onderstaand). 

 

 

 
 

Figuur 1. Het Risicoanalyse-proces. 
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3. Projectgebied 
 

3.1 Begrenzing projectgebied  

 
Het projectgebied is gelegen binnen de gemeente Wageningen, ter plaatse van de Nijenoord Allee 

en Mansholtlaan en is begrensd op basis van de door opdrachtgever ten behoeve van de risicoana- 

lyse verstrekte gegevens. Alle afbeeldingen waarop het projectgebied te zien zijn, zijn noord-zuid 

georiënteerd. Aan enkele afbeeldingen in voorliggend rapport, is een schaallat toegevoegd. Dit is 

gedaan om ook bij uitsneden de afstanden goed te kunnen inschatten. 

 

Figuur 2. De begrenzing van het projectgebied Nijenoord Allee-Mansholtlaan te Wageningen, op basis van de door opdrachtgever in juli j.l.  

verstrekte gegevens. Bron satellietbeeld: World Imagery. 
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4. Analyse uitgevoerd vooronderzoek/aanvullend onderzoek conflictperiode 
 

4.1 Inleiding  

 
Voor het projectgebied is onderstaand vooronderzoek beschikbaar gebleken: 

 
 BeoBOM, Vooronderzoek Conventionele Explosieven Nijenoord Allee Wageningen (kenmerk: 

2015-38-VO-01, d.d. 23 september 2015). 

 
Dit vooronderzoek is gebaseerd op een meer geringe begrenzing van het projectgebied Nijenoord 

Allee-Mansholtlaan uit 2015. Vanwege de uitbreiding tot de huidige scope1 behoeft dit vooronder- 

zoek enige aanvulling. 

 

Figuur 3. Weergave van het huidige projectgebied (groen) en het projectgebied zoals dat in 2015 is gehanteerd (geel). Bron satellietbee  ld: 

World Imagery. 

 

Recent (april 2021) is bovendien door BeoBOM in de nabije omgeving van het huidige projectgebied 

het volgende vooronderzoek uitgevoerd, dat betrekking heeft op het aansluitende project Snel- 

fietsroute Ede-Wageningen. 

 
 BeoBOM, Vooronderzoek Conventionele Explosieven Snelfietsroute Ede-Wageningen 

(kenmerk: BB21-011-VO-01, d.d. 7 april 2021). 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 Scopegrens Beter Bereikbaar Wageningen, juli 2021. 
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Figuur 4. Weergave van de samenhang tussen het vooronderzoek uit 2015 (geel), het huidige projectgebied (groen) en het vooronderzoek 

met kenmerk BB21-011 (rood). Bron satellietbeeld: World Imagery. 

 

Eerstgenoemd vooronderzoek uit 2015 is opgesteld conform de tot 1 januari 2021 vigerende wette- 

lijke norm als vastgelegd in het Werkveldspecifiek Certificatieschema voor voor het Systeemcertifi- 

caat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE). Sinds januari 2021 is dit Certificatieschema 

vervangen voor de vrijwillige Certificatieschema Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten (hierna: CS- 

OOO) en het Certificatieschema Risicoanalyse en Vooronderzoek Ontplofbare Oorlogsresten (hierna: 

CS-VROO). Het vooronderzoek uit 2021 is opgesteld conform laatstgenoemd cerificatieschema. 

 
De meest actuele versie van het CS-VROO (29 januari 2021) bevat nog geen definitieve handvatten 

met betrekking tot de afbakening van verdacht gebied. Hiervoor zijn de richtlijnen uit het WSCS- 

OCE als uitgangspunt genomen. 

 
In voorliggende rapportage is het vooronderzoek uit 2015 aan de hand van de nieuwe inzichten in 

het meest recente vooronderzoek (BB21-011) geactualiseerd en aangevuld. De synthese van deze 

beide onderzoeken geldt als uitgangspunt voor de huidige Risicoanalyse. 

 

4.2 Conclusies vooronderzoeken  

 
In deze paragraaf worden de conclusies uit de vooronderzoeken 2015-38-VO-01 en BB21-011-VO-01 
nader omschreven. Uit het voor deze vooronderzoeken geraadpleegde bronnenmateriaal is geble- 
ken dat het projectgebied in de periode oktober 1944-april 1945 herhaaldelijk is getroffen door ar- 
tillerie- en mortierbeschietingen. Op basis van de vele meldingen van granaatinslagen, de spreiding 
en hoeveelheid naoorlogs geruimde Ontplofbare Oorlogsresten en verstoringen op het luchtfoto- 
materiaal kan het gehele projectgebied worden beschouwd als zijnde verdacht op de aanwezigheid 
van Ontplofbare Oorlogsresten in de vorm van verschoten geschutmunitie. 
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In het vooronderzoek uit 2015 is middels het geheel aan geraadpleegde ruimingen van de EODD het 
maximaal aan te treffen kaliber geschutmunitie bepaald op 3.7 inch (Brits). Uit de voor het meer 
recente vooronderzoek BB21-011 verzamelde en geanalyseerde EODD-meldingen is echter geble- 
ken dat in Wageningen en (directe) omgeving tevens sprake is van de inzet van een zwaarder kali- 
ber geschutmunitie (5.5 inch, Brits). In voorliggende rapportage is derhalve uitgegaan van het 
zwaarste kaliber (5.5 inch). Binnen het projectgebied Nijenoord Allee-Mansholtlaan te Wageningen 
is daarmee sprake is van: 

 
  Verdacht gebied geschutmunitie, diverse kalibers, van 2 cm tot en met 5.5 inch (Brits). 

 
 

4.2.1 Horizontale afbakening 2015-38-VO en BB21-011-VO-01  

 
In het vooronderzoek met kenmerk 2015-38-VO-01 is de horizontale afbakening van het verdachte 

gebied geschutmunitie (verschoten) met een maximaal kaliber van 3.7 inch vastgesteld middels 

analyse van inslagenpatronen. Uit het meer recente vooronderzoek (BB21-011-VO-01) is gebleken, 

mede op basis van aanvullende informatie met betrekking tot de spreiding van ruimingen van Ont- 

plofbare Oorlogsresten, maar ook typen Ontplofbare Oorlogsresten, dat deze begrenzing aanpas- 

sing behoeft. Zo dient geschutmunitie van 5.5 inch als maximaal aan te treffen kaliber Ontplofbare 

Oorlogsresten te worden beschouwd. Daarnaast kan op basis van de spreiding van de aanvullend 

geraadpleegde meldingen van ruimingen door de EODD worden gesteld dat niet een deel van het 

projectgebied, maar het gehele projectgebied Nijenoord Allee-Mansholtlaan kan worden be- 

schouwd als verdacht op de aanwezigheid van verschoten geschutmunitie. 
 

Figuur 5. De afbakening van het verdachte (oranje) en opsporingsgebied (rood) als opgenomen in het vooronderzoek met kenmerk 2015 -BB- 

38. Tevens is sprake van een verdacht/opsporingsgebied afwerpmunitie (bruin/geel). In voorliggende Risicoanalyse is bovengeto onde be- 

grenzing van verdachte/opsporingsgebieden aan de hand van het voortschrijdend inzicht als gevolg van het vooronderzoek BB21 -011-VO-01 

bijgesteld. 
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4.2.2. Aanvulling bestaand vooronderzoek conflictperiode  

 
Ter aanvulling van bovengenoemde eerder uitgevoerde vooronderzoeken is aanvullend archiefma- 

teriaal geraadpleegd. Het gaat hierbij om luchtfotomateriaal en diverse archiefstukken welke voor 

de onderzoeken 2015-38-VO en BB21-011 als niet relevant konden worden beschouwd. Vanwege de 

uitbreiding van de scope van project Beter Bereikbaar Wageningen en de daarmee gepaard gaande 

verruiming van het projectgebied vooronderzoek Ontplofbare Oorlogsresten is de raadpleging van 

deze bronnen noodzakelijk geworden. 
 

4.2.3. Aanvullend bronnenmateriaal  

 
In het kader van het aanvullend vooronderzoek conflictperiode (1939-1945) zijn onderstaande bron- 

nen geraadpleegd. 

 
Library and Archives Canada 

In de collectie van de Library and Archives Canada is onderstaand kaartmateriaal beschikbaar geble- 

ken. Dit kaartmateriaal, een zogeheten Defense Overprint, bevat een weergave van de toestand in 

en rond Wageningen in maart 1945 en de aldaar aanwezige Duitse militaire objecten/verdedigings- 

werken. Binnen het projectgebied zijn op deze kaart geen militaire objecten ingetekend. 

 
Toeg.nr. Inv.nr. Omschrijving 

RG24M 1997-02033-5. 5NE/2 Holland, Wageningen & Bennekom: defence overprint 

 

Figuur 6. Weergave van de samenhang tussen de Defense Overprint en het huidige projectgebied. Bron: Library and Archives Canada. 
 

National Archives, Kew, Londen 



EU21-001-RA-01 Risicoanalyse Nijenoord Allee-Mansholtlaan 

21 

 

 

In het vooronderzoek 2015-38-VO is binnen het projectgebied een tweetal inslagen van afwerpmu- 

nitie (vliegtuigbommen) gesignaleerd. Op deze locatie is een verdacht gebied afwerpmunitie afge- 

bakend. In de voor voorliggende risicoanalyse geraadpleegd archiefmateriaal van de 2nd Tactical 

Air Force, behorende tot de Britse Royal Air Force, is gebleken dat de gesignaleerde inslagen met 

aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid behoren tot de hieronder beschreven aanval door Su- 

permarine Spitfires behorende tot No 302 Squadron. 

 
Datum Gebeurtenis Relevant 

29 november 

1944 

Tussen 07:56 en 09:52 uur voeren Supermarine Spitfires van No 302 Squadron een 

aanval uit op een wegenkruising te Wageningen, binnen kaartvak E.5877. Hierbij 

worden vier bommen van 250 lb afgeworpen. Er worden door de piloten geen re- 

sultaten waargenomen.2 

 

 
De ligging van het kaartvak ten opzichte van het projectgebied wordt in onderstaande afbeelding 

weergegeven: 

 

Figuur 7. De locatie van het kaartvak (weergegeven in rood) waar op 29 november een bombardement werd uitgevoerd door No 302 Squa- 
dron. Het huidige projectgebied is in groen weergegeven. Bron satellietbeeld: WorldImagery. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 TNA, AIR37/716; TNA, AIR27/1662. 
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4.2.4. Aanvullende luchtfotoanalyse  

 
Voor het huidige vooronderzoek conflictperiode is tevens aanvullend luchtfotomateriaal geraad- 

pleegd. Dit was ten dele noodzakelijk vanwege de uitbreiding van de omvang van het projectge- 

bied, waardoor met het oorspronkelijk in 2015 verzamelde luchtfotomateriaal geen volledige dek- 

king meer kon worden verkregen. 

 
Op basis van luchtfotoanalyse kan in veel gevallen een nauwkeuriger beeld ontstaan van de oor- 

logshandelingen die op een bepaalde locatie hebben plaatsgevonden en de sporen die deze moge- 

lijk hebben achtergelaten. Sporen die zichtbaar kunnen zijn op luchtfoto’s van goede kwaliteit zijn 

bijvoorbeeld kraters door artillerie- of bominslagen, aangelegde stellingen, versperringen of be- 

schadigde of vernielde bebouwing. Als deze sporen (correct) worden geïnterpreteerd kunnen bij- 

voorbeeld inslaglocaties nauwkeuriger worden vastgesteld dan op basis van literatuur- of archief- 

onderzoek mogelijk zou zijn. Interpretatie van luchtfotomateriaal is niet altijd eenvoudig: door 

weersomstandigheden, (te) grote opnamehoogte en andere factoren kan de beeldkwaliteit onvol- 

doende zijn. Luchtfoto’s blijven bovendien momentopnamen. Een bominslag kan bijvoorbeeld na 

enkele dagen door herstelwerkzaamheden al niet meer zichtbaar zijn. Om deze reden wordt te 

allen tijde getracht diverse luchtfoto’s van variërende data en van goede kwaliteit aan te schaffen. 

Hoeveel luchtfoto’s beschikbaar zijn, verschilt per locatie. 

 
Ten behoeve van dit vooronderzoek is het beschikbare luchtfotomateriaal met betrekking tot de 

datums waarop de oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden geïnventariseerd in onderstaande 

luchtfotocollecties: 

 
  Collecties ‘JARIC’ en ‘ACIU’ berustend bij Royal Commission on the Ancient and Historical 

Monuments of Scotland / National Collection of Aerial Photography te Edinburgh; 

 Wageningen UR te Wageningen; 

 Kadaster te Zwolle. 

Voor de inventarisatie van luchtfotomateriaal in de buitenlandse luchtfotocollecties (JARIC en 

ACIU) is gebruik gemaakt van de diensten van de Luftbilddatenbank gevestigd in Estenfeld, Duits- 

land. Door deze instantie is een overzicht verstrekt van beschikbaar luchtfotomateriaal, waarbij te- 

vens de kwaliteit en schaal is vastgelegd. Behalve de bovengenoemde luchtfotocollecties is ten 

behoeve van dit vooronderzoek tevens een inventarisatie van het beschikbare luchtfotomateriaal 

uitgevoerd in de collectie van het Laurier Militairy History Archive (LMHA). 

 
Uit de geïnventariseerde luchtfoto’s zijn de meest geschikte foto’s geselecteerd. Bij deze selectie 

is rekening gehouden met dekking, opnamedatum in relatie tot de oorlogshandelingen, kwaliteit 

(eigen beoordeling) van het fotobeeld en de schaal. Het streven daarbij is luchtfoto’s te gebruiken 

van (kort) vóór een gebeurtenis/oorlogshandeling, en van zo kort mogelijk ná de relevante gebeur- 

tenis. Een belangrijke voorwaarde voor laatstgenoemde is dat de foto van zodanige kwaliteit is dat 

een interpretatie op oorlogsschade mogelijk is. Om de betrouwbaarheid van de conclusies te verg- 

roten is zo mogelijk luchtfotomateriaal van meerdere verschillende opnamedata gebruikt. Over het 

algemeen kan worden gesteld dat hoe meer sprake is van (mogelijk) relevante oorlogshandelingen, 
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hoe meer luchtfoto’s worden geraadpleegd. Wanneer geen sprake is van enige (mogelijk) rele- 

vante (ingrijpende) oorlogshandelingen is volstaan met fotomateriaal van twee verschillende da- 

tums waarop de situatie binnen het projectgebied duidelijk zichtbaar is. 

 
Voor het vooronderzoek 2015-38-VO is het volgende luchtfotomateriaal verzameld en geanaly- 

seerd: 

 

Luchtfotonummer(s) Sortie Datum Schaal Kwaliteit Bron 

3116, 3118 4/1471 24 december 

1944 

1/10800 Goed DOTKA 

4054, 4055 4/2203 8 april 1945 1/7600 Goed DOTKA 

 
Voor het verkrijgen van volledige dekking is onderstaand aanvullend luchtfotomateriaal verzameld 

en geanalyseerd: 

 

Luchtfotonummer(s) Sortie Datum Schaal Kwaliteit Bron 

4117 4/1471 24 december 

1944 

1/10800 Goed DOTKA 

4011 4/2203 

R4/2203 

8 april 1945 1/7.600 Goed DOTKA 

 
Bij de classificatie van objecten op luchtfoto’s wordt de validiteit van de classificatie vastgelegd in 

drie niveaus van betrouwbaarheid, conform het CS-VROO: 

 
 Bevestigd. BeoBOM is nagenoeg zeker van de validiteit van de classificatie van het object 

op de luchtfoto; 

 Waarschijnlijk. BeoBOM is overwegend zeker van de validiteit van de classificatie van het 

object op de luchtfoto; 

 Mogelijk. BeoBOM is overwegend onzeker van de validiteit van de classificatie van het ob- 

ject op de luchtfoto. 

 
De betrouwbaarheid van de classificatie is per object vastgelegd. Wanneer één of meerdere objec- 

ten met de betrouwbaarheid ‘mogelijk’ invloed heeft op de afbakening van één of meer verdachte 

gebieden wordt dit bij het resultaat van de luchtfotoanalyse omschreven. 

Bij de luchtfotoanalyse/interpretatie zijn de volgende deskundigen betrokken geweest. Dit geldt 

tevens voor de classificatie van de objecten als van het betrouwbaarheidsniveau. 

 
Deskundige Functie 

Dhr. drs. J. Rotteveel (Senior) Historisch Onderzoeker 

Mw. A. Thijs (MA) Historisch Onderzoeker 

 
Inslagen afwerpmunitie (bevestigd) 

Uit de analyse van het luchtfotomateriaal van 24 december 1944 en 8 april 1945 blijkt dat de op 29 

november 1944 afgeworpen bommen van 250 lb (twee paren) een grote spreiding kennen ten op- 

zichte van het gerapporteerde doel. Op basis van het luchtfotomateriaal kan worden gesteld dat 



EU21-001-RA-01 Risicoanalyse Nijenoord Allee-Mansholtlaan 

24 

 

 

de afgeworpen bommen allen tot uitwerking zijn gekomen. In totaal zijn vier kraters met een om- 

vang overeenkomstig met de uitwerking van 250 lb afwerpmunitie gesignaleerd, te weten ter 

hoogte van de tegenwoordige Dr. W. Dreeslaan Nr. 1 (noord) en direct ten zuiden van de locatie 

van de huidige Aeres Hogeschool. 

 

Figuur 8. De spreiding van de inslagen van afwerpmunitie (250 lb) als gevolg van de aanval op 29 november 1944. Bron satellietbeeld: World 

Imagery; luchtfoto’s 3010, 4011 en 4055, 8 april 1945. 

 

Militaire objecten (bevestigd) 

Behalve bovengenoemde inslagen van afwerpmunitie zijn enkele aanvullende verstoringen als ge- 

volg van oorlogshandelingen waargenomen. Op luchtfoto 4055 van 8 april 1945 is in de nabijheid 

van de huidige Mansholtlaan verschillende militaire objecten, waaronder een drietal geschutopstel- 

lingen gesignaleerd. 
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Figuur 9. De drie geschutopstellingen (rood) en schuttersputten (blauw) ten zuidoosten van Droevendaal. Luchtfoto 8 april 1945, luchtfoto- 

nummer 4055. 

 

Naast genoemde stellingen zijn tevens een tweetal munitieopslagplaatsen en schuttersputten 

waargenomen. De stellingen zijn nog niet ingetekend op de Defense Overprint van maart 1945, 

waardoor de exacte aard en het kaliber niet nader kan worden bepaald. Uit de omvang van de ge- 

schutopstellingen en de datum van het luchtfotomateriaal waar0p deze zichtbaar zijn kan worden 

geconcludeerd dat het gaat om Duitse geschutopstellingen voor luchtdoelgeschut met een relatief 

gering kaliber, te weten maximaal 3,7 cm. Op basis van deze constatering kan worden gesteld dat 

binnen het projectgebied sprake is van een verdacht gebied geschutmunitie (achtergelaten/ge- 

dumpt) Duits, van een kaliber van 2 cm tot en met 3,7 cm. 

 
In het CS-VROO-023 is met betrekking tot de indicatie militair(e) object(en) het volgende opgeno- 

men: 

 
Indicatie: Militair object 

Algemene omschrijving: Gebouw, bouwwerk of cluster van gebouwen en/of bouwwerken, al dan niet 

voorzien van wapens en/of ontplofbare oorlogsresten, dat dient ter verdediging, voor logistieke doel- 

einden of voor de huisvesting van militairen in oorlogstijd. Militaire gebouwen/bouwwerken kunnen 

worden onderverdeeld in drie categorieën: 

Veldversterkingen (lichte constructie van hout, grond e.d.); 

Zware versterkingen (ongewapend/licht gewapend beton, baksteen/beton combinaties); 

Duurzame versterking (zwaar gewapend beton, eventueel met stalen pantserdelen); 

 
Hierbij dient te worden gedacht aan o.a. gevechtsloopgraven, wapenopstellingen, geschutopstel- 

lingen, tankgrachten/geulen, bunkers, kampementen of een verdedigingswerk bestaande uit meer- 

dere objecten. 

 
 
 

3 Centraal College van Deskundigen OO, Nadere bepalingen voor het beoordelen van bronnenmateriaal en afbakening van verdacht ge bied 
behorende bij het Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten (d.d. 29 januari 2021).  
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In geval van het projectgebied te Wageningen is sprake van verschillende geschutopstellingen, mu- 

nitieopslagplaatsen en schuttersputten. 

 
Uitgangspunten voor het beargumenteerd aanmerken en afbakenen van verdacht gebied: Bij het 

vaststellen of de indicatie leidt tot de conclusie VERDACHT of ONVERDACHT en bij de horizontale afba- 

kening van het verdachte gebied wordt ten minste rekening gehouden met de volgende factoren: 

 
 De aard/functie van het object; 

  Of het object onderdeel vormde van een groter geheel; 

 Het aantal vermoedelijk aanwezige OO ter plaatse van het militair object gedurende het ge- 

bruik daarvan; 

  De vermoedelijke locatie in of nabij het object waar OO werden opgeslagen; 

 Tijdstip en reden van verlaten van het militair object (bijvoorbeeld voordat de bevrijding 

plaatsvond, opmars vijandelijke troepen, algehele capitulatie, verplaatsen van wapens); 

  Informatie over het opruimen van het militaire object en/of de daar aanwezige OO; 

 Welke voor de hand liggende dumplocaties er in de nabijheid van het object aanwezig zijn ge- 

weest; 

 Of er aanwijzingen zijn dat OO zijn aangetroffen op de locatie van het object of in de nabijheid 

daarvan, en zo ja, welke relatie deze OO heeft/hebben met de bekende aard/functie van het 

object. 

 
Enkele van genoemde factoren vormen een leemte in de kennis. Echter voor het projectgebied is 
vastgesteld dat: 

 
 Welke kalibers geschutmunitie zijn opgesteld ter plaatse van de geschutopstellingen kan 

niet met zekerheid worden vastgesteld. Op basis van het uiterlijk en omvang van de stellin- 
gen kan worden gesteld dat het gaat om geschutopstellingen voor licht luchtdoelgeschut 
met een maximaal kaliber van 3,7 cm (Duits); 

 Het is niet bekend op welk moment de militaire objecten te Wageningen precies zijn verla- 
ten en of na het vertrek van de Duitse bediening/aanwezige eenheden munitieartikelen zijn 
geruimd/weggevoerd. 

 
Artillerie- en mortierbeschietingen 

In het vooronderzoek 2015-38-VO is vastgesteld dat het projectgebied is getroffen door artillerie- 

en mortierbeschietingen. Met betrekking tot artillerie- en mortierbeschietingen stelt het CS-VROO- 

02 het volgende: 

 
Indicatie: Artilleriebeschieting. 

Algemene omschrijving: Beschieting door grondgebonden geschut, mortieren of grondgebonden 

(meervoudige) raketwerpsystemen of beschieting door scheepsgeschut. 

Uitgangspunten voor het beargumenteerd aanmerken en afbakenen van verdacht gebied: Bij het 

vaststellen of de indicatie leidt tot de conclusie VERDACHT of ONVERDACHT en bij de horizontale afba- 

kening van het verdachte gebied wordt ten minste rekening gehouden met de volgende factoren: 

 
 Het soort en kaliber granaat; 

 De locatie van waar is geschoten; 
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 De nauwkeurigheid waarmee het doel is geregistreerd; 

 De afstand waarover is geschoten; 

 De locaties en spreiding van granaatinslagen; 

 Type beschieting (bijvoorbeeld: storingsvuur, uitwerkingsvuur, afsluitingsvuur); 

 Intensiteit van de beschieting (bijvoorbeeld: aantal vuurstoten, duur van de vuurstoten, aan- 

tal granaten per vuurstoot, totaal aantal verschoten granaten; 

 Periode waarbinnen beschietingen hebben plaatsgevonden (uren, dagen, maanden, enz); 

 Of de beschieting werd uitgevoerd met een waarnemer; 

 Of er vooraf is ingeschoten; 

 Of er OO zijn aangetroffen in het kennelijk beschoten gebied, of in de nabijheid daarvan, en zo 

ja, of deze OO een relatie heeft/hebben met de beschieting. 

 

Het bronnenmateriaal bevat onvoldoende gegevens met betrekking tot de factoren als: de locatie 

vanwaar beschietingen hebben plaatsgevonden, de registratie van het doel, de intensiteit van de 

beschietingen, etc. 

 
Wel is bekend dat: 

 
 In de periode van september 1944 tot aan de bevrijding herhaaldelijk melding is gemaakt 

van artilleriebeschietingen en granaatinslagen te Wageningen; 

 Op het luchtfotomateriaal op verschillende locaties rond het projectgebied inslagenpatro- 

nen van geschutmunitie zichtbaar zijn; 

 Dat ook in het noordelijke gedeelte van het projectgebied sprake is van inslagen van ge- 

schutmunitie welke qua omvang overeenkomsten vertonen met de krateromvang van ge- 

schutmunitie met een relatief zwaar kaliber (5.5 inch). In het oorspronkelijke vooronder- 

zoek is tevens uitgegaan van geschutmunitie met een kaliber van 3.7 inch met schokbuis 

No 207/208. Bij de analyse van kraterpatronen is echter geen rekening gehouden met een 

van de kenmerken van de ontstekingsinrichting No 207/208. Genoemde ontstekingsin- 

richting was primair bedoeld voor de inzet tegen luchtdoelen en betreft daardoor een me- 

chanische tijdschokbuis (onstekingsinrichting met tijdsinstelling). Bij de inzet tegen grond- 

doelen dient de verschoten granaat van 3.7 inch (dicht) boven het maaiveld tot uitwerking 

te komen, voor maximale scherfwerking en daardoor maximaal effect op gronddoelen (vij- 

andelijk personeel en lichte voertuigen). Wanneer de granaat inslaat gaat een (groot) deel 

van het beoogd effect verloren. Eén van de mogelijke gevolgen hiervan is dat een beschie- 

ting met geschut met een kaliber van 3.7 inch relatief weinig sporen achterlaat, daar de 

kraterwerking bij een tot uitwerking gekomen granaat zeer gering is; bovendien zal de in- 

slag van een blindganger met een doorsnede van ca. 9,4 centimeter niet middels luchtfoto- 

materiaal vast te stellen zijn. 

 
Net als het WSCS-OCE bevat het CS-VROO geen concrete handvatten ter afbakening van een gebied 

dat is getroffen door artilleriebeschietingen, maar laat de wijze van afbakenen aan de onderzoeker. 

 
Vanwege de grote hoeveelheid vondsten van brisantgranaten met een kaliber van 3.7 inch met 

MTSB No 207/208 kan daardoor worden gesteld dat het projectgebied kan worden beschouwd als 
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geheel getroffen door artilleriebeschietingen met brisantgranaten van 3.7 inch, alsmede, blijkens 

de verspreid waargenomen inslagen op het luchtfotomateriaal, brisantgranaten van 5.5 inch. 
 

4.2.5. Meldingen en ruimingen Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD)  

 
Vanwege de uitbreiding van de omvang van het projectgebied zijn tevens diverse aanvullende mel- 

dingen en ruimingen van de EODD verzameld en geanalyseerd. Het geheel aan ruimingen in Wage- 

ningen en omgeving, bevattende het overzicht van meldingen en ruimingen uit 2015-38-VO en de 

voor voorliggende Risicoanalyse aanvullend verzamelde meldingen is opgenomen in bijlage 5. In 

deze lijst zijn voor Wageningen en omgeving vier meldingen van de vondst van brisantgranaten 

met een kaliber van 5.5 inch opgenomen, alsmede niet minder van 108 vondsten van brisantgrana- 

ten met een kaliber van 3.7 inch. In onderstaande figuur is het geheel aan verzamelde meldingen 

van ruimingen binnen de gemeente Wageningen weergegeven: 
 

Figuur 10. Meldingen van ruimingen door de EODD in de omgeving van het projectgebied (groen). Bron: EODD, bron satellietbeeld: World  

Imagery. 
 

4.3.1 Horizontale afbakening (herzien)  

 
Op basis van het aanvullend geraadpleegde bronnenmateriaal, alsmede de aanvullende luchtfoto- 
analyse kan worden gesteld dat binnen het projectgebied behalve het reeds in 2015 geconstateerde 
verdachte gebied geschutmunitie (verschoten) sprake is van de volgende verdachte gebieden: 

 
 Verdacht gebied geschutmunitie (achtergelaten/gedumpt) Duits, 2 cm t/m 3,7 cm; 
 Verdacht gebied klein-kalibermunitie, hand- en geweergranaten en munitie voor granaat- 

werpers (achtergelaten/gedumpt), diverse nationaliteiten. 

 
Naar aanleiding van de aanvullend geraadpleegde meldingen van ruimingen van de EODD, de op 

het luchtfotomateriaal aanvullend gesignaleerde inslagen van geschutmunitie (van zwaar kaliber) 
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en de karakteristieken van 3.7 inch geschutmunitie voorzien van een MTSB No 207/208 is het ver- 

dachte gebied geschutmunitie (verschoten) uit 2015 als volgt bijgesteld. Hierbij is een onderscheid 

gemaakt tussen verdacht gebied en het gebied waar sprake is van overlap tussen verdacht gebied 

en projectgebied, oftewel het opsporingsgebied. 

 

Figuur 11. Nieuwe weergave van het vastgestelde verdachte gebied geschutmunitie 2 cm t/m 5.5 inch (verschoten). In deze weergave is een 

onderscheid gemaakt tussen verdacht gebied (oranje) en opsporingsgebied (rood). Bron satellietbeeld: World Imagery. 

 

Op basis van het aanvullend geraadpleegde bronnenmateriaal kan tevens worden gesteld dat ge- 

schutmunitie met een kaliber van 5.5 inch als maximaal aan te treffen kaliber kan worden be- 

schouwd. Bovendien is gebleken dat dergelijke Ontplofbare Oorlogsresten, alsmede overige kali- 

bers geschutmunitie van 2 cm t/m 3.7 inch binnen het gehele projectgebied kunnen worden aange- 

troffen. 

 
Eveneens kan op basis van het aanvulled geraadpleegde bronnenmateriaal worden gesteld dat 

géén sprake is van verdacht gebied afwerpmunitie, daar uit het luchtfotomateriaal en stukken van 

de Royal Air Force is gebleken dat de vier ingezette brisantbommen van 250 lb allen tot uitwerking 

zijn gekomen. 
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4.2.4 Verticale afbakening  

De verticale begrenzing van de diverse verdachte gebieden is als volgt vastgesteld: 

Verdacht gebied geschutmunitie (verschoten), diverse kalibers, maximaal 5.5 inch (Brits) 

In het vooronderzoek BB21-011-VO-01 is de maximale indringingsdiepte van verschoten geschutmu- 

nitie met een kaliber van maximaal 5.5 inch vastgesteld op 2,00m-MV. Uit historisch kaartmateriaal 

is gebleken dat binnen het projectgebied sprake is van een relatief sterke variatie in maaiveldhoog- 

ten. Het noordelijke uiteinde van het tracé was in 1945 gelegen op een hoogte van ca. 11,40m+NAP. 

Ter hoogte van de kruising Nijenoord Allee-Mansholtlaan was het maaiveld gelegen op ca. 

10,70m+NAP, het zuidwestelijke uiteinde van het projectgebied op ca. 7,00m+NAP. Uitgaande van 

een maximale indringingsdiepte van 2,00m-MV betekent dit dat binnen het projectgebied sprake is 

van de mogelijke aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten tot een diepte van maximaal 

5,00m+NAP. 

 

Verdacht gebied geschutmunitie (achtergelaten/gedumpt), 2 cm t/m 3,7 cm (Duits) 

Voor de bepaling van de verticale begrenzing van het verdachte gebied geschutmunitie (achterge- 

laten/gedumpt) ter plaatse van de gesignaleerde geschutopstellingen zijn de Duitse voorschriften 

voor stellingbouw (Bildheft für Neuzeitlicher Stellungbau, juni 1944) gehanteerd. Op basis hiervan 

kan worden gesteld dat geschutmunitie (achtergelaten/gedumpt) met een kaliber van maximaal 

3,7 cm ter plaatse van de stellingen kan zijn achtergebleven tot een diepte van maximaal 2,00 meter 

(zekerheidshalve vermeerderd met een buffer van 0,50 meter) oftewel 2,50m minus maaiveld 

(8,50m+NAP). 

 

Verdacht gebied klein-kalibermunitie, hand- en geweergranaten en munitie voor granaatwerpers 

(achtergelaten/gedumpt) 

Voor de bepaling van de maximale liggingsdiepte van Ontplofbare Oorlogsresten in de vorm van 

klein-kalibermunitie, hand- en geweergranaten en munitie voor granaatwerpers is eveneens uitge- 

gaan van de Duitse voorschriften voor stellingbouw. Hierdoor kan worden gesteld dat ook deze 

(sub)soorten Ontplofbare Oorlogsresten tot een diepte van 2,50m-MV (8,50m+NAP) kunnen wor- 

den verwacht, in het noordelijk gedeelte van het projectgebied, aan de Mansholtlaan. 
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Figuur 12. Overzichtsbeeld van het projectgebied, waarbij tevens de maaiveldhoogten uit de Tweede Wereldoorlog ten opzichte van NAP 

indicatief zijn weergegeven. Bron: topotijdreis.nl; bron satellietbeeld: World Imagery. 
 

4.3.2 Leemten in de kennis  

 
Ten aanzien van de conclusies van het vooronderzoek bestaan de volgende leemten in de kennis: 

 
 Bij de inzet van geschutmunitie van een kaliber van 3.7 inch voorzien van een mechanische 

tijdschokbuis is sprake van (zeer) geringe kratervorming. De exacte invloed en omvang van 

beschietingen met dit kaliber in en rond het projectgebied kan derhalve niet middels lucht- 

fotoanalyse met zekerheid worden vastgesteld. Uit de voor het (aanvullend) vooronder- 

zoek geraadpleegde gegevens van ruimingen door de EODD is gebleken dat geschutmuni- 

tie met een kaliber van 3.7 inch is aangetroffen op een veelheid aan locaties in en rond Wa- 

geningen (in totaal 108 meldingen); 

 De op luchtfoto 4011 zichtbare opstellingen voor luchtdoelgeschut zijn niet ingetekend op 

het beschikbare kaartmateriaal (Defense Overprint). Hierdoor kan de aard van de stelling, 

alsmede het aldaar geplaatste kaliber geschut niet met (meer) zekerheid worden bepaald. 

Gezien de omvang van de stellingen, alsmede de locatie en onderlinge samenhang, kan 

worden gesteld dat het opstellingen voor licht luchtdoelgeschut betreft, inclusief nabijge- 

legen munitieopslagplaatsen en schuttersputten;4 

 Uit de voor het vooronderzoek geraadpleegde gegevens is onvoldoende informatie naar 

voren gekomen om voor de (sub)soorten Ontplofbare Oorlogsresten in achtergelaten/ge- 

dumpte toestand te kunnen bepalen welke ontstekingsinrichtingen zijn ingezet. 

 
 

 

4 Büro Immekus, Militärische Anlagen in historischen Luftbildern. Ein Leitfaden für die Luftbildauswertung. Flugabwehr (2011). 
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4.2.6 Opsporingsgebied  

 
Daar waar sprake is van overlap tussen het projectgebied en het verdachte gebied spreekt men van 

‘opsporingsgebied’. In onderstaande figuur zijn de opsporingsgebieden verschoten geschutmuni- 

tie (rood) achtergelaten geschutmunitie (geel) en klein-kalibermunitie, hand- en geweergranaten 

en munitie voor granaatwerpers (blauw) inzichtelijk gemaakt. 

 

Figuur 13. Weergave van het opsporingsgebied geschutmunitie (verschoten) in rood; geschutmunitie (achtergelaten) in geel; klein-kaliber- 

munitie, hand- en geweergranaten en munitie voor granaatwerpers (achtergelaten), in blauw. Bron satellietbeeld: World Imagery. 
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5. Aanvullend vooronderzoek na-conflictperiode (1945-heden) 
 

5.1 Conclusies eerder uitgevoerd onderzoek  

In de briefrapportage vooruitlopend op de uitvoering van een projectgebonden risicoanalyse (ken- 

merk: 2015-38-BR-01, d.d. 13 augustus 2015) wordt naoorlogs bodemroering kort behandeld.5 In de 

huidige Risicoanalyse wordt de mate van naoorlogse bodemroerende meer uitvoerig geanalyseerd. 
 

5.2 Ontwikkelingen sinds 1945  

In onderstaande paragrafen ligt de nadruk op het inventariseren van bodemingrepen ter plaatse 

van in het vooronderzoek vastgestelde verdachte gebieden. Ten behoeve van de analyse naoor- 

logse bodemroering, dient gebruik te worden gemaakt van historisch kaartmateriaal, luchtfotoma- 

teriaal, satellietbeelden, het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN) en documentatie betref- 

fende in het verleden uitgevoerde werkzaamheden, teneinde te kunnen bepalen in hoeverre het 

gebied binnen de contouren van het huidige projectgebied naoorlogs is geroerd. 
 

5.3 Historisch kaartmateriaal  

Om na te gaan in hoeverre het projectgebied sinds 1945 is geroerd is historisch kaartmateriaal ge- 

analyseerd. Voor deze analyse is kaartmateriaal van 1945, 1960, 1970, 1980, 1995, 2000 en 2021 ge- 

raadpleegd. Tevens is gebruik gemaakt van recente satellietbeelden (2021) en het AHN. Hieronder 

is een overzicht gegeven van het geraadpleegde kaartmateriaal en satellietbeeld. 

 

Figuur 14. De situatie binnen het projectgebied op kaartmateriaal van medio 1945. De Nijenoord Allee heet op dat moment nog de Lage Steeg. 

De Mansholtlaan is in het geheel nog niet aangelegd. Bron: topotijdreis.nl  

 
 
 
 
 
 

5 BeoBOM, Briefrapportage vooruitlopend op uitvoering PRA (kenmerk: 2015-38-BR-01, d.d. 13 augustus 2015). 
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Figuur 15. De situatie binnen het projectgebied op kaartmateriaal van medio 1950. Bron: topotijdreis.nl 

 

Figuur 16. De situatie binnen het projectgebied op kaartmateriaal van 1960. Sinds 1950 is de situatie relatief gelijk gebleven. Bron: topotijd- 

reis.nl 
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Figuur 17. De situatie binnen het projectgebied op kaartmateriaal van 1970. Sinds 1960 is de situatie relatief gelijk gebleven, afgezien van de 

verlenging van de Mansholtlaan in zuidoostelijke richting en de hiermee samenhangende aanpassing van de kruising Mansholtl  aan/Grint- 

weg/Hoevestein (tegenwoordig Nijenoord Allee) . Bron: topotijdreis.nl 

 

Figuur 18. De situatie binnen het projectgebied op kaartmateriaal van 1980. In de periode 1945-1980 was nog geen sprake van verharding/be- 

strating ter plaatse van de huidige Nijenoord Allee. Het grootste gedeelte van deze weg is in 1980 aangelegd. Het westelijke uiteinde van de 

straat ontbreekt dan nog. Bron: topotijdreis.nl 
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Figuur 19. De situatie binnen het projectgebied op kaartmateriaal van 1990. Het laatste deel van de Nijenoord Allee (westelijk uiteinde) is in 

de periode 1980-1990 gerealiseerd. Nieuw is ook het recreatiegebied De Blauwe Bergen met diverse waterpartijen. Bron: topotijdreis.nl 

 

Figuur 20. De situatie binnen het projectgebied op kaartmateriaal van 2000. Bron: topotijdreis.nl 
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Figuur 21. De situatie binnen het projectgebied op kaartmateriaal van medio 2020. Bron: topotijdreis.nl 

 

5.4 Luchtfotomateriaal 1945 - heden  

Voor het gehele projectgebied zijn luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog en recente satelliet- 

beelden geanalyseerd, ten einde tot een meer nauwkeurige bepaling van de invloed van naoor- 

logse bodemroering te kunnen komen. Twee van deze foto’s (3010 en 4011) vormen een aanvulling 

op de voor vooronderzoek 2015-BB-38 geanalyseerde luchtfoto’s. 

 
Luchtfotonummer(s) Sortie Datum Schaal Kwaliteit Dekking Bron 

3010, 4011, 4054, 4055 4/2203 8 april 1945 1/7600 Goed 100% DOTKA 
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Figuur 22. De situatie binnen het projectgebied op 8 april 1945. Bron: topotijdreis.nl 

 

Figuur 23. De situatie binnen het projectgebied als weergegeven op recent satellietbeeld. Bron: World Imagery. 
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Figuur 24. Het projectgebied (hier in rood) als weergegeven op de AHN. Op deze 3-d is te zien dat binnen het projectgebied relatief weinig 

variatie in maaiveldhoogte bestaat. De meest significante verhoging van het maaiveld ten opzichte van de situatie in 1945 betreft het recre- 

atiegebied De Blauwe Bergen, waarvoor tevens een geluidswal is aangebracht (kader, geel). Bron: Kadaster.  
 

5.5 Aanleg ondergrondse infrastructuur  

Binnen het verdachte gebied zijn in de bodem sinds de Tweede Wereldoorlog verschillende kabels 

en leidingen aangebracht. Daar deze kabels en leidingen hoogstwaarschijnlijk grotendeels middels 

ontgravingssleuven zijn geplaatst, vormt de ligging daarvan een indicatie voor het plaatsvinden van 

bodemroerende werkzaamheden binnen het projectgebied. Daar een groot deel van deze onder- 

grondse infrastructuur parallel loopt aan naoorlogs aangebrachte (bovengrondse) infrastructuur 

en bebouwing, mag worden aangenomen dat deze veelal na 1945 is aangelegd. Aangenomen 

wordt dat de meeste van deze kabels en leidingen een gemiddelde ontgravingsdiepte hebben ge- 

kend van 1,00 meter minus maaiveld, en dat de ontgravingsbreedte minimaal 1,00 meter is geweest. 
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Figuur 25. De relatief omvangrijke naoorlogse bodemroering als gevolg van de aanleg van een veelheid aan kabel - en leidingtracés (geel). 

Bron: kadaster; bron satellietbeeld: World Imagery. 
 

5.6 Eerder uitgevoerd detectieonderzoek/onderzoek derden  
 

Binnen het projectgebied zijn in het kader van archeologisch onderzoek door de firma RAAP onder 

OOO-begeleiding verschillende boringen uitgevoerd tot een diepte van 1,20 tot maximaal 1,50 me- 

ter minus maaiveld. Op moment van schrijven is nog geen proces-verbaal van oplevering beschik- 

baar op basis waarvan de exacte invloed op het verdachte gebied geschutmunitie kan worden be- 

paald. 

 

Figuur 26. De locaties van de verschillende boringen in het kader van archeologisch onderzoek. Bron: RAAP; bron kaartmateriaal: World 

Topo. 



EU21-001-RA-01 Risicoanalyse Nijenoord Allee-Mansholtlaan 

41 

 

 

5.7 Leemten in de kennis  

 
Met betrekking tot het vooronderzoek na-conflictperiode is sprake van verschillende leemten in de 

kennis. 

 
 Van niet alle naoorlogse bodemroerende ingrepen kan de invloed op het verdachte gebied 

exact worden bepaald. Dit geldt met name voor de bodemroering ter plaatse van de nieuw 

aangelegde bestrating en recreatiegebied De Blauwe Bergen; 

 Of binnen het projectgebied reeds detectie- en benaderwerkzaamheden hebben plaatsge- 

vonden als gevolg waarvan gebiedsdelen zijn vrijgegeven, is niet bekend. 
 

5.8 Conclusie vooronderzoek na-conflictperiode  

 
Uit bovenstaand vooronderzoek na-conflictperiode is het volgende gebleken: 

 
 Over het algemeen is de aard en omvang van naoorlogse bodemingrepen sinds 1945 relatief 

beperkt; 

 Een van de meest ingrijpende wijzigingen betreft de aanleg van de Nijenoord Allee, waar- 

door bodemroering heeft plaatsgehad tot een diepte van ten minste onderzijde cunet/be- 

staande fundering; 

 Sinds 1945 heeft aanpassing plaatsgehad aan de Mansholtlaan, waaronder de verbreding 

van het wegdek, maar ook de aanpassing van de kruising Mansholtlaan/huidige Nijenoord 

Allee; 

 In de periode 1980-1990 is binnen het projectgebied het recreatiegebied De Blauwe Bergen 

gerealiseerd, waarvoor diverse waterpartijen zijn aangebracht en het maaiveld op verschil- 

lende locaties aanzienlijk is opgehoogd; 

 Als gevolg van de aanleg van een veelheid aan kabel- en leidingtracés heeft aanzienlijke 

bodemroering plaatsgehad, waardoor op veel locaties sprake is van een reductie van het 

verdachte gebied tot een diepte van ca. 1,00m-MV. 
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6. Locatiespecifieke omstandigheden 
 

6.1 Algemeen  

Om de verschillende omgevingsfactoren welke een mogelijk detectieonderzoek zouden kunnen 

verstoren, zijn diverse locatiespecifieke omstandigheden in kaart gebracht. Hierbij zal aandacht 

worden besteedt aan de aanwezige ondergrondse- en bovengrondse kwetsbare infrastructuur en 

omgevingsfactoren welke van invloed kunnen zijn op de uitvoering van een detectieonderzoek. 

 

6.2 Aanwezigheid ondergrondse en bovengrondse kwetsbare infrastructuur  

Binnen en in de directe nabijheid van het projectgebied zijn diverse kwetsbare objecten en infra- 

structuur (zowel ondergronds als bovengronds) aanwezig. Deze structuren worden hieronder 

beurtelings nader omschreven. 
 

6.2.1 Kabels en leidingen  

Binnen het projectgebied is een veelvoud van kabels en leidingen aanwezig. Het gaat hierbij om 

waterleiding, riolering, datatransport, midden- en laagspanning, etc. Kabels en leidingen kunnen 

een negatief effect hebben op de uit een opsporingsonderzoek resulterende detectiedata. Deze 

aanwezigheid en aard van kabels en leidingen wordt meegenomen in het vervolgadvies. Voorts kan 

er bij de detonatie van een stuk Ontplofbare Oorlogsresten schade ontstaan aan deze kabels en 

leidingen. Met name bij de aanwezige buisleiding met gevaarlijke inhoud, hoge- en lage druk gas- 

leidingen en de, blijkens door opdrachtgever verstrekte informatie, een 10 kV kabel van Liander kan 

beschadiging een groot risico opleveren voor het bij de geplande werkzaamheden betrokken per- 

soneel en de (directe) omgeving van het projectgebied. 

 

Figuur 27. Het geheel aan kabel- en leidingentracés binnen het projectgebied, waaronder waterleiding, riolering, datatransport, midden- en 

laagspanning, etc. Bron satellietbeeld: World Imagery. 
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De precieze ligging van de 10 kV kabel is niet bekend – mogelijk betreft het een kabel in eigen be- 

heer welke niet in de KLIC van het kadaster is opgenomen. De betreffende kabel is mogelijk gelegen 

op het terrein van Friesland Campina (Bronland 20), kadastraal perceel Wageningen B11070 (noord- 

zijde gebouw, ten zuiden van huidige busbaan), in zuidwestelijk-noordoostelijke richting.6 

 

Figuur 28. Binnen het projectgebied is sprake van de aanwezigheid van een buisleiding met gevaarlijke inhoud (rood), hoge- (paars) en lage- 

druk gasleidingen (lila). De ligging van de 10 kV kabel is hier, op basis van correspondentie met opdrachtgever, indicatief weergegeven (kader, 

geel). Bron satellietbeeld: World Imagery. 

 

6.2.2 Overige kwetsbare infrastructuren  

De beide provinciale wegen N225 en N781 vormen kwetsbare bovengrondse infrastructuren. Het 

door omstandigheden in onbruik raken van deze – alsook een veelheid aan overige wegen en infra- 

structuren – zou een aanzienlijke invloed op de regio uitoefenen. Daarnaast zijn, blijkens risico- 

kaart.nl, verschillende overige kwetsbare objecten aanwezig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 Correspondentie Witteveen+Bos-BeoBOM, augustus 2021. 
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Figuur 29. Weergave van verschillende kwetsbare objecten in de omgeving van het projectgebied, op basis van risicokaart.nl. 

 
 

6.3 Omgevingsfactoren welke een detectieonderzoek kunnen verstoren of verhinderen  

Door BeoBOM is onderzoek uitgevoerd om onder andere te inventariseren welke factoren een de- 

tectieonderzoek zou kunnen verstoren. Het gaat met name om metalen en/of spanningsvoerende 

elementen welke zich binnen het projectgebied bevinden. 
 

6.3.1 Spanningsvoerende elementen  

Ten behoeve van de stroomvoorzieningen voor de veelheid aan woningen, bedrijfsgebouwen en 

overige panden/infrastructuur binnen het projectgebied, zijn op diverse locaties elektriciteitskas- 

ten en kabels aanwezig. Wanneer een detectieonderzoek uitgevoerd wordt op basis van verstorin- 

gen in het aardmagnetisch veld (met bijv. een magnetometer), kan dit worden gehinderd door de 

aanwezigheid van midden- en laagspanningskabels en de invloed die door deze elementen wordt 

uitgeoefend op het magnetisch veld. 
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Figuur 30. De huidige situatie kruising Nijenoord Allee-Mansholtlaan te Wageningen, met enkele aanwezige spanningsvoerende elementen 

(stoplichten). Kijkrichting NNW. Bron: Google Earth. 

 

Figuur 31. Overzicht van laag- (geel) en middenspanningtracés (bruin) binnen het projectgebied. Bron: kadaster; bron satellietbeeld: World 

Imagery. 
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7. Voorgenomen werkzaamheden 
 

7.1 Inleiding  

 
In dit hoofdstuk zullen de voorgenomen werkzaamheden worden geïnventariseerd en zal de sa- 

menhang tussen deze werkzaamheden en het verdachte gebied nader worden omschreven. Wan- 

neer sprake is van overlap tussen de geplande werkzaamheden en verdacht gebied zal een advies 

worden verstrekt met betrekking tot de noodzakelijke vervolgwerkzaamheden/veiligheidsmaatre- 

gelen. De inventarisatie van de geplande werkzaamheden is gebaseerd op de door opdrachtgever 

bij aanvang van dit onderzoek verstrekte gegevens en periodieke correspondentie. 

 

7.2 Inventarisatie geplande werkzaamheden  

 
Onderstaande inventarisatie van de geplande werkzaamheden is vastgesteld op basis van corres- 

pondentie met en aangeleverde gegevens door opdrachtgever, alsmede de informatie op de web- 

site van het project Beter Bereikbaar Wageningen (beterbereikbaarwageningen.gelderland.nl). De 

genoemde diepten ten opzichte van NAP betreffen, vanwege de variatie in maaiveldhoogte langs 

het tracé, de maximale diepte. Het geplande behoud van bepaalde landschappelijke elementen 

(zoals behoud van een gedeelte van de bomenrij langs de Mansholtlaan) is niet in onderstaand 

overzicht opgenomen. 

 
Mansholtlaan Werkdiepte7 
Aanpassing rijbaan met 2x2 rijstroken en busbaan (indeling vergelijkbaar met begin 

Kielekampsteeg), verbreding beide zijden bestaande weg. 

< 1,00m-MV 

(9,70m+NAP) 

Ombouw rotonde tot kruising met verkeerslichten < 1,50m-MV 

(9,20m+NAP) 

Aanleg nieuw fietspad (twee rijrichtingen) aan oostzijde Mansholtlaan (gescheiden van 

rijbaan door vrije ruimte)8 

< 0,50m-MV 

(10,20m+NAP) 

Verwijdering fietspad westzijde < 0,50m-MV 

(10,20m+NAP) 

Rotonde Droevendaalsesteeg 

Ombouwen rotonde Droevendaalsesteeg tot kruising met verkeerslichten < 1,50m-MV 

(9,20m+NAP) 

Het wegvak wordt tot aan de aansluiting van de campusbusbaan verbreed naar 2x2 

rijstroken met daarbij een vrije busbaan voor beide rijrichtingen. Verbreding weg aan beide 

zijden. De aanwezige bomen die niet kunnen worden gespaard worden elders 

gecompenseerd. 

< 1,00m-MV 

(9,70m+NAP) 

Het wegvak vanaf de aansluiting Campusbusbaan wordt wel 2x2 rijstroken, maar krijgt 

geen vrije busbanen. 

< 1,00m-MV 

(9,70m+NAP) 

Bushaltevoorzieningen worden verplaatst en vergroot < 0,80m-MV 

(9,90m+NAP) 

Kruispunt Born Oost 

Realisatie rijbaan met 2 rijstroken, fietspad 2 richtingen, busbaan met halte. < 0,50m-MV 

 

7 De geplande werkdiepte is voor het merendeel van de werkzaamheden nog niet exact bekend. De hier genoemde diepten betreffen, met 
uitzondering van de aanlegdiepte van de onderdoorgang (ca. 7,00m-MV) een inschatting. 
8 Resultaat meedenkronde Fietspad buiten de bebouwde kom, project Beter Bereikbaar Wageningen, website: beterbereikbaarwagenin- 
gen.nl. 
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Mansholtlaan Werkdiepte7 
 (10,20m+NAP) 

Kruispunt Campus WUR 

Uitbreiding kruising waar in de huidige situatie de campus busbaan aansluit op 

Mansholtlaan. Hiermee wordt aansluiting nieuwe ontsluitingsweg vanaf de Born Oost 

mogelijk gemaakt 

< 0,50m-MV 

(10,20m+NAP) 

Handhaving vrije busbanen/verplaatsing en vergroting van bushaltevoorzieningen < 0,80m-MV 

(9,90m+NAP) 

Aansluitend op weginrichting buiten bebouwde kom verbreding wegvak naar 2x2 

rijstroken 

< 1,00m-MV 

(9,70m+NAP) 

Aanleg fietspad (twee rijrichtingen) tussen kruising ’t Gesprek en de Kierkamperweg, 

fietspad komt aan oostzijde van Mansholtlaan. Nieuw aan te leggen fietspad langs 

Mansholtlaan wordt vermoedelijk dicht naast de rijbaan worden gerealiseerd zonder 

fysieke afscheiding (vrije ruimte).9 

< 0,50m-MV 

(10,20m+NAP) 

Kruising ’t Gesprek 

Reconstructie kruising/Aanpassing voorsorteerstroken kruising Mansholtlaan/Nijenoord 

Allee 

Toekomstige snelle fietsroute Ede-Wageningen vanaf Grintweg over kruising 

Mansholtlaan/Nijenoord Allee richting Hoevestein. Werkzaamheden zoveel mogelijk 

binnen huidig ruimtebeslag. 

< 0,50m-MV 

(10,20m+NAP) 

 

Ter plaatse van de Nijenoord Allee staan de volgende werkzaamheden gepland: 

 
Nijenoord Allee (fietspaden langs de Nijenoord Allee) Geplande 

werkdiepte 
Fietsoversteek 

Plaatsing verkeerslichten fietsoversteek Hoevestein < 1,50m-MV 

(9,20m+NAP) 

Verbreding fietspaden/aanpassing structuur < 0,50m-MV 

(6,50m+NAP) 

Ter hoogte van Roghorst tweerichtingenfietspad zuidzijde en ter hoogte Blauwe Bergen 

tweerichtingenfietspad (noordzijde). 

< 0,50m-MV 

(6,50m+NAP) 

Kruising Churchillaan/Bornsesteeg (onderdoorgang) 

Vervanging huidige kruising voor ongelijkvloerse kruising (Nijenoord Allee onder Chur- 

chillweg door) 

Ca. 7,00m-MV 

(0,00m+NAP) 

Churchillweg/Bornsesteeg 

Herinrichting kruisende verbinding (ws. ontwikkeling fietsstraat) < 0,50m-MV 

(6,50m+NAP) 

Kruising Nijenoord Allee/Rooseveltweg 

Aanpassing voorsorteerstroken < 0,50m-MV 

(6,50m+NAP) 

Aanleg nieuwe ontsluiting Campus WUR via Mondriaanlaan (Westelijke ontsluiting) < 0,80m-MV 

(9,90m+NAP) 

 

9 Resultaat meedenkronde 1 project Beter Bereikbaar Wageningen. Fietspad binnen de bebouwde kom. website: beterbereikbaarwageni n- 
gen.nl 
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Nijenoord Allee (fietspaden langs de Nijenoord Allee) Geplande 

werkdiepte 
Aanpassing westelijke ontsluiting kruising Nijenoord Allee/Rooseveltweg < 0,80m-MV 

(9,90m+NAP) 
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8. Gevaarsfactoren 
 

8.1 Inleiding  

 
In deze paragraaf wordt inzichtelijk gemaakt welke gevaren de mogelijk aan te treffen Ontplofbare 

Oorlogsresten en bijbehorende ontstekingsinrichtingen met zich meebrengen. In het CS-VROO zijn 

gevaarsfactoren onderverdeeld in: 

 
 Voorgespannen slagpinveer; 

 (gevoeligheid van) Explosieve stoffen; 

 Pyrotechnische of brandladingen; 

 Witte fosfor; 

 Veroudering; 

 Vertragingsinrichting; 

 Antistoringsinrichting; 

 Anti-demonteerrichting; 

 Wapeningstoestand van de ontsteker. 

 

8.2 Aan te treffen Ontplofbare Oorlogsresten  

 
Uit het vooronderzoek is gebleken dat binnen het projectgebied Ontplofbare Oorlogsresten in de 

geschutmunitie van diverse kalibers (verschoten), van 2 cm tot en met een maximum van 5.5 inch 

kunnen worden aangetroffen. Voor een volledig overzicht van mogelijk aan te treffen Ontplofbare 

Oorlogsresten op basis van eerder uitgevoerde ruimingen verwijzen wij u naar bijlage 5. 
 

Soort Benaming Toestand Nationaliteit 

Geschutmunitie 

Geschutmunitie Brisantgranaat 3.7 inch (Shell, Q.F. (Quick Firing), 3.7-in, 

High Explosive, Mk. Ic) 

Verschoten Brits 

Geschutmunitie Brisantgranaat 5.5 inch (Shell, 5.5-in, High Explosive, S.L. 

80-lb Mk 1D) 

Verschoten Brits 

 
Geschutmunitie van 5.5 inch kan worden aangetroffen binnen het zuidelijke gedeelte van het pro- 

jectgebied, geschutmunitie met een kaliber van 3.7 inch binnen het gehele projectgebied. 

 

8.3 Karakteristieken Ontplofbare Oorlogsresten en ontstekingsinrichtingen  

 
Hieronder worden de kenmerken van het hierboven genoemde maximaal aan te treffen kaliber 

geschutmunitie nader omschreven. 
 

Shell, Q.F. (Quick Firing), 3.7-in, High Explosive, Mk. Ic 
 

Een brisantgranaat met een kaliber van 3.7 inch bevat een Netto Explosief Gewicht van 865 gram 

Amatol, RDX /TNT of TNT en kan zijn uitgerust met de volgende ontstekingsinrichtingen: 
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Ontstekingsinrichting Werking 

No 207 Mechanische tijdbuis/ tijdsinstelling (voorge- 

spannen slagpinveer) 

No 208 Mechanische tijdbuis/ tijdsinstelling (voorge- 

spannen slagpinveer) 

No 213 Mechanische tijdschokbuis, directe werking 

of tijdsinstelling 

No 214 Mechanische tijdbuis/ tijdsinstelling 

 

Uit de verschillende meldingen van ruimingen welke zijn opgenomen in het vooronderzoek met 

kenmerk 2015-38-VO-01 (d.d. 23 september 2015) is gebleken dat sinds 1971 te Wageningen 108 maal 

Ontplofbare Oorlogsresten in de vorm van geschutmunitie met een kaliber van 3.7 inch zijn ge- 

ruimd, waarvan diverse malen de ontstekingsinrichting als MTSB No 207/208 is geregistreerd. 
 

Shell, 5.5-in, High Explosive, S.L. 80-lb Mk 1D 
 

Een brisantgranaat met een kaliber van 5.5 inch bevat een Netto Explosief Gewicht van 5.7 kilogram 

Amatol 50/50, TNT, of TNT/RDX (50/50 of 60/40) en kan zijn uitgerust met de volgende ontstekings- 

inrichtingen: 
 

Ontstekingsinrichting Werking 

No. 117 Schokbuis/directe werking 

No. 119 Schokbuis/directe werking 

No 231 Mechanische tijdbuis/ tijdsinstelling (voorge- 

spannen slagpinveer) 
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Figuur 32-34. Links: diverse schematische 

weergaven van de No 119 ontsteker. Links- 

onder: de bemanning van een stuk 5.5 inch 

in actie. Rechts: een brisantgranaat 5.5 inch 

(80 lb Mk I) nieuwstaat. 

Bron: collectie BeoBOM. 



EU21-001-RA-01 Risicoanalyse Nijenoord Alle-Mansholtlaan Wageningen 

52 

 

 

 
 

  
 
 

Figuur 35-38. Van links naar rechts met de 

klok mee: een stuk van 3.7 inch in actie in 

Noord-Afrika. Schematische weergave van 

een ontsteker type No 2o7 (tijdbuis); een 

brisantgranaatpatroon van 3.7 inch; twee 

3.7 inch granaten (als aangetroffen). 

Bron: collectie BeoBOM; iwm.org.uk. 
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9. Uitwerkingsfactoren 
 

9.1 Inschatting van gevolgen uitwerking Ontplofbare Oorlogsresten  

 
In geval geschutmunitie met een kaliber van 5.5 inch of 3.7 inch in het projectgebied tot uitwerking 

komt, zal dit een forse invloed uitoefenen op de nabije omgeving. Vanuit economisch opzicht zal 

het tot uitwerking van Ontplofbare Oorlogsresten allereerst tot gevolg hebben dat het bouwpro- 

ject voor onbekende tijd wordt stilgelegd. Er zal nader onderzoek moeten plaatsvinden naar de 

omstandigheden waaronder het Ontplofbare Oorlogsresten tot uitwerking is gekomen (zijn wel de 

juiste voorzorgsmaatregelen genomen?) en daarnaast kan het tot uitwerking komen van geschut- 

munitie tot gevolg hebben dat (materieel op) de projectlocatie beschadigd raakt en de werkzaam- 

heden hierdoor niet verder kunnen worden uitgevoerd. Gezien het feit dat het projectgebied in 

woonwijken, nabij onderwijsinstellingen en nabij provinciale wegen zijn gelegen, zal het onbedoeld 

tot uitwerking komen van Ontplofbare Oorlogsresten tot gevolg hebben dat er in de directe om- 

geving schade ontstaat. Te denken valt aan schade aan huizen, auto’s, infrastructuur en dergelijke. 

In geval er na het ingestelde onderzoek blijkt dat er door de betrokken partij(en) vanuit OOO-oog- 

punt onjuist is gehandeld, zal dit economische gevolgen hebben voor de verantwoordelijke par- 

tij(en). Naast economische consequenties zal het onbedoeld tot uitwerking komen van Ontplof- 

bare Oorlogsresten mogelijk eveneens tot gevolg hebben dat personen/levende have binnen- en in 

de omgeving van het projectgebied letsel oplopen als gevolg van de effecten die optreden bij het 

tot uitwerking komen van Ontplofbare Oorlogsresten. In geval letsel ontstaat zal dit verdere eco- 

nomische consequenties hebben voor de verantwoordelijke partij(en). Afhankelijk van de ontstane 

schade kan het onbedoeld tot uitwerking komen van Ontplofbare Oorlogsresten oplopen tot mil- 

joenen euro’s schade. 
 

9.2 Effecten detonatie Ontplofbare Oorlogsresten  

 
Bij werkzaamheden binnen een verdacht gebied, bestaat er een kans op het ongewenst tot uitwer- 

king komen van Ontplofbare Oorlogsresten. Als de springstof in Ontplofbare Oorlogsresten deto- 

neert, ontstaat er een heftige reactie: 

 
 Brisante werking; 

o De alles vernietigende werking die bij een detonatie ontstaat. De detonatiedruk van 

springstoffen is circa 100.000 tot 400.000 bar. Het effect treedt alleen op tot op 

korte afstand en in een korte tijdsspanne. Tegen deze hoge druk is geen enkel ma- 

teriaal bestand. Het is de druk die de verscherving van bijvoorbeeld een granaat of 

een bommantel veroorzaakt. De term brisantgranaat, brisantbom als brisante mu- 

nitie komt hiervandaan. 

 Primaire scherfwerking; 

o Door de brisante werking wordt het materiaal van bijvoorbeeld de granaatmantel, 

verscherfd. Deze scherfwerking wordt primaire scherfwerking genoemd. De scher- 

ven zijn vlijmscherp, heet en bereiken een snelheid die kan oplopen tot 1200 - 1500 

meter per seconde. 

 Gasdrukwerking; 
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o De gasdrukwerking zorgt voor de verplaatsing of verschuiving van het losse mate- 

riaal uit de omgeving. Zij is een direct gevolg van de uitzetting van de vrijkomende 

hete gassen van de springstof. Deze gasdruk is veel kleiner dan de detonatiedruk. 

Zo zullen de ontstane scherven van een detonerende granaat (de directe scherf- 

werking) een grote snelheid krijgen door de over een langere tijd en grote afstand 

werkende gasdrukwerking. 

 Schokgolfwerking; 

o De gasdrukwerking zorgt voor de verplaatsing of verschuiving van het losse mate- 

riaal uit de omgeving. Zij is een direct gevolg van de uitzetting van de vrijkomende 

hete gassen van de springstof. Deze gasdruk is veel kleiner dan de detonatiedruk. 

Zo zullen de ontstane scherven van een detonerende granaat (de directe scherf- 

werking) een grote snelheid krijgen door de over een langere tijd en grote afstand 

werkende gasdrukwerking. Bij detonatie van een springstof ontstaat in de spring- 

stof een schokgolf. Wanneer deze schokgolf de springstof verlaat, plant deze zich 

als een gewone schokgolf voort door het omringende medium (grond, rotsen, ge- 

bouwen e.d.). In gemakkelijk samendrukbare mediums als lucht zal niet de brisantie 

maar de gasdrukwerking de intensiteit van de schokgolfwerking (blast effect) be- 

palen. De schokgolfwerking van detonaties van grotere ladingen kunnen schade 

veroorzaken aan fundamenten, leidingen, tunnels e.d. 

 Hitte; 

o Bij de detonatie loopt de temperatuur zeer snel op en kan gedurende een korte tijd 

oplopen van 3000 tot 4000°C. 

 Secundaire scherfwerking; 

o De gasdrukwerking zorgt voor de verplaatsing of verschuiving van het losse mate- 

riaal uit de omgeving, zoals losse stenen, stukjes ijzer enz. Dit wordt ook wel de 

secundaire of indirecte scherfwerking genoemd. 

 

Figuur 39. De schematische uitwerkingen van een detonerend OO. Bron: archief BeoBOM. 



EU21-001-RA-01 Risicoanalyse Nijenoord Alle-Mansholtlaan Wageningen 

55 

 

 

9.3 Specifieke effecten  

 
Uit bovenstaande analyse is gebleken dat binnen het projectgebied geschutmunitie met een kaliber 

van maximaal 5.5 inch kan zijn achtergebleven. Voor de bepaling van de uitwerkingsfactoren voor 

deze soort Ontplofbare Oorlogsresten, de schervengevarenzone in het bijzonder, is gebruik ge- 

maakt van het Handboek Explosive Ordnance Disposal Support to National Operations (LAND-ENG- 

EOD-01).10 De schervengevarenzones wordt bepaald door het NEG (Netto Explosief Gewicht). Dat 

wil zeggen, het gewicht van de springstof in de Ontplofbare Oorlogsresten. Een brisantgranaat van 

5.5 inch valt met een netto explosief gewicht (NEG) van 5,7 kilogram Amatol 50/50, TNT, of TNT/RDX 

(50/50 of 60/40), in de gewichtscategorie 5.0 tot 10.0 kg NEG. De brisantgranaat van 3.7 inch valt 

daarentegen in de categorie 0,5 tot 1,0 kg NEG. 

 
In onderstaande tabel, afkomstig uit het LAND-ENG-EOD-01, wordt weergegeven met welke geva- 

renzones rekening dient te worden gehouden wanneer sprake is van niet-ingedrongen Ontplofbare 

Oorlogsresten. 

 
Netto explosief gewicht 

(NEG) in kg 

Schervengevarenzone 

fragmenten (in m) 

Schervengevarenzone 

overige fragmenten (m) 

Schervengevarenzone met 

beschermingsconstructie 

(m) 

0 – 0.5 200 - n.v.t. 

0.5 – 1.0 250 - n.v.t. 

1.0 – 1.5 310 - n.v.t. 

1.5 – 2.0 360 - n.v.t. 

2.0 – 2.5 410 - n.v.t. 

2.5 – 3.0 460 - n.v.t. 

3.0 – 3.5 510 - n.v.t. 

3.5 – 4.0 560 - n.v.t. 

4.0 – 4.5 610 - n.v.t. 

4.5 – 5.0 670 1140 n.v.t. 

5.0 – 10 700 1420 n.v.t. 

10 – 15 800 1660 n.v.t. 

15 – 20 860 1720 n.v.t. 

20 – 25 880 1780 n.v.t. 

25 – 50 970 1940 250 

50 – 75 1020 2040 250 

75 – 125 1130 2260 250 

125 – 250 1320 2630 500 

250 – 500 1540 3050 - 

500 - 750 1690 2050 - 

NEG > 750 2000 3050 - 

Figuur 40. Schervengevarenzone per NEG, niet ingedrongen Onplofbare Oorlogsresten. In oranje geschutmunitie met een kaliber van 5.5 inch 

; in oranje de brisantgranaat van 3.7 inch. Bron: HB EOD – LAND-ENG-EOD. 

 
 
 
 
 
 
 

 

10 Dit document vervangt sinds de invoering van het CS-VROO het document VS 9-861 (2e druk). 
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Figuur 41. Overzichtsbeeld met de risicogebieden uitwerkingsfactoren 5.5 inch (oranje), 3.7 inch (blauw) en het risicogebied invloedsfac toren 

(rood). Bron kaartmateriaal: World Topo. 

 

Het feit of munitie wel of niet is ingedrongen in de grond speelt een grote rol van betekenis voor 
de scherfwerking. Er wordt gesproken van ingedrongen Ontplofbare Oorlogsresten wanneer deze 
vijftien maal het kaliber onder de grond zit. Vanaf deze diepteligging zal de scherfwerking bij deto- 
natie beperkt zijn. In onderstaande tabel, afkomstig uit het LAND-ENG-EOD-01, wordt weergegeven 
met welke gevarenzones rekening dient te worden gehouden wanneer sprake is van ingedrongen 
Ontplofbare Oorlogsresten. 

 
Netto explosief gewicht 

(NEG) in kg 

>15 kalibers ingegraven 

(m) 

>5 kalibers ingegraven en 

10 kalibers zandoverdek- 

king op maaiveld (m) 

Op maaiveld met >15 kali- 

bers zandoverdekking (m) 

0 – 5 25 40 50 

5 – 10 55 99 110 

10 – 15 65 110 130 

15 – 20 70 115 140 

20 – 25 70 115 140 

25 – 50 75 125 150 

50 – 75 80 135 160 

75 – 125 90 150 180 

125 – 250 105 175 210 

250 – 500 120 200 240 

500 – 750 150 250 300 

Figuur 42. Veiligheidsstralen scherfwerking, ingedrongen Ontplofbare Oorlogsresten. In rood, geschutmunitie van 5.5 inch. In oranje geschut- 

munitie van 3.7 inch. Bron: HB EOD – LAND-ENG-EOD. 
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9.3 Samenhang voorgenomen werkzaamheden en verdacht gebied  

 
In deze paragraaf zal de samenhang tussen de in hoofdstuk 7 reeds beschreven werkzaamheden 

en het op basis van het vooronderzoek na-conflictperiode begrensde verdachte gebied inzichtelijk 

worden gemaakt. Bij de vetgedrukte werkzaamheden is sprake van overlap tussen het verdachte 

gebied en de geplande werkzaamheden en worden door BeoBOM vanuit het oogpunt van Ontplof- 

bare Oorlogsresten (beperkte) aanvullende maatregelen noodzakelijk geacht. 

 
Werkzaamheden  Verdacht op Consequenties 

Aanpassing rijbaan met 2x2 

rijstroken en busbaan (indeling 

vergelijkbaar met begin 

Kielekampsteeg). 

Wegverbreding beide zijden 

bestaande weg met behoud 

monumentale boerderij en 

bomen 

< 1,00m-MV 

(9,70m+NAP) 

Geschutmunitie, 

diverse kalibers, 

2 cm tot en met 

5.5 inch (Brits) 

verschoten; 

 
Geschutmunitie, 

2 tot en met 3,7 

cm (Duits), 

achtergelaten; 

 
Klein- 

kalibermunitie, 

hand- en 

geweergranaten 

en munitie voor 

granaatwerpers, 

achtergelaten 

Indien genoemde 

werkzaamheden worden 

uitgevoerd buiten het bestaande 

profiel/cunet (dat wil zeggen 

naoorlogs niet geroerde bodem), 

is sprake van overlap tussen het 

verdachte gebied en de geplande 

werkzaamheden. Uit het oogpunt 

van Ontplofbare Oorlogsresten 

adviseert BeoBOM de uitvoering 

van een opsporingsproces zoals 

beschreven in het 

Certificatieschema Opsporen 

Ontplofbare Oorlogsresten (CS- 

OOO). 

Ombouw rotonde tot kruising 

met verkeerslichten 

< 1,50m-MV 

(9,20m+NAP) 

Geschutmunitie, 

diverse kalibers, 

2 cm tot en met 

5.5 inch (Brits) 

verschoten 

Indien de werkzaamheden 

beperkt zullen blijven tot boven 

de bestaande fundering/cunet is 

in principe geen sprake van 

overlap tussen de geplande 

werkzaamheden en verdacht 

gebied. Vanuit het oogpunt van 

Ontplofbare Oorlogsresten 

kunnen de werkzaamheden 

zonder beperkende maatregelen 

worden uitgevoerd. 

 
Wanneer echter genoemde 

werkzaamheden worden 

uitgevoerd buiten het bestaande 

profiel/cunet (dat wil zeggen 

naoorlogs niet geroerde bodem), 

is sprake van overlap tussen het 

verdachte gebied en de geplande 

werkzaamheden. Uit het oogpunt 

van Ontplofbare Oorlogsresten 

adviseert BeoBOM de uitvoering 

van een opsporingsproces zoals 

beschreven in het 

Certificatieschema Opsporen 
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Werkzaamheden  Verdacht op Consequenties 

   Ontplofbare Oorlogsresten (CS- 

OOO). 

Aanleg nieuw fietspad (twee 

rijrichtingen) aan oostzijde 

Mansholtlaan (gescheiden van 

rijbaan door vrije ruimte)11 

≤ 0,50m-MV 

(10,20m+NAP) 

Geschutmunitie, 

diverse kalibers, 

2 cm tot en met 

5.5 inch (Brits) 

verschoten 

Indien genoemde 

werkzaamheden worden 

uitgevoerd buiten het bestaande 

profiel/cunet (dat wil zeggen 

naoorlogs niet geroerde bodem), 

is sprake van overlap tussen het 

verdachte gebied en de geplande 

werkzaamheden. Uit het oogpunt 

van Ontplofbare Oorlogsresten 

adviseert BeoBOM de uitvoering 

van een opsporingsproces zoals 

beschreven in het 

Certificatieschema Opsporen 

Ontplofbare Oorlogsresten (CS- 

OOO). 

Verwijdering fietspad westzijde ≤ 0,50m-MV 

(10,20m+NAP) 

Geschutmunitie, 

diverse kalibers, 2 

cm tot en met 5.5 

inch (Brits) 

verschoten 

Wanneer de werkzaamheden 

beperkt blijven tot het bestaand 

cunet/fundering is in principe 

geen sprake van overlap tussen 

het verdachte gebied en de 

geplande werkzaamheden. Vanuit 

het oogpunt van Ontplofbare 

Oorlogsresten kunnen de 

werkzaamheden zonder 

beperkende maatregelen worden 

uitgevoerd. 

Ombouwen rotonde 

Droevendaalsesteeg tot kruising 

met verkeerslichten 

≤ 1,50m-MV 

(9,20m+NAP) 

Geschutmunitie, 

diverse kalibers, 

2 cm tot en met 

5.5 inch (Brits) 

verschoten 

Indien de werkzaamheden 

beperkt zullen blijven tot boven 

de bestaande fundering/cunet is 

in principe geen sprake van 

overlap tussen de geplande 

werkzaamheden en verdacht 

gebied. Vanuit het oogpunt van 

Ontplofbare Oorlogsresten 

kunnen de werkzaamheden 

zonder beperkende maatregelen 

worden uitgevoerd. 

 
Wanneer echter genoemde 

werkzaamheden alsnog worden 

uitgevoerd buiten het bestaande 

profiel/cunet (dat wil zeggen 

naoorlogs niet geroerde bodem), 

is sprake van overlap tussen het 

verdachte gebied en de geplande 

werkzaamheden. Uit het oogpunt 

van Ontplofbare Oorlogsresten 

adviseert BeoBOM de uitvoering 

van een opsporingsproces zoals 

 

11 Resultaat meedenkronde Fietspad buiten de bebouwde kom. 
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Werkzaamheden  Verdacht op Consequenties 

   beschreven in het 

Certificatieschema Opsporen 

Ontplofbare Oorlogsresten (CS- 

OOO). 

Het wegvak wordt tot aan de 

aansluiting van de 

campusbusbaan verbreed naar 

2x2 rijstroken met daarbij een 

vrije busbaan voor beide 

rijrichtingen. Verbreding weg 

aan beide zijden. De bomen die 

niet kunnen worden gespaard 

worden elders gecompenseerd. 

≤ 1,00m-MV 

(9,70m+NAP) 

Geschutmunitie, 

diverse kalibers, 

2 cm tot en met 

5.5 inch (Brits) 

verschoten 

Indien genoemde 

werkzaamheden worden 

uitgevoerd buiten het bestaande 

profiel/cunet (dat wil zeggen 

naoorlogs niet geroerde bodem), 

is sprake van overlap tussen het 

verdachte gebied en de geplande 

werkzaamheden. Uit het oogpunt 

van Ontplofbare Oorlogsresten 

adviseert BeoBOM de uitvoering 

van een opsporingsproces zoals 

beschreven in het 

Certificatieschema Opsporen 

Ontplofbare Oorlogsresten (CS- 

OOO). 

Het wegvak vanaf de aansluiting 

Campusbusbaan wordt wel 2x2 

rijstroken, maar krijgt geen vrije 

busbanen. 

≤ 1,00m-MV 

(9,70m+NAP) 

Geschutmunitie, 

diverse kalibers, 

2 cm tot en met 

5.5 inch (Brits) 

verschoten 

Indien genoemde 

werkzaamheden worden 

uitgevoerd buiten het bestaande 

profiel/cunet (dat wil zeggen 

naoorlogs niet geroerde bodem), 

is sprake van overlap tussen het 

verdachte gebied en de geplande 

werkzaamheden. Uit het oogpunt 

van Ontplofbare Oorlogsresten 

adviseert BeoBOM de uitvoering 

van een opsporingsproces zoals 

beschreven in het 

Certificatieschema Opsporen 

Ontplofbare Oorlogsresten (CS- 

OOO). 

Bushaltevoorzieningen worden 

verplaatst en vergroot 

≤ 0,80m-MV 

(9,90m+NAP) 

Geschutmunitie, 

diverse kalibers, 

2 cm tot en met 

5.5 inch (Brits) 

verschoten 

Indien de werkzaamheden 

beperkt zullen blijven tot boven 

de bestaande fundering/cunet is 

in principe geen sprake van 

overlap tussen de geplande 

werkzaamheden en verdacht 

gebied. Vanuit het oogpunt van 

Ontplofbare Oorlogsresten 

kunnen de werkzaamheden 

zonder beperkende maatregelen 

worden uitgevoerd. 

 
Wanneer echter genoemde 

werkzaamheden alsnog worden 

uitgevoerd buiten het bestaande 

profiel/cunet (dat wil zeggen 

naoorlogs niet geroerde bodem), 

is sprake van overlap tussen het 

verdachte gebied en de geplande 

werkzaamheden. Uit het oogpunt 
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Werkzaamheden  Verdacht op Consequenties 

   van Ontplofbare Oorlogsresten 

adviseert BeoBOM de uitvoering 

van een opsporingsproces zoals 

beschreven in het 

Certificatieschema Opsporen 

Ontplofbare Oorlogsresten (CS- 

OOO). 

Realisatie rijbaan met 2 

rijstroken, fietspad 2 richtingen, 

busbaan met halte. 

≤ 0,50m-MV 

(10,20m+NAP) 

Geschutmunitie, 

diverse kalibers, 

2 cm tot en met 

5.5 inch (Brits) 

verschoten 

Indien de werkzaamheden 

beperkt zullen blijven tot boven 

de bestaande fundering/cunet is 

in principe geen sprake van 

overlap tussen de geplande 

werkzaamheden en verdacht 

gebied. Vanuit het oogpunt van 

Ontplofbare Oorlogsresten 

kunnen de werkzaamheden 

zonder beperkende maatregelen 

worden uitgevoerd. 

 
Wanneer echter genoemde 

werkzaamheden alsnog worden 

uitgevoerd buiten het bestaande 

profiel/cunet (dat wil zeggen 

naoorlogs niet geroerde bodem), 

is sprake van overlap tussen het 

verdachte gebied en de geplande 

werkzaamheden. Uit het oogpunt 

van Ontplofbare Oorlogsresten 

adviseert BeoBOM de uitvoering 

van een opsporingsproces zoals 

beschreven in het 

Certificatieschema Opsporen 

Ontplofbare Oorlogsresten (CS- 

OOO). 

Uitbreiding kruising waar in de 

huidige situatie de campus 

busbaan aansluit op 

Mansholtlaan. Hiermee wordt 

aansluiting nieuwe 

ontsluitingsweg vanaf de Born 

Oost mogelijk gemaakt 

≤ 0,50m-MV 

(10,20m+NAP) 

Geschutmunitie, 

diverse kalibers, 2 

cm tot en met 5.5 

inch (Brits) 

verschoten 

Indien genoemde 

werkzaamheden worden 

uitgevoerd buiten het bestaande 

profiel/cunet (dat wil zeggen 

naoorlogs niet geroerde bodem), 

is sprake van overlap tussen het 

verdachte gebied en de geplande 

werkzaamheden. Uit het oogpunt 

van Ontplofbare Oorlogsresten 

adviseert BeoBOM de uitvoering 

van een opsporingsproces zoals 

beschreven in het 

Certificatieschema Opsporen 

Ontplofbare Oorlogsresten (CS- 

OOO). 

Handhaving vrije 

busbanen/verplaatsing en 

vergroting van 

bushaltevoorzieningen 

≤ 0,80m-MV 

(9,90m+NAP) 

Geschutmunitie, 

diverse kalibers, 2 

cm tot en met 5.5 

inch (Brits) 

verschoten 

Indien genoemde 

werkzaamheden worden 

uitgevoerd buiten het bestaande 

profiel/cunet (dat wil zeggen 

naoorlogs niet geroerde bodem), 
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Werkzaamheden  Verdacht op Consequenties 

   is sprake van overlap tussen het 

verdachte gebied en de geplande 

werkzaamheden. Uit het oogpunt 

van Ontplofbare Oorlogsresten 

adviseert BeoBOM de uitvoering 

van een opsporingsproces zoals 

beschreven in het 

Certificatieschema Opsporen 

Ontplofbare Oorlogsresten (CS- 

OOO). 

Aansluitend op weginrichting 

buiten bebouwde kom 

verbreding wegvak naar 2x2 

rijstroken 

≤ 1,00m-MV 

(9,70m+NAP) 

Geschutmunitie, 

diverse kalibers, 

2 cm tot en met 

5.5 inch (Brits) 

verschoten 

Indien genoemde 

werkzaamheden worden 

uitgevoerd buiten het bestaande 

profiel/cunet (dat wil zeggen 

naoorlogs niet geroerde bodem), 

is sprake van overlap tussen het 

verdachte gebied en de geplande 

werkzaamheden. Uit het oogpunt 

van Ontplofbare Oorlogsresten 

adviseert BeoBOM de uitvoering 

van een opsporingsproces zoals 

beschreven in het 

Certificatieschema Opsporen 

Ontplofbare Oorlogsresten (CS- 

OOO). 

Aanleg fietspad (twee 

rijrichtingen) tussen kruising ’t 

Gesprek en de Kierkamperweg, 

fietspad komt aan oostzijde van 

Mansholtlaan. Nieuw aan te 

leggen fietspad langs 

Mansholtlaan wordt 

vermoedelijk dicht naast de 

rijbaan worden gerealiseerd 

zonder fysieke afscheiding (vrije 

ruimte).12 

≤ 0,50m-MV 

(10,20m+NAP) 

Geschutmunitie, 

diverse kalibers, 

2 cm tot en met 

5.5 inch (Brits) 

verschoten 

Indien de werkzaamheden 

beperkt zullen blijven tot boven 

de bestaande fundering/cunet is 

in principe geen sprake van 

overlap tussen de geplande 

werkzaamheden en verdacht 

gebied. Vanuit het oogpunt van 

Ontplofbare Oorlogsresten 

kunnen de werkzaamheden 

zonder beperkende maatregelen 

worden uitgevoerd. 

 
Wanneer echter genoemde 

werkzaamheden alsnog worden 

uitgevoerd buiten het bestaande 

profiel/cunet (dat wil zeggen 

naoorlogs niet geroerde bodem), 

is sprake van overlap tussen het 

verdachte gebied en de geplande 

werkzaamheden. Uit het oogpunt 

van Ontplofbare Oorlogsresten 

adviseert BeoBOM de uitvoering 

van een opsporingsproces zoals 

beschreven in het 

Certificatieschema Opsporen 

Ontplofbare Oorlogsresten (CS- 

OOO). 

 

12 Resultaat meeedenkronde 1. Fietspad binnen de bebouwde kom. 



EU21-001-RA-01 Risicoanalyse Nijenoord Alle-Mansholtlaan Wageningen 

62 

 

 

Werkzaamheden  Verdacht op Consequenties 

Reconstructie 

kruising/Aanpassing 

voorsorteerstroken kruising 

Mansholtlaan/Nijenoord Allee 

Toekomstige snelle fietsroute 

Ede-Wageningen vanaf Grintweg 

over kruising 

Mansholtlaan/Nijenoord Allee 

richting Hoevestein. 

Werkzaamheden zoveel mogelijk 

binnen huidig ruimtebeslag. 

≤ 0,50m-MV 

(10,20m+NAP) 

Geschutmunitie, 

diverse kalibers, 2 

cm tot en met 5.5 

inch (Brits) 

verschoten; 

 
Geschutmunitie, 

kaliber onbekend, 

achtergelaten. 

Indien de werkzaamheden 

beperkt zullen blijven tot boven 

de bestaande fundering/cunet is 

in principe geen sprake van 

overlap tussen de geplande 

werkzaamheden en verdacht 

gebied. Vanuit het oogpunt van 

Ontplofbare Oorlogsresten 

kunnen de werkzaamheden 

zonder beperkende maatregelen 

worden uitgevoerd. 

Plaatsing verkeerslichten 

fietsoversteek Hoevestein 

≤ 1,50m-MV 

(9,20m+NAP) 

Geschutmunitie, 

diverse kalibers, 

2 cm tot en met 

5.5 inch (Brits) 

verschoten 

Indien genoemde 

werkzaamheden worden 

uitgevoerd buiten het bestaande 

profiel/cunet (dat wil zeggen 

naoorlogs niet geroerde bodem), 

is sprake van overlap tussen het 

verdachte gebied en de geplande 

werkzaamheden. Uit het oogpunt 

van Ontplofbare Oorlogsresten 

adviseert BeoBOM de uitvoering 

van een opsporingsproces zoals 

beschreven in het 

Certificatieschema Opsporen 

Ontplofbare Oorlogsresten (CS- 

OOO) tot een diepte van 

maximaal 1,50m-MV 

(9,20m+NAP). 

Verbreding fietspaden/aanpas- 

sing structuur 

≤ 1,50m-MV 

(9,20m+NAP) 

Geschutmunitie, 

diverse kalibers, 2 

cm tot en met 5.5 

inch (Brits) 

verschoten 

Indien de werkzaamheden 

beperkt zullen blijven tot boven 

de bestaande fundering/cunet is 

in principe geen sprake van 

overlap tussen de geplande 

werkzaamheden en verdacht 

gebied. Vanuit het oogpunt van 

Ontplofbare Oorlogsresten 

kunnen de werkzaamheden 

zonder beperkende maatregelen 

worden uitgevoerd. 

Ter hoogte van Roghorst twee- 

richtingenfietspad zuidzijde en 

ter hoogte Blauwe Bergen twee- 

richtingenfietspad (noordzijde). 

≤ 0,50m-MV 

(6,50m+NAP) 

Geschutmunitie, 

diverse kalibers, 2 

cm tot en met 5.5 

inch (Brits) 

verschoten 

Indien de werkzaamheden 

beperkt zullen blijven tot boven 

de bestaande fundering/cunet is 

in principe geen sprake van 

overlap tussen de geplande 

werkzaamheden en verdacht 

gebied. Vanuit het oogpunt van 

Ontplofbare Oorlogsresten 

kunnen de werkzaamheden 

zonder beperkende maatregelen 

worden uitgevoerd. 
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Werkzaamheden  Verdacht op Consequenties 

Vervanging huidige kruising voor 

ongelijkvloerse kruising (Nij- 

enoord Allee onder Churchillweg 

door) 

Ca. 7,00m-MV 

(0,00m+NAP) 

Geschutmunitie, 

diverse kalibers, 

2 cm tot en met 

5.5 inch (Brits) 

verschoten 

Op deze locatie is de omvang van 

naoorlogse bodemingrepen te 

gering gebleven om het 

verdachte gebied 

geheel/voldoende te reduceren. 

Bij de uitvoering van deze 

werkzaamheden bestaat tussen 

ca. 0,80m-MV en 2,00m-MV 

overlap tussen de geplande 

werkzaamheden en het 

verdachte gebied. Vanuit het 

oogpunt van Ontplofbare 

Oorlogsresten adviseert BeoBOM 

de uitvoering van een 

opsporingsproces zoals 

omschreven in het CS-OOO, tot 

maximaal 

Herinrichting kruisende verbin- 

ding (ws. ontwikkeling fiets- 

straat) 

≤ 0,50m-MV 

(6,50m+NAP) 

Geschutmunitie, 

diverse kalibers, 2 

cm tot en met 5.5 

inch (Brits) 

verschoten 

Indien de werkzaamheden 

beperkt zullen blijven tot boven 

de bestaande fundering/cunet is 

in principe geen sprake van 

overlap tussen de geplande 

werkzaamheden en verdacht 

gebied. Vanuit het oogpunt van 

Ontplofbare Oorlogsresten 

kunnen de werkzaamheden 

zonder beperkende maatregelen 

worden uitgevoerd. 

Aanpassing voorsorteerstroken ≤ 0,50m-MV 

(6,50m+NAP) 

Geschutmunitie, 

diverse kalibers, 2 

cm tot en met 5.5 

inch (Brits) 

verschoten 

Indien de werkzaamheden 

beperkt zullen blijven tot boven 

de bestaande fundering/cunet is 

in principe geen sprake van 

overlap tussen de geplande 

werkzaamheden en verdacht 

gebied. Vanuit het oogpunt van 

Ontplofbare Oorlogsresten 

kunnen de werkzaamheden 

zonder beperkende maatregelen 

worden uitgevoerd. 

Aanleg nieuwe ontsluiting Cam- 

pus WUR via Mondriaanlaan 

(Westelijke ontsluiting) 

≤ 0,50m-MV 

(6,50m+NAP) 

Geschutmunitie, 

diverse kalibers, 

2 cm tot en met 

5.5 inch (Brits) 

verschoten 

Indien de werkzaamheden 

beperkt zullen blijven tot boven 

de bestaande fundering/cunet is 

in principe geen sprake van 

overlap tussen de geplande 

werkzaamheden en verdacht 

gebied. Vanuit het oogpunt van 

Ontplofbare Oorlogsresten 

kunnen de werkzaamheden 

zonder beperkende maatregelen 

worden uitgevoerd. 

 
Wanneer echter genoemde 

werkzaamheden alsnog worden 

uitgevoerd buiten het bestaande 
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Werkzaamheden  Verdacht op Consequenties 

   profiel/cunet (dat wil zeggen 

naoorlogs niet geroerde bodem), 

is sprake van overlap tussen het 

verdachte gebied en de geplande 

werkzaamheden. Uit het oogpunt 

van Ontplofbare Oorlogsresten 

adviseert BeoBOM de uitvoering 

van een opsporingsproces zoals 

beschreven in het 

Certificatieschema Opsporen 

Ontplofbare Oorlogsresten (CS- 

OOO). 

Aanpassing westelijke ontsluiting 

bij kruising Nijenoord Allee/Roo- 

seveltweg 

≤ 0,80m-MV 

(9,90m+NAP) 

Geschutmunitie, 

diverse kalibers, 2 

cm tot en met 5.5 

inch (Brits) 

verschoten 

Indien de werkzaamheden 

beperkt zullen blijven tot boven 

de bestaande fundering/cunet is 

in principe geen sprake van 

overlap tussen de geplande 

werkzaamheden en verdacht 

gebied. Vanuit het oogpunt van 

Ontplofbare Oorlogsresten 

kunnen de werkzaamheden 

zonder beperkende maatregelen 

worden uitgevoerd. 

 

N.B. Daar de exacte contouren van bovengenoemde werkzaamheden nog nader dient te worden be- 

paald, zijn op de maatregelenkaart in bijlage 4 de contouren van de naoorlogse bodemingrepen als 

uitgangspunt genomen. De in bovenstaand overzicht opgenomen beheersmaatregelen dienen te wor- 

den toegepast vanaf de onderzijde van de naoorlogs geroerde bodemlaag, dat wil zeggen de onder- 

zijde van bestaande fundering, de onderzijde van bestaand kabelbed, etc. Daar waar bijvoorbeeld 

sprake is van bestaande infrastructuur waarvan kan worden aangenomen dat deze naoorlogs is gere- 

aliseerd, zoals de rotonde Droevendaalseweg, zijn beheersmaatregelen (pas) noodzakelijk vanaf de 

onderzijde van de bestaande fundering. De maximale onderzoeksdiepte reikt tot de onderzijde van de 

vastgestelde ondergrens van de diverse verdachte gebieden. In geval van de rotonde Droevendaalse- 

weg tot 5,00m+NAP. 
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Figuur 43. Voorbeeldweergave van de maatregelenkaart in bijlage 4. De verschillende kleurstellingen tonen op welke locaties welke beheersmaatregelen noodzakelijk worden geacht. 

Inzet: detail van de bijbehorende legenda. 
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Conclusie en aanbevelingen 

In het kader van het project Beter Bereikbaar Wageningen zullen de Nijenoord Allee en Mansholt- 

laan opnieuw worden ingericht. Voor deze herinrichting staan verschillende bodemroerende werk- 

zaamheden gepland. Voorafgaand aan de werkzaamheden zal zoals gesteld in de Arbeidsomstan- 

dighedenwet gezorgd moeten worden voor een veilige werkplek. Uit een voor dit project in 2015 

door BeoBOM uitgevoerd vooronderzoek (2015-BB-38) is gebleken dat binnen het projectgebied 

sprake is van de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten. Hierdoor is aanvullend 

onderzoek noodzakelijk om de veiligheid van het betrokken personeel te kunnen garanderen. In 

dat kader heeft Witteveen+Bos aan BeoBOM de opdracht gegeven voor het opstellen van voorlig- 

gende Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten. In deze Risicoanalyse wordt nagegaan welke na- 

oorlogse bodemingrepen hebben geleid tot een eventuele reductie van de in het vooronderzoek 

vastgestelde verdachte gebieden en nader ingegaan op de best werkbare insteek voor het uitvoe- 

ren van werkzaamheden ter plaatse van het projectgebied zoals getoond in deze rapportage. 

 
Voor het inschatten van de risico’s met betrekking tot de voorgenomen werkzaamheden wordt 

gebruik gemaakt van een drietal conclusies/scenario’s. Deze worden op de volgende wijze inge- 

schaald. Uit voorliggende risicoanalyse is gebleken dat op het project Nijenoord Allee en Mansholt- 

laan te Wageningen conclusie III van toepassing is. 

 
Conclusie Omschrijving 

Conclusie I Er wordt vanwege de grondroerende activiteiten in het kader van het voorgenomen toekomstig ge- 

bruik geen uitwerking van ontplofbare oorlogsresten verwacht. Er hoeven geen passende maatrege- 

len te worden genomen. 

Conclusie II Er wordt vanwege de grondroerende activiteiten in het kader van het voorgenomen toekomstig ge- 

bruik wel uitwerking van de ontplofbare oorlogsresten verwacht, de uitwerkingsfactoren vormen 

geen gevaar voor mens en dier. Er hoeven geen passende maatregelen te worden genomen. 

Conclusie III Er wordt vanwege de grondroerende activiteiten in het kader van het voorgenomen toekomstig ge- 

bruik wel uitwerking van de ontplofbare oorlogsresten verwacht, maar de uitwerkingsfactoren zijn 

door het treffen van passende maatregelen beheersbaar. 

 
Uit voorliggende risicoanalyse is gebleken dat de geplande werkzaamheden ten dele zullen plaats- 

vinden binnen verdacht gebied. Om die reden zijn vanuit het oogpunt van Ontplofbare Oorlogsres- 

ten aanvullende maatregelen noodzakelijk. Op de maatregelenkaart in bijlage 4 is aangegeven 

welke maatregelen op welke locatie benodigd zijn. Hierbij wordt tevens vermeld vanaf welke 

diepte deze maatregelen dienen te worden getroffen en tot welke diepte desbetreffende locatie 

dient te worden onderzocht om het risico op het aantreffen van ontplofbare oorlogsresten te mi- 

nimaliseren. 

 
Werkzaamheden Werkdiepte (MV) Verdacht op Consequenties 

Werkzaamheden 

met werkdiepte 

tot 1,50m-MV 

≤ 1,50m-MV 

(9,20m+NAP) 

Geschutmunitie, diverse 

kalibers, 2 cm tot en met 

5.5 inch (Brits) 

verschoten; 

 
Geschutmunitie, 2 cm t/m 

3,7 cm (Duits), 

achtergelaten. 

Indien genoemde werkzaamheden worden 

uitgevoerd buiten het bestaande 

profiel/cunet (dat wil zeggen naoorlogs niet 

geroerde bodem), is sprake van overlap 

tussen het verdachte gebied en de geplande 

werkzaamheden. Uit het oogpunt van 

Ontplofbare Oorlogsresten adviseert 

BeoBOM de uitvoering van een 

opsporingsproces zoals beschreven in het 
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Werkzaamheden Werkdiepte (MV) Verdacht op Consequenties 

   Certificatieschema Opsporen Ontplofbare 

Oorlogsresten (CS-OOO). 

Realisatie 

onderdoorgang 

≤ 7,00m-MV Geschutmunitie, diverse 

kalibers, 2 cm tot en met 

5.5 inch (Brits) 

verschoten 

Bij genoemde werkzaamheden is sprake van 

overlap tussen verdacht gebied en de 

geplande werkzaamheden. Uit het oogpunt 

van Ontplofbare Oorlogsresten adviseert 

BeoBOM de uitvoering van een 

opsporingsproces zoals beschreven in het 

Certificatieschema Opsporen Ontplofbare 

Oorlogsresten (CS-OOO). 

Werkzaamheden 

met werkdiepte 

tussen 0,50m-MV 

t/m 1,50m-MV 

0,50 tot 1,50m-MV Geschutmunitie, diverse 

kalibers, 2 cm tot en met 

5.5 inch (Brits) 

verschoten 

Indien de werkzaamheden beperkt zullen 

blijven tot boven de bestaande 

fundering/cunet is in principe geen sprake 

van overlap tussen de geplande 

werkzaamheden en verdacht gebied. Vanuit 

het oogpunt van Ontplofbare Oorlogsresten 

kunnen de werkzaamheden zonder 

beperkende maatregelen worden 

uitgevoerd. 

 
Wanneer genoemde werkzaamheden echter 

alsnog worden uitgevoerd buiten het 

bestaande profiel/cunet (dat wil zeggen 

naoorlogs niet geroerde bodem), is sprake 

van overlap tussen het verdachte gebied en 

de geplande werkzaamheden. Uit het 

oogpunt van Ontplofbare Oorlogsresten 

adviseert BeoBOM de uitvoering van een 

opsporingsproces zoals beschreven in het 

Certificatieschema Opsporen Ontplofbare 

Oorlogsresten (CS-OOO). 

 

N.B. Voorliggend document heeft betrekking op de werkzaamheden zoals beschreven in hoofdstuk 7. 

Indien de werkzaamheden afwijken van het beschrevene, dient het advies mogelijk te worden aange- 

past. Indien in de toekomst werkzaamheden worden uitgevoerd buiten de locaties waar het nemen 

van maatregelen noodzakelijk is, dient opdrachtgever er rekening mee te houden dat hier mogelijk 

alsnog aanvullende beheersmaatregelen getroffen dienen worden. Indien werkzaam-heden buiten het 

in deze Risicoanalyse onderzochte gebied worden uitgevoerd, valt dit buiten de scope van deze Risico- 

analyse. BeoBOM is niet aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van het onjuist gebruik van voor- 

liggend rapport. 
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Bijlage 1. Distributielijst 

 
Het rapport wordt verstrekt aan onderstaande personen/instanties: 

 
Naam Bedrijf/instantie E-mail 

Dhr. Arvid de Rijck Witteveen+Bos arvid.de.rijck@witteveenbos.com 

Dhr. Bertil Goselink Witteveen+Bos bertil.goselink@witteveenbos.com 

Mw. Amber van Driel Witteveen+Bos amber.van.driel@witteveenbos.com 

Dhr. Pieter Anne Faber Witteveen+Bos pieter.anne.faber@witteveenbos.com 

Dhr. F. Barink BeoBOM frank@beobom.nl 

Dhr. D. Meisner BeoBOM didier@beobom.nl 

Dhr. P. Vogel BeoBOM peter@beobom.nl 

Dhr. J. Rotteveel BeoBOM jelmer@beobom.nl 

mailto:arvid.de.rijck@witteveenbos.com
mailto:bertil.goselink@witteveenbos.com
mailto:amber.van.driel@witteveenbos.com
mailto:pieter.anne.faber@witteveenbos.com
mailto:frank@beobom.nl
mailto:didier@beobom.nl
mailto:peter@beobom.nl
mailto:jelmer@beobom.nl
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Bijlage 2. BB21-001-RA-01-OT-01 GEBEURTENISSENKAART 
(losbladig) 
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Bijlage 3. EU21-001-RA-01-OT-02 BODEMBELASTINGKAART 
(losbladig) 
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Bijlage 4. EU21-001-RA-01-OT-03 MAATREGELENKAART 
(losbladig) 
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Bijlage 5. Meldingen en ruimingen EODD 
 

MORA LIGPLAATS AANTAL BENAMING/SOORT BIJZONDERHEDEN 

19710493 Bowlespark 1a, Wageningen 55 20 mm patronen klein-kalibermuni- 

tie 

Geen 

19710779 Melkfabriek Churchillweg 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Geen 

19720136 Tuinbouw plantenteelt, 
Haagsteeg 3, Wageningen 

- - ‘Waarschijnlijk knop 

van stalen  (massief) 

hek’ 

19720408 Hoek Geertjesweg/Diede- 
weg, Wageningen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Geen 

19720764 Belmontepark/Generaal 
Foulkesweg 94 

1 Brisantgranaat van 81 mm mortier Geen 

19720942 Haarweg 33, Wageningen 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Geen 

19721581 Kemphaanweg [Kemphaan- 
weide], Wageningen 

1 Oefengranaat van 105 mm Verschoten 

19721798 Bowlespark 1a, Wageningen 1 Brisantpantsergranaat van 7,5 cm Geen 

19722388 Oostinglaan 3, Wageningen 1 Brisantpantsergranaat van 37 mm Geen 

19722423 Veenderweg 26, Bennekom 1 Brisantgranaat van 25 ponder Met schokbuis nr 119, 

niet verschoten 

19722912 Belmonte, Landbouwhoge- 
school, Wageningen 

1 Mortiergranaat Geen 

19723007 Generaal Foulkesweg 94, 
Wageningen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Geen 

19730010 Belmonte, Generaal Foulkes- 
weg, Wageningen 

1 Brisantgranaat van 5.5 inch. Geen 

19730086 Landbouw Hogeschool, Ge- 
neraal Foulkesweg, Wage- 
ningen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Geen 

19730628 Ritzema Bosweg 44, Wage- 
ningen 

1 Rookgranaat van 25 ponder Leeg 

19730667 Oostinglaan 3, Wageningen 1 Brisantpantsergranaat van 37 mm Met bodembuis 

19730845 Generaal Foulkesweg 94, 
Wageningen 

1 Brisantgranaat van 105 mm Leeg 

19732185 ‘In aanbouw zijnd zieken- 
huis’, Scheidingslaan, Wage- 
ningen 

1 Brisantgranaat van 7,5 cm Geen 

19732869 Generaal Foulkesweg 94, 
Wageningen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Geen 

19741215 Diedenweg 5, Wageningen 1 Rookbrisantgranaat van 25 ponder Geen 

19741687 Bosrandweg, Wageningen 1 Rookgranaat van 25 ponder Leeg 

19741687 Bosrandweg, Wageningen 1 Rookgranaat van 25 ponder Leeg 

19741894 Ritzema Bosweg, Wagenin- 
gen 

1 

100 

Brisantgranaat van 3.7 inch 

Diverse patronen klein-kalibermu- 

nitie 

Geen 

19742996 Boeslaan, Wageningen - Geen Niets gevonden 

19742997 Molenstraat, Wageningen 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met schokbuis 

19743000 Hoek Generaal Foulkes- 
weg/Holleweg 

1 Brisantgranaat van 75 mm Met schokbuis 

19750381 Lexkesveer, Wageningen 1 Brisantgranaat van 5.5 inch Mechanische tijdbuis, 

117 AIII 

19750942 Zoomweg, Wageningen 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met ontsteker 

19751267 Geertjesweg 118, Wagenin- 
gen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met buis 
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MORA LIGPLAATS AANTAL BENAMING/SOORT BIJZONDERHEDEN 

19751275 Dijkgraaf, in weilang, Wage- 
ningen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met buis 

19751373 Dorskamp Bosrandweg 20, 
Wageningen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met mechanische tijd- 

buis 208 

19751664 Mansholtlaan 10-12 1 Pantsergranaat 6 ponder Geen 

19752189 Veerweg 143, Wageningen 1 Buis M51 serie (AM) Geen 

19752612 Sportcomplex De Zoom, Wa- 
geningen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met tijdschokbuis 

19752951 Belmontelaan 5, Wagenin- 
gen 

1 Brisantgranaat van 7,5 cm Oud  Hollands,  met 

schokbuis 

19753250 Roghorst 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met buis 

19760443 Ritzema Bosweg 32, Wage- 
ningen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met tijdbuis 

19760595 Perceel Geertjesweg, Wage- 
ningen 

1 Rookgranaat van 25 ponder Leeg 

19760854 Haagsteeg, Wageningen 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met  ontsteker,  ver- 

schoten 

19761307 Onderlangs, Wageningen 1 Rookgranaat van 25 ponder Leeg 

19761353 Binnenhaven, Wageningen 1 

 
2 

Brisantgranaatpatroon van 57 mm 

 
Brisantgranaat van 2 cm 

Met ontsteker, Duits 

 
Met ontsteker, Duits 

19762600 Talmastraat 5, Wageningen 300 Diverse patronen klein-kalibermu- 

nitie 

Geen 

19762845 Arboretum, Wageningen 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met mechanische tijd- 

schokbuis 

19762858 Jasmijnplantsoen 11, Wage- 
ningen 

- Geen Gemeld explosief 

wordt niet gevonden 

19762904 Duskampweg 18, Wagenin- 
gen 

1 

1 

1 

Handgranaat Mills 36 

Handgranaat 

Handgranaat 

Geen 

Oud-Hollands, zonder 

ontsteker 

Frans, zonder ontste- 

ker 

19763229 Akkeleistraat 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met ontsteker 

19770122 Ooststeeg 80 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met mechanische tijd- 

buis 

19770395 Hindelaan 10, Wageningen 1 Brisantgranaat van 25 ponder Met schokbuis 117 

19770666 Arboretum, Gen. Foulkes- 
weg, Wageningen 

- - ‘Niets aangetroffen’ 

19771137 Generaal Foulkesweg 94, 
Wageningen 

1 Rookgranaat van 25 ponder Verschoten 

19771232 Bremlaan, Wageningen 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met tijdbuis 

19771392 Marijkeweg, kruising Binnen- 
haven, Wageningen 

1 Stalen kogel met houten stokje Geen 

19771551 Zoomweg, Wageningen 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met tijdbuis 

19773251 Geertjesweg 118, Wagenin- 
gen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met tijdbuis No 207 

19773335 Dolderstraat in bouwland 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met tijdbuis 

19780450 Buissteeg 11, Wageningen 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met  tijdbuis,  incom- 

pleet 

19780720 Meidoornplantsoen, Wage- 
ningen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met mechanische buis 
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MORA LIGPLAATS AANTAL BENAMING/SOORT BIJZONDERHEDEN 

19780973 Springer Instituut, Wagenin- 
gen (Haagsteeg 6) 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met tijdbuis 

19781300 Haverlanden, Wageningen 1 

 
1 

±50 

Brisantgranaat van 75 mm 

 

Brisantgranaat van 20 mm 

Klein-kalibermunitie 

Met schokbuis (incom- 

pleet) 

Met schokbuis 

Geen 

19783188 Platanenweg 11, Bennekom - - Geen Ontplofbare 

Oorlogsresten 

19783198 Pomona 1 Mortiergranaat Geen 

19793421 Thijsselaan 3, Wageningen 1 Stalen huls van 7,5 cm Leeg, met ontstekings- 

dop 

19793427 Binnenhaven 12, Wagenin- 
gen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met mechanische tijd- 

buis, incompleet 

19793537 Zoomweg 2, in de moestuin, 
Wageningen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met  schokbuis,  ver- 

schoten 

19800720 Klaas Katerstraat 18 – 20, 
Wageningen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met mechanische tijd- 

schokbuis, verschoten 

19800772 Grebbedijk 14, Wageningen 1 Rookgranaat van 25 ponder Leeg 

19800920 Geertjesweg 49, Wagenin- 
gen 

- - ‘Geen munitieartikel’ 

19801050 Gravinnenstraat 2, Wagenin- 
gen 

1 

8 

1 

Antitankbrisantgranaat van PIAT 

Staafjes dynamiet van ca. 30 gram 

[…]stok voor geschut 

Zonder ontsteker 

Geen 

Geen 

19801377 Hollandseweg, Wageningen 1 Brisantgranaat van 25 ponder Met ontsteker 117, ver- 

schoten 

19803397 Hoek Diedenweg/ Geertjes- 
weg, Wageningen 

1 Rookgranaat van 25 ponder Leeg 

19803450 Clatelilweg , voorm. Coperco 
terrein 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met restant mechani- 

sche tijdschokbuis 

19803617 Droevendaalsesteeg 1, Wa- 
geningen 

1 Tijdschokbuis Nr M54 Geen 

19803692 Duivendaal, tussen 5b en 5c, 
Wageningen 

1 Brisantgranaat van 76 mm Met  schokbuis,  ver- 

schoten 

19810692 Park Belmonte/Generaal 
Foulkesweg, Wageningen 

1 Rookgranaat van 25 ponder Leeg 

19810888 Tussen Geertjesweg en Dol- 
derstraat, Wageningen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met restant mechani- 

sche tijdbuis 

19811612 Geertjesweg 25 1 
 
1 

Brisantgranaat van 5.5 inch 
 
Pantsergranaat van 4,7cm 

Met schokbuis, incom- 

pleet 

19812406 Rijnsteeg 54 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met mechanische tijd- 

buis 207/208, incom- 

pleet 

19812532 Dolderstraat 90, Wagenin- 
gen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met ontsteker, incom- 

pleet, verschoten 

19812617 Sportveld in de Dolderstraat, 
Wageningen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met tijdbuis 207/208 

19813057 Kielekampsteeg 34, Wage- 
ningen 

- - Geen CE 

19820485 Zoomweg, Wageningen 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met  ged.  tijdschok- 

buis, verschoten 

19820510 Geertjesweg, Wageningen 1 Pantsergranaat van 25 ponder Verschoten 

19820709 Dolderstraat 90, Wagenin- 
gen 

1 Restant van antitankbrisangranaat 

van 2.36 inch 

Leeg 



EU21-001-RA-01  Risicoanalyse Nijenoord Allee-Mansholtlaan Wageningen 

75 
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19820896 Dolderstraat, sportveld, Wa- 
geningen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met restant mechani- 

sche tijdbuis 

19821288 Geertjesweg, volkstuin, Wa- 
geningen 

1 Brisantpantsergranaat van 5 cm Met bodembuis, niet 

verschoten 

19821307 Hoek Diedenweg/Englaan, 
Wageningen 

1 Brisantgranaat van 37 mm Geen 

19821497 Zoomweg, Wageningen 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met mechanische tijd- 

buis, verschoten 

19821855 Onderlangs (+/- 200 meter 
van Veerdam) 

1 Brisantbom (General Purpose) van 

500 lb, MK IV 

M/pistol MK54 duplex 

slaghoedje 

19821912 Veerdam v/h onderlangs 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met ontsteker 

19822171 Gen. Foulkesweg, tuin van 
het arboretum, Wageningen 

1 Rookbus rookgranaat van 25 pon- 

der 

Geen 

19822216 Vossenlaan, Wageningen 1 Scherfhandgranaat Oud-Hollands 

19822253 Nabij Ireneschool, Wagenin- 
gen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met mechanische tijd- 

buis, incompleet 

19822401 Dorskampweg, Wageningen 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met restant mechani- 

sche tijdbuis No 

207/208 

19831797 Hoek Arboretenlaan/Gene- 
raal Foulkesweg, Wagenin- 
gen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met mechanische tijd- 

buis 

19831900 Haagsteeg, Wageningen 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met mechanische tijd- 

buis 

19833605 Generaal Foulkesweg 26, 
Wageningen 

2 

1 

1 

1 

Rookgranaten van 2 inch 

Staartstuk van 2 inch 

Huls van 37 mm 

Restant dubbelloops jachtgeweer 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

19833821 Bouw Ooststeef [Ooststeeg] 
zuid bouwterrein Wima, Wa- 
geningen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met mechanische tijd- 

buis, precieze locatie 

niet bekend 

19833932 Generaal Foulkesweg 9a, 
Wageningen 

1 Rookgranaat van 25 ponder Verschoten, leeg 

19841530 Gruttoweide 151, Wagenin- 
gen 

n.v.t. Geen explosief Geen 

19841640 Bouwkeet Houterbrink- 
weg/Boterbloem, Bennekom 

1 Handgranaat nr. 1 Oud-Hollands 

19842884 Dorskampweg 6, Wagenin- 
gen 

100 

 
1 

Diverse patronen klein-kalibermu- 

nitie 

Handgranaat MK2 

Geen 

 
Met mechanische ont- 

steker 

19842908 Dorskampweg 6, Wagenin- 
gen 

1 Antitankgeweergranaat van 3 cm Duits 

19850158 Leeuweriksweide t.o. per- 
ceel 209 in tuin 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met mechanische tijd- 

buis 

19852306 Zoomweg, Wageningen 1 Staartstuk van 3 inch mortiergra- 

naat 

Geen 

19860773 Midden-Eng 5, Bennekom - - Geen Ontplofbare 

Oorlogsresten 

19861893 Geertseweg 15 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met restant mechani- 

sche tijdbuis 

19863068 Oude Zoomweg 15, Wagenin- 
gen 

- - Schroot 
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19863788 Zeemanstraat 21, Wagenin- 
gen 

- - Geen CE 

19872494 Leeuweriksweide, speel- 
tuin/zandbak 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Geen 

19872668 Generaal Foulkesweg, Wage- 
ningen 

1 Rookgranaat van 25 ponder Geen 

19873184 Generaal Foulkesweg, Wage- 
ningen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met restant mechani- 

sche tijdbuis 

19880103 Leeuweriksweide 179, Wage- 
ningen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met mechanische tijd- 

buis 

19880242 Zoomweg, sportpark, Wage- 
ningen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met mechanische tijd- 

buis, verschoten 

19880243 Zoomweg 4, Wageningen - - ‘Explosief niet meer te 

vinden’ 

19880787 Gen. Foulkesweg, bij de 
AMEF aan de Rijnzijde, Wa- 
geningen 

1 Rookgranaat van 25 ponder Verschoten, leeg 

19881265 Diedenweg t.o. perceel 79, 
Wageningen 

1 Brisantgranaat van 25 ponder Met ontsteker 

19881458 Oude Diedenweg, achter 
perceel 108, Wageningen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met mechanische tijd- 

buis, verschoten 

19881911 Zoomweg, Wageningen 2 

1 

1 

1 

Rookgranaat van 25 ponder 

Oefenbrisantgranaat van 20 mm 

Brisantpantsergranaat van 4 cm 

Capsule met gele inhoud 

Leeg 

Geen 

Zonder explosieve stof 

Geen 

19882057 Camping de Wielerbaan, Wa- 
geningen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Verschoten, met tijd- 

buis 307 serie, incom- 

pleet 

19890051 Dorskampweg, kwekerij 
Dorskamp, Wageningen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met mechanische tijd- 

buis 207/208, verscho- 

ten 

19890500 Bosrandweg, Ritzema Bos- 
weg, Gen. Foulkesweg, Wa- 
geningen 

1 Brisantgranaat van 25 ponder Met schokbuis nr. 117 

19891228 Landgoed de Driest, Wage- 
ningen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met restant ontsteker 

19891542 Park Belmonte, Wageningen 1 Rookgranaat van 25 ponder Verschoten 

19892294 Generaal Foulkesweg 81, Wa- 
geningen 

25 

 
2 

2 

1 

 
1 

1 

Diverse patronen klein-kalibermu- 

nitie 

Hulzen van 3,7 cm 

Hulzen van 40 mm 

Rookgranaat van 25 ponder 

 
5B 

Houten kern van 3,7 cm explosief 

Geen 

 
Duits 

Engels 

Leeg, Restant tijd- 

schokbuis 221 

Oud Hollands 

Exclusief patroon 

19892519 De Driest, Wageningen 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Verschoten, met res- 

tant ontsteker 

19893575 Oude Diedenweg, Wagenin- 
gen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met restant ontsteker 

19900332 Else Mauhsstraat 9 1 
 
 
 
 
1 

Brisantgranaat van 17 ponder 
 
 
 
 
Oefen-antitankbrisantgranaatraket 

3.5 inch [onleesbaar] 

Niet verschoten met 

restant bodembuis 

243 zonder springstof 

 
Geen 
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19900571 Van Doesburglaan 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Verschoten, met res- 

tant MTB 208 serie 

19900890 Harnjesweg 87, Wageningen 1 Rioleringspijp Melding  betrof  ver- 

moede vliegtuigbom 

19901625 Oude Zoomweg 5, Wagenin- 
gen 

- - ‘Geen explosief’ 

19901744 Zoomweg, Wageningen 1 Rookgranaat van 25 ponder Leeg, verschoten 

19903366 Bowlespark, Wageningen 1 Rookgranaat van 25 ponder Verschoten, met res- 

tant tijdschokbuis 22 

serie 

19910396 Olympiaplein, Wageningen - Niets gevonden Geen 

19910953 Landbouwuniversiteit 1 Rookgranaat van 25 ponder Verschoten, leeg, met 

ontsteker 

19910970 AGRO park 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Verschoten, met res- 

tant TBS No. 223 

19912271 Geertjesweg, tussen Dieden- 
weg en Zoomweg 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met mechanische tijd- 

buis 

19920480 Dorskampweg, Wageningen 1 Rookgranaat van 25 ponder Met restant tijdschok- 

buis 221, verschoten 

19920809 Nude 12, Wageningen 1 Schokbuis nr 119 Leeg magazijn 

19922643 Buissteeg 19, in maisland, 
Wageningen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Brits, met ontsteker 

mechanische  tijdbuis 

208/209, verschoten 

19930051 Binnenhaven 12a, Wagenin- 
gen 

1 Brisantgranaat van 7,5 cm Met restant ontsteker, 

zonder geleiband 

19930112 Hazekamp 4, Wageningen 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met restant mechani- 

sche tijdbuis, verscho- 

ten 

19930180 Generaal Foulkesweg, Wage- 
ningen 

1 Brisantgranaat van 25 ponder Met  schokbuis,  ver- 

schoten 

19930678 Generaal Foulkesweg, Wage- 
ningen 

1 Brisantgranaat van 4.2 inch mortier Met ontsteker 152/162, 

niet verschoten, com- 

pleet 

19931123 Witmoudtplein 19, Wagenin- 
gen 

1 

 
1 

Brisantgranaat van 3.7 inch 

 
Brisantgranaat van 3.7 inch 

Met schokbuis, B2/los, 

verschoten 

Met  schokbuis,  ver- 

schoten 

19932080 Van Ulvenweg 180, Wagenin- 
gen 

1 Scherfhandgranaat Mk II Zonder beugel 

19932227 Ritzema Bosweg 36, Wage- 
ningen 

- - ‘Schroot’ 

19932590 Dorskampweg 15, Wagenin- 
gen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met mechanische tijd- 

buis  208  serie,  ver- 

schoten 

19932619 Geertjesweg 1, Wageningen 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met restant mechani- 

sche tijdbuis, verscho- 

ten 

19940200 Ericalaan 1, Wageningen 1 Rookpot van een rookgranaat van 

25 ponder 

Geen 

19940491 Geertjesweg, Wageningen 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met restant mechani- 

sche tijdbuis 207/208, 

verschoten 

19941098 Veerweg 23, Wageningen 1 Gevechtslading steelhandgranaat Geen 



EU21-001-RA-01  Risicoanalyse Nijenoord Allee-Mansholtlaan Wageningen 

78 

 

 

MORA LIGPLAATS AANTAL BENAMING/SOORT BIJZONDERHEDEN 

  1 

 
1 

Brisantgranaat van 7,5 cm 

 
Patroon kaliber .50 

Verschoten, zonder 

ontsteker 

Geen 

19942383 Hoek Geertjesweg/Zoom- 
weg, Wageningen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met restant ontsteker, 

verschoten 

19942424 Nassauweg 28, Wageningen - Geen Er werd niet tot opspo- 

ring overgegaan 

19942596 Zoomweg, t.h.v de sportvel- 
den, Wageningen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met restant ontsteker, 

verschoten 

19950374 Ooststeeg 146, Wageningen 1 Handgranaat Multifuctioneel (Hong- 

Kong) 

19950532 Dijkgraaf 141/3, Wageningen 1 Scherfhandgranaat No 1, compleet, Oud- 

Hollands 

19950624 Hollandseweg, Wageningen 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met restant mechani- 

sche tijdbuis, verscho- 

ten 

19950706 Aad v.d. Leeuwstraat 36 1 Brisantgranaat 3.7 inch Verschoten, in TL met 

mechanische tijdbuis 

No. 208 

19951205 Bowlespark 23, Wageningen 40 Patronen kaliber .303 Geen 

19951654 Veerstraat 140, Wageningen 1 Lichtgranaat van 81 mm mortier Met mechanische tijd- 

buis, verschoten 

19951682 Oostinglaan 6, Wageningen 1 Brisantpantsergranaat van 3.7 inch Met bodembuis 5103, 

niet verschoten 

19951914 Rijnsteeg (nieuwbouw) 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met restant MTB 

19952160 Buissteeg 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met restant MTB 

19960819 Emmapark, Wageningen 1 Lichaam van scherfhandgranaat N1 Oud Hollands, met res- 

tant sep 

19960878 Johan Kievitstraat 3, Wage- 
ningen 

1 Scherfhandgranaat Mills 36 Geen 

19961812 Verbindingsweg Generaal 
Foulkesweg en Oranjelaan, 
Wageningen 

1 Raket van 60 lbs, SAP, zonder mo- 

tor 

Met bodembuis 

19971289 Dolderstraat 88 1 Brisantgranaat van 3.7 inch In aangevoerde bult 

zand aangetroffen. 

Verschoten, met res- 

tant mechanische tijd- 

buis 

19971327 Churchillweg/Dolderstraat 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Verschoten, met me- 

chanische tijdbuis No. 

207/208 

19971820 Hollandseweg t.h.v. nr. 33 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Verschoten, met res- 

tant mechanische tijd- 

buis No. 207/208 

19972046 Haarwal 3, Wageningen - - Geen Onptlofbare 

Oorlogsresten 

19972090 De Markt, Wageningen 1 Brisantgranaat van 5.5 inch Zonder ontsteker, ver- 

schoten 

19972618 Troelstraweg, Wageningen - - ‘Geen munitie’ 

19981209 Geertjesweg, Wageningen 1 Rookgranaat van 25 ponder Met tijdschokbuis nr. 

221, verschoten 
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19990372 Veerstraat 88, Wageningen 1 Schroot Bleek geen munitie te 

zijn 

19991206 Oranjelaan 3, Wageningen 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met mechanische tijd- 

schokbuis 208/209, 

verschoten 

20000759 Dikkenbergweg 38, Benne- 
kom 

1 Scherfhandgranaat Mills 36 Geen 

20001320 Hollandseweg, Wageningen 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met restant mechani- 

sche tijdbuis 207/208 

serie 

20001351 Hollandseweg, Wageningen 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met mechanische tijd- 

buis No. 208, verscho- 

ten 

20001364 Hollandseweg, Wageningen 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met mechanische tijd- 

buis no. 208/209, ver- 

schoten 

20001567 Kees Mulderweg, Wagenin- 
gen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met mechanische tijd- 

buis, verschoten 

20001659 Costerweg 6, Wageningen - Geen Er werd niet tot opspo- 

ring overgegaan 

20001857 Sportstraat 60, Wageningen 1 Schroot (uitlaat van brommer) Geen 

20001957 Ritzema Bosweg 36, Wage- 
ningen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met restant mechani- 

sche tijdbuis 207/208, 

verschoten 

20011586 Dickenseweg, Bennekom 1 Pantsergranaat van 17 ponder Verschoten 

20020655 Selterkampweg 16, Benne- 
kom 

1 Scherfhandgranaat nr 1 Leeg 

20021199 Zoomweg, Wageningen 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met mechanische tijd- 

buis No.207/208, ver- 

schoten 

20021511 Keijenbergseweg 29, Wage- 
ningen 

1 Scherfhandgranaat Mills 36 Geen 

20021525 Rozenstraat 2 1 Rookgranaat van 25 ponder Verschoten, met res- 

tant tijdschokbuis 

20021715 Zoomweg, Wageningen 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met restant mechani- 

sche tijdschokbuis, 

verschoten 

20030922 Het Oranje-Nassau Oord, 
Wageningen 

1 Brisantgranaat van 75 mm Met schokbuis, m48 

serie, verschoten 

20031673 Begraafplaats Buissteeg 2 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Verschoten, met res- 

tant MTB No. 207/208 

20031892 Diedenweg nr. 117, Wagenin- 
gen 

1 Staartstuk van 4.2 inch mortier Verschoten 

20031911 Postjesweg 14 en 33, Wage- 
ningen 

1 Brisantgranaat van 25 ponder Met schokbuis No 117, 

verschoten 

20040141 Zoomweg 7, Wageningen 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met tijdschokbuis 

207/208, verschoten 

20041344 Domeinweg, Wageningen - Geen Er werd niet tot opspo- 

ring overgegaan 

20041480 Belmontelaan 2a, Wagenin- 
gen 

1 Rookgranaat van 25 ponder Met restant tijdschok- 

buis 221, verschoten 
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20041693 Pitschlaan, Wageningen 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met restant mechani- 

sche tijdschokbuis, 

verschoten 

20050785 Buissteeg 2, begraafplaats, 
Wageningen 

1 Antitankbrisantgranaat pant- 

zerfaust nr 30 klein 

Geen 

20060330 Rietveldlaan, Wageningen 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met restant ontsteker, 

verschoten 

20061967 Veerweg, Wageningen 1 

 
1 

Brisantgranaat van 3.7 inch 

 
Lichtgranaat van 2 inch mortier 

Met restant ontsteker, 

verschoten 

Leeg, verschoten 

20070635 Dolderstraat 1 Brisantgranaat van 3.7 inch met 

restant ontsteker 

Verschoten 

20070835 Eekhoornlaan 10, Wagenin- 
gen 

- - ‘Oud ijzer’ 

20071869 Akeleistraat 82 1 
 

50 

Scherfhandgranaat No. 1 
 

KKM 

Met ontsteker No. 12 

20080114 Julianastraat 113, Wagenin- 
gen 

1 
1 

Pantsergranaat van 40 mm 
Huls van 40 mm 

Verschoten 

Geen 

20080247 Diedenweg richting Lexkes- 
veer 

1 Rookgranaat van 25 ponder Met tijdbuis 221, ver- 

schoten 

20081660 Haagsteeg, Wageningen 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met restant ontsteker, 

verschoten 

20081684 Olympiaplein, Wageningen 1 Restant van een lichtgranaat van 

81 mm mortier 

Met restant ontsteker, 

verschoten 

20100042 Dreijenlaan 312, Wageningen 1 Bus Picrinezuur Ca. 350 gram 

20100294 Veerstraat 60, Wageningen 1 Handgranaat Geen 

20100378 Haagsteeg, Wageningen 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met mechanische tijd- 

buis 207/208, verscho- 

ten 

20100726 Bovenweg 48, Bennekom 1 Klein-kalibermunitie Geen 

20101749 Scheidingslaan, Wageningen 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Verschoten, met me- 

chanische tijdbuis 

20110197 Parralel aan de Kortenpool 
Aalllee (Kortenoord Allee) 

1 Brisantgranaat van 75 mm Met restant schokbuis 

M51, verschoten 

20110382 Generaal Foulkesweg 94, 
Wageningen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Verschoten, met me- 

chanische tijdbuis 

20111350 Wilhelminaweg – Generaal 
Foulkesweg, Wageningen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Verschoten, met me- 

chanische tijdbuis 

20120086 Wageningse berg, Wagenin- 
gen 

1 Springrookgranaat van 81 mm Geen 

20120290 De Zoom, Wageningen 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met restant mechani- 

sche tijdbuis No 208, 

verschoten 

20120355 Voorburglaan, Wageningen - - ‘Ongevaarlijk voor- 

werp’ 

20120374 Geertjesweg, Wageningen 1 Brisantbom van 50 kg Nederlands, met 

schokbuis 

20120447 Scheidingslaan, Wageningen 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Verschoten, met res- 

tantontsteker 

20120700 Ritzema bosweg, Wagenin- 
gen 

1 Brisantgranaat van 8 cm mortier 

WGR 40 

Met restant ontsteker, 

zonder staartstuk 

20120869 Rustenburg 1, Wageningen 1 Scherfhandgranaat, 36 Mills Geen 
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20121292 Rustenburg 1, Wageningen 150 Klein-kalibermunitie Geen 

20130434 Zoomweg, Wageningen 1 Scherfhandgranaat, 36 Mills Gewapend 

20130443 Heidepark / Zoomweg, Wa- 
geningen 

1 Scherfhandgranaat, Mills 36 Gewapend 

20130600 Emmapark, Wageningen 1 Handgranaat, scherf, Mills 36 Geen 

20130686 Bosrandweg, Wageningen 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Verschoten, met me- 

chanische tijdbuis 

20130712 Generaal Faulkesweg, Wage- 
ningen 

1 Rookpot, rookgranaat van 25 pon- 

der 

Geen 

20130713 Bosweg, Wageningen 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met restant mechani- 

sche tijdbuis No 208, 

verschoten 

20131059 Commandeursweg/Keer- 
kamperweg, Bennekom 

1 Brisantgranaat van 10,5 cm Zonder ontsteker Niet 

verschoten 

20131083 Dijkgraaf 4, Bennekom - - Geen Ontplofbare 

Oorlogsresten 

20131438 Zoomweg, Wageningen 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Verschoten, met me- 

chanische tijdbuis 

20131455 Hollandseweg 150, Wagenin- 
gen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met mechanische tijd- 

buis No 208, Brits, ver- 

schoten 

20131538 Scheidingslaan, Wageningen 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Verschoten, met res- 

tant mechanische tijd- 

buis 

20131635 De Vrieslaan / Heidepark, 
Wageningen 

1 Tijdschokbuis; M54 Geen 

20131640 Geertjesweg, Wageningen 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Verschoten, met res- 

tant mechanische tijd- 

buis 

20132071 Scheidingslaan, Wageningen 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Verschoten, met me- 

chanische tijdbuis 

20132220 Wageningse berg ‘Graf De 
Constant Rebecque’, Wage- 
ningen 

1 Pantsergranaat van 37 mm M74 Met lichtspoor 

20140128 Ritzema Bosweg 37a, Wage- 
ningen 

1 Klein-kalibermunitie Geen 

20140267 Brunel 18, Bennekom 1 Brisantgranaat van 3 inch mortier Met schokbuis No 152, 

Brits, verschoten 

20140511 Generaal Faulkesweg 94, 
Wageningen 

1 Rookgranaat van 25 ponder Met tijdschokbuis 

20141214 Ritzema Bosweg 37a, Wage- 
ningen 

1 Patroonhouder met klein-kaliber- 

munitie 

Geen 

20141378 Ritzema Bosweg 37a, Wage- 
ningen 

1 Klein-kalibermunitie Geen 

20141455 Ritzema Bosweg 37a, Wage- 
ningen 

1 Bodemplaat, rookgranaat van 25 

ponder 

Geen 

20142311 Generaal Faulkesweg, Wage- 
ningen 

1 Rookgranaat van 25 ponder Verschoten, leeg, met 

restant ontsteker 

20142336 Boterstraat 4, Wageningen 1 Antitankraket; ENTAC Frans, verschoten, 

leeg 

20142377 Dolderstraat / Oude Benne- 
komseweg 

1 Propagandaraket van 7,3 cm Niet verschoten 

20150917 Hullenberglaan 2, Bennekom 1 Scherfhandgranaat, Mle 1937 Geen 
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20151866 Dolderstraat, Wageningen 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met restant mechani- 

sche tijdbuis No 208, 

verschoten 

20160398 August Faliseweg 31, Wage- 
ningen 

1 Brisantgranaat van 25 ponder Zonder ontsteker 

20161429 Geertjesweg, Wageningen 1 Tijdschokbuis, M54 Geen 

20161590 Scheidingslaan, Wageningen 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Verschoten, met res- 

tant mechanische tijd- 

buis 

20170222 Wilhelminaweg 5, Wagenin- 
gen 

1 Lichtgranaat van 10,5 cm Niet verschoten, met 

restant ontsteker 

20170457 Konijneberglaan 3, Wagenin- 
gen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met mechanische tijd- 

buis No 208, Brits, ver- 

schoten 

20170607 Thijssenlaan 11, Wageningen 1 Aanvalshandgranaat; No 69 Brits 

20171049 Johan Karchstraat, Wagenin- 
gen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met restant mechani- 

sche tijdschokbuis No 

208 

20180749 Oostinglaan 2, Wageningen 1 Brisantpantsergranaat van 4,7 cm Niet verschoten 

20180774 Dassenboslaan 15, Wagenin- 
gen 

1 Restant huls van 3,7cm met kruit Niet verschoten 

20182035 Bosrandweg 2, Wageningen 1 

 
1 

Staartstuk van een 3 inch mortier 

 
Restant ontsteker 

Verschoten, leeg 

 

Schokbuis M57 ver- 

schoten, leeg 

20190663 Diedenweg 35, Wageningen 1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met restant ontsteker, 

verschoten 

20191203 Scheidingslaan 1, Wagenin- 
gen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met mechanische tijd- 

buis No 208, Brits, ver- 

schoten 

20191209 Heidepark 3 1 Brisantgranaat van 15 cm Gr 36 Met schokbuis AZ 23 

Umgeandert, Duits, 

niet verschoten 

20191273 Abraham Kuyperstraat 65, 
Wageningen 

1 

1 

1 

 
2 

300 

2 

 
2 

2 

 
1 

7 

11 

 
2 

1 

1 

1 

15 

Mijnontsteker; Druckzunder 35 

Huls tbv 75mm granaat 

Rookgranaat van 25 ponder 

 
Restant schokbuis No 117/119 

Klein-kalibermunitie 

Restant mechanische tijdschokbuis 

M54 

Restant Doppelzunder S60 FL 

Oefenbrisantgranaat van 2 cm DM 

150 

Restant balistischkap 

Div. Restanten van ontstekers 

Transportkap tbv schokbuis No 

117/119 

Transportkap tbv Schokbuis No 152 

Huls tbv 6 ponder granaat 

Huls tbv 17 ponder granaat 

Huls tbv 25 ponder granaat 

Restant geleidebanden 

Geen 

Geen 

Met restant tijdbuis 

No221, verschoten 

Geen 

Geen 

Geen 

 
Geen 

Verschoten 

 
Geen 

Geen 

Geen 

 
Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 
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20191454 Geertjesweg, Wageningen - - Strategisch schroot 

20191776 Ritzema Bosweg 37a, Wage- 
ningen 

1 

1 

Huls van 25 ponder 

Oefenantitankbrisantgranaatraket 

van 3,5 inch 

Geen 

Verschoten 

20192276 Ritzema Bosweg 37a, Wage- 
ningen 

1 Oefenbrisantgranaat van 30mm Verschoten, met 

schijnbuis 

20192305 Churchillweg 45, Wagenin- 
gen 

1 Brisantgranaat van 3.7 inch Met restant mechani- 

sche tijdbuis No 

207/208,  Brits,  ver- 

schoten 

20201154 Heerdlaan 34, Bennekom  Restant Bombuis AN-M 100 serie Amerikaans, leeg 

20201162 Ritzema Bosweg 37a, Wage- 
ningen 

1 Klein-kalibermunitie Geen 

20201181 Ritzema Bosweg 37a, Wage- 
ningen 

1 Kleinkaliberpatroon .303 Niet verschoten 

20201229 Ritzema Bosweg 37a, Wage- 
ningen 

4 Klein-kalibermunitie Geen 

20201254 Ritzema Bosweg 37a, Wage- 
ningen 

1 Klein-kalibermunitie van 9mm Niet verschoten 

20201286 Bennekomseweg 164, Wage- 
ningen 

1 Pantserbrandgranaat van 2cm Verschoten 

20201328 Oranjelaan 23, Wageningen - - Geen Ontplofbare 

Oorlogsresten 

20201616 Ritzema Bosweg 37a, Wage- 
ningen 

1 Rookgranaat van 25 ponder Met tijdschokbuis No 

221, verschoten, leeg 

20201714 Ritzema Bosweg 37a, Wage- 
ningen 

44 Klein-kalibermunitie Geen 

20201802 Asterstraat 279, Wageningen 1 Rookgranaat van 2 inch mortier Verschoten 

20202293 Ooievaarsbek 22, Bennekom 1 Scherfhandgranaat Nr 1 Zonder ontsteker 

20202326 Nude 12, Wageningen 1 Antitankbrisantgranaatraket van 

3,5inch 

Verschoten 

20202989 Ritzema bosweg 37a, Wage- 
ningen 

51 Klein-kalibermunitie Geen 

20203090 Geertjesweg, Wageningen 1 Tijdschokbuis M54 Verschoten 

20210660 Ritzema Bosweg 37a, Wage- 
ningen 

150 Klein-kalibermunitie, divers Geen 

20210860 Ritzema Bosweg 37a, Wage- 
ningen 

1 

5 

Rookpot van 25 ponder 

Klein-kalibermunitie 

Verschoten 

Geen 

20211044 Ritzema Bosweg 37a, Wage- 
ningen 

60 Klein-kalibermunitie Geen 

20211434 Ritzema Bosweg, Wagenin- 
gen 

3 

 
23 

1 

Restant van rookgranaat van 2inch 

mortier 

Klein-kalibermunitie 

Staartstuk van 8cm mortiergranaat 

Verschoten, leeg 

 
Geen 

Niet verschoten 

20211504 Oranjelaan 13, Wageningen 1 Antitankbrisantgranaat, Pan- 

zerfaust 100 

Zonder ontsteker, ver- 

schoten 

20211636 Ritzema Bosweg 37, Wage- 
ningen 

26 Klein-kalibermunitie Diverse kalibers 

20211722 Generaal Foulkesweg, Wage- 
ningen 

1 Brisantgranaat van 25 ponder Met restant ontsteker, 

verschoten 

20211766 Ritzema Bosweg 37a, Wage- 
ningen 

40 

8 

1 

Klein-kalibermunitie, diversen 

Klein-kalibermunitie, diversen 

Slagpijpjes 

Vol 

Leeg 
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    Restant van non elec- 

tric slagpijpje. 

20211807 Ritzema Bosweg, Wagenin- 
gen 

50 

1 

Klein-kalibermunitie 

Staartstuk van 3 inch mortiergra- 

naat 

Geen 

Verschoten 

20211851 Ritzema Bosweg 37a, Wage- 
ningen 

42 

1 

 
8 

Klein-kalibermunitie 

Staartstuk van 3 inch mortiergra- 

naat 

Klein-kalibermunitie 

Geen 

Leeg 

 
Geen 
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