Regeling plankosten exploitatieplan 2023

Resultaat

Datum 12-12-2023 Complexiteit 119%

Gemeente Geldrop Mierlo

Projectnaam Bleekvelden Veld D en F

Projectnummer print |

Datum prijspeil 1-1-2024

Looptijd project in jaren 6

euro's
Produkt/activiteit uren euro's in %

Verwerving 267 | € 37.942 8%
1.1 Taxatie inbrengwaarde percelen 51| € 7.270 1%
1.2 Taxatie en aankoop onroerende zaak 216 | € 30.672 6%
1.3 Onteigenen van onroerende zaken - € - 0%
1.4 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente - € - 0%

Stedenbouw 848 | € 120.434 24%
2.1 Programma van Eisen 140 | € 19.880 4%
2.2 Prijsvraag - € - 0%
2.3 Masterplan - € - 0%
2.4 Beeldkwaliteitsplan 103 | € 14.626 3%
2.5 Stedenbouwkundig plan 451 | € 63.989 13%
2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte 155 | € 21.939 4%

Ruimtelijke Ordening 420 | € 59.640 12%
3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan, omgevingsvergunning of project 300 | € 42.600 9%
3.2 Opstellen en procedure wijzigingsplan - € - 0%
3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan 120 | € 17.040 3%

Civiele en cultuur techniek 1.465 | € 189.696 38%
4.1 Planontwikkeling 750 | € 106.564 22%
4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering 714 | € 83.132 17%

Landmeten/vastgoedinformatie 44 | € 4.991 1%
5.1 Kaartmateriaal 44 | € 4.991 1%

Communicatie - | € - 0%
6.1 Omgevingsmanagement - € - 0%

Management 353 | € 56.890 12%
7.1 Projectmanagement 353 | € 56.890 12%
7.2 Projectmanagementassistentie - € - 0%

Planeconomie 177 | € 25.088 5%
8.1 Planeconomie 177 | € 25.088 5%

totaal 3.574 | € 494,681 100%
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Gamma 12-12 Resultaat12-12-2023



