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HOOFDSTUK1 Inleiding

1.1 AANLEIDING

In het verleden vormden de natuurgebieden Maashorst en Herperduin één aaneengesloten 

gebied, dat versnipperd raakte door intensivering van de landbouw, aanleg van provinciale 

wegen en de aanleg van de A50. De A50 en de N324 vormen nu grote obstakels voor de 

uitwisseling van dieren tussen de natuurgebieden Herperduin en de Maashorst.

Voor de natuurgebieden Herperduin en de Maashorst (Natuurgebied De Maashorst) is een 

integrale visie met uitvoeringsprogramma opgesteld (Stuurgroep De Maashorst, 2005). 

Hierin is een robuuste ecologische verbindingszone tussen deze gebieden opgenomen. Deze 

verbindingszone is essentieel voor het weer functioneren van één groot natuurgebied. 

Onderdeel van een dergelijke robuuste verbindingszone zijn twee ecoducten, één over de 

A50 en één over de N324. De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft financiële middelen 

ter beschikking gesteld ten behoeve van een natuurbrug over de A50, mits een gedetailleerd 

gebiedsgericht uitwerkingsprogramma (gebiedsprogramma) voorzien van een ecologische 

onderbouwing wordt opgesteld. De verbinding zal immers alleen functioneren als deze 

volledig wordt gerealiseerd: 2 ecoducten én inrichting van het tussenliggende gebied ‘Het 

Mun’.

1.2 DOEL

Voorliggend ‘Gebiedsprogramma Het Mun’ beschrijft de ambitie, inrichtingseisen en 

projectmatige uitvoering van de drie onderdelen van de robuuste ecologische 

verbindingszone en vormt daarmee de basis voor de planstudies naar beide ecoducten en de 

uitvoering van deze verbindingszone als geheel.

1.3 CONTEXT

Er is al veel geschreven over ontsnippering van Maashorst-Herperduin. Met dit 

gebiedsprogramma willen we de stap maken van visie- en planvorming naar uitvoering. 

Daarom volstaan we in deze paragraaf met een korte toelichting op de diverse plannen die 

in een eerder stadium nut en noodzaak van deze verbindingszone reeds hebben benoemd.

§ Ontsnippering Noord-Brabant. Provincie Noord-Brabant, 1998. Plan voor ontsnippering 

van provinciale wegen, waarin ook de N324 tussen Maashorst-Herperduin als knelpunt is 

genoemd.

§ Ecologisch onderzoek en schetsontwerp faunapassages Noord-Brabant. ARCADIS, 2002. 

Onderbouwing noodzaak ecoduct als ontsnipperende maatregel voor N324 en indicatife ontwerp.

§ Landschapsbeleidsplan Landerd. ARCADIS in opdracht van Gemeente Landerd, 2003. 

In dit plan is de verbinding Maashorst-Herperduin opgenomen met als streefbeeld ecoducten over 

de A50 en N324.
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§ Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO). Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 

2004. Plan voor ontsnippering van Rijkswegen, waarin ook de A50 tussen Maashorst-

Herperduin als knelpunt is genoemd. Dit knelpunt is voor het MJPO opgelost door de reeds 

uitgevoerde aanpassing van het bestaande viaduct. 

§ Natuur- en landschapsvisie Oss. Grontmij in opdracht van gemeente Oss, 2005. In dit 

plan is de verbinding Maashorst-Herperduin opgenomen met als streven een verbinding op het 

niveau van grote grazers en Boommarter, ingevuld met ecoducten over de A50 en N324.

§ Robuuste ecologische verbinding Maashorst- Herperduin. Inrichtingsvisie. Grontmij in 

opdracht van Stuurgroep De Maashorst, 2006. Onderbouwing van de inrichting van de 

verbindingszone op hoofdlijnen op basis van biotoopeisen van doelsoorten.

§ Ontsnippering Maashorst-Heperduin, 2007. Eelerwoude Zuid in opdracht van Gemeente 

Oss. In kaart brengen van knelpunten en oplossingen voor ecologische verbindingen binnen 

Maashorst-Herperduin en voor Maashorst-Herperduin met de omliggende natuurgebieden.

Naast deze plannen is er door de minister van Verkeer en Waterstaat, bij de opening van het 

ecoduct over de Rijksweg A2, de toezegging gedaan dat er over de Rijksweg A50 een 

ecoduct aangelegd zal worden, mits de verbinding door loopt door het gebied en met een 

ecoduct over de provinciale weg. 

1.4 PLANGEBIED EN OMGEVING

Het Natuurgebied De Maashorst wordt doorsneden door de Rijksweg A-50 en de 

provinciale weg N324. Tussen de beide doorgaande wegen is het gebied ‘Het Mun’ gelegen. 

Ten oosten van ‘Het Mun’ is de dorpskern Schaijk gelegen en aan de noordzijde de stad Oss. 

‘Het Mun’ is voor een groot deel in agrarisch gebruik en heeft een open karakter. Hier 

wisselen akkers, weide en hooilanden elkaar af. Door de ontwikkelingen volgend op de 

aanleg van de A-50 zijn er enkele landschapselementen en compensatiegronden ingericht. 

Foto 1.1

Luchtfoto van het plangebied. 

Bron: Google Maps
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Het Natuurgebied De Maashorst bestaan uit zowel natte als droge heideterreinen, die 

omringd worden door bosgebied dat bestaat uit gesloten naald- en gemengde bossen. Deze 

bossen worden geleidelijk omgevormd naar meer open structuurrijke natuurbossen. 

Aan de randen van de natuurkernen kent het gebied hoofdzakelijk agrarische gebruik. Dit 

gebied wordt gekenmerkt door haar open karakter. In de natuurkernen komen ook enkele 

landbouwenclaves voor. 

Lokaal zijn er in de loop der tijd verschillende Ecologische Verbindingszones aangelegd, 

door onder andere de Landinrichtingscommissie RAK Graspeel en de 

Landinrichtingscommissie Aanpassinginrichting A50 (API A50), waardoor het 

Natuurgebied De Maashorst door een ecologische netwerk van kleine natuurgebieden en 

EVZ worden omringd. Ook zijn er plannen voor nieuwe ecologische verbindingszones. 

Afbeelding 1.1 toont De Maashorst met de ecologische relaties binnen het gebied en met de 

omringende natuurgebieden.

Internationaal gezien ligt ‘Het Mun’ centraal tussen de verschillende grote natuurgebieden 

zoals de Veluwe, het Reichswald en de Ardennen. Door de vele Robuuste verbindingszones 

en ecologische verbindingszones, die aangelegd zijn en worden in Noord-Brabant, Utrecht. 

Afbeelding 1.1

Het plangebied als onderdeel 

van De Maashorst.
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Gelderland en Limburg, wordt de Maashorst en Herperduin een strategische 

verbindingsschakel tussen deze grote natuurgebieden.

1.5 STATUS EN LEESWIJZER

Hoofdstuk 2 beschrijft de ambitie voor de robuuste verbinding ’t Mun. Dit hoofdstuk vormt 

daarmee het uitgangspunt voor de verdere planvorming voor zowel de ecoducten (in de 

planstudie) als het tussenliggend gebied. Hoofdstuk 3 geeft een impressie van de 

toekomstige inrichting. Deze is indicatief en dient voor zowel de locatie als de inrichting nog 

te worden uitgewerkt.

Hoofdstuk 4 beschrijft de te doorlopen vervolgstappen. Een advies over de organisatie en 

afstemming waarbinnen het vervolg opgepakt kan worden is opgenomen in hoofdstuk 5. 

Hoofdstuk 6 bevat een plan voor de communicatie rondom de robuuste verbinding 

gedurende het vervolg. De hoofdstukken 4 tot en met 6 moeten gezien worden als een 

levend document. Vanuit de huidige kennis bevatten deze hoofdstukken voorstellen en 

adviezen voor het vervolgtraject. Gaandeweg kunnen zaken bijgesteld of aangevuld worden 

zoals de planning en de communicatiemomenten en –vormen.

Foto 1.2

Luchtfoto van het plangebied 

in de internationale context.

Bron: Google Maps.
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HOOFDSTUK2 Ambitie

2.1 DOELSOORTEN

Het Natuurgebied De Maashorst is een zeer gevarieerd natuurgebied. Pas de laatste jaren is 

het gebied echt goed onderzocht op natuurwaarden. Hierbij is gebleken dat de 

natuurwaarden veel groter zijn dan altijd is verondersteld. Een goed voorbeeld hiervan zijn 

de diverse deelpopulaties Kamsalamanders die recent zijn aangetroffen.

De variatie binnen dit natuurgebied vertaalt zich ook naar een grote variatie aan doelsoorten 

waarvoor een ecologische verbindingszone tussen Maashorst en Herperduin nodig is. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de doelsoorten waarvoor de verbinding 

ingericht dient te worden. De doelsoorten kunnen grofweg in vier groepen worden 

ingedeeld: zoogdieren, reptielen, amfibieën en insecten.

De verbindingszone tussen de Maashorst en de Herperduin dient geschikt te zijn voor deze 

soortgroepen. Voor kleine zoogdieren en amfibieën voldoen vaak kleine en middelgrote 

tunnels, maar grote zoogdieren, reptielen en insecten hebben beslist een overgang over de 

weg nodig in de vorm van een natuurbrug. Tunnels worden door deze soortgroepen niet of 

nauwelijks geaccepteerd, terwijl natuurbruggen juist heel goed benut worden (Ecoconsult 

2005, gegevens Alterra over o.a. Groene Woud en Crailo).

Doelsoort MJPO Prv N-Brabant Visie M-H Aanwezig in M-H

Zoogdieren

Grote grazers x ja

Ree X x x ja

Das X x x ja

Vos X x x ja

Boommarter

x

Nee, maar wel verwacht in 

de nabije toekomst

Kleine zoogdieren X x x ja

Reptielen

Hazelworm X ja

Levendbarende hagedis X x ja

Amfibieën

Rugstreeppad X x ja

Heikikker x ja

Kamsalamander x ja

Vinpootsalamander X nee

Amfibieën algemeen X x x ja

Insecten

Vlinders x x ja

Sprinkhanen x x ja

Loopkevers x x ja

REE

HEIKIKKER
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2.2 AMBITIE VERBINDINGSZONE

In de visie van Maashorst Herperduin is nadrukkelijk de wens uitgesproken om beide 

natuurgebieden te verbinden en om te vormen tot een begeleid-natuurlijke eenheid. Het 

omvormen van de Maashorst Herperduin staat ook reeds benoemd in het 

Natuurgebiedsplan Oost-Brabant van de provincie Noord-Brabant. In het programmaplan 

‘Vertrouwen in Brabant’ (Uitwerking bestuursakkoord 2007-2011 van de provincie Noord-

Brabant) is De Maashorst opgenomen als nieuw provinciaal landschap. De aard en omvang 

van de verbinding hangt nauw samen met de huidige waarden van beide gebieden en de 

ambitie voor het ontwikkelen van waarden in de toekomst.

Ambitie gebied Maashorst-Herperduin

De natuurkern van de Maashorst-Herperduin is ontwikkeld tot een robuust en 

samenhangend natuurgebied dat bestaat uit een parkachtig landschap met bos, heide, 

vennen en stromende beekjes. De aaneengesloten kern van circa 3.500 hectare biedt een 

uitstekende habitat voor de huidige en toekomstige ‘natuurlijke bewoners’ en wordt als een 

eenheid integraal beheerd door begrazing. De natuurkern biedt tevens ruimte aan de mens 

in de vorm van natuurgerichte en extensieve vormen van recreatie.

Rond de natuurkern ligt een ‘levendige schil’ met een aantrekkelijk landschap, fijnmazig

recreatief netwerk, verbrede- en enkele traditionele landbouwbedrijven. De ‘levendige schil’

draagt de last om de druk op de kern te verlichten en zodoende de natuurwaarde te 

verhogen.

Ambitie verbinding korte termijn (circa 2010)

De robuuste verbinding het Mun zorgt er voor dat de Maashorst en Herperduin, twee 

versnipperde ecosystemen, worden samengevoegd tot een robuuste ecologische eenheid ‘de 

Maashorst’. De ecosystemen van Maashorst en Herperduin zijn weer verbonden, waarmee 

alle soorten die behoren tot deze ecosystemen, zoogdieren, reptielen, amfibieën en insecten, 

zich weer ongehinderd kunnen verplaatsen tussen beide gebieden.

De verbindingszone heeft een belangrijke functie in seizoensgebonden migratie (bijv. tussen 

zomer- en winterbiotopen van soorten) en in genetische uitwisseling tussen deelpopulaties.

Ambitie gebied en verbinding lange termijn (circa 2030)

Het natuurgebied ‘Maashorst’ maakt, mede door de robuuste verbindingszone het Mun,

onderdeel uit van het landelijke en Europese ecologische netwerk. Dit netwerk vormt één 

grote, natuurlijk beheerde, ecologische eenheid. Verschillende natuurgebieden waaronder 

noordelijk de Oostvaardersplassen, de Veluwe en het rivierengebied van Rijn, Waal en 

Maas, oostelijk het Reichtswald en het Rijk van Nijmegen en zuidelijk de Maasduinen, 

Leenderbos/Strabrechtse Heide en de Ardennen zijn weer met elkaar verbonden en de 

Maashorst ligt op het centrale kruispunt tussen deze gebieden. 

2.3 VERTALING VAN AMBITIE NAAR INRICHTINGSEISEN

De verbindingszone bestaat uit twee ecoducten, inclusief bijbehorende hellingbananen (dit 

zijn de taluds van de ecoducten), en het tussenliggende gebied. De verschillende 

ecosystemen die we op korte termijn met elkaar willen verbinden en de soortgroepen die bij 

deze ecosystemen horen en waarvoor we Maashorst en Herperduin met elkaar verbinden, 

stellen elk hun eisen aan de ecologische verbindingszone.
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Sommige soorten zullen de gehele verbinding gebruiken als corridor, maar de meeste 

soorten zullen de tussenliggende stapsteen, het Mun, nodig hebben als verblijfplaats om te 

rusten, foerageren en voor de minder mobiele soorten zelfs als volwaardig leefgebied. 

Tenslotte zullen de minst mobiele soorten ook de ecoducten als volwaardig leefgebied 

moeten kunnen benutten om zich te kunnen verspreiden van Maashorst naar Herperduin en 

omgekeerd.

De ecoducten en het tussenliggende gebied van het Mun dienen dan ook de volgende 

ecotopen te bevatten om de verbinding als een min of meer doorlopend ecosysteem te laten 

fungeren:

§ natte tot vochtige zone met poelen, afgeschermd met stobben voor amfibieën en insecten 

van vochtige biotopen

§ bloemrijke ruigte voor insecten

§ grazige vegetatie voor de Das en grote grazers

§ heischrale zone met open zand en kleine struikjes aan de randen voor insecten en 

reptielen

§ beschutte struweelzone voor zoogdieren

§ grotere stukken bos voor dekking/rustgebied voor zoogdieren (alleen in de stapsteen 

Het Mun, niet op de ecoducten)

§ behoud van de dassenburcht in Het Mun

§ afschermende maatregelen ten aanzien van licht en geluid (in het bijzonder voor de 

ecoducten)

§ strook voor beheer en onderhoud (alleen voor de ecoducten)

Gelet op de veelheid aan ecotopen die op de natuurbruggen gerealiseerd moeten worden 

dienen deze bruggen minstens 50 meter breed te zijn. Daarmee zijn de 

passagemogelijkheden voor alle reeds in het gebied aanwezige doelsoorten gewaarborgd.

Uit de literatuur blijkt dat het gebruik van een ecoduct toeneemt met de breedte van het 

kunstwerk. Het Zwitsers vaktijdschrift Strasse und Verkehr heeft hier een studie naar 

uitgevoerd, waaruit bleek dat vanaf 60 meter het gebruik nagenoeg gelijk blijft. De optimale 

breedte ligt rond de 50 meter. Dit blijkt ook als gekeken wordt naar ecoducten in West-

Europa. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de breedte van een aantal ecoducten in 

West-Europa.

Ecoduct Breedte (m)

Natuurbrug Zanderij Crailo (N524) 50

Ecoduct Groene woud (A2) 50

Ecoduct Zweth (A4) 100

Ecoduct Wuustwezel-Hoogstraten (E19/A1, Vlaanderen) 60

Ecoduct Mollebos (A12) 53

Ecoduct kabeljauw (A50) 50

Ecoduct Woeste Hoeve (A50) 50

Ecoduct Warande (Naamsteenseweg Vlaanderen) 65

Het tussengebied het Mun, tussen de twee doorgaande wegen, dient ingericht te worden als 

corridor en hierbij tevens dienst te doen als stapsteen. Rust, beschutting, water en voedsel 

zijn vereisten. De corridor zal over de gehele lengte 400 tot 500 meter breed worden, zodat 

er een optimale aansluiting op de ecosystemen Herperduin en Maashorst ontstaat. In een 

zone van deze breedte kunnen voor alle doelsoorten de noodzakelijke landschapselementen 

en randvoorwaarden gerealiseerd worden, zodat de gehele robuuste verbinding ook 

inderdaad functioneert. 

DAS IN HET GRAS
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Recreatief medegebruik van de verbindingszone leidt tot teveel verstoring en daarmee tot 

onvoldoende functionaliteit van de verbindingszone. Dit neemt niet weg dat het belang van 

recreatie in De Maashorst groot is. De schillenbenadering die voor de Maashorst als totaal 

wordt aangehouden, wordt ook voor de verbindingszone aangehouden. Extensieve 

recreatie kan alleen aan of eventueel in de rand van de verbindingszone.

Bovenstaande inrichtingseisen zijn nodig om een goed functionerende ecologische 

verbindingszone te realiseren voor de soorten die nu in de gebieden Maashorst-Herperduin 

voorkomen. Indien in de toekomst grote wilde hoefdieren voor gaan komen in Maashorst-

Herperduin, zijn de natuurbruggen ook voor deze soorten van voldoende breedte. 

Aangezien het tussenliggend gebied circa 1 kilometer lang is, volstaat ook de breedte van de 

corridor voor grote wilde hoefdieren. 
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HOOFDSTUK3 Inrichtingsimpressie

In afbeelding 3.1 is een impressie van de robuuste ecologische verbinding ’t Mun geschetst.

De ligging van de ecoducten is indicatief weergegeven. De keuze van de uiteindelijke 

ligging is afhankelijk van verschillende factoren, minimale overspanning, verkeersveiligheid 

op de onderliggende wegen, enz., die afgewogen worden in de planstudie die 

Rijkswaterstaat en de provincie laten uitvoeren voor de ecoducten. Het is van belang om de 

totale lengte van de robuuste verbinding en met name de lengte van de ecoducten zo 

beperkt mogelijk gehouden. Dit is van belang voor het optimaal functioneren van de 

verbinding, voor uitwisseling van dieren en planten, alsook om de kosten zo beperkt 

mogelijk te houden. Plaatsing van het ecoduct over de N324 oostelijk van de Bernestraat is 

vanuit de ecologie geen goede optie, omdat het gebied ’t Mun hierdoor versnipperd raakt en 

de ecologische verbindingszone wordt doorsneden door wegen.

De inrichting is dusdanig gekozen, dat alle benodigde ecotopen (zie hoofdstuk 2) in 

voldoende mate aanwezig zijn. De ligging van deze ecotopen dient zo ingedeeld te worden 

dat de verbinding maximaal functioneert voor planten en dieren. Dit betekent bijvoorbeeld 

dat het bos en struweel zoveel mogelijk aan de randen komt te liggen, zodat de verbinding 

zo rustig mogelijk is. De zone met vochtige en natte ecotopen zal doorlopend zijn, zodat 

amfibieën en insecten van vochtige ecotopen een doorgaande, geleidende structuur hebben. 

Voor insecten van droge ecotopen is een vrijwel doorlopende zone van lage, droge vegetatie 

nodig, plaatselijk over korte afstanden onderbroken door lage vochtige vegetatie. 

‘Obstakels’ in de vorm van opgaande beplanting worden in deze zone vermeden, omdat 

deze een barrière vormen voor insecten. Bovendien maakt een droge grazige zone het 

mogelijk om met klein materieel het ecoduct te berijden voor onderhoudswerkzaamheden. 

Afbeelding 3.2 geeft een vogelvluchtperspectief op het ecoduct over de A50.

De ecotopen zullen op natuurlijke wijze in elkaar over moeten lopen en dienen zo 

gerangschikt te worden dat een natuurlijk en afwisselend beeld ontstaat. Alle structuren 

beginnen in beide natuurgebieden en lopen onafgebroken door over de ecoducten en door 

de verbindingszone. Dit betekent dat ook op de ecoducten een vochtige tot natte zone komt 

te liggen. Afbeelding 3.3 geeft twee dwarsdoorsnedes die een indruk geven van afmetingen 

en verhoudingen.

De robuuste ecologische verbindingszone functioneert alleen voldoende wanneer er sprake 

is van rust. Dit betekent dat er geen sprake is van recreatie of andere nevenfuncties ín de 

verbindingszone.

Het belang van recreatie in De Maashorst wordt door alle betrokken partijen onderschreven. 

Recreanten, en dan specifiek wandelaars en fietsers, dienen dan ook een verbinding tussen 

LIGGING

INRICHTING

RECREATIE
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Maashorst en Herperduin te krijgen. Over de A50 ligt reeds een viaduct voor lokaal verkeer

en utilitair fietsverkeer. Het ecoduct over de A-50 kan geheel ingericht worden ten behoeve 

van de ecologische functie. 

Afbeelding 3.2

Inrichtingsschets ecologische 

verbinding ’t Mun.
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De N324 wordt nu gelijkvloers overgestoken door fietsers en voetgangers. Dit levert 

gevaarlijke situaties op. Er wordt aanbevolen om gelijktijdig met de ontwikkeling van het 

ecoduct een voorziening om voor een niet-gelijkvloerse kruising voor voetgangers en 

fietsers aan te leggen. De afwikkeling van het recreatief verkeer rondom beide wegen wordt 

meegenomen in de planstudie voor beide ecoducten. Om deze reden is geen recreatieve 

ontsluiting ingetekend in de inrichtingsimpressie.

Recreatief medegebruik van de verbindingszone in het tussengebied het Mun is niet 

mogelijk, omdat dit tot teveel verstoring leidt. De verbindingszone draagt wel bij aan 

verhoging van de landschapskwaliteit van Het Mun en de wens om dit te benutten voor 

recreatie is dan ook helder. De recreatieve beleving kan plaatsvinden aan de rand van de 

verbindingszone. Hierbij kunnen ook kansen voor de recreatieve beleving van het historisch 

waardevolle gehucht Het Mun te worden benut. Er moet worden voorkomen dat recreanten 

zich ín de verbindingszone kunnen begeven en (visuele) verstoring van dieren moet 

voorkomen worden. De uitwerking hiervan kan op verschillende manieren gebeuren, 

bijvoorbeeld door combinaties van beplanting, hekwerken en watergangen. De invulling 

hiervan dient nog nader gedetailleerd te worden. Voor het gehele gebied De Maashorst 

wordt een onderzoek uitgevoerd naar recreatief gebruik. Het is de bedoeling dat mensen 

kunnen genieten van de natuur zonder deze te schaden. Dit onderzoek en het ontwerp van 

de robuuste verbinding dienen op elkaar te worden afgestemd.

De ecologische verbindingszone wordt volledig uitgerasterd om te voorkomen dat dieren 

op de wegen terecht kunnen komen en om te voorkomen dat grote zoogdieren zoals grazers 

de landbouwgronden kunnen bereiken. Tevens wordt met de rasters voorkomen dat er 

oneigenlijk gebruik van de verbindingszone door verstorende activiteiten plaats vindt. De 

wijze van uitrasteren dient nader gedetailleerd te worden. Ook dient aandacht besteed te 

worden aan de toegankelijkheid van de ecoducten, om te voorkomen dat men via de

natuurgebieden de ecoducten en de verbindingszone betreedt. Dit laatste dient onderdeel 

uit te maken van de planstudie naar beide ecoducten.

Afbeelding 3.3

Dwarsdoorsnede van een deel 

van de ecologische 

verbindingszone.

RELATIE MET OVERIGE 

FUNCTIES EN ACTIVITEITEN
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HOOFDSTUK4 Plan van Aanpak 
vervolg

4.1 INLEIDING

4.1.1 DOEL VAN DIT PLAN VAN AANPAK

Het doel van dit Plan van Aanpak is het beschrijven van de te nemen stappen en te volgen 

werkwijze zodat de verdere planvorming en uitvoering van de robuuste verbinding snel en 

efficiënt doorlopen kan worden.

Dit uitvoeringsplan bouwt voort op de uitgangspunten en randvoorwaarden zoals deze in 

voorgaande hoofdstukken aan de orde zijn gekomen.

Dit Plan van Aanpak concentreert zich hierbij op de verbindingszone, het zogenaamde 

tussengebied. Voor de beide ecoducten, over de A-50 en de N-324 wordt medio 2008 een 

planstudie uitgevoerd. In deze planstudie wordt onderzocht waar de ecoducten kunnen 

komen en welke onderzoeken hiervoor nog uitgevoerd dienen te worden. Het eindresultaat 

van de planstudie is een principe plan voor beide ecoducten. 

4.1.2 LEESWIJZER

In paragraaf 4.2 staan de activiteiten benoemd zoals de uit te voeren onderzoeken en aan te 

vragen vergunningen die nodig zijn om de inrichtingsmaatregelen uit te voeren. Paragraaf 

4.3 gaat in op de planning en fasering van de uit te voeren activiteiten. 

4.2 TE DOORLOPEN ACTIVITEITEN

Voor het tussengebied moeten onderzoeken uitgevoerd worden om te komen tot een 

gedegen, uitvoerbaar ontwerp. In dit hoofdstuk komen de voorbereidende werkzaamheden 

aan de orde als ook de benodigde vergunningen. De ontwikkeling van de uiteindelijke 

robuuste verbinding wordt door drie verschillende projecttrekkers uitgevoerd. 

Verschillende van de voorbereidende activiteiten, vergunningen en procedures zullen voor 

alle drie de deelprojecten uitgevoerd worden. Hierdoor is het van groot belang dat de 

verschillende processen optimaal op elkaar worden afgestemd, zowel voor wat betreft de 

inhoud als de communicatie. Hier gaan paragraaf 4.3 en hoofdstuk 6 verder op in. 

4.2.1 VOORBEREIDENDE ACTIVITEITEN

Om het planproces en de uitvoering zo soepel mogelijk te laten verlopen dienen er 

verschillende voorbereidende activiteiten uitgevoerd te worden. 

Voordat de uitvoering van het tussengebied en de ecoducten kan starten dienen de 

benodigde gronden verworven te zijn. Nog niet alle gronden zijn in eigendom van één van 
GRONDVERWERVING
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de betrokken organisaties. Naast enkele agrarische percelen dienen ook percelen van 

particulieren aangekocht te worden. 

Het grondbureau van de Provincie Noord-Brabant verzorgt de aankopen voor beide 

ecoducten en het tussengebied. De aankopen worden zo veel mogelijk door één aankoper 

uitgevoerd.

Voor het goed functioneren van de robuuste ecologische verbindingszone voor alle 

doelsoorten, is een breedte van 400 tot 500 meter nodig. Dit betekent dat diverse (agrarische) 

percelen verworven en ingericht moeten worden. Daarnaast liggen er burgerwoningen met 

grote (uitgerasterde) tuinen in de ecologische verbindingszone. De particuliere 

eigendommen vormen in de huidige situatie een barrière die de werking van de 

verbindingszone belemmeren. 

In onderstaande tabel is aangegeven hoeveel grond nodig is. 

Type Oppervlakte (ha)

Bestaande natuur in verbindingszone in 

bezit van (semi)overheid

13

EHS in verbindingszone in bezit van 

particulieren

7

Gronden zonder EHS-titel of bestaande 

natuur in verbindingszone 

26

Gronden zonder EHS-titel of bestaande 

natuur aan overzijde wegen

7

Totaal 53

De bestaande natuur die in bezit is van Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer hoeft niet meer 

verworven te worden. 

De EHS die in bezit is van particulieren betreft bestaand bos. Inrichting, toegankelijkheid 

e.d. moeten afgestemd kunnen worden op de vereisten van de robuuste verbindingszone.

Dit kan op diverse manieren geregeld worden waaronder verwerving, particulier 

natuurbeheer of privaatrechtelijke afspraken. Er zal altijd sprake zijn van een regeling op 

vrijwillige basis en het type regeling kan dus van eigenaar tot eigenaar verschillen, 

afhankelijk van de wensen van de eigenaar. Voorwaarde voor de regeling is dat daarmee 

een ecologisch goed functionerende robuuste verbinding met de gewenste breedte 

gerealiseerd kan worden en dat de afspraken zo duurzaam mogelijk zijn.

De gronden die in particulier bezit zijn en nog geen EHS-titel hebben, vormen een speciaal 

aandachtspunt, omdat hier geen reguliere middelen voor aankoop en/of beheer van natuur 

voor beschikbaar zijn. Enkele woningen vormen een beperking voor de werking van de 

EHS. Dit betreft zowel de ruimtelijke ligging en grondbeslag, als ook de mogelijke 

verstoring (geluid, licht, aanwezigheid mensen). Met de eigenaren dient bekeken te worden 

welke oplossingen mogelijk zijn om de werking van de verbindingszone te optimaliseren.

Voor de inrichting van het gebied aan de noordzijde van de A50 is de grondverwerving 

afhankelijk van de uiteindelijke locatie van het ecoduct. Vooruitlopend op de uitkomsten 

van de planstudie kan er aangenomen worden dat de grond van één van de, of beide 

agrarische bedrijven voor het merendeel nodig is voor het ecoduct en het toeloopgebied. 

Aangezien direct hiernaast het natuurgebied begint, is er voldoende aansluiting op natuur 
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en kunnen de bedrijfsgebouwen vanuit de optiek van een functionerende verbindingszone 

blijven liggen. Het is echter de vraag of het bedrijfseconomisch mogelijk is om de gronden te 

verkopen en de rest van het bedrijf te handhaven. Gezien de ligging van het bedrijf direct 

tegen een groot natuurgebied, zal er toch al sprake zijn van (toekomstige) beperkingen voor 

bedrijfsuitbreiding. In overleg met de ondernemer dient hier naar de meest passende 

oplossing gezocht te worden. Mogelijke oplossingen zijn verplaatsing (VIV-regeling) naar 

een Landbouwontwikkelingsgebied, verplaatsing naar een verwevingsgebied of verwerving 

doormiddel van kavelruil.

Vaak geven ondernemers als reactie op een gewenste grondverwerving, dat zij hun grond 

niet willen verkopen, maar wel willen ruilen. Hieruit blijkt het belang om als 

grondverwerver inzicht te hebben in de mogelijkheden voor het inzetten van gronden die 

bij de samenwerkende initiatiefnemers (gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat) aanwezig 

zijn, als ruilgrond.

Er wordt voor de ecoducten en het tussengebied gecombineerd een onderzoek uitgevoerd 

naar het voorkomen van flora en fauna. Het onderzoek moet resulteren in een voldoende 

compleet en actueel overzicht van de in het kader van de natuurwetgeving relevante 

waarden in het plangebied. 

De provincie Noord-Brabant heeft het onderzoek uitgezet voor de beide ecoducten en het 

tussengebied. Het onderzoek heeft een doorlooptijd van ongeveer 8 maanden en is gestart in 

maart 2008. 

Het rapport moet voldoen als basis voor de ontheffing op de Flora en fauna wet, 

bestemmingsplanprocedure en ontgrondingsprocedure. 

Stuurgroep De Maashorst bereidt momenteel een project voor om te komen tot een 

duurzame recreatieve ontsluiting van Natuurgebied De Maashorst met heldere, eenduidige 

en overzichtelijke bebording. Dit project wordt gefaseerd uitgewerkt. In de tweede helft van 

2008 wordt een analyse van de optimale routestructuur uitgevoerd dat leidt tot een bestek. 

In de periode 2009-2010 is de realisatie van de hernieuwde routestructuren gepland. 

In de planstudie voor de ecoducten worden de mogelijkheden van recreatief gebruik en 

verbindingen voor langzaam verkeer bij beide ecoducten onderzocht.

Aangezien plaatselijk sprake zal zijn van graafwerkzaamheden in de bodem moet er 

onderzocht worden of er zich conventionele explosieven beneden het maaiveld kunnen 

bevinden. Dit wordt in eerste instantie door middel van een historisch onderzoek 

uitgevoerd. Het historische onderzoek voor de zoekgebieden van de ecoducten én voor het 

tussengebied maakt deel uit van de planstudie naar de ecoducten. Met het historische 

onderzoek wordt nagegaan via archief onderzoek of er mogelijk conventionele explosieven 

aanwezig kunnen zijn. Wanneer er uit het historische onderzoek blijkt dat er conventionele 

explosieven aanwezig kunnen zijn, dient er een nader onderzoek uitgevoerd te worden op 

de locaties waar graafwerkzaamheden zullen plaatsvinden.

Ten behoeve van de planvorming en verschillende vergunningaanvragen dient er een 

onderzoek uitgevoerd te worden naar de cultuurhistorische en archeologische waarden van 

het plangebied. Deze waarden worden onderzocht in het cultuurhistorische en 

archeologische onderzoek. 

ONDERZOEK FLORA EN 

FAUNA

RECREATIEVE STUDIE

EXPLOSIEVEN

CULTUURHISTORIE EN 

ARCHEOLOGIE
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Het rapport moet inzicht geven in de archeologische en cultuurhistorische waarden alsook 

de mogelijke beperkingen ten aanzien van de inrichtingsmaatregelen. Het onderzoek wordt 

uitgevoegd door de provincie voor de zoekgebieden van de ecoducten én het tussengebied.

Wanneer blijkt dat er archeologische waarden aanwezig zijn in het gebied zal er een 

verkennend archeologische veldonderzoek uitgevoerd moeten worden.

Het rapport moet voldoen voor en aan de eisen van de ontgrondingsvergunning en de te 

volgen bestemmingsplanprocedure. 

Het historische bodemonderzoek geeft inzicht in de te verwachten bodemvervuilingen. Het 

historische onderzoek wordt voorafgaand aan het verkennend onderzoek uitgevoerd door 

de provincie voor de zoekgebieden van de ecoducten én het tussengebied. Het verkennend 

bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit. Mogelijke 

verontreinigingen in de bodem worden zichtbaar zodat hier rekening mee gehouden kan 

worden in de planfase. Voor het tussengebied is dit zeer relevant om in beeld te hebben 

alvorens het voorontwerp op te stellen. Op grond van de aanwezigheid van 

bodemverontreiniging kan besloten worden om de natuurtypen waarvoor het meest moet 

worden afgegraven (schrale zone en vochtige tot natte zone) op een bepaalde plaats te 

situeren.

Het onderzoek moet uitgevoerd worden conform de NEN 5740 bodem onderzoeksstrategie 

bij verkennend onderzoek – onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 

grond zoals uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut.

Wanneer er bij het verkennend bodemonderzoek verdachte locaties zichtbaar worden 

moeten vervolgstappen genomen worden. Met een nader bodemonderzoek wordt nagegaan 

of de verdachte locatie daadwerkelijk een vervuiling is. Wanneer er een vervuiling 

aanwezig is wordt er een saneringsonderzoek uitgevoerd en een saneringsplan opgesteld. 

Een sanering kan ook afgraven van de vervuilde grond zijn.

De rapportage moet voldoen voor en aan de eisen van de ontgrondingsvergunning. 

Informatie over oppervlaktewater (met name ontwatering en stromingsrichtingen) en 

grondwater (diepte van het grondwater, stromingsrichting, grondwater beïnvloedende 

breuken (wijst)) dient verzameld en geanalyseerd te worden. Hieruit moet duidelijk worden 

of bij inrichting van de robuuste verbinding rekening gehouden moet worden met het 

verleggen van watergangen voor een goede ontwatering van wegen, landbouwgronden en 

bebouwing. Tevens moet hieruit duidelijk worden hoe diep ontgraven moet worden om een 

natte zone en poelen te verkrijgen en of deze ontgraving niet leidt tot ongewenste effecten 

op grondwater in de omgeving. In het kader van de aanleg van de A50 is waarschijnlijk veel 

recente informatie aanwezig bij Rijkswaterstaat. Het onderzoek wordt, als onderdeel van de 

planstudie voor de ecoducten, uitgevoegd door de provincie.

De inrichtingsimpressie zoals die er nu ligt, dient te worden uitgewerkt in een voorontwerp 

(VO) en vervolgens in een definitief ontwerp (DO). Het DO is nodig voor het aanvragen van 

diverse vergunningen. Om het DO te kunnen maken, is het nodig inzicht te hebben in de 

resultaten van enkele voorbereidende activiteiten, zoals het hydrologisch en het 

BODEMONDERZOEK

(GEO)HYDROLOGISCH 

ONDERZOEK

INRICHITNGSPLAN
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archeologisch onderzoek. De kennis uit deze onderzoeken kan bepalend zijn voor de 

ontgravingen en daarmee voor de ligging van de natte ecotopen.

Voor de uitvoering dient een bestek opgesteld te worden. Het bestek beschrijft de uit te 

voeren werkzaamheden, op welke wijze deze uitgevoerd dienen te worden en met welk 

materiaal, met het inrichtingsplan als basis. Het bestek bestaat uit een tekstueel deel 

(algemene voorwaarden en hoeveelheden) en tekeningen deel (tekeningen waarop 

aangegeven waar wat uitgevoerd dient te worden). Het bestek vormt de rode draad voor de 

uitvoering en bouwvergaderingen. Alleen voor het tussenliggende gebied (Het Mun) wordt 

een bestek opgesteld. Voor de beide ecoducten wordt een andere werkwijze aangehouden

(zie ook §4.3). 

4.2.2 VERGUNNINGEN EN PROCEDURES

In deze paragraaf zijn de aan te vragen vergunningen en ontheffingen opgenoemd, waarvan 

we aanbevelen om de procedures reeds in de ontwerpfase te doorlopen. Op basis van een 

totaal overzicht van vereiste vergunningen en ontheffingen is een selectie gemaakts. De 

fasering wordt toegelicht in §4.3.

Voor het afgraven van het maaiveld is een ontgrondingsvergunning nodig wanneer er meer 

dan 15.000 kuub wordt afgegraven. Dit staat vermeld in de nieuwe verordening 

Ontgrondingen van de provincie Noord-Brabant (01-01-2008). De bovengrens voor 

vrijstelling ten behoeve van natuurbouwprojecten is opgeschroefd ten opzichte van de oude 

regeling. Het bevoegd gezag is de provincie Noord-Brabant.

Volgens de indicatieve berekening wordt er circa 80.000 m3 grond ontgraven. Hiervoor zal 

dus een ontgrondingsvergunning aangevraagd moeten worden. Gezien de oppervlakte die 

afgegraven wordt en de totaal te ontgraven kuubs dienen de volgende onderzoeken 

uitgevoerd te worden;

§ Hydrologisch onderzoek

§ Toelichting milieuhygiënische bodemkwaliteit en (geo)hydrologie

§ Archeologie

§ Beschrijving uitvoeringswijze, eventuele fasering van de uitvoering, nabestemming, 

inrichtingsmaatregelen en toekomstig beheer

Ten behoeve van de vergunningsaanvraag zijn de volgende stukken benodigd;

Definitief ontwerp voorzien van ontwerptekeningen die het vereiste detailniveau heeft en 

minimaal een uitgevoerd archeologische vooronderzoek en historisch bodemonderzoek. 

Niet alle percelen die nodig zijn voor de robuuste verbindingszone zijn aangeduid als EHS. 

De huidige aanduiding van de EHS-percelen in het beleid van de provincie Noord-Brabant 

is ‘multifunctioneel bos’. Voor het verkrijgen van een (beleidsmatig) robuuste 

verbindingszone waarvoor middelen beschikbaar zijn, dient de begrenzing van de EHS 

aangepast te worden aan de nieuwe inrichtichtingswensen. Hierbij dient tevens rekening 

gehouden te worden met de gewenste natuurdoeltypen in de verbindingszone.

Voor het herzien van de begrenzing van de EHS dient het natuurgebiedsplan van de 

provincie Noord-Brabant aangepast te worden. In dit plan wordt aangegeven welke 

natuurdoeltypen gerealiseerd moeten worden binnen de begrenzing van de EHS. Mede met 
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VERGUNNING
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de natuurgebiedsplannen worden de subsidieaanvragen getoetst. De grondverwerving en 

uitvoering kunnen al starten, zonder dat de formele procedure voor aanpassing van de 

natuurgebiedsplannen is doorlopen. 

Een tweede mogelijkheid voor het verkrijgen van middelen en “natuurstatus” is de aanleg 

van natuur doormiddel van compensatieplicht. Bij de ontwikkeling van projecten waar 

bestaande natuur moet wijken wordt er een compensatieplicht opgelegd. Met deze 

natuurcompensatieplicht komen middelen en ‘status’ vrij. Ook in dit geval moet de 

procedure voor herziening van de EHS worden doorlopen.

Voor herziening van de EHS moet alle benodigde informatie voor 1 januari worden 

aangeleverd. De herzieningsprocedure start namelijk elk jaar op 1 januari. Herziening van 

de EHS is een besluit door Provinciale Staten dat de procedure uit de Algemene Wet 

Bestuursrecht volgt, dus met inspraak, bezwaar en beroep.

De informatie die moet worden aangeleverd is:

§ Locaties van EHS die verdwijnt (schaal 1: 10.000), inclusief onderbouwing waarom dit de 

structuur van de EHS niet aantast;

§ Nieuwe locatie van de EHS (schaal 1: 10.000), inclusief natuurdoeltype en gewenst beheer

NATUURCOMPENSATIEBANK

Gemeenten zijn niet meer verplicht om binnen de gemeentegrens te compenseren, waardoor er 

meer mogelijkheden zijn ontstaan voor ontwikkelende natuurcompensatie. ARCADIS heeft 

mede de “Natuurcompensatiebank” opgericht. Deze vorm van natuurcompensatie heeft als 

voordeel dat er gestructureerd natuur wordt gecompenseerd op plaatsen waar dit kansrijk is.

Een eerste verkenning naar de mogelijkheden voor herbegrenzing van de EHS is parallel 

aan dit gebiedsgericht uitvoeringsprogramma opgesteld en vormt een separate bijlage bij dit 

gebiedsgericht uitvoeringsprogramma.

De voorgenomen inrichtingsplannen zijn nog niet verwerkt in het huidige bestemmingsplan 

van de gemeente Landerd. Om de inrichtingsplannen uit te mogen voeren dient er een 

bestemmingsplan procedure te worden gevolgd. De nieuwe Wro is 1 juli 2008 in werking 

getreden. Wanneer er onder de nieuwe Wro een bestemmingsplanwijziging wordt 

doorgevoerd, dient er een structuurvisie opgesteld te zijn. Als basis voor de 

bestemmingsplanwijziging dient de planstudie van de ecoducten en het tussengebied, het 

onderzoek naar Flora en Fauna alsook een ruimtelijke onderbouwing. 

Het bevoegd gezag is de gemeente Landerd, omdat zo goed als alle grond binnen haar 

grenzen ligt.

Om de inrichtingsmaatregelen uit te mogen voeren is een aanlegvergunning nodig. De 

aanlegvergunning is nodig voor de aanleg van groen, sloten, paden e.d.. Voor de beide 

ecoducten is een bouwvergunning nodig. 

Het bevoegd gezag is de gemeente Landerd. De vereiste basisinformatie is het definitief 

ontwerp voorzien van ontwerptekeningen waarop de maatregelen zichtbaar zijn. 

Deze procedure heeft tot doel in het project te toetsen aan de beschermde flora en fauna in 

het projectgebied. Wanneer uit het flora en fauna onderzoek naar vormen komt dat er 

beschermde flora en fauna aanwezig zijn die door de inrichtingsmaatregelen verstoord 
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worden dient er een ontheffing ingediend te worden. Deze ontheffing dient te bevatten; 

flora en fauna onderzoek, inrichtingsplan / bestek en beschrijving van de mitigerende 

maatregelen die genomen dienen te worden. Wanneer er wel beschermde soorten 

voorkomen maar deze niet verstoord of vernietigd worden kan er een melding worden 

ingediend. Op dat moment is het bevoegd gezag op de hoogte van de voorgenomen 

maatregelen en mogelijke effecten daarvan. 

Als er geen beschermde flora en fauna wordt verstoord of vernietigd is er geen actie nodig 

vanuit de projecttrekker.

Bevoegd gezag voor de flora en fauna is het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en 

Voedselkwaliteit. De ontheffingsaanvraag wordt getoetst door Dienst Landelijk Gebied 

afdeling regelingen. 

Doorlooptijd 3 maanden (mogelijkheid om te verlengen met 6 weken) conform de Algemene 

wet bestuursrecht. 

Wanneer er met de voorgenomen uitvoeringswerkzaamheden bomen gekapt worden, dient 

er een kapmelding in het kader van de Boswet aangevraagd te worden bij het Ministerie van 

Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. De melding dient, doormiddel van een 

standaard formulier, uiterlijk één maand voor uitvoering ingediend te zijn.

De provinciale weg ten zuiden van het plangebied is aan beide zijde beplant met 

‘laanbomen’. Deze laanbomen zijn mogelijk beschermd in gemeentelijk bomenbeleid van de 

gemeente Landerd als monumentale bomen. Wanneer de laanbomen beschermd zijn, kan 

hier een vergunningplicht uit volgen. De vergunning dient aangevraagd te worden bij de 

gemeente Landerd.

Het bevoegd gezag is het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. De 

vereiste basisinformatie is het meldingsformulier.

Bij werkzaamheden in of nabij werken die onder beheer van het waterschap vallen is een 

ontheffing op de Keur vereist. Deze ontheffing wordt door de projecteigenaar aangevraagd 

bij het waterschap. Mogelijk dat er voor de Munsche Wetering een ontheffing op de Keur 

aangevraagd dient te worden. 

Bevoegd gezag is Waterschap Aa en Maas. De vereiste basisinformatie voor het aanvragen 

van de ontheffing op de Keur is een voorlopig ontwerp voorzien van ontwerptekeningen 

die voldoende gedetailleerd zijn. Ten tijde van het planproces en de uitvoering dient het 

waterschap op de hoogte gehouden te worden. 

De doorlooptijd hangt af van de in de Keur gestelde termijnen. Een korte procedure heeft 

een doorlooptijd van 8 tot 12 weken. 

Wanneer er kabels en leidingen in het gebied aanwezig zijn dient de eigenaar van de kabel 

of leiding op de hoogte gesteld worden van de voorgenomen werkzaamheden. Dit kan het 

beste ten tijde van de voorontwerpfase. 

Bevoegd gezag is de eigenaar van de leiding.

De vereiste basisinformatie is het inrichtingsplan met voldoende detaillering. 

KAPMELDING

KEUR

ONTHEFFING KABELS EN

LEIDINGEN
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De gemeente dient toestemming te geven voor de sloop van een bouwwerk indien asbest of 

meer dan 10 kuub sloopafval vrijkomt. In het tussengebied staat een bouwwerk wat 

mogelijke gesloopt dient te worden. De procedure bedraagt 13 weken die maximaal 

verdaagd kunnen worden met nogmaals 13 weken. Het bevoegd gezag is de gemeente 

Landerd. 

Wanneer er ten behoeve van de uitvoering een verkeersomleiding nodig is dient hiervoor 

een besluit op basis van de wegenverkeerswet aangevraagd te worden. De doorlooptijd is 

afhankelijk van de soort maatregel. Het bevoegd gezag is de gemeente Landerd. 

Er is een nieuwe wet Archeologie aangenomen. In de nieuwe situatie is de gemeente het 

bevoegd gezag in plaats van de provincie. Het bevoegd gezag is de gemeente Landerd. De 

gemeente moet hiervoor voor 2009 een verordening opstellen. Aan de hand van een 

modelverordening (van de VNG) blijkt dat het voorstel is om voorafgaand aan 

archeologisch graafwerk het College een programma van eisen op te laten stellen waaraan 

het onderzoek op de betreffende locatie moet voldoen. In de modelverordening zijn geen 

termijnen opgenomen.

Voor elk projectbesluit dient een watertoets opgesteld te worden. Doel van de watertoets is 

het waterbelang op een evenwichtige en transparante wijze in ruimtelijke plannen mee te 

nemen. Hierbij gaat het uiteindelijk om het voorkomen van problemen en het grijpen van 

kansen voor water én voor andere functies.

Bij gebruik van licht verontreinigde steenachtige bouwstoffen op of in de bodem is een 

melding vereist. Deze melding dient bij de gemeente ingediend te worden. 

Voor het plaatsen van objecten in de openbare ruimte kan op grond van de APV een 

objectvergunning nodig zijn. Het bevoegd gezag is de gemeente Landerd. 

4.3 FASERING VAN HET VERVOLG

De realisatie van de gehele robuuste verbinding bestaat uit de realisatie van twee ecoducten 

en de realisatie van het tussengebied. Wij adviseren om de realisatie van de twee ecoducten 

los van de realisatie van het tussengebied aan te besteden. De realisatie van de ecoducten 

kan slechts door enkele, grote civieltechnische aannemers worden uitgevoerd. De realisatie 

van het tussengebied kan door vele cultuurtechnische aannemers worden uitgevoerd. Door 

het tussengebied apart aan te besteden, kan dus een voor dit type werk meer passende 

aannemer gevonden worden.

Daarnaast maakt afzonderlijke uitbesteding dat er geen afhankelijkheid meer zit tussen de 

planning van de uitvoering van het tussengebied en de ecoducten. Als een van beide 

vertraging oploopt, bijvoorbeeld door grondverwerving, kan de ander toch alvast worden 

aanbesteed en uitgevoerd.

Bovenstaande neemt niet weg dat in de voorbereidende activiteiten wel voor het hele gebied 

samen opgetrokken kan worden. Zelfs als een ‘design & construct’ (D&C) aanbesteding 

wordt overwogen, bevelen wij aan om die voorbereidende activiteiten die een groot risico 

met zich meebrengen, voorafgaand aan de D&C aanbesteding uit te voeren. Dit heeft als 

voordeel dat het risico bij de D&C aanbesteding bekend is en de inschrijvende partijen zich 

dus niet in gaan dekken (hogere kosten opnemen) voor de risicovolle onderdelen.

SLOOPVERGUNNING

WEGEN-VERKEERSWET

ARCHEOLOGIE

WATERTOETS

BOUWSTOFFENBESLUIT

OBJECTVERGUNNING

UITVOERING ECODUCTEN 
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AFZONDERLIJK
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Het gezamenlijk uitbesteden van deze voorbereidende activiteiten levert bovendien

schaalvoordeel en betere inhoudelijke afstemming op, aangezien de gebieden in elkaar 

overlopen. Het los knippen van de gebieden zou meerdere kleine activiteiten betekenen, 

met het risico dat in de grenzen tussen de delen stukken worden gemist.

Diverse voorbereidende activiteiten vinden reeds gezamenlijk plaats, als onderdeel van de 

planstudie naar beide ecoducten, namelijk:

§ Grondverwerving

§ Flora en fauna inventarisatie

§ Archeologisch bureauonderzoek

§ Bureauonderzoek naar explosieven

§ Bureauonderzoek bodemkwaliteit

§ (geo)hydrologisch onderzoek

Uit enkele onderzoeken kan blijken dat nader onderzoek nodig is, bijvoorbeeld voor 

archeologie, explosieven en bodemkwaliteit. Ook hiervoor adviseren wij om waar relevant 

deze onderzoeken gezamenlijk uit te voeren.

Daarnaast adviseren wij om enkele procedures gezamenlijk én voorafgaand aan de 

aanbesteding van de uitvoering uit te voeren, namelijk:

§ De ontgrondingsvergunning (omdat dit de meest risicovolle vergunning is)

§ De bestemmingsplanprocedure (wegens de samenhang tussen de onderdelen en de 

overzichtelijkheid van één procedure)

§ De herziening van de EHS (wegens de samenhang tussen de onderdelen en de 

overzichtelijkheid van één procedure)

Wij adviseren om het tussengebied niet D&C aan te besteden. D&C aanbestedingen worden 

veelal gedaan om de markt grote vrijheid te geven om goede, goedkope oplossingen te 

bedenken. Voor het tussengebied geldt dat er nauwelijks gevarieerd kan worden om tot 

goedkopere oplossingen te komen. In de hoeveelheid te ontgraven grond, de grootste 

kostenpost, kan niet worden gevarieerd. De ligging van de ecotopen kan wel worden 

gevarieerd, maar werkt niet of nauwelijks kostenverlagend. Dit weegt niet op tegen de tijd 

(en daarmee kosten) en het risico van het moeten formuleren van technische en functionele 

eisen voor een D&C aanbesteding van het tussengebied. Wij adviseren dan ook om voor het 

tussengebied de inrichtingsimpressie uit te werken naar een VO en DO, alvorens de 

uitvoering van het tussengebied aan te besteden.

Tussen het tussengebied en de ecoducten moet regelmatig worden afgestemd. Wij noemen, 

zonder volledig te zijn, de volgende aandachtspunten:

§ Aanbesteding voorbereiding: Wij adviseren om de bovengenoemde voorbereidende

activiteiten, de bovengenoemde procedures en het VO en DO voor het tussengebied in 

één keer aan te besteden. Door dit alles bij één partij te hebben liggen, zorgt dit voor 

betere afstemming tussen de onderdelen en daarmee tot kostenbesparing. Het 

afzonderlijk aanbesteden van al deze onderzoeken en procedures zou bovendien leiden 

tot een groot aantal uitbestedingsprocedures en daarmee veel capaciteit van de 

uitbestedende partij vragen.

§ Grondstromen: Wij adviseren om de grond die vrijkomt bij realisatie van het 

tussengebied, voor zover deze geschikt is voor de ecoducten, in depot te zetten (de 

diverse kwaliteiten in afzonderlijke depots). De partij die de realisatie van de ecoducten 

AANBESTEDING 

TUSSENGEBIED NIET D&C

AFSTEMMING TUSSEN 

TUSSENGEBIED EN 

ECODUCTEN
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aanneemt dient verplicht te worden om ten minste voor de afwerklaag van de ecoducten 

deze grond te gebruiken. Hiermee wordt gewaarborgd dat op de ecoducten gebiedseigen 

materiaal wordt gebruikt en dus de gewenste fysisch-chemsiche bodemkwaliteit ontstaat.

§ Aansluiting: Zowel de ecoducten als het tussengebied worden uitgerasterd. De rasters 

moeten op elkaar aansluiten. Duidelijk moet zijn wie tot waar de rasters realiseert om 

aansluiting te waarborgen. Dit aandachtspunt van aansluiting geldt ook voor de 

recreatieve infrastructuur en de ecotopen.

4.4 PLANNING EN RISICO’S

In bijlage 1 is een overzicht toegevoegd met daarin de gemiddelde doorlooptijden van de 

voorbereidende werkzaamheden en vergunningen. Tevens is in dit schema weergegeven 

welke te ondernemen acties opvolgend op elkaar zijn. Doormiddel van dit schema wordt 

inzicht verkregen in de doorlooptijd van de voorbereidende werkzaamheden.

Bij het opstellen van deze planning zijn diverse uitgangspunten gehanteerd. Wijziging van 

deze uitgangspunten zorgt voor een wijziging van de planning. Hierbij enkele 

uitgangspunten en de gevolgen van wijziging van deze uitgangspunten:

§ De grondverwerving ligt op het kritieke pad. Als de grondverwerving uit loopt, loopt de 

planning in zijn geheel uit. Indien nog slechts kleine oppervlaktes verworven hoeven te 

worden, kan eventueel al gestart worden met het opstellen van een voorlopig ontwerp, 

om de uitloop zoveel mogelijk te beperken.

§ Of nadere onderzoeken nodig zijn, moet blijken uit de bureauonderzoeken. Nu is 

aangenomen dat de bureauonderzoeken op 1 september voldoende inzicht geven in de 

noodzaak van nadere onderzoeken. In de planning zijn nadere onderzoeken opgenomen 

voor explosieven, archeologie en bodem. Indien de grondeigenaren toestemming geven 

voor deze onderzoeken, kunnen ze lopende de grondverwerving worden uitgevoerd en 

liggen ze niet op het kritieke pad. Echter, indien deze onderzoeken nodig blijken te zijn 

en grondeigenaren geen toestemming geven voor deze onderzoeken, moeten ze 

aansluitend op de grondverwerving worden uitgevoerd. Dit leidt dan tot een sterke 

vertraging en leidt er bovendien toe dat het inrichtingsplan niet gelijktijdig met de 

grondverwerving opgesteld kan worden.

§ In de planning in bijlage 1 is geen rekening gehouden met bezwaar- en 

beroepsprocedures. Indien er bezwaar en beroep worden aangetekend tegen plannen of 

vergunningen, kan dit tot behoorlijke vertraging leiden.

§ Voor de start van de uitvoering liggen de ontgrondingsvergunning en de 

bestemmingsplanprocedure op het kritieke pad. Met name voor deze procedures is het 

beheersen van planning en inspraak dus van groot belang.

§ de doorlooptijd van het bestemmingsplan is ingeschat. Deze hangt sterk af van het aantal 

inspraakrondes (in ieder geval één, maar de gemeente kan besluiten tot meer), het aantal 

partijen dat men er bij wil betrekken en de voorschriften in het vigerende 

bestemmingsplan.

§ De gemeente moet een verordening opstellen voor archeologisch onderzoek. Uit de

modelverordening (van de VNG) blijkt dat het voorstel is om voorafgaand aan 

archeologisch graafwerk het college een programma van eisen op te laten stellen waaraan 

het onderzoek op de betreffende locatie moet voldoen. In de modelverordening zijn geen 

termijnen opgenomen; vooralsnog is aangenomen dat in 6 weken wel te doen moet zijn. 

De gemeente moet overigens voor 2009 een dergelijke verordening opgesteld hebben.

VOORBEREIDING EN

PROCEDURES
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Met bovenstaande uitgangspunten kan de uitvoering van het tussengebied eind 2010 

starten.

De grondverwerving is het grootste risico voor het uitlopen van de planning. 

Grondverwerving gebeurt op basis van vrijwilligheid. Voor het tussengebied zijn gronden 

van meerdere eigenaren nodig. Er zijn tot op zekere hoogte mogelijkheden voor gefaseerde 

realisatie van het tussengebied. Dit is echter minder wenselijk, omdat dit kostenverhogend 

werkt. Ook bij gefaseerde realisatie van het tussengebied zijn de gronden van meerdere 

grondeigenaren cruciaal om tot een doorlopende structuur te komen.

Aangezien de grondverwerving het grootste risico vormt voor de planning, is het van 

belang hier voortvarend mee door te gaan en voor alle benodigde gronden de gesprekken al 

te starten.

4.5 INDICATIEVE KOSTENRAMING

Voor het vervolg zoals beschreven in §4.3 (gezamenlijke voorbereiding, uitvoering van het 

tussengebied) is een ruwe begroting opgesteld. In de begroting is gerekend met “standaard 

eenheidsprijzen”. De werkelijke kosten zijn sterk afhankelijk van eventueel benodigde 

vervolgonderzoeken, de uiteindelijk in te richten oppervlakte, de hoeveelheid grondverzet 

en mogelijkheden om de grond in het gebied of binnen korte afstand te verwerken en de 

eventuele kostenverhogende factoren die uit de voorbereidende onderzoeken naar voren 

kunnen komen. De kosten voor de eigen organisaties van betrokken partijen zijn niet 

meegenomen in onderstaand overzicht.

Activiteit Oppervlakte Kosten

Grondaankopen (incl. ecoducten tussengebied)

EHS in eigendom particulier 7 ha Pm

Grond zonder EHS titel part. 26 ha Pm

Grond overzijde weg part. 7 ha Pm

Voorbereidingskosten 

Onderzoeken, herziening EHS, 

bestemmingsplan, ontgrondingsvergunning, 

definitief ontwerp

- € 100.000

Uitvoering*

Vergunningen, bestek €   25.000

Verwijderingswerkzaamheden verhardingen, 

bebouwing

€  49.000

Grondverzet (uitgaande van plaatsing in depot 

en lokaal hergebruik)

€ 476.000

Inrichting (natuur, recreatieve structuur, rasters) € 552.000

*: De genoemde kosten zijn inclusief staartkosten alsook BTW en zijn indicatief. 

4.6 FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

Voor de grondverwerving kan gebruik worden gemaakt van de gelden voor verwerving 

van de EHS, voor zover het lukt om de gronden binnen de EHS te leggen in het kader van 

de herbegrenzing van de EHS. Hiervoor loopt een aparte studie.

De subsidieregeling voor verwerving van de EHS voorziet niet in aankoop van gebouwen. 

Hiervoor kan op diverse andere manieren financiering worden gezocht:

§ Verplaatsing (VIV/BIV)

§ Rood voor rood 

§ Rood voor groen

RISICO’S

GRONDAANKOPEN
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Specifiek voor de voorbereidingskosten bestaan geen subsidieregelingen. Soms is het wel 

mogelijk om de voorbereidingskosten gekoppeld aan de uitvoering mee te financieren

vanuit subsidieregelingen.

Daar waar gronden binnen de EHS kunnen worden gelegd, kan ook voor de inrichting 

gebruik worden gemaakt van de gelden voor inrichting van de EHS. Het is echter de vraag 

of de vergoeding per hectare voor inrichting van de EHS in dit geval voldoende is. Er is 

namelijk sprake van relatief veel grondverzet, van rasters en van recreatieve maatregelen. 

Dit maakt de inrichting van het tussengebied relatief prijzig.

Daar waar compensatiehectares vanuit aantasting van de EHS elders in het tussengebied 

worden gerealiseerd, dient de compensatieplichtige partij de grondverwerving en inrichting 

te betalen.

Indien een deel van de gronden niet binnen de EHS gelegd kan worden, kan hiervoor 

financiering gevonden worden in de vorm van rood voor groen zoals nieuwe landgoederen.

Voor recreatieve maatregelen kan financiering worden gezocht in subsidieregelingen als:

§ Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)

§ Plattelands Ontwikkelings Plan (POP)

§ Interreg IV (mits een partner in het buitenland gevonden kan worden)

VOORBEREIDING

UITVOERING
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HOOFDSTUK5Besluitvorming en 
afstemming

5.1 ORGANISATIE

Bij realisatie van de robuuste verbindingszone Het Mun zijn verschillende partijen 

betrokken. Om een zo concreet mogelijk beeld te geven van de organisatie en de plaats van 

de verschillende partijen is hieronder een schema weergegeven.

De robuuste verbinding ’t Mun bestaat uit drie delen, de beide ecoducten en het 

tussengebied. De provincie Noord-Brabant is verantwoordelijk voor het ecoduct over de 

N324, Rijkswaterstaat voor het ecoduct over de A50. De Stuurgroep De Maashorst is 

verantwoordelijk voor realisatie van het tussengebied tussen beide ecoducten. Voor dit 

project heeft de Stuurgroep een bestuurlijke werkgroep en een ambtelijke werkgroep 

gevormd. Hierin zitten de provincie, Rijkswaterstaat, gemeente Landerd en gemeente Oss.

Dit gebiedsprogramma is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep De Maashorst. De 

ambitie die is geformuleerd in dit gebiedsprogramma is het uitgangspunt voor de 

planstudie die de provincie en Rijkswaterstaat gezamenlijk uit laten voeren naar beide 

ecoducten.

Dit gebiedsprogramma wordt bekrachtigd met een bestuursovereenkomst (zie §5.2).

ORGANISATIE GEDURENDE 

HET GEBIEDSGERICHT 

UITVOERINGSPROGRAMMA

(TOT AAN DE 

BESTUURSOVEREENKOMST)

Figuur 5.1
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 - Rijkswaterstaat
 - gemeente Landerd
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Wij adviseren om voor het vervolg de ambtelijke en bestuurlijke projectgroep in stand te 

houden. Deze dienen dan door alle betrokken partijen gedragen te worden en niet enkel 

door de Stuurgroep De Maashorst in het leven te zijn geroepen.

De ambtelijke en bestuurlijke projectgroep vormen het afstemmingsplatform voor de 

ecoducten en het tussengebied. Zaken die hierin aan de orde komen, zijn onder andere de 

gezamenlijke uitbesteding van de voorbereidende werkzaamheden (zie §4.3), de 

inhoudelijke afstemming van ontwerpen en uitbestedingen en de communicatie naar de 

omgeving.

De bestuurlijke en ambtelijke projectgroep dienen primair om de afstemming te bewaken 

gedurende alle stappen en stapjes van het proces tot een gerealiseerde robuuste verbinding. 

Dit betekent dat er sprake is van een hoog operationeel gehalte, waarbij slagvaardig 

geopereerd moet kunnen worden. Daarom moeten beide groepen niet te groot van 

samenstelling zijn. Tegelijkertijd is duidelijk dat enkele partijen die volgens onderstaand 

voorstel geen zitting hebben in beide groepen, wel een aanmerkelijk belang hebben in de 

(realisatie van de) robuuste verbinding en ook partij zijn in de bestuursovereenkomst. Dit 

betreft de gemeenten Bernheze en Uden en Staatsbosbeheer. Wij stellen voor om deze 

partijen, naast goede bilaterale informatievoorziening, agendalid te maken.

Wij adviseren om één partij eindverantwoordelijk te maken van de gezamenlijke 

voorbereidende activiteiten. Nu trekt de gemeente Landerd ambtelijk en de gemeente Oss 

bestuurlijk het gebiedsgericht uitvoeringsprogramma. Het trekkerschap voor de 

voorbereidende activiteiten ligt bij de provincie, omdat diverse onderzoeken worden 

meegenomen in de planstudie naar de ecoducten. 

De partij die de vergunningen en de planologische procedures aanvraagt, is in principe de 

initiatiefnemer. Aangezien hier sprake is van een gezamenlijk initiatief, kan een van de 

partijen optreden als coördinerend initiatiefnemer. Aangezien een vergunning/ontheffing 

wordt verstrekt voor een werk, kunnen ook andere dan de aanvragende partij op grond van 

de vergunning/ontheffing het werk uitvoeren.

Tussentijds van de bijeenkomsten van de bestuurlijke en ambtelijke projectgroep zal de 

nodige afstemming tussen partijen nodig zijn op sterk operationeel niveau. Enkele 

voorbeelden: organiseren van een gezamenlijke informatiebijeenkomst, opstellen van een 

persbericht, up-to-date houden van de website, reageren op vragen vanuit de omgeving, 

beantwoording van ad hoc vragen vanuit uitvoerende bureaus / aannemers die de relatie 

tussen de drie onderdelen betreffen. Daarnaast dienen de bestuurlijke en ambtelijke 

projectgroep een goede secretaris te hebben die vergaderingen plant en voorbereid, zorgt 

dat de stukken op tijd verstuurd worden en de verslaglegging verzorgt.

Wij stellen voor dat voor bovengenoemde activiteiten en alles wat hieraan gerelateerd is, 

een procescoördinator wordt aangesteld. Gezien de coördinerende rol tussen de partijen, 

gaat de voorkeur uit naar een onafhankelijk persoon.

ORGANISATIE VOOR HET

VERVOLG (VANAF DE 

BESTUURSOVEREENKOMST)

PROCESCOÖRDINATOR
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5.2 BESTUURSOVEREENKOMST

Om goede afstemming in de uitwerking en uitvoering van de drie onderdelen te 

waarborgen is het van belang om een bestuursovereenkomst op te stellen.

In deze overeenkomst kunnen diverse zaken tussen betrokken partijen, de besturen van 

Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en de gemeenten Landerd en Oss en desgewenst 

de toekomstige beheerder, worden geregeld. Zaken die opgenomen kunnen worden, zijn:

§ Bestuurlijk onderschrijven van de ambitie voor de robuuste verbinding;

§ Afspraken over wijze van samenwerking: overlegstructuur, wat wordt gezamenlijk 

gedaan, wat wordt afzonderlijk gedaan, hoe wordt dit afgestemd

§ Afspraken over wie waarvoor als initiatiefnemer/trekkende partij optreedt

§ Afspraken over financiële verdeling van (gezamenlijk uit te voeren) activiteiten

§ Afspraken over planning en fasering

§ Intentie om planologische/juridische medewerking te verlenen (waarbij iedere partij wel 

zijn eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden behoud)

§ Afspraken over eigendom en beheer na realisatie

§ Afspraken over wijze van communiceren naar buiten

Dit gebiedsgericht uitvoeringsprogramma kan als basis dienen voor de 

bestuursovereenkomst.

Figuur 5.2

Voorstel voor de organisatie 

rondom de Robuuste 

Verbinding, volgend op dit 

gebiedsgericht 

uitvoeringsprogramma en de 

planstudie.

Provincie Noord-Brabant Rijkswaterstaat

Ambtelijke Werkgroep
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HOOFDSTUK6Communicatie

De communicatie binnen de projectorganisatie van het tussengebied, de overall 

projectorganisatie en naar de belanghebbende en betrokkenen speelt een cruciale rol om te 

komen tot een geslaagde uitvoering. 

De communicatie / afstemming binnen de projectorganisatie komt aan de orde in hoofdstuk 

5. In deze paragraaf komt de communicatie naar alsook de participatie van de 

belanghebbenden en betrokkenen aan de orde. 

De geplande maatregelen om te komen tot een robuuste verbindingszone zijn ingrijpend 

voor het gebied. Het is van belang om de belanghebbende en bewoners een gedegen 

onderbouwing te geven van het doel en de meerwaarde van de robuuste verbindingszone. 

Daarnaast dient de communicatie er ook toe om informatie te krijgen over de wensen, 

verwachtingen en lokale kennis, zodat hier waar mogelijk rekening mee gehouden kan 

worden.

In de communicatie-uitingen dient duidelijk te blijken van wie het afkomstig is, wat er van 

de lezer wordt verwacht of wat hun inbreng kan zijn.

6.1 DOELGROEPEN

Voor de communicatie in de verdere planvorming, uitvoering en gebruik kunnen diverse 

doelgroepen worden onderscheiden. Hieronder komen deze doelgroepen kort aan bod.

In de projectorganisatie zijn betrokken organisaties vertegenwoordigd door een dagelijks 

bestuurder en een ambtenaar. Voldoende terugkoppeling naar de algemene besturen is ook 

nodig. Zeker voor de gemeenten is dit een relatief groot en belangrijk project en dient 

voldoende terugkoppeling naar de gemeenteraden plaats te vinden.

Belanghebbenden zijn met name de grondeigenaren en grondgebruikers in het plangebied 

en de directe omgeving. Zij worden direct geraakt door grondverwerving of 

gebruiksovereenkomsten, door de eventuele overlast in de aanlegfase en doordat de 

inrichting van hun directe omgeving in de toekomst anders is.

Inwoners van de Maashorstgemeenten zien een behoorlijk ingrijpende verandering (met 

name de ecoducten) in hun directe omgeving. Veel inwoners zullen regelmatig langs het 

gebied komen en dus de diverse fasen van de uitvoering zien. Deze inwoners zullen niet 

direct de gevolgen ervaren en zijn dus geen direct belanghebbenden.

Recreanten fietsen en wandelen in Maashorst en Herperduin. In de aanlegfase, maar vooral 

ook na afronding van de realisatie zullen zij zich langs de robuuste verbinding en de 

ecoducten begeven.

ALGEMEEN

BESTUREN

BELANGHEBBENDEN

INWONERS MAASHORST-

GEMEENTEN

RECREANTEN
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De lokale natuur- en milieuorganisaties zijn zeer actief in dit gebied. Enerzijds zullen ze

goed op de hoogte gehouden willen worden over de ontwikkelingen rondom de robuuste 

verbinding. Anderzijds hebben ze door hun jarenlange actieve rol in dit gebied veel lokale 

kennis opgebouwd, die waardevol kan zijn bij de verdere planuitwerking.

6.2 WANNEER WAAROVER MET WIE EN HOE TE COMMUNICEREN

Wanneer Wat Met wie Hoe

Ondertekening 

bestuursovereen

komst

Ondertekening bestuursovereenkomst 

en inhoud van het voornemen voor de 

robuuste verbinding

Belanghebbenden, 

inwoners, 

belangstellenden

Persbericht

Resultaten 

planstudie 

ecoducten

Voorafgaand aan openbare 

informatieavond informeren over 

planstudie

Gemeenteraden / 

raadscommissies

Presentatie

Wat zijn mogelijke locaties voor de 

ecoducten, hoe ziet het principeplan 

eruit, wat zijn de volgende stappen, 

hoe staat het met het tussengebied, 

wanneer informeren wij u weer.

Belanghebbenden, 

inwoners, 

belangstellenden

Informatie-

avond(en)

Voorbereidende 

activiteiten

U zult mensen rond zien lopen en 

mogelijk wordt aan u toestemming 

gevraagd om uw perceel te betreden 

en/of daar monsters te nemen.

Belanghebbenden Persoonlijke 

brief, indien 

nodig 

gevolgd door 

gesprek

Inrichtingsplan: 

Voorontwerp

Ongeveer halverwege opstellen VO:

Hoe is de toekomstige inrichting 

gedacht. Vragen naar opmerkingen, 

ideeën en bezwaren. Open gesprek 

over mogelijke oplossingen.

Belanghebbenden

N&M

Besloten 

informatie-

avond (2 

afzonderlijke)

Voorafgaand aan openbare 

informatieavond informeren over VO

Gemeenteraden / 

raadscommissies

Presentatie

Bij VO gereed:

Hoe komt de toekomstige inrichting 

er voorlopig uit te zien

Belanghebbenden, 

inwoners, 

belangstellenden

Informatie-

avond(en)

Inrichtingsplan: 

Definitief 

Voorafgaand aan openbare 

informatieavond informeren over DO

Gemeenteraden / 

raadscommissies

Presentatie

ontwerp Hoe komt de toekomstige inrichting 

er definitief uit te zien

Belanghebbenden, 

inwoners, 

belangstellenden

Informatie-

avond(en)

Vergunningen, 

ontheffingen, 

procedures

Informeren, inspraak Belanghebbenden Volgens 

wettelijke 

verplichtingen

Uitvoering Informeren over wanneer eventuele 

overlast en welk soort 

(wegafsluitingen, geluid, trillingen, 

licht) 

Belanghebbenden Persoonlijke 

brief, indien 

nodig 

gevolgd door 

gesprek

Informeren over wat er gebeurt en 

waarom het gebeurt (wat is het doel 

en het eindplaatje)

Inwoners Huis- aan-huis 

bladen, lokale 

radio en 

televisie

Gebruiksfase Wat is er gerealiseerd, waartoe dient 

het, waarom zijn delen niet 

toegankelijk

Belanghebbenden Informatie-

avond of 

persoonlijke 

BELANGENGROEPERINGEN
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brief

Recreanten Informatie-

borden

6.3 WIE IS DE AFZENDER VAN DE COMMUNICATIE

Gedurende de totstandkoming van dit gebiedsgericht uitvoeringsprogramma is reeds 

veelvuldig met de belanghebbenden gecommuniceerd. Dit is steeds gebeurd door 

wethouders van de gemeenten Oss en Landerd, uit naam van Stuurgroep De Maashorst. 

Met name voor de belanghebbenden is het van groot belang dat zij steeds door dezelfde 

persoon(en) worden benaderd. Dit zorgt voor een sfeer van vertrouwen en in een sfeer van 

vertrouwen kan meer en opener over zaken worden gesproken. Zeker voor individuele 

gesprekken en informatieavonden voor belanghebbenden adviseren wij om hierbij beide 

wethouders aanwezig te laten zijn.

Voor alle overige communicatie-uitingen is het van belang dat de samenhang steeds 

zichtbaar is. Dit betreft zowel de samenhang tussen de beide ecoducten en het tussengebied, 

als de samenhang tussen voorbereidende activiteiten, vergunningen en procedures en 

uitvoering. De paraplu van De Maashorst geeft samenhang aan alle communicatie-uitingen. 

Soms is het echter van belang dat partijen individueel goed herkenbaar zijn, bijvoorbeeld bij 

procedures waarbij inspraak mogelijk is. Ook kunnen partijen het wenselijk vinden om 

individueel herkenbaar te zijn. In dit geval kunnen de samenwerkende partijen ook 

individueel vernoemd worden.

Tenslotte is het van belang dat er altijd een vaste persoon is waar mensen met al hun vragen 

terecht kunnen. In sommige gevallen zal ook de direct verantwoordelijke vanuit de 

procedures als contactpersoon vermeld dienen te worden. Voor mensen die regelmatig een 

vraag hebben, wekt het vertrouwen als zij steeds door dezelfde persoon te woord worden 

gestaan. Dit komt een heldere, effectieve communicatie ten goede.

6.4 AANDACHTSPUNTEN COMMUNICATIEMIDDELEN

In §6.2 is aangegeven op welke momenten doelgroepen actief betrokken moeten worden. 

Naast het actief betrekken van doelgroepen, is het van belang om doorlopend voldoende 

informatie beschikbaar te hebben voor geïnteresseerden.

In deze paragraaf worden aandachtspunten voor de diverse in te zetten 

communicatiemiddelen gegeven.

Alle openbare informatieavonden dienen vooraf aangekondigd te worden in de huis-aan-

huis bladen. Daarnaast verdient het aanbeveling direct voorafgaand aan de informatieavond 

een persbericht te verspreiden, om hiermee de communicatie over de informatieavond te 

stimuleren en te sturen. 

Gezien het belang van gezamenlijkheid dient het persbericht vooraf door de bestuurlijke

werkgroep te worden goedgekeurd en ten minste te worden voorzien van het logo van de 

Stuurgroep De Maashorst. Namen en logo’s van andere partijen kunnen in onderling 

overleg, afhankelijk van het onderwerp en de behoefte worden toegevoegd.

INFORMATIEAVONDEN

WEBSITE
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Internet is een inmiddels veelvuldig gebruikte manier van communicatie. Stuurgroep De 

Maashorst heeft een mooie, professionele website: www.demaashorst.nl. Gezien het belang 

van eenduidige communicatie adviseren wij om onder deze website een pagina over de 

robuuste verbinding te maken, waarop alle partijen hun informatie opnemen. De pagina 

dient ook rechtstreeks benaderbaar te zijn, zodat alle partijen via hun eigen website kunnen 

doorlinken naar de pagina over de robuuste verbinding.

Informatie die op de website dient te staan (niet uitputtend):

§ Contactpersoon voor vragen

§ Openbare informatie (zodra gereed: (delen van) gebiedsgericht uitvoeringsprogramma, 

planstudie, VO, DO)

§ Stand van Zaken en (globale) planning volgende stappen

§ Aankondigingen van informatieavonden

§ Verslagen van informatieavonden

§ Persberichten

§ Betrokken partijen en links naar de websites van deze partijen

Diverse organisaties hebben een eigen (digitale) nieuwsbrief. Deze kunnen gebruikt worden 

om informatie te verspreiden op het moment dat er mijlpalen worden bereikt, bijvoorbeeld 

ondertekening van de bestuursovereenkomst en start van de uitvoering. Daarnaast kan 

overwogen worden om een digitale nieuwsbrief speciaal voor de robuuste verbinding in het 

leven te roepen. Hierbij kunnen mensen zich via de website en via de intekenlijsten op 

informatieavonden abonneren op de nieuwsbrief.

Het natuurcentrum Slabroek ligt op de Maashorst. Dit natuurcentrum versterkt informatie 

over de Maashorst en biedt ruimte aan tentoonstellingen. Gedurende de totstandkoming 

van de robuuste verbinding dient ook via dit centrum informatie verstrekt te worden, 

bijvoorbeeld in de vorm van een poster, een folder en/of een nieuwsbrief.

Ook na realisatie is dit natuurcentrum een logische plek om informatie over de robuuste 

verbinding te verstrekken aan bezoekers van de Maashorst. Het natuurcentrum biedt 

bovendien de gelegenheid om informatie gericht op educatie te verstrekken aan specifieke 

doelgroepen zoals basisschoolkinderen. Hoewel dit niet in het directe belang van de 

robuuste verbinding is, kan de robuuste verbinding in de natuureducatie wel een zeer 

interessant en waardevol onderwerp zijn.

NIEUWSBRIEF

INFORMATIECENTRUM
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BIJLAGE 1 Planning
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