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1. INLEIDING 

 

1.1. Inleiding 

Het bestemmingsplan Selissen maakt de ontwikkeling mogelijk van woningbouw met bijbehorende openbare 
ruimte ten noorden van de kern Boxtel binnen de gemeente Boxtel.  

 
Het bestemmingsplan kent de volgende verbeelding: 
 

 
 
Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van maximaal 475 woningen, verdeeld over de bestemmingen 

Woongebied en Wonen. Daarnaast wordt voorzien in de bijbehorende aanleg c.q. aanpassing van openbare 
ruimte (zoals wegen, groen, water, fiets- en voetpaden). In dat kader wordt onder meer voorzien in de 
aanleg van een geluidscherm (langs rijksweg A2), de aanleg van een dassenleefgebied en waterberging.  

 
Het bestemmingsplan Selissen beslaat een oppervlakte van circa 20,17 hectare, als volgt verdeeld: 

 circa 0,95 hectare voor de inpassing van bestaande te handhaven woningen, met de bestemming 

Wonen; 
 circa 0,31 hectare voor de inpassing van bestaande groenstructuren langs de A2; 
 circa 13,68 hectare voor nieuw te ontwikkelen uitgeefbaar gebied en openbare ruimte met de 

bestemming Woongebied respectievelijk Wonen; 
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 circa 5,23 hectare voor nieuw aan te leggen c.q. aan te passen openbare ruimte met de bestemming 

Groen, Verkeer-Verblijfsgebied en Water. 
 

Het te ontwikkelen gebied, i.c. het gebied van het exploitatieplan, kent een bruto-oppervlakte van circa 18,9 
ha. Op 1 januari 2019 is, zo volgt uit bijlage 3 (eigendommenkaart) van dit exploitatieplan, in totaal circa 1,1 
ha van de bruto-oppervlakte door de gemeente in eigendom verworven. Het resterende gedeelte van circa 

17,8 ha is op dat moment in juridisch eigendom van tien verschillende eigenaren. De eigendomssituatie kan 
als volgt worden weergegeven: 
 

 
 

Door de gemeente wordt geen actieve grondpolitiek gevoerd, gericht op het verwerven van de binnen het 
bestemmingsplangebied gelegen en voor de ontwikkeling van het nieuwe uitgeefbaar gebied met de 
bestemming Wonen respectievelijk Woongebied alsmede de daarvoor nieuw aan te leggen openbare ruimte 

benodigde gronden. 

 
Door de gemeente is op 29 januari 2018 een overeenkomst over de grondexploitatie gesloten met de 

besloten vennootschap Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V. en de besloten vennootschap Van Peer 
Holding B.V. (hierna tezamen aan te duiden als ‘exploitant’), waarin afspraken zijn gemaakt over de 
realisatie van het exploitatieplangebied. Door de exploitant was ten tijde van het aangaan van deze 

overeenkomst reeds een substantieel gedeelte van de gronden van derden aangekocht van de juridische 
eigenaren in het plangebied. 
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Onderdeel van de gemaakte afspraken is een verkoop van gronden waarbij de gemeente een gedeelte van 

haar grondpositie binnen het exploitatieplangebied overdraagt aan de exploitant. Het betreft het gedeelte dat 
in het exploitatieplan is aangewezen als uitgeefbaar gebied. Voorts is onderdeel van de gemaakte afspraken 

dat de exploitant de gronden bestemd voor de benodigde aanpassing van de Bosscheweg (aanleg rotonde) 
verkoopt en overdraagt aan de gemeente. 
Voorts is de afspraak gemaakt dat het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de inrichting van de 

openbare ruimte (waaronder het realiseren van het geluidscherm) en de aanleg van nutsvoorzieningen, waar 
het gaat om de gronden die in de anterieure overeenkomst zijn begrepen, geschiedt door en voor rekening 
van deze exploitant. Verder is de afspraak gemaakt dat de exploitant een exploitatiebijdrage is verschuldigd 

in onder meer de door de gemeente gemaakte en nog te maken (verhaalbare) kosten. 
 

Onderdeel van de gemaakte afspraken is voorts dat de gemeente de gronden inclusief de daarin en daarop 

aangebrachte voorzieningen die onderdeel uitmaken van de openbare ruimte, na oplevering, in eigendom 
zal overnemen van de exploitant. Voor een gedeelte van het te realiseren geluidscherm wordt ervan 
uitgegaan dat de ondergrond in eigendom blijft van de Staat der Nederlanden en dat de gemeente een 

opstalrecht verkrijgt voor het desbetreffende gedeelte van het geluidscherm. Op de verwervingskaart (bijlage 

8 van het exploitatieplan) is aangegeven welke grondstukken dit betreft.  
 

Inmiddels is door de contractpartijen een aanvullende overeenkomst gesloten, dit ter verduidelijking en 
uitwerking van een aantal eerder gemaakte afspraken. 
 

Ten tijde van de tervisielegging van het ontwerpexploitatieplan is door de exploitant een gedeelte van circa 
6,2 ha in eigendom verworven. Voorts is door de exploitant een gedeelte van circa 10,4 ha aangekocht van 
de juridische eigenaren. Voor een gedeelte van circa 0,0091 ha is de exploitant in onderhandeling om te 

komen tot verwerving van dit grondstuk ten behoeve van te realiseren openbare ruimte. Voor een gedeelte 
van circa 0,0684 ha is de exploitant in onderhandeling om te komen tot een overeenkomst tot vestiging van 

een opstalrecht ten behoeve van een gedeelte van het te realiseren geluidscherm. Voor een gedeelte van 

circa 1,1 ha geldt dat door de exploitant met de gemeente de afspraak is gemaakt, dat de verschuldigde 
exploitatiebijdrage ten aanzien van de voor die bouwpercelen ingevolge het bestemmingsplan Selissen 
opgenomen mogelijkheden voor de bouw van een woning, voor rekening komt van de genoemde exploitant. 

 

1.2. Bevoegdheid vaststelling exploitatieplan 

Ingevolge artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) dient de gemeenteraad bij de 
vaststelling van het bestemmingsplan Selissen een exploitatieplan vast te stellen. Op grond van artikel 6.12, 
tweede lid Wro kan de gemeenteraad besluiten geen exploitatieplan vast te stellen, indien:  

a. het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het bestemmingsplan begrepen gronden 

waarop aangewezen bouwplannen zijn voorzien, anderszins is verzekerd; 
b. er een noodzaak is tot: 

1. het bepalen van een tijdvak of een fasering en/of van een koppelingsregeling tussen aanleg van 
werken en de verlening van omgevingsvergunningen voor het bouwen, zoals bedoeld in artikel 
6.13, eerste lid, onder c sub 4 respectievelijk c sub 5 Wro, en/of: 

2. het stellen van eisen en/of regels voor de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken, de 
aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte, zoals bedoeld in artikel 
6.13, tweede lid, onder b en/of c Wro, en/of: 

3. het vastleggen van een uitwerking van de in het bestemmingsplan opgenomen regels over de 
uitvoerbaarheid, zoals bedoeld in artikel 6.13, tweede lid, onder d Wro. 
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Met het aangaan van de in paragraaf 1.1 genoemde overeenkomst over de grondexploitatie (inclusief de 
daarop betrekkende hebbende aanvullende overeenkomst) wordt voldaan aan de criteria, waardoor niet 

langer de wettelijke plicht bestaat een exploitatieplan vast te stellen. 
 
Het bestaan van deze uitzonderingsgronden laat onverlet dat ingevolge artikel 6.12 Wro de gemeenteraad 

bevoegd is om desondanks een exploitatieplan vast te stellen. Van deze bevoegdheid wordt door de 
gemeenteraad gebruikgemaakt. 
 

In de gesloten anterieure overeenkomst over grondexploitatie is de afspraak gemaakt dat de gemeente de 
vrijheid heeft om, indien dit door haar wordt gewenst, een exploitatieplan voor het te ontwikkelen gebied in 

procedure te brengen en door het bevoegd gezag (i.c. de gemeenteraad) te doen vaststellen.  

 
De reden voor het vaststellen van het onderhavige exploitatieplan is dat, met de vaststelling, de gemeente 
de beschikking heeft over een publiekrechtelijke terugvaloptie voor het kunnen toepassen van kostenverhaal 

en voor het kunnen vaststellen van regels over locatie-eisen (zoals bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder 4 

en/of juncto artikel 6.13, tweede lid Wro) voor bijvoorbeeld de situatie dat de gesloten overeenkomst 
(tussentijds) wordt ontbonden of wordt beëindigd. 

 
Gevolgen overgangsrecht plicht vaststelling exploitatieplan 
Ingevolge artikel 9.1.20 Invoeringswet Wro blijven de artikelen 6.12 Wro tot en met 6.22 Wro buiten 

toepassing, indien op grond van een bestemmingsplan of uitwerkingsplan als bedoeld in de (oude) Wet op 
de Ruimtelijke Ordening een bouwvergunning (thans omgevingsvergunning voor het bouwen) kan worden 
verleend voor een bouwplan dat na 1 juli 2008 is aangewezen krachtens artikel 6.12, eerste lid Wro, en bij 

de herziening van dat bestemmingsplan na 1 juli 2008 geen andere bestemmingsregeling wordt vastgesteld. 
Deze situatie doet zich niet voor bij de gronden die gelegen zijn binnen het exploitatieplangebied. Het 

exploitatieplangebied is aangeduid op bijlage 1. 

 
De gronden waarop aangewezen bouwplannen zijn voorzien, liggen ten tijde van de tervisielegging van het 
ontwerpbestemmingsplan Selissen in respectievelijk het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2011, het 

bestemmingsplan Noord-Oost en het bestemmingsplan Boxtel-Noord. De ontwerpen van deze 
bestemmingsplannen zijn alle ter visie gelegd na 1 juli 2008, zodat reeds om die reden de overgangsregeling 

niet van toepassing is. 

 

1.3. Relatie bestemmingsplan 

Dit exploitatieplan is verbonden en gekoppeld aan het bestemmingsplan Selissen. Het bestemmingsplan-

gebied wordt globaal begrensd: 
 aan de noordzijde door de grens met het museum De Groene Poort en de parkeerplaats van 

horecagelegenheid ‘De Oude Ketting’; 
 aan de oostzijde door de grens met rijksweg A2; 
 aan de zuidzijde door bebouwing van het bedrijventerrein Duit/Dukaat, het Weikespad en de beek bij 

het Dommeldal; 
 aan de westzijde door de bestaande Bosscheweg. 
 

De bestaande situatie is aangegeven op de luchtfoto die is opgenomen in bijlage 6 van dit exploitatieplan. 
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Het bestemmingsplan kent voor een beperkt deel een conserverend en voor het overgrote deel een 

ontwikkelingsgericht karakter. Zie hiervoor de toelichting in paragraaf 1.1. 
Het exploitatieplan Selissen heeft betrekking op het gedeelte van het bestemmingsplan waar sprake is van 

(aangewezen) bouwplanmogelijkheden als bedoeld in artikel 6.12, eerste lid Wro juncto artikel 6.2.1 van het 
Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro), alsmede het gedeelte waar sprake is van de daarvoor aan te 
leggen werken en uit te voeren werkzaamheden voor het bouwrijp maken van uitgeefbaar gebied, de aanleg 

van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte. 
 

1.4. Doel en functie van het exploitatieplan 

Om te komen tot de realisatie van de bebouwing binnen het nieuwe uitgeefbaar gebied waarop de 

aangewezen bouwplannen zijn voorzien, zijn binnen het exploitatieplangebied werken en werkzaamheden 

nodig die, indachtig het bepaalde in artikel 6.13, eerste lid, onder b Wro, als volgt kunnen worden 
onderverdeeld: 
a. Het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied. Het uitgeefbaar gebied kent (een gedeelte van) de 

bestemming Wonen respectievelijk de bestemming Woongebied. Het uitgeefbaar gebied is als zodanig 

indicatief aangeduid op de ruimtegebruikskaart (bijlage 4 van het exploitatieplan). De werkzaamheden 
voor het bouwrijp maken van het nieuwe uitgeefbaar gebied zijn beschreven in paragraaf 3.2 van dit 

exploitatieplan. 
b. De aanleg van nutsvoorzieningen. De werkzaamheden voor de aanleg van nutsvoorzieningen zijn 

beschreven in paragraaf 3.3 van het exploitatieplan. 

c. De inrichting van de openbare ruimte. De inrichtingsstructuur van het exploitatieplangebied is indicatief 
vastgelegd in de ruimtegebruikskaart (bijlage 4 van het exploitatieplan). Zij voorziet in de aanleg van 
een ontsluitingsweg (in de vorm van een rondweg) vanaf de bestaande weg Dukaat naar de nieuw aan 

te leggen rotonde aan de Bosscheweg. Deze ontsluitingsweg heeft niet alleen een verbindingsfunctie 
binnen de woonwijk. Aan de ontsluitingsweg is ook de bouw van woningen voorzien. 

 

Vanuit de ontsluitingsweg is voorzien in een indeling van de openbare ruimte naar woonstraten, voet- 
en fietspaden, openbaar groen en openbare parkeerplaatsen.  
Voor het westelijke deelgebied is voorts voorzien in een rechtstreekse ontsluiting naar de aan te leggen 

ontsluitingsweg en in een aansluiting op de bestaande straat Vuurijzer. 
 

Voorts is in het exploitatieplangebied, als onderdeel van de openbare ruimte, voorzien in de aanpassing 

van de beek in het zuidoostelijke deel van het exploitatieplangebied alsmede de aanleg van een 
waterberging in het noorden/noordoosten van het exploitatieplangebied. Langs de A2 is voorzien in de 
aanleg van een geluidscherm. Tussen het geluidscherm en de woningen is voorzien in de inrichting van 

een dassenleefgebied (in de vorm van een dassencorridor). 

 
De werkzaamheden voor de inrichting van de openbare ruimte kunnen worden onderverdeeld naar 

twee hoofdgroepen: 
1. het bouwrijp maken van de openbare ruimte; 
2. het woonrijp maken van de openbare ruimte. 

 
De werkzaamheden voor de inrichting van de openbare ruimte binnen het exploitatieplangebied zijn 
omschreven in paragraaf 3.4. 
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Zoals hiervoor is beschreven, is de indicatieve indeling van het exploitatieplangebied, onderscheiden naar 

de hoofdfuncties uitgeefbaar gebied en openbare ruimte, zichtbaar gemaakt op de ruimtegebruikskaart zoals 
deze als bijlage 4 bij dit exploitatieplan is opgenomen. Voor de aan te leggen nutsvoorzieningen geldt dat 

deze veelal binnen de openbare ruimte zullen worden gerealiseerd.  
 
Buiten het exploitatieplangebied is sprake van: 

1. het aanleggen van een rotonde voor de aansluiting van de ontsluitingsweg op de Bosscheweg; 
2. het uitvoeren van mitigerende maatregelen ten behoeve van het foerageergebied van de das; 
3. het aanpassen en herprofileren van de bestaande weg Dukaat (onder meer aanleg openbare 

parkeerplaatsen). 
 

De kosten van de onder a tot en met c bedoelde werken en werkzaamheden alsmede van de buiten het 

exploitatieplangebied uit te voeren werken en werkzaamheden worden c.q. zijn, vanuit de in artikel 6.13, 
vierde lid Wro opgenomen fictie dat de gemeente geldt als de enige exploitant in het gebied, gemaakt door 
de gemeente. Daarnaast heeft de gemeente, eveneens vanuit de in de vorige volzin bedoelde fictie, te 

maken met: 

 inbrengwaarden van de gronden binnen en buiten het exploitatieplangebied (artikel 6.2.3 Bro); 
 de kosten van onderzoeken (artikel 6.2.4 onder a Bro); 

 de kosten van bodemsanering en grondwerken (artikel 6.2.4 onder b Bro); 
 de kosten van maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen met betrekking tot gronden, 

opstallen, activiteiten en rechten in het gebied, waaronder mede begrepen het beperken van 

milieuhygiënische contouren en externe veiligheidscontouren (artikel 6.2.4 onder d Bro); 
 de kosten van voorbereiding en toezicht op de uitvoering van de aanleg van voorzieningen alsmede in 

verband met het vrijmaken van gronden van persoonlijke rechten en lasten etc., alsmede van sloop, 

verwijdering van opstallen etc. (artikel 6.2.4 onder g Bro); 
 de kosten van het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen voor het exploitatieplangebied (artikel 

6.2.4 onder h Bro); 

 de kosten van andere door het gemeentelijk apparaat of in opdracht van de gemeente te verrichten 
werkzaamheden, voor zover deze werkzaamheden rechtstreeks verband houden met de hiervoor 
omschreven werken, werkzaamheden en maatregelen (artikel 6.2.4 onder j Bro); 

 de kosten van tegemoetkoming van de (plan)schade als bedoeld in artikel 6.1 Wro (artikel 6.2.4 onder l 
Bro); 

 de rentekosten van geïnvesteerd kapitaal en overige lasten, verminderd met renteopbrengsten (artikel 

6.2.4 onder n Bro). 
 
Het totaal van deze verplicht te verhalen kosten zal, conform de regels als opgenomen in afdeling 6.4 Wro, 

worden verhaald ten laste van de eigendommen waarop ingevolge het bestemmingsplan aangewezen 

bouwplanmogelijkheden (als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro) zijn voorzien. 
 

Zoals aangegeven staat de gemeente geen actieve verwerving voor ten aanzien van de gronden van 
derden. Het verwervingsbeleid van de gemeente beperkt zich ertoe de ondergrond van de aan te leggen 
openbare ruimte, nadat de voorzieningen zijn aangelegd en opgeleverd, in eigendom over te nemen (zie 

hoofdstuk 5 Grondverwerving en eigendommen). 
 
Het exploitatieplan Selissen heeft gezien het vorenstaande meerdere doelen en functies. Allereerst dient het 

als de publiekrechtelijke terugvaloptie voor het door de gemeente voor de locatie Selissen toepassen van de 
wettelijke plicht tot verhaal van de kosten van de grondexploitatie op de eigendommen waarop aangewezen 
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bouwplanmogelijkheden zijn voorzien. Het kostenverhaal bij particuliere exploitatie bij toepassing van dit 

exploitatieplan vindt plaats op twee manieren: 
a. door het met particuliere exploitanten sluiten van posterieure overeenkomsten over de grondexploitatie 

als bedoeld in artikel 6.24 Wro; 
b. door het verbinden van een financieel voorschrift aan een te verlenen omgevingsvergunning voor het 

bouwen van een of meerdere aangewezen bouwplansoorten. 

 
Er wordt een financieel voorschrift aan de onder b bedoelde omgevingsvergunning verbonden, als ten tijde 
van de aanvraag van de vergunning is gebleken dat het kostenverhaal voor de in de vergunning begrepen 

gronden niet anderszins is verzekerd of een exploitatiebijdrage voor die gronden overeengekomen en 
verzekerd is. Dit betekent dat indien er ten tijde van de aanvraag van de vergunning: 

a. een anterieure overeenkomst (d.w.z. voorafgaand aan de vaststelling van het exploitatieplan) is 

gesloten, of: 
b. een posterieure overeenkomst (d.w.z. na de vaststelling maar voorafgaand aan de indiening van de 

aanvraag voor een omgevingsvergunning) is gesloten, of: 

c. er sprake is van gronduitgifte van bouwpercelen door de gemeente Boxtel, 

er geen financieel voorschrift aan een dergelijke omgevingsvergunning wordt verbonden, om reden dat het 
kostenverhaal anderszins is verzekerd (bij gronduitgifte door de gemeente) c.q. overeengekomen en 

verzekerd is (bij een anterieure of een tijdig gesloten posterieure overeenkomst). 
 
Ten tweede geldt het exploitatieplan als publiekrechtelijke terugvaloptie voor het kunnen vaststellen van 

regels die van toepassing zijn op de feitelijke realisatie van het bestemmingsplan Selissen. Het gaat hierbij 
om regels over onder meer: 
a. fasering van de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van uitgeefbaar gebied, de aanleg 

van nutsvoorzieningen, de inrichting van de openbare ruimte en de verlening van omgevings-
vergunningen voor het bouwen van aangewezen bouwplannen; 

b. koppelingen tussen de uitvoering van werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van 

uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen, de inrichting van de openbare ruimte en de 
verlening van omgevingsvergunningen voor het bouwen van aangewezen bouwplannen; 

c. ruimtegebruik; 

d. eisen voor de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de 
aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte; 

e. regels voor de uitvoering van de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het 

uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte; 
f. verbodsbepalingen; 
g. regels waarbij via een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van bepaalde in het exploitatieplan 

opgenomen regels. 

 
Ten tijde van de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan Selissen is er, gezien de gesloten 

anterieure overeenkomst over grondexploitatie met de in paragraaf 1.1 genoemde exploitant, geen 
noodzaak voor het op dat moment vaststellen van regels over de genoemde onderwerpen.  
 

1.5. Begrenzing exploitatieplangebied 

Het exploitatieplangebied omvat het gedeelte van het bestemmingsplangebied waarin de aangewezen 

bouwplanmogelijkheden zijn gelegen ter zake waarvan een kostenverhaalsplicht bestaat, alsmede het 
gedeelte waarbinnen de nog uit te voeren werken en werkzaamheden plaatsvinden met betrekking tot het 
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bouwrijp maken van uitgeefbaar gebied, de inrichting van de openbare ruimte van het plangebied alsmede 

de aanleg van nutsvoorzieningen. 
Op onderstaande kaart is de relatie tussen de begrenzing van het bestemmingsplangebied en het 

exploitatieplangebied weergegeven. (Deze kaart is eveneens separaat als bijlage 1 bij het exploitatieplan 
opgenomen.) 
 

 
 
De locatie Selissen wordt gekenmerkt door een integrale ontwikkeling van een woonwijk, waarbij de 
inrichtingsstructuur is afgestemd op een aan te leggen ontsluitingsweg met twee hoofdontsluitingen naar 

respectievelijk de Bosscheweg en de Dukaat.  
De ontsluitingsweg heeft niet alleen een verbindingsfunctie, ook is aan deze weg de bouw van woningen 

voorzien. Vanaf de ontsluitingsweg is sprake van aftakkingen naar woonstraten ten behoeve van de 

ontsluiting van individuele bouwpercelen.  
Voor het westelijke deelgebied is, naast de ontsluiting via de aan te leggen ontsluitingsweg, tevens voorzien 
in een aansluiting op de weg Vuurijzer. 

Voorts is in de openbare ruimte voorzien in de aanleg van groenvoorzieningen, parkeerplaatsen, fiets- en 

voetpaden. Aan de noordoostelijke zijde van het exploitatieplangebied is, eveneens als onderdeel van de 
openbare ruimte, voorzien in de aanleg van een geluidscherm, de inrichting van een dassenleefgebied/ 

dassencorridor en waterberging. Daarbij zullen voorts aanpassingen plaatsvinden aan de bestaande beek in 
het zuidoostelijke gedeelte van het exploitatieplangebied. 
 

Een aantal delen van het bestemmingsplangebied zijn niet opgenomen in het exploitatieplangebied. Het 

betreft hier de bestaande woningen (met bedrijfsgebouwen) aan de Selissen 1, 2, 2a, 4 en 5a. 
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Ingevolge de regels van het bestemmingsplan geldt voor woningen met een minimale inhoud van 1200 m3 
dat, onder voorwaarden, via een omgevingsvergunning voor binnenplans afwijken de mogelijkheid bestaat 

die woning te splitsen. Een splitsing van een bestaande woning geldt niet als een aangewezen bouwplan als 
bedoeld in artikel 6.12, eerste lid Wro juncto 6.2.1 Bro. 
 

Voor de rest van de gronden binnen het bestemmingsplangebied geldt dat er sprake is van nieuwe c.q. te 
wijzigen bestemmingen c.q. functies, waarbij de gronden worden aangewend voor ofwel de aanleg c.q. 
aanpassing van werken en werkzaamheden voor de aan te leggen openbare ruimte dan wel voor de aanleg 

van werken en werkzaamheden gericht op het creëren van nieuwe bouwpercelen (i.c. uitgeefbaar gebied) 
bestemd voor op te richten bouwplannen. De oppervlakte van het exploitatieplangebied bedraagt circa 18,9 

ha. 

 
De binnen het bestemmingsplangebied gelegen beek maakt eveneens onderdeel uit van het exploitatieplan-
gebied. De aanwezige beek wordt, in het kader van de ontwikkeling van het woongebied, geherprofileerd in 

het kader van de aan te leggen waterberging. 

 

1.6. Jaarlijkse herziening en eindafrekening 

Ingevolge artikel 6.15 Wro dient een exploitatieplan jaarlijks te worden herzien door gemeenteraad. De 
herziening kan betrekking hebben op alle onderdelen van het exploitatieplan, derhalve zowel op de 

exploitatieopzet als op de invoering of wijziging van regels. 
 
Afhankelijk van de omvang van de door te voeren herziening is er sprake van een herziening van structurele 

dan wel niet-structurele onderdelen. Als er sprake is van een herziening van uitsluitend niet-structurele 
onderdelen, behoeft voor de totstandkomingsprocedure niet de uitgebreide openbare voorbereidings-

procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht te worden gevolgd. Voorts is er dan geen 

mogelijkheid van beroep tegen een vastgesteld herzieningsbesluit. In artikel 6.15, derde lid Wro is 
vastgelegd in welke situaties sprake is van een herziening van niet-structurele onderdelen. In alle andere 
gevallen is sprake van een herziening van structurele onderdelen, in welke gevallen een uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure moet worden gevolgd en waarbij het herzieningsbesluit vatbaar is voor beroep. 
 

Een herziening van een exploitatieplan kan tot gevolg hebben dat een exploitatiebijdrage wordt verhoogd of 

verlaagd. In het geval voorafgaand aan de herziening van het exploitatieplan de exploitatiebijdrage al is 
overeengekomen dan wel als een financieel voorschrift aan een omgevingsvergunning is verbonden, dan 
heeft een daarna te wijzigen exploitatiebijdrage niet tot gevolg dat een eerder overeengekomen bijdrage 

respectievelijk als financieel voorschrift aan een omgevingsvergunning verbonden bijdrage met terug-

werkende kracht wordt verhoogd of verlaagd. 
 

Een herziening van een exploitatieplan kan voorts tot gevolg hebben dat dan regels worden toegevoegd dan 
wel opgenomen regels komen te vervallen of worden gewijzigd. 
 

Op grond van artikel 6.20 Wro wordt binnen drie maanden nadat de uitvoering van het geheel van in dit 
exploitatieplan voorziene werken en werkzaamheden is voltooid, door burgemeester en wethouders een 
eindafrekening van het exploitatieplan opgesteld. Gevolg van een eindafrekening is dat alle 

exploitatiebijdragen voor het exploitatieplangebied worden herberekend. De herberekening vindt plaats 
overeenkomstig de in artikel 6.20 Wro opgenomen regels. Daarin is bepaald dat als uit de herberekening 
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volgt dat de uiteindelijke bijdrage meer dan 5% lager uitkomt dan de eerder als financieel voorschrift aan een 

verleende omgevingsvergunning verschuldigde bijdrage, het verschil, voor zover dat groter is dan de 
genoemde 5%, met rente wordt terugbetaald aan de vergunninghouder dan wel diens rechtsopvolger. De 

wettelijke terugbetalingsregeling geldt niet indien de exploitatiebijdrage is overeengekomen middels een 
overeenkomst. 
 

1.7. Leeswijzer 

Het voorliggende exploitatieplan kent de volgende indeling: 

 Hoofdstuk 1 Inleiding. Hierin wordt ingegaan op de wettelijke bevoegdheid tot vaststelling van een 
exploitatieplan alsmede op de begrenzing van het exploitatieplangebied. 

 Hoofdstuk 2. Toelichting op de voorgenomen planontwikkeling en een beschrijving van de status van de 

tot het exploitatieplan behorende bijlagen. 
 Hoofdstuk 3 Omschrijving van de werken en de werkzaamheden. Ingevolge artikel 6.13, eerste lid, 

onder b Wro dient in het exploitatieplan een beschrijving van de werken en werkzaamheden voor het 

bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte te worden 

opgenomen. 
 Hoofdstuk 4. Tot het exploitatieplan behoort een exploitatieopzet. De inhoud van de exploitatieopzet, 

voorzien van een toelichting, is opgenomen in dit hoofdstuk. 
 Hoofdstuk 5 Grondverwerving en eigendommen. Ingevolge artikel 6.13, tweede lid, onder a Wro kan 

een exploitatieplan een kaart bevatten waarop wordt vastgelegd welke grondpercelen het bevoegd 

gezag voornemens is te verwerven. Van deze bevoegdheid is gebruikgemaakt in het exploitatieplan. 
Deze kaart is opgenomen als bijlage 8 bij het exploitatieplan. In hoofdstuk 5 vindt een korte beschrijving 
plaats van het gevoerde verwervingsbeleid. 

 Hoofdstuk 6 Bijlagen. Het exploitatieplan bevat 21 bijlagen, waarvan sommige bijlagen uit meerdere 
onderdelen bestaan. In hoofdstuk 6 zijn de bijlagen opgenomen. In hoofdstuk 2 wordt de status van elke 

bijlage toegelicht. 
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2. TOELICHTING OP HET EXPLOITATIEPLAN EN BIJLAGEN 

 

2.1. Doelstellingen en uitgangspunten voor de ontwikkeling van de locatie Selissen 

Het bestemmingsplan Selissen vormt de planologische grondslag voor het te ontwikkelen woongebied. De 
ruimtegebruikskaart, die als bijlage 4 bij het exploitatieplan is opgenomen, bevat de indicatieve uitwerking 
van de voorgestane ontwikkeling zoals vastgelegd in het stedenbouwkundig plan ‘Selissen’ (bijlage 10.1 van 

het exploitatieplan). 
 

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van maximaal 475 woningen, met inbegrip van de voor deze 

ontwikkeling benodigde aanleg en aanpassing van openbare ruimte. De omvang van het uitgeefbaar gebied 
bedraagt circa 10,4 ha. Het resterende gedeelte van het exploitatieplangebied wordt ingericht als openbare 
ruimte, met inachtneming van de op de ruimtegebruikskaart onderscheiden functies. 

 

Op grond van de door de gemeente op 29 januari 2018 met de in paragraaf 1.1 genoemde exploitant 
gesloten overeenkomst over de grondexploitatie (inclusief de daarop betrekking hebbende aanvullende 

overeenkomst) geschiedt het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de inrichting van de openbare 
ruimte (waaronder het geluidscherm) en de aanleg van nutsvoorzieningen, waar het gaat om de gronden die 
in de anterieure overeenkomst zijn begrepen, door en voor rekening van deze exploitant. 

 
Door de gemeente zal worden overgegaan tot realisatie van de rotonde voor de noordelijke ontsluiting van 
het exploitatieplangebied op de Bosscheweg met inbegrip van de daarbij behorende werken, alsmede tot 

herprofilering en aanpassing van de weg Dukaat (inclusief aanleg toe te voegen parkeerplaatsen). Door de 
exploitant wordt, ingevolge de gemaakte afspraken, bijgedragen in de kosten van deze voorzieningen.  

 

Onderdeel van de gemaakte afspraken is voorts dat de gemeente de gronden inclusief de daarin en daarop 
aangebrachte voorzieningen die onderdeel uitmaken van de openbare ruimte, na oplevering, in eigendom 
zal overnemen van de exploitant. Voor een gedeelte van het geluidscherm geldt dat de ondergrond in 

eigendom blijft van de Staat der Nederlanden en het geluidscherm, na voltooiing, op basis van een recht van 
opstal in eigendom komt van de gemeente. Op de verwervingskaart (bijlage 8 van het exploitatieplan) is 

aangegeven welke grondstukken dit betreft. 

 
De looptijd van de uitgifte van het nieuw te ontwikkelen uitgeefbaar gebied bedraagt naar verwachting vijf 
jaar, waarbij het voornemen is met de uitgifte te starten in 2020. De fasegewijze ontwikkeling in deel-

gebieden is indicatief aangegeven op de kaart fasering gronduitgifte (bijlage 7 van dit exploitatieplan).  

 

2.2. Beschrijving inhoud en status van de bijlagen van het exploitatieplan 

Zoals aangegeven in paragraaf 1.7, bevat het exploitatieplan in totaal 21 bijlagen, waarbij sommige bijlagen 
uit meerdere onderdelen bestaan. Sommige bijlagen hebben een juridisch bindende werking, andere 

bijlagen hebben een toelichtende (informerende) functie. Hierna wordt per bijlage de status van toegelicht. 
 
bijlage 1.  Kaart exploitatieplangebied 

Deze kaart vormt een verplicht onderdeel van het exploitatieplan. De begrenzing van het exploitatieplan-
gebied is daarop aangegeven. De kaart heeft een bindend karakter. 
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bijlage 2.  Kaart bestemmingsplan 
Deze kaart is de analoge weergave van de verbeelding van het bestemmingsplan Selissen en heeft voor het 

exploitatieplan een toelichtend karakter. Het bestemmingsplan zelf heeft een bindend karakter. 
 
bijlage 3.  Eigendommenkaart  

Op deze kaart is de eigendomssituatie per 1 januari 2019 aangegeven. Deze kaart heeft een toelichtende 
functie. 
 

bijlage 4.  Ruimtegebruikskaart 
Op de kaart is de indicatieve indeling aangegeven tussen de toekomstige openbare ruimte en het 

uitgeefbaar gebied. Binnen de openbare ruimte vindt indeling plaats naar de functies van ontsluitingsweg, 

woonstraat, groen, waterberging, water, geluidscherm, parkeren, voetpad, en fietspad. Voor de indeling in 
het ruimtegebruik heeft de kaart een toelichtende werking ten behoeve van de omschrijving van de werken 
en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en 

de inrichting van de openbare ruimte en voor de exploitatieopzet. 

 
bijlage 5.  Kaart uitgiftecategorieën 

In de exploitatieopzet is een raming opgenomen van de marktconforme uitgifteprijzen van het uitgeefbare 
gebied in het exploitatieplan. Daarin is onderscheid gemaakt in uitgiftecategorieën, onderscheiden naar 
categorieën woningbouw. De op deze kaart vermelde uitgifteprijscategorieën zijn niet bindend voor de 

verkopers van bouwpercelen. De uitgiftecategorieën zijn opgenomen om inzicht te bieden in de 
uitgiftewaarde van de te vervaardigen bouwpercelen, dit in verband met de wettelijke systematiek van de 
kostenomslag op basis van binnenplanse verevening (artikel 6.18 Wro). De indeling naar uitgiftecategorieën 

en bouwpercelen is daarmee een element in de onderbouwing van de omslagmethode. De kaart heeft wat 
betreft de status van de uitgiftecategorieën en -prijzen een toelichtende functie. 

 

bijlage 6.  Kaart bestaande situatie 
Deze kaart heeft tot doel de bestaande situatie van gebruik van grond zichtbaar te maken. Gebruik is 
gemaakt van een luchtfoto. De kaart heeft een toelichtende functie. 

 
bijlage 7.  Kaart fasering gronduitgifte 

In de exploitatieopzet is een raming opgenomen van de fasering van de gronduitgifte. Deze fasering heeft 

geen bindende werking, maar dient als onderbouwing van de exploitatieopzet. De kaart heeft daardoor een 
toelichtende functie.  
 

bijlage 8.  Verwervingskaart 

Deze kaart beoogt inzicht te bieden in welke gronden ten tijde van de tervisielegging van het ontwerp-
exploitatieplan in handen zijn van de gemeente Boxtel. Voorts is op de kaart ten aanzien van gronden van 

derden aangegeven welke delen van deze grondpercelen, als onderdeel van de overdracht van de door de 
exploitant alsdan gerealiseerde openbare ruimte, de gemeente wenst te verwerven. Wat betreft het 
geluidscherm is de verwerving niet gericht op de verkrijging in eigendom van de ondergrond maar op de 

vestiging van aan zakelijk recht van opstal. De kaart heeft een toelichtende functie. 
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bijlage 9.  Invulling ministeriële regeling plankosten 

Voor de onderbouwing van de verhaalbaarheid van de plankosten, als onderdeel van de totale te verhalen 
kosten van de grondexploitatie, is toepassing gegeven aan de ministeriële regeling plankosten exploitatie-

plan zoals deze in werking is getreden per 1 april 2017. Van de regeling maakt deel uit een digitale 
plankostenscan, waarin een vragenlijst, productenlijst en resultaatsblad zijn opgenomen. Deze drie 
elementen zijn in bijlage 9 vastgelegd. Deze bijlage heeft een toelichtende functie. 

 
bijlage 10.  Kwaliteitsomschrijving 
De kwaliteitsomschrijving dient als onderbouwing van de ramingen van het bouwrijp maken van het 

uitgeefbaar gebied, de aan te leggen nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte, zoals 
opgenomen in de exploitatieopzet van het exploitatieplan.  

 

De kwaliteitsomschrijving bestaat uit het samenstel van de volgende onderdelen: 
 stedenbouwkundig plan ‘Selissen’ (bijlage 10.1); 
 programma van eisen inrichting februari 2017 (bijlage 10.2); 

 beeldkwaliteitsplan 28 januari 2019 (bijlage 10.3). 

 
De kwaliteitsomschrijving heeft een toelichtende functie in relatie tot de onderbouwing van de ramingen van 

de kosten van civieltechnische werken in de exploitatieopzet. 
 
bijlage 11.  Detailuitwerkingen ramingen kosten exploitatieopzet 

In deze bijlagen is een specificatie opgenomen van de ramingen van de volgende kostensoorten, zoals 
opgenomen in de exploitatieopzet van het exploitatieplan: 
 detailuitwerkingen ramingen kosten exploitatieopzet (bijlage 11.1); 

 civieltechnische kostenraming d.d. 8 februari 2019 (bijlage 11.2); 
 toelichting aansluiting civieltechnische kostenraming en exploitatieopzet (bijlage 11.3). 

 

Deze bijlagen hebben een toelichtende functie. 
 
bijlage 12.  Detailuitwerkingen ramingen opbrengsten exploitatieopzet 

In dit overzicht is een specificatie opgenomen van de opbrengstsoorten, zoals opgenomen in de exploitatie-
opzet. Het betreft hier de opbrengsten door fictieve gemeentelijke gronduitgifte van bouwrijpe gronden 

gespecificeerd naar eigendom. Deze bijlage heeft een toelichtende functie. 

 
bijlage 13.  Overzicht ruimtegebruik per eigendom 
Het exploitatieplangebied is opgedeeld in verschillende eigendommen (zie eigendommenkaart bijlage 3). Het 

ruimtegebruik per eigendom is verschillend. In deze bijlage wordt per eigendom de indeling van het 

indicatieve ruimtegebruik (afgeleid van de ruimtegebruikskaart) zichtbaar gemaakt. Deze bijlage heeft 
daardoor, gezien de status van de ruimtegebruikskaart, eveneens een toelichtend karakter. 

 
bijlage 14.  Taxatierapport inbrengwaarden 
Deze bijlage bevat een overzicht van de getaxeerde inbrengwaarden per eigendom. Het bestaat uit de 

volgende onderdelen: 
 het taxatierapport d.d. 11 februari 2019 (bijlage 14.1); 
 een samenvattend overzicht van de taxatiewaarde per eigendom (bijlage 14.2).  

Deze bijlagen hebben een toelichtende functie voor de financiële onderbouwing van de in de exploitatieopzet 
opgenomen raming van de inbrengwaarden. 
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bijlage 15.  Planschaderisicoanalyse 
Tot de verhaalbare kosten van de grondexploitatie behoren de kosten van planschade als bedoeld in artikel 

6.1 Wro. Er is een risicoanalyse uitgevoerd, waarvan de resultaten zijn opgenomen in bijlage 15. De bijlage 
heeft een toelichtende functie voor de onderbouwing van de raming van de te verwachten kosten van 
planschade, als onderdeel van de exploitatieopzet. 

 
bijlage 16.  Jaarschijven exploitatieopzet 
De exploitatieopzet kent een looptijd van meerdere jaren. Kosten en opbrengsten zijn daardoor gespreid in 

de tijd. De totale verhaalbare kosten en opbrengsten van de grondexploitatie zijn zichtbaar gemaakt in de tijd 
conform de te hanteren fasering. Deze bijlage heeft een toelichtende functie. 

 

bijlage 17.  Overzicht macroaftopping 
Voor de wijze van bepaling van de omvang van de uiteindelijk te verhalen kosten van de grondexploitatie zijn 
nadere regels gesteld in artikel 6.16 Wro. Het gaat hier om de toepassing van de zogenaamde macro-

aftopping. De uitwerking van deze regels is opgenomen in deze bijlage. De bijlage heeft een toelichtende 

functie. 
 

bijlage 18.  Overzicht gewogen eenheden uitgeefbaar gebied 
Vanuit de totale te verhalen kosten (bijlage 17) zijn in artikel 6.18 Wro regels gesteld op welke wijze de 
omslag per eigendom dient plaats te vinden. Daarbij dient rekening te worden gehouden met uitgifte-

categorieën in gronduitgifteprijzen, op basis waarvan gewogen eenheden dienen te worden vastgesteld. Het 
overzicht van gewogen eenheden voor het totale exploitatieplangebied is in deze bijlage opgenomen. Deze 
bijlage heeft een toelichtende functie. 

 
bijlage 19.  Overzicht gewogen eenheden per eigendom 

Van belang voor het kunnen berekenen van een exploitatiebijdrage per eigendom is het inzicht in het aantal 

aan een eigendom toe te rekenen gewogen eenheden. Daarbij speelt ook een rol in welke jaarschijf de 
uitgifte is voorzien. In deze bijlage is het totaalaantal gewogen eenheden uitgesplitst per eigendom. Deze 
bijlage heeft een toelichtende functie. 

 
bijlage 20.  Specificatie exploitatiebijdrage per eigendom 

Op basis van het aantal gewogen eenheden kan de bruto-exploitatiebijdrage per eigendom worden bepaald. 

De netto-exploitatiebijdrage wordt bepaald door in beginsel de inbrengwaarde van het uitgeefbare gedeelte 
van het eigendom daarop in mindering te brengen. In deze bijlage is de bruto- en netto-exploitatiebijdrage 
per eigendom respectievelijk binnen een eigendom, per uitgiftevlak, inzichtelijk gemaakt. Deze bijlage heeft 

een toelichtende functie. 

 
bijlage 21.  Analyse gronduitgifteopbrengsten 

Opgenomen zijn de resultaten van de door een externe deskundige uitgevoerde analyse naar markt-
conforme gronduitgifteopbrengsten voor de bouwpercelen van de verschillende woningbouwcategorieën. 
Deze bijlage bestaat uit de volgende onderdelen: 

 deskundigenadvies grondprijsadvies woningbouwproject Selissen d.d. 11 februari 2019 (bijlage 21.1); 
 deskundigenadvies indexering gronduitgifteprijzen Selissen d.d. 11 februari 2019 (bijlage 21.2). 
De bijlage heeft een toelichtende functie. 
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3. OMSCHRIJVING WERKEN EN WERKZAAMHEDEN 

 

3.1. Inleiding 

Een exploitatieplan dient, gelet op het bepaalde in artikel 6.13, eerste lid Wro, een omschrijving van de 
werken en werkzaamheden te bevatten. Hierin wordt onderscheid gemaakt in drie hoofdgroepen: 
1. bouwrijp maken van het exploitatieplangebied; 

2. de aanleg van nutsvoorzieningen; 
3. het inrichten van de openbare ruimte. 

 

De werken en werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van de uitgangspunten zoals opgenomen in de 
kwaliteitsomschrijving, zoals deze als bijlage 10 (welke bijlage bestaat uit het samenstel van bijlage 10.1 tot 
en met bijlage 10.3) bij het exploitatieplan is opgenomen. 

De omschrijving van de werken en werkzaamheden betreft het gehele exploitatieplangebied. 

 
Daarbij wordt opgemerkt dat, wat betreft de hoofdgroep ‘bouwrijp maken’, er sprake is van werken en werk-

zaamheden verbonden aan het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied en werken en werkzaamheden 
verbonden aan het bouwrijp maken van de openbare ruimte. De indicatieve indeling van het exploitatieplan-
gebied naar uitgeefbaar gebied en openbare ruimte is aangegeven op de ruimtegebruikskaart, die als bijlage 

4 bij het exploitatieplan is opgenomen. 
Gezien de verschillende hoofdfuncties van de betreffende gronden (uitgeefbaar gebied en openbare ruimte) 
is ervoor gekozen om ook bij de beschrijving van de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken 

onderscheid te maken tussen het uitgeefbaar gebied en de openbare ruimte. 
 

Gezien het vorenstaande wordt de beschrijving van werken en werkzaamheden voor de toepassing in dit 

exploitatieplan als volgt onderverdeeld: 
a. bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied; 
b. aanleg van nutsvoorzieningen; 

c. inrichting van de openbare ruimte, die vervolgens kan worden onderverdeeld naar: 
1. bouwrijp maken van de openbare ruimte; 

2. woonrijp maken van de openbare ruimte. 

 
De hoofdgroepen a tot en met c worden in de navolgende paragrafen nader omschreven. 
 

Vervolgens wordt in paragraaf 3.5 ingegaan op ((mede) ten behoeve van het exploitatieplangebied) nog uit 

te voeren werken en werkzaamheden die gelegen zijn buiten het exploitatieplangebied. In paragraaf 3.6 is 
een beschrijving opgenomen van (mede) ten behoeve van het exploitatieplangebied reeds uitgevoerde 

werken en werkzaamheden (zowel binnen als buiten het exploitatieplangebied). 
 

3.2. Omschrijving werken en werkzaamheden bouwrijp maken uitgeefbaar gebied 

Het uitgeefbaar gebied is als zodanig indicatief aangegeven op de ruimtegebruikskaart (bijlage 4 van het 
exploitatieplan). Het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied omvat onder andere in hoofdlijnen de 

volgende werken en werkzaamheden: 
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 het verwijderen en afvoeren van bestaande (gesloopte) opstallen, opstanden, bovengrondse en 

ondergrondse obstakels, verhardingen, funderingen en kabels en leidingen in het uitgeefbare gebied; 
 het verwijderen van struiken, bomen, gewassen en boomstronken in het uitgeefbare gebied; 

 uitvoering (nader) onderzoek c.q. treffen van uit archeologisch oogpunt noodzakelijke maatregelen; 
 het ontgraven, ophogen en egaliseren van het terrein in het uitgeefbare gebied; 
 het verzorgen van intern transport voor de vrijkomende en te verwerken grond; 

 voor zover nodig het dempen van bestaande watergangen in het uitgeefbare gebied; 
 voor zover noodzakelijk het saneren van bodemverontreiniging afgestemd op de bodemfunctie. 
 

Het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied wordt verricht volgens de uitgangspunten zoals opgenomen 
in de kwaliteitsomschrijving (bijlage 10 van het exploitatieplan). 

 

3.3. Omschrijving werken en werkzaamheden aanleg nutsvoorzieningen 

Voor de aanleg van nutsvoorzieningen worden onder andere de volgende werken en werkzaamheden 

voorzien: aanleg van en, indien van toepassing, de aanpassing van onder andere de leidingen voor water, 

elektra, (aard)warmtetransport, telefoon, centraal antennesysteem en datatransport, inclusief de nodige 
bovengrondse voorzieningen, zoals transformatorhuisjes, verdeelstations en verdeelkasten. 
 
De aanleg van nutsvoorzieningen wordt verricht volgens de uitgangspunten zoals opgenomen in de 
kwaliteitsomschrijving (bijlage 10 van het exploitatieplan). Deze aanleg kan plaatsvinden in gronden die 

onderdeel uitmaken van de openbare ruimte en in uitgeefbaar gebied. 
 

3.4. Omschrijving werken en werkzaamheden inrichting openbare ruimte 

De inrichting van de openbare ruimte wordt verricht volgens de uitgangspunten van de kwaliteitsomschrijving 

als opgenomen in bijlage 10 van het exploitatieplan. De inrichting van de openbare ruimte is verdeeld in 

twee groepen: 
1. bouwrijp maken van de openbare ruimte; 
2. woonrijp maken van de openbare ruimte. 

 
3.4.1. Bouwrijp maken van de openbare ruimte 

Tot het bouwrijp maken van de openbare ruimte behoren onder meer de navolgende werken en 

werkzaamheden: 
 het verwijderen en afvoeren van bestaande (gesloopte) opstallen, opstanden, bovengrondse en 

ondergrondse obstakels, verhardingen, funderingen en kabels en leidingen in de openbare ruimte; 

 het verwijderen van struiken, bomen, gewassen en boomstronken in de openbare ruimte; 

 uitvoering (nader) onderzoek c.q. treffen van uit archeologisch oogpunt noodzakelijke maatregelen; 
 het ontgraven, ophogen en egaliseren van het terrein in de openbare ruimte; 

 het verzorgen van intern transport voor de vrijkomende en te verwerken grond; 
 voor zover nodig het dempen van bestaande watergangen in de openbare ruimte; 
 de aanleg van openbare vuilwaterriolering, met inbegrip van eventuele gemalen en persleiding; 

 de aanleg van openbare hemelwaterriolering voor de afvoer van hemelwater naar bergings-
watergangen; 

 het treffen van grondwaterregulerende maatregelen in de openbare ruimte; 

 voor zover nodig het afvoeren van grondwater; 
 het aanbrengen van drainage binnen de openbare ruimte; 



DATUM ONS KENMERK PAGINA 
10 december 2019 2017026 20 van 41 

 

  

 uitvoeren van bodemsanering en/of afstemming grondwater op de functie van de bodem; 

 de aanleg van het geluidscherm langs de A2; 
 de aanleg van de ontsluitingsweg als bouwweg inclusief de aansluiting naar de aan te leggen rotonde 

aan de Bosscheweg; 
 de aanleg van de woonstraten als bouwweg; 
 de aanleg c.q. aanpassing van openbare watergangen; 

 de aanleg van openbare bergingswatergangen en waterberging(en) ten behoeve van de berging van 
hemelwater vanaf uitgeefbaar gebied en openbare ruimte; 

 het aanleggen van civiele (waterstaatkundige) kunstwerken, waaronder duikers en beschoeiingen; 

 het aanbrengen van leidingen ten behoeve van openbare verlichting; 
 de uitvoering van mitigerende maatregelen ten behoeve van het foerageergebied van de das. 
 

3.4.2. Woonrijp maken van de openbare ruimte 
Tot het woonrijp maken van de openbare ruimte behoren onder meer de navolgende werken en 
werkzaamheden: 

 de afwerking van de eerder als bouwweg aangelegde ontsluitingsweg respectievelijk woonstraat in de 
vorm van het aanbrengen van de definitieve verharding van rijwegen, trottoirs, voetpaden, met inbegrip 

van bijbehorende werken; 

 de aanleg van de aansluiting van de afgewerkte ontsluitingsweg naar de (aan te passen) Dukaat; 
 de aanleg van parkeerplaatsen; 
 de aanleg van de in het exploitatieplangebied voorziene voetpaden en fietspaden; 

 het aanbrengen van openbare verlichting door de aanleg van leidingen en het plaatsen van lichtmasten; 
 de aanleg alsmede de nazorg (inclusief inboetwerkzaamheden) van openbare groenvoorzieningen; 

 het aanbrengen van openbare speelvoorzieningen; 

 het aanbrengen en aanleggen van straatmeubilair. 
 
3.5. Omschrijving van nog uit te voeren werken en werkzaamheden buiten het 

exploitatieplangebied 

De in paragraaf 3.2 tot en met 3.4 opgenomen omschrijvingen betreffen de nog uit te voeren werken en 

werkzaamheden binnen het exploitatieplangebied.  
 
Buiten het exploitatieplangebied worden de volgende werken en werkzaamheden uitgevoerd: 

a. de aanleg van een rotonde voor de aansluiting van de ontsluitingsweg op de Bosscheweg, inclusief de 
daarbij behorende werken voor de aanpassing van de Bosscheweg; 

b. de uitvoering van mitigerende maatregelen ten behoeve van het foerageergebied van de das; 

c. het aanpassen en herprofileren van de bestaande weg Dukaat (onder meer aanleg openbare 
parkeerplaatsen). 

 

3.6. Reeds uitgevoerde werken en werkzaamheden ten tijde van de tervisielegging van het 

ontwerpexploitatieplan 

3.6.1. Binnen het exploitatieplangebied 

Binnen het exploitatieplangebied zijn, ten tijde van de tervisielegging van het ontwerpexploitatieplan, reeds 
de volgende werken en werkzaamheden gerealiseerd: het verrichten van onderzoeken in het kader van het 

bestemmingsplan. 
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3.6.2. Buiten het exploitatieplangebied 

Buiten het exploitatieplangebied zijn, ten tijde van de tervisielegging van het ontwerpexploitatieplan, nog 
geen werken en werkzaamheden waarvan de kosten in het kostenverhaal zijn betrokken, gerealiseerd. 
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4. DE EXPLOITATIEOPZET 

 

4.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de exploitatieopzet toegelicht. De exploitatieopzet vormt de grondslag voor het 
kostenverhaal via de omgevingsvergunning voor het bouwen en te sluiten posterieure overeenkomsten in 
het exploitatieplangebied. In de exploitatieopzet worden de kosten in verband met de grondexploitatie 

afgezet tegen de opbrengsten. Op basis hiervan wordt de exploitatiebijdrage berekend die in rekening wordt 
gebracht bij een omgevingsvergunning of posterieure overeenkomst. 

 

Volgens artikel 6.13 Wro bestaat een exploitatieopzet uit:  
 een raming van de inbrengwaarde van de gronden;  
 een raming van de andere kosten in verband met de exploitatie;  

 een raming van de opbrengsten van de exploitatie;  

 een tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden;  
 voor zover nodig een fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en 

bouwplannen, en zo nodig koppelingen hiertussen;  
 de wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven gronden.  
 

Om tot een berekening van de exploitatiebijdrage per eigendom te komen, worden in dit hoofdstuk 
stapsgewijs de onderdelen van de exploitatieopzet toegelicht. Achtereenvolgens wordt ingegaan op: 
 de rekentechnische uitgangspunten (paragraaf 4.2);  

 het ruimtegebruik en de eigendomssituatie (paragraaf 4.3); 
 het programma (paragraaf 4.4); 

 de kosten (paragraaf 4.5); 

 de opbrengsten (paragraaf 4.6);  
 de vaststelling van het niveau van de verhaalbare kosten (paragraaf 4.7);  
 de exploitatiebijdrage per eigendom/eigenaar en per kavel (paragraaf 4.8);  

 het percentage van reeds gerealiseerde kosten (paragraaf 4.9); 
 de wijze van kostenverhaal (paragraaf 4.10). 

 

4.2. Rekentechnische uitgangspunten 

In de exploitatieopzet van Selissen worden de onderstaande rekentechnische uitgangspunten gehanteerd:  
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 De prijspeildatum van alle ramingen is 1 januari 2019. 
 De startdatum van de exploitatieopzet is 1 januari 2019. 

 De verwachte einddatum van de exploitatieopzet is 31 december 2026.  
 Het totale tijdvak waarbinnen de exploitatie van gronden zal plaatsvinden, bedraagt 8 jaar. 

 De rente- en disconteringsvoet is gesteld op 2,44% voor zowel de kosten als voor de opbrengsten. De 

rente vloeit voort uit de gewijzigde regelgeving voor gemeenten, zoals opgenomen in het Besluit 
begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), welke wijzigingen zijn ingegaan per 
1 januari 2016. Ingevolge de door de Commissie BBV in maart 2016 vastgestelde notitie 

Grondexploitaties 2016 en de notitie Faciliterend grondbeleid zijn voor provincies en gemeenten de te 
hanteren regels over de methodiek van de renteberekening bij grondexploitaties gewijzigd. Eén van de 

gevolgen van deze maatregelen is dat het niet langer is toegestaan om rente over het eigen vermogen 

toe te rekenen aan grondexploitaties. Op basis van deze gewijzigde regelgeving is voorzien in de 
vaststelling door de gemeenteraad van beleid voor de bepaling van de rente- en disconteringsvoet in 
exploitatieplannen. Ingevolge dit beleid wordt bepaald dat, ter uitvoering van de in een exploitatieplan te 

hanteren fictie inhoudende dat de gemeente geldt als enige grondexploitant (artikel 6.13, vierde lid 

Wro), voor de te hanteren rente- en disconteringsvoet in het hier voorliggende exploitatieplan vanaf 
1 januari 2019 wordt uitgegaan van een rente van 2,44% per jaar voor zowel de kosten als voor de 

opbrengsten. 
 De jaarlijkse kostenstijging bedraagt 2,0%.  
 De jaarlijkse opbrengstenstijging bedraagt 2,5% voor jaarschijf 2019 en 2020, 2,0% voor jaarschijf 2021 

en 2022 en 1,5% voor jaar 2023 en verder. De opbrengstenstijging is gebaseerd op het 
deskundigenadvies van Gloudemans (zie bijlage 21.2 van dit exploitatieplan).  

 Kosten en opbrengsten in enig jaar gefaseerd, worden gemaakt op 1 juli van dat jaar. 

 Alle hierna opgenomen bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven. 
 

4.3. Ruimtegebruik en eigendomssituatie 

4.3.1. Ruimtegebruik 
Het exploitatieplangebied is circa 18,91 ha groot. De exploitatiegrens is aangegeven op de kaart 

exploitatieplangebied. Deze is bijgevoegd als bijlage 1 bij het exploitatieplan. 

 

Rekentechnische uitgangspunten

prijspeildatum 1 januari 2019

startdatum exploitatieopzet 1 januari 2019

einddatum exploitatieopzet 31 dec. 2026

rente (debet) 2,44%

rente (credit) 2,44%

rente disconteringsvoet 2,44%

kostenstijging 2,00%

opbrengstenstijging 

- jaar 2019/2020 2,50%

- jaar 2021/2022 2,00%

- jaar 2023 > 1,50%

fasering in jaar: 1 juli
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In onderstaande tabel is het toekomstige ruimtegebruik weergegeven, onderverdeeld naar de functies 
uitgeefbaar (inclusief uitgeefbare groenstrook), verharding, groen en water. De functies verharding, groen en 
water vormen tezamen de openbare ruimte binnen het exploitatieplangebied.  

 

 

 
 

De kaart met het toekomstige ruimtegebruik is bijgevoegd als bijlage 4 bij het exploitatieplan. In bijlage 13 is 
het ruimtegebruik per eigendom inzichtelijk gemaakt. 
 

4.3.2. Eigendomssituatie 

In het exploitatieplangebied worden, uitgaande van de kadastrale situatie per 1 januari 2019, 19 
eigendommen onderscheiden. In bijlage 13 ‘Overzicht ruimtegebruik per eigendom’ zijn de eigendommen 

genummerd en is de gemeten oppervlakte per eigendom weergegeven. 
 

Ruimtegebruik

Exploitatieplangebied 189.073 m² 100%

Uitgeefbaar 103.912 m² 55%

Verharding 48.155 m² 25%

Groen 35.955 m² 19%

Water 1.051 m² 1%

55%25%

19%

1%

Uitgeefbaar

Verharding

Groen

Water
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De nummering van de eigendommen correspondeert met de nummers op de eigendommenkaart zoals 
opgenomen in bijlage 3 van het exploitatieplan. De grondeigendommen zijn, naast de gemeente (eigenaar 

4), in handen van tien verschillende eigenaren.  
De digitaal opgemeten oppervlakten kunnen enigszins afwijken van de kadastrale oppervlakken. Als deze 

afwijkingen aan de orde zijn, zijn ze echter dusdanig marginaal dat ze geen invloed hebben op de hoogte 

van de exploitatiebijdrage. 
 

4.4. Programma 

Binnen het exploitatieplangebied is ca.10,39 ha aan te realiseren programma in uitgeefbaar gebied voorzien. 
Het programma is onderverdeeld in 42 uitgiftecategorieën: 

 Rijwoning sociale huur   € 202,27 per m² 
 Rijwoning sociale koop   € 460,-- per m² 
 Rijwoning goedkope koop   € 380,-- per m² 

 Rijwoning goedkope huur   € 405,-- per m² 
 Rijwoning middeldure koop   € 415,-- per m² 
 Rijwoning middeldure huur   € 370,-- per m² 

 Twee-onder-één-kap middelduur koop € 385,-- per m² 
 Twee-onder-één-kap duur   € 350,-- per m² 

 Appartementen sociale huur   € 1.692,13 per m² 

 Appartementen middeldure koop   € 3.173,39 per m² 
 Vrijstaand duur   € 350,-- per m² 

Overzicht ruimtegebruik per eigendom (in m²)

Eigendom Totaal uitgeefbaar verharding groen water

Eigendom 1.1 75.611           44.158           19.932           11.439           82                 

Eigendom 1.2 734               -                122               611               1                   

Eigendom 1.3 2.086             2.086             -                -                -                

Eigendom 2 3.693             1.125             1.397             1.171             -                

Eigendom 3 2.486             888               1.324             274               -                

Eigendom 4.1 8.597             2.284             3.274             3.039             -                

Eigendom 4.2 1.353             -                568               785               -                

Eigendom 4.3 775               -                364               411               -                

Eigendom 4.4 44                 -                42                 2                   -                

Eigendom 5 20.504           11.902           5.647             2.842             113               

Eigendom 6 3.896             3.896             -                -                -                

Eigendom 7 91                 -                62                 29                 -                

Eigendom 8 5.480             4.205             759               516               -                

Eigendom 9.1 1.385             465               566               354               -                

Eigendom 9.2 60.524           32.345           13.585           13.739           855               

Eigendom 9.3 573               1                   269               303               -                

Eigendom 10.1 535               535               -                -                -                

Eigendom 10.2 22                 22                 -                -                -                

Eigendom 11 684               -                244               440               -                

Totalen 189.073         103.912         48.155           35.955           1.051             
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 Vrijstaand duur A   € 335,85 per m² 

 Vrijstaand duur B   € 346,23 per m² 
 Vrijstaand duur C   € 344,57 per m² 

 Vrijstaand duur D   € 340,09 per m² 
 Vrijstaand duur E   € 316,59 per m² 
 Vrijstaand duur F   € 346,23 per m² 

 Vrijstaand duur G   € 300,54 per m² 
 Vrijstaand duur H   € 328,24 per m² 
 Vrijstaand duur I   € 346,23 per m² 

 Vrijstaand duur J   € 332,09 per m² 
 Vrijstaand duur K   € 314,33 per m² 

 Vrijstaand duur L   € 348,61 per m² 

 Vrijstaand duur M   € 325,34 per m² 
 Vrijstaand duur N   € 339,17 per m² 
 Vrijstaand duur O   € 349,30 per m² 

 Vrijstaand duur P   € 319,87 per m² 

 Vrijstaand duur Q   € 323,31 per m² 
 Vrijstaand duur R   € 326,12 per m² 

 Vrijstaand duur S   € 340,41 per m² 
 Vrijstaand duur T   € 315,22 per m² 
 Vrijstaand duur U   € 345,57 per m² 

 Vrijstaand duur V   € 337,34 per m² 
 Vrije kavels A   € 315,52 per m² 
 Vrije kavels B   € 302,55 per m² 

 Vrije kavels C   € 211,75 per m² 
 Vrije kavels D   € 226,11 per m² 

 Vrije kavels E   € 226,43 per m² 

 Vrije kavels F   € 195,81 per m² 
 Vrije kavels G   € 350,-- per m² 
 Vrije kavels H   € 312,29 per m² 

 Vrije kavels I   € 338,86 per m² 
 

De indeling van deze uitgiftecategorieën over het uitgeefbaar gebied is zichtbaar gemaakt op de kaart 

uitgiftecategorieën, zoals die als bijlage 5 bij dit exploitatieplan is gevoegd. 
In onderstaande tabel is het productieprogramma per type uitgiftecategorie weergegeven. Vervolgens is het 
programma uitgezet in de tijd. Deze fasering is gekoppeld aan de beoogde ontwikkelingsperiode van de 

gronden binnen het uitgeefbare gebied.  
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Bovenstaande tabel geeft een samenvatting van het productieprogramma, per type uitgiftecategorie uitgezet 
in de tijd. Het in de tabel weergeven type uitgiftecategorie ‘Vrijstaand duur 500 m² > (A t/m V)’ betreft de 

totaaloptelling van afzonderlijke uitgiftecategorieën met een kaveloppervlak van groter dan 500 m².  
Het in de tabel opgenomen type uitgiftecategorie ‘Vrije kavels (A t/m I)’ betreft de totaaltelling van 

afzonderlijke uitgiftecategorieën met elk een verschillend kaveloppervlak.  

Voor een specificatie van het (volledige) productieprogramma, uitgezet in de tijd en per afzonderlijke 
uitgiftecategorie wordt verwezen naar bijlage 18 van dit exploitatieplan 
 

De looptijd voor de te verwachten uitgifte van gronden bedraagt naar verwachting 5 jaar, waarbij de uitgifte 

start in het jaar 2020. Daarbij is aangesloten bij de uitgangspunten die daarvoor zijn opgenomen in de door 
de gemeente met de exploitant gesloten anterieure overeenkomst (zie paragraaf 1.1). 

 

4.5. Kosten 

De via het exploitatieplan te verhalen kostensoorten zijn limitatief beschreven in het Bro (artikel 6.2.3 tot en 
met 6.2.5). Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle verhaalbare kosten in het exploitatieplangebied. 
De bedragen zijn eerst nominaal weergegeven. Vervolgens is de netto contante waarde van het totaal aan 

verhaalbare kosten bepaald.  
 

Productieprogramma uitgezet in de tijd (in m² uitgeefbaar)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Uitgifte categorieen

Rijwoning sociale huur -         1.419     1.902     -         5.578     -         -         

Rijwoning sociale koop -         2.800     559        3.585     -         -         -         

Rijwoning goedkope koop -         -         1.040     2.650     -         1.517     -         

Rijwoning goedkope huur -         -         871        519        -         -         -         

Rijwoning middeldure koop -         5.031     3.297     2.185     2.295     953        -         

Rijwoning middeldure huur -         -         -         3.049     -         3.924     -         

Twee-onder-één-kap middelduur koop -         5.947     1.271     3.393     1.595     -         -         

Twee-onder-één-kap duur -         2.904     4.780     2.222     2.908     4.213     -         

Appartementen sociale huur -         851        -         -         -         -         -         

Appartementen middeldure koop -         -         -         -         -         938        -         

Vrijstaand duur <= 500 m² -         983        987        -         485        3.224     

Vrijstaand duur 500 m² > (A t/m V) -         2.725     3.374     628        557        5.009     

Vrije kavels (A t/m I) -         -         -         -         -         11.744    

Totaal           -       22.660     18.081     18.231     13.418     31.522           -   
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Voor alle kosten geldt dat:  
 het exploitatieplangebied of een gedeelte daarvan profijt heeft van de werken, werkzaamheden en 

voorzieningen; 
 er een causaal verband is en de kosten dus toerekenbaar zijn; 
 de toegerekende kosten ten gunste komen van het exploitatieplangebied naar rato van het 

proportionele aandeel in het profijt. 

 
In de volgende paragrafen worden de kostensoorten nader omschreven en toegelicht. 

 
4.5.1. Inbrengwaarden (artikel 6.2.3 a tot en met d Bro) 
De inbrengwaarden worden conform artikel 6.2.3 Bro onderscheiden in: 

a. de waarde van de gronden in het exploitatieplangebied;  
b. de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden moeten worden gesloopt;  
c. de kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatieplangebied van persoonlijke rechten en 

lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten;  

Verhaalbare kosten

Art. Bro Omschrijving Kosten

6.2.3 a) w aarde van de gronden in het exploitatiegebied 10.120.020€              

6.2.3 b) w aarde van de te slopen opstallen 1.825.000€                

6.2.3 c) kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatiegebied -€                              

6.2.3 d) kosten van sloop, verw ijdering en verplaatsing 586.334€                   

6.2.4 a) kosten van het verrichten van onderzoek 137.500€                   

6.2.4 b) kosten van bodemsanering, het verrichten van grondw erken 2.016.576€                

6.2.4 c) kosten van de aanleg van voorzieningen in een exploitatiegebied 10.521.751€              

6.2.4 d) kosten van maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen -€                              

6.2.4 e) kosten met betrekking tot gronden buiten het exploitatiegebied 1.241.995€                

6.2.4 f) kosten voor toekomstige grondexploitaties -€                              

6.2.4 g) kosten van voorbereiding en toezicht op de uitvoering 1.128.345€                

6.2.4 h) kosten van het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen 129.192€                   

6.2.4 i) het opzetten en begeleiden van gemeentelijke ontw erpcompetities en prijsvragen -€                              

6.2.4 j) apparaatskosten/ in opdracht van de gemeente te verrichten w erkzaamheden 1.286.155€                

6.2.4 k) kosten tijdelijk beheer van de door of vanw ege de gemeente verw orven gronden -€                              

6.2.4 l) kosten van tegemoetkoming van schade, bedoeld in artikel 6.1 van de w et 140.500€                   

6.2.4 m) niet-terugvorderbare belastingen -€                              

6.2.4 n) rente van geïnvesteerde kapitalen en overige lasten -€                              

Totaal verhaalbare kosten (nominaal) 29.133.368€             

Kostenstijgingen 1.161.575€                

Toekomstige rentelasten (excl. rentebaten) 4.996.950€                

Totaal verhaalbare kosten op eindw aarde per  31-12-2026 35.291.893€              

Totaal verhaalbare kosten op netto contante waarde per 01-01-2019 29.101.703€              
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d. de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, kabels en 

leidingen in het exploitatieplangebied.  
 

Ad a en b. De waarde van de gronden en niet te handhaven opstallen in het exploitatieplangebied  
Deze taxatie is verricht door: 
 

Drs. K.F.J.P. de Bont RT RM, registertaxateur van onroerende zaken ingeschreven bij het Nederlands Register 
Vastgoed Taxateurs (NRVT) onder registratienummer RT246295305. De heer De Bont is verbonden aan 
Steenhuijs Grondzaken B.V. 

 
De inbrengwaarde van de gronden is vastgesteld overeenkomstig toepassing van de artikelen 40b-40f van 

de onteigeningswet.  

 
Het volledige taxatierapport is opgenomen als bijlage 14.1. Een totaaloverzicht van de inbrengwaarde per 
eigenaar is in bijlage 14.2 toegevoegd.  

 

De totale inbrengwaarde van de gronden met opstallen (exclusief sloopkosten) binnen het exploitatieplan-
gebied bedraagt € 11.945.020 (nominaal op prijspeil 1 januari 2019).  

 
Ad c.  De kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatieplangebied van persoonlijke 
rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten  

Deze kosten worden ingeschat op nihil. 
 
Ad d. De kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, 

kabels en leidingen in het exploitatieplangebied  
Bij de bepaling van de inbrengwaarde is rekening gehouden met de sloop van voor de realisatie van de 

nieuwe bestemming niet te handhaven opstallen. Het gaat om een aantal nog te slopen (agrarische) 

(op)stallen, een woning en een (tuinbouw)kas. Ter bepaling van de sloopkosten is een raming opgesteld 
door Nimas B.V. De raming van de sloopkosten maakt onderdeel uit van de raming van civieltechnische 
werken en voorzieningen als opgenomen als bijlage 11.2. Het totaal aan nog te maken kosten voor het 

slopen van de opstallen bedraagt € 586.334.  
 

4.5.2. Onderzoekskosten (artikel 6.2.4 a Bro) 

De kosten voor onderzoeken die nodig zijn in het kader van het bestemmingsplan en realiseren van het plan 
zijn meegenomen in de exploitatieopzet en bedragen in totaal € 137.500 (zie bijlage 11.1 van het 
exploitatieplan). De gerealiseerde onderzoekskosten hebben betrekking op: 

 akoestisch onderzoek; 

 geurbeoordeling; 
 waterhuishoudkundig plan; 

 flora en fauna; 
 bodemonderzoek; 
 geohydrologisch onderzoek; 

 onderzoek stikstofberekening; 
 planschadeonderzoek; 
 verkeerskundig onderzoek; 

 archeologie. 
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4.5.3. Bodemsanering, grondwerken en voorzieningen binnen het exploitatieplangebied (artikel 6.2.4 b 

en c Bro) 
De raming voor de kosten voor bodemsanering/ grondwerken en de aanleg van voorzieningen is gebaseerd 

op de investeringsraming van Nimas B.V1. Voor een nadere specificatie en technische omschrijvingen wordt 
verwezen naar bijlage 11.1 (detailuitwerking ramingen kosten exploitatieopzet), bijlage 11.2 (civieltechnische 
kostenraming) en bijlage 11.3 (toelichting aansluiting civieltechnische kostenraming en exploitatieopzet). In 

het exploitatieplan zijn de ramingen overgenomen van de directe kosten inclusief opslagen. 
 
Opschonen terrein 

De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit de volgende onderdelen:  
 het rooien van bomen en houtopstanden 

 het maaien en frezen van het terrein 

 het verwijderen van bestaande verharding 
De totale kosten per 1-1-2019 worden geraamd op € 29.728.  
 

Vervuiling en sanering 

In de bodem van de locatie is enige vervuiling en verontreiniging aanwezig. Tevens is sprake van de 
aanwezigheid van asbestverontreiniging in enkele van de te slopen opstallen. Dit zal gesaneerd moeten 

worden. In de exploitatieopzet is rekening gehouden met een budget van € 225.121.  
 
Grondwerk  

Voor de werkzaamheden grondwerk is in de kostenraming rekening gehouden met de volgende onderdelen:  
 het opruimen en egaliseren van het terrein  
 het schonen en dempen van bestaande watergangen 

 het ontgraven, ophogen, vervoeren en verwerken van grond en zand 
 

De totale kosten voor grondwerk worden geraamd op € 1.761.727.  

 
De totale kostenraming voor opschonen terrein, vervuiling en sanering, en grondwerk bedraagt € 2.016.576. 
 

Aanleg van voorzieningen binnen het exploitatieplangebied 
Onder de aanleg van voorzieningen wordt verstaan de aanleg van (onder meer): 

 de ontsluitingsweg en de woonstraten (zoals aangegeven op de als bijlage 4 opgenomen 

ruimtegebruikskaart); 
 openbare bergingswatergangen en waterberging(en) ten behoeve van de berging van hemelwater 

vanaf uitgeefbaar gebied en openbare ruimte; 

 civiele (waterstaatkundige) kunstwerken, waaronder duikers en beschoeiingen; 

 nutsvoorzieningen (waterleiding, data en elektra); 
 waterhuishoudings- en rioleringswerken. Dit betreft de aanleg van een gescheiden rioolsysteem voor 

hemelwaterafvoer en vuilwaterafvoer, huisaansluitingen en drainage. 
 wegen. Onder wegen wordt verstaan de (verdere) aanleg van rijwegen (zoals ontsluitingsweg en de 

woonstraten), trottoirs, voetpaden, fietspaden, verkeersdrempels;  
 parkeerplaatsen; 
 openbare verlichting door de aanleg van leidingen en het plaatsen van lichtmasten; 
 openbare speelvoorzieningen; 

 straatmeubilair; 

 
1 Nimas B.V., raming BRM en WRM Selissen Boxtel, d.d. 8 februari 2019, zie bijlage 11.2 van het exploitatieplan. 
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 groenvoorzieningen; 

 geluidscherm langs de A2; 
 uitvoeren mitigerende maatregelen ten behoeve van foerageergebied van de das binnen het 

exploitatieplangebied. 
 
Het totaal van de kostenraming aanleg voorzieningen bedraagt € 10.521.751. Voor een nadere specificatie 

en technische omschrijvingen wordt verwezen naar bijlage 11.1 (detailuitwerking ramingen kosten 
exploitatieopzet), bijlage 11.2 (civieltechnische raming Nimas B.V., d.d. 08-02-2019) en bijlage 11.3 
(toelichting aansluiting civieltechnische kostenraming en exploitatieopzet). Het kwaliteitsniveau van de 

openbare ruimte is vastgelegd in de kwaliteitsomschrijving. Deze bestaat uit meerdere documenten, die als 
geheel zijn opgenomen als bijlage 10 bij dit exploitatieplan.  

 

4.5.4. Kosten van maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen (artikel 6.2.4 d Bro) 
Voor dit plan worden binnen het exploitatieplangebied geen kosten met betrekking tot maatregelen, plannen, 
besluiten en rechtshandelingen voorzien. 

 

4.5.5. Kosten met betrekking tot voorzieningen respectievelijk maatregelen, plannen, besluiten en 
rechtshandelingen buiten het exploitatieplangebied (artikel 6.2.4 e Bro) 

Onderstaande kosten zijn kosten buiten het exploitatieplangebied die op basis van de criteria profijt, 
toerekenbaarheid en proportionaliteit zijn toe te rekenen aan het exploitatieplangebied.  
 

Aanleg van rotonde voor de aansluiting van de ontsluitingsweg op de Bosscheweg 
De hoofdontsluiting van de nieuwe woonwijk sluit aan de westzijde aan op de bestaande Bosscheweg. Mede 
ten behoeve van de aansluiting op de Bosscheweg wordt een rotonde aangelegd. De kosten voor de aanleg 

van de rotonde inclusief de daarbij behorende reconstructie van een gedeelte van de Bosscheweg worden 
voor 25% toegerekend aan het exploitatieplan Selissen. De totale investering bedraagt € 1.705.099 (inclusief 

inbrengwaarde en VTU), waarvan € 426.275 wordt toegerekend aan het exploitatieplangebied Selissen. 

 
Uitvoering van mitigerende maatregelen ten behoeve van het foerageergebied van de das 
Een deel van de mitigerende maatregelen worden uitgevoerd buiten het exploitatieplangebied. Het betreft 

onder andere de aanleg van houtwallen en hagen. Aangezien de te nemen mitigerende maatregelen direct 
het gevolg zijn van de ontwikkeling van de woonwijk Selissen, zijn deze kosten 100% toerekenbaar aan het 

exploitatieplan Selissen. De totale toerekenbare investering bedraagt € 351.980 (inclusief VTU). 

 
Aanpassen en herprofileren van de bestaande weg Dukaat 
De ontsluitingsweg van de nieuwe woonwijk sluit aan de zuidzijde aan op de bestaande weg Dukaat. De 

Dukaat is in de huidige situatie een woonstraat. De Dukaat wordt met de komst van de nieuwe woonwijk 

geüpgraded van woonstraat naar een weg die tevens de functie heeft van de verbinding van de 
ontsluitingsweg op de bestaande rotonde van de Bosscheweg. Het huidige wegprofiel dient te worden 

geherprofileerd. In dat kader worden voorts openbare parkeerplaatsen voor de omwonenden aangelegd en 
toegevoegd. De aanpassing van de Dukaat is gezien het vorenstaande niet volledig toerekenbaar aan het 
exploitatieplan Selissen. De totale investering bedraagt € 511.454 (inclusief inbrengwaarde en VTU), 

waarvan € 463.740 wordt toegerekend aan het exploitatieplangebied Selissen. Voor zover de kosten zien op 
de aanleg van parkeerplaatsen, zijn deze kosten niet toegerekend aan het exploitatieplangebied. 
  

De toerekenbare kosten voor de aanleg van de voorzieningen buiten het exploitatieplangebied bedragen in 
totaal € 1.241.995.  



DATUM ONS KENMERK PAGINA 
10 december 2019 2017026 32 van 41 

 

  

Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar bijlage 11.2 (civieltechnische raming Nimas B.V., d.d.  

08-02-2019) alsmede naar het als bijlage 14.1 bijgevoegde taxatierapport van de inbrengwaarden. 
 

4.5.6. Kosten toekomstige grondexploitaties (artikel 6.2.4 f Bro) 
Voor dit plan worden binnen het exploitatieplangebied geen voorzieningen gerealiseerd die deels 
toerekenbaar zijn aan toekomstige grondexploitaties.  

 
4.5.7. Plankosten en VTU (artikel 6.2.4 g tot en met j Bro) 
Bij besluit van 30 januari 2017 is door de minister van Infrastructuur en Milieu de Regeling plankosten 

exploitatieplan vastgesteld (Stcrt. 2017, nr. 6470). De regeling (hierna aangeduid als ‘plankostenscan’) is in 
werking getreden op 1 april 2017. Voor de raming van de plankosten is gebruikgemaakt van de vastgestelde 

ministeriële regeling. Verwezen wordt naar bijlage 9 van dit exploitatieplan, waar de vragen- en productenlijst 

en het resultaatsoverzicht van de toepassing van de ministeriële regeling zijn opgenomen.  
 
De uitkomsten van de plankostenscan geven een forfaitair bedrag aan van de raming van de plankosten. De 

totale verhaalbare plankosten bedragen op basis van de plankostenscan € 2.533.184 en is opgebouwd uit 

de volgende onderdelen:  
 voorbereiding, directievoering, toezicht en uitvoering werken binnen het exploitatieplangebied (artikel 

6.2.4.g Bro) 
 opstellen gemeentelijke plannen (ruimt. Ordening in plankostenscan) (artikel 6.2.4.h Bro) 
 competities/prijsvragen (artikel 6.2.4.i Bro) 

 plankosten (gemeentelijke apparaatskosten) (artikel 6.2.4.j Bro) 
 
Voorbereiding, directievoering, toezicht en uitvoering (artikel 6.2.4.g) 

Uit de toepassing van de plankostenscan volgt dat wat betreft de kosten van VTU (voorbereiding, directie-
voering, toezicht en uitvoering) voor de daarvoor aangewezen werken binnen het exploitatieplangebied, 

rekening is gehouden met een kostenpost van € 1.117.837 op prijspeil 1-1-2019.  

 
De VTU gerelateerd aan de aanleg van voorzieningen en werken buiten het exploitatieplangebied zijn 
separaat opgenomen in de exploitatieopzet (zie paragraaf 4.5.5). Deze kosten maken geen onderdeel van 

de plankostenscan en zijn derhalve aanvullend opgenomen. Het betreft de kosten van VTU die betrekking 
hebben op de aanleg van rotonde voor de aansluiting van de ontsluitingsweg op de Bosscheweg, uitvoering 

van mitigerende maatregelen ten behoeve van het foerageergebied van de das en het aanpassen en 

herprofileren van de bestaande weg Dukaat.  
De kosten voor VTU, gerelateerd aan de bodemsanering van het puinpad, zijn eveneens aanvullend 
opgenomen. De kosten van VTU over sanering maken geen onderdeel uit van de plankostenscan (zie artikel 

2 Regeling plankosten exploitatieplan). De kosten voor VTU over de sanering bedragen € 10.507. 

 
Opstellen gemeentelijke plannen, competities / prijsvragen, plankosten (gemeentelijke apparaats-

kosten) (artikel 6.2.4.h t/m i) 
Uit toepassing van de plankostenscan volgt dat wat betreft de verdere plankosten rekening is gehouden met 
een kostenpost van € 1.415.347, die bestaat uit de volgende onderdelen: 

 opstellen provinciale plannen (ruimt. Ordening in plankostenscan) (art. 6.2.4.h) €    129.192 
 competities/prijsvragen (art. 6.2.4.i)      €               0 
 plankosten (gemeentelijke apparaatskosten) (art. 6.2.4.j)    € 1.286.155 
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4.5.8. Kosten van tijdelijk beheer (artikel 6.2.4 k Bro) 

Er zijn geen kosten voor tijdelijk beheer. 
 

4.5.9. Kosten van planschade (artikel 6.2.4 l Bro) 
Op basis van de risicoanalyse planschade van Gloudemans van september 2018 is een kostenraming 
opgenomen van € 140.500 voor indirecte planschade. De rapportage planschaderisicoanalyse van 

Gloudemans is als bijlage 15 bij dit exploitatieplan opgenomen. 
 
4.5.10. Kosten van niet-terugvorderbare en/of niet-compensabele omzetbelasting etc. (artikel 6.2.4 m 

Bro) 
Er zijn geen kosten voor niet-terugvorderbare belastingen. 

 

4.5.11. Rentekosten (artikel 6.2.4 n Bro) 
De rentekosten tot de datum van de start van de exploitatie (1-1-2019) worden ingeschat als zijnde nihil.  
 

4.6. Opbrengsten 

De opbrengsten uit exploitatie zijn limitatief beschreven in het Bro (artikel 6.2.7). De opbrengsten in dit 

exploitatieplan bestaan uit grondopbrengsten door de verkoop van uitgeefbaar gebied (fictie van 
gemeentelijke gronduitgifte). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de opbrengsten in het 
exploitatieplangebied. De bedragen zijn eerst nominaal weergegeven, vervolgens is de netto contante 

waarde van het totaal aan opbrengsten bepaald.  
 

 
 

4.6.1. Opbrengsten uit gronduitgifte (artikel 6.2.7 a Bro) 
De opbrengsten in dit exploitatieplan bestaan uitsluitend uit grondopbrengsten door de (fictieve) verkoop van 

uitgeefbaar gebied. De uitgifteprijzen zijn gebaseerd op een grondprijzenadvies en het advies over de 

opbrengstindexering van Gloudemans. 
Dit grondwaardeadvies en het advies over de opbrengstindexering zijn als bijlage 21.1 respectievelijk bijlage 
21.2 bij het exploitatieplan opgenomen. De in de exploitatieopzet opgenomen uitgifteprijzen zijn, onder-

scheiden naar type uitgiftecategorie, in onderstaande tabel weergegeven: 
 

Opbrengsten

Art. Bro Omschrijving Opbrengsten

6.2.7 a) opbrengsten van uitgifte van de gronden in het exploitatiegebied 39.938.640€               

6.2.7 b) opbrengsten van bijdragen en subsidies van derden -€                              

6.2.7 c) opbrengsten i.v.m. het in exploitatie brengen van gronden in de naaste toekomst -€                              

Totaal opbrengsten exploitatie (nominaal) 39.938.640€              

Opbrengstenstijgingen 3.245.899€                 

Toekomstige rentebaten (excl. rentelasten) 4.824.600€                 

Totaal opbrengsten op eindwaarde per 31-12-2026 48.009.139€               

Totaal opbrengsten op netto contante waarde per 01-01-2019 39.588.346€               
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Op basis van het programma en de bovenstaande verkoopprijzen bedraagt de totale opbrengst uit 
gronduitgifte € 39.938,640 nominaal op prijspeil 1 januari 2019. In bijlage 18 van het exploitatieplan is een 

uitgewerkt overzicht van de opbrengst uit gronduitgifte per afzonderlijke uitgiftecategorie opgenomen.   

Het in de bovenstaande tabel weergeven type uitgiftecategorie ‘Vrijstaand duur 500 m² > (A t/m V)’ betreft de 
totaaloptelling van afzonderlijke uitgiftecategorieën met een kaveloppervlak van groter dan 500 m².  

Het in de tabel opgenomen type uitgiftecategorie ‘Vrije kavels (A t/m I)’ betreft de totaaltelling van 
afzonderlijke uitgiftecategorieën met elk een verschillend kaveloppervlak.  
 

4.7. Vaststelling maximaal verhaalbare kosten 

De maximaal te verhalen kosten zijn wettelijk begrensd (artikel 6.16 Wro). Als de totale netto contante 
kosten, na aftrek van bijdragen van derden en bijdragen uit toekomstige grondexploitaties, hoger zijn dan de 
geraamde netto contante opbrengsten uit gronduitgifte, dan kunnen slechts kosten worden verhaald tot 
maximaal het niveau van de netto contante opbrengsten uit gronduitgifte. Dit wordt de macroaftopping 
genoemd. Voor voorliggend exploitatieplan ziet dit er als volgt uit.  
 

 
 
De netto contante opbrengsten door gronduitgifte zijn hoger dan het totaal aan verhaalbare kosten. De 
verhaalbare kosten kunnen hierdoor volledig worden toegerekend aan de uitgeefbare eigendommen. Het 
maximaal bedrag aan te verhalen kosten bedraagt € 29.101.703 (netto contante waarde per 1-1-2019).  

 

Uitgifte bouwrijpe gronden prijs per m² m² uitgeefbaar opbrengsten

Rijwoning sociale huur 202,27€        8.899 1.800.000€                  

Rijwoning sociale koop 460,00€        6.944 3.194.240€                  

Rijwoning goedkope koop 380,00€        5.207 1.978.660€                  

Rijwoning goedkope huur 405,00€        1.390 562.950€                     

Rijwoning middeldure koop 415,00€        13.761 5.710.815€                  

Rijwoning middeldure huur 370,00€        6.973 2.580.010€                  

Twee-onder-één-kap middelduur koop 385,00€        12.206 4.699.310€                  

Twee-onder-één-kap duur 350,00€        17.027 5.959.450€                  

Appartementen sociale huur 1.692,13€     851 1.440.000€                  

Appartementen middeldure koop 3.173,39€     938 2.976.642€                  

Vrijstaand duur <=500 m² 350,00€        5.679 1.987.650€                  

Vrijstaand duur 500 m² > (A t/m V) 331,59€        12.293 4.076.275€                  

Vrije kavels (A t/m I) 253,12€        11.744 2.972.638€                  

Totaal 103.912 39.938.640€                 

Macroaftopping verhaalbare kosten

Totaal verhaalbare kosten 29.101.703€           

af: opbrengsten subsidies en bijdragen -€                           

Totaal  verhaalbare kosten (ncw per 01-01-2019) 29.101.703€          

Totaal opbrengsten door gronduitgifte (ncw per 01-01-2019) 39.588.346€           
 

Maximum te verhalen kosten 29.101.703€           
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4.8. Exploitatiebijdrage per eigendom 

In artikel 6.18 Wro is bepaald op welke wijze de toedeling van de te verhalen kosten over het uitgeefbare 

gebied wordt berekend. Hiervoor dienen volgens de wettekst achtereenvolgens uitgiftecategorieën (artikel 
6.18 Wro, lid 1), basiseenheden (lid 2), gewichten (lid 3) het totale aantal gewogen eenheden (lid 4) en het 
verhaalbare bedrag per gewogen eenheid (lid 5) vastgesteld te worden. De omslagmethode is in deze 

paragraaf verder uitgewerkt.  
 
Lid 1  Uitgiftecategorieën  

De uitgiftecategorieën in deze exploitatieopzet zijn gebaseerd op type uitgifte (woningbouw) en segment. We 
onderscheiden de volgende uitgiftecategorieën:  

 Rijwoning sociale huur 

 Rijwoning sociale koop 
 Rijwoning goedkope koop 
 Rijwoning goedkope huur 

 Rijwoning middeldure koop 

 Rijwoning middeldure huur 
 Twee-onder-één-kap middelduur koop 

 Twee-onder-één-kap duur 
 Appartementen sociale huur 
 Appartementen middeldure koop 

 Vrijstaand duur 
 Vrijstaand duur A 
 Vrijstaand duur B 

 Vrijstaand duur C 
 Vrijstaand duur D 

 Vrijstaand duur E 

 Vrijstaand duur F 
 Vrijstaand duur G 
 Vrijstaand duur H 

 Vrijstaand duur I 
 Vrijstaand duur J 

 Vrijstaand duur K 

 Vrijstaand duur L 
 Vrijstaand duur M 
 Vrijstaand duur N 

 Vrijstaand duur O 

 Vrijstaand duur P 
 Vrijstaand duur Q 

 Vrijstaand duur R 
 Vrijstaand duur S 
 Vrijstaand duur T 

 Vrijstaand duur U 
 Vrijstaand duur V 
 Vrije kavels A 

 Vrije kavels B 
 Vrije kavels C 
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 Vrije kavels D 

 Vrije kavels E 
 Vrije kavels F 

 Vrije kavels G 
 Vrije kavels H 
 Vrije kavels I 

 
Bij de bepaling van de grondprijs per m² kavel wordt voor de uitgiftecategorieën ‘Vrijstaand duur’ en ‘Vrije 
kavels’ uitgegaan van een staffeling (zie advies Gloudemans, bijlage 21.1 van het exploitatieplan). De 

uitgiftecategorieën ‘Vrijstaand duur’, die in de benaming zijn voorzien van een letter (A t/m V), kennen een 
verschillend kaveloppervlak van groter dan 500 m². Uitgiftecategorie ‘Vrije kavels’ bestaat eveneens uit 

afzonderlijke kavels met een verschillend kaveloppervlak. Deze kavels zijn in de benaming eveneens 

voorzien van een letter (A t/m I). In bijlage 5 (kaart uitgiftecategorieën) is de indicatieve verdeling van de 
uitgiftecategorieën opgenomen. 
 

Lid 2  Basiseenheden 

Als basiseenheid bij de verschillende categorieën wordt de vierkante meter uitgeefbare oppervlakte 
gehanteerd.  

 
Lid 3  Gewichten  
De gewichtsfactoren betreft de verhouding tussen de voor de verschillende uitgiftecategorieën geldende 

uitgifteprijzen per basiseenheid. In de volgende tabel kan dit als volgt worden weergegeven: 
 

 
 
In bijlage 18 van het exploitatieplan is een uitgewerkt overzicht van de gewichtsfactoren per afzonderlijke 
uitgiftecategorie opgenomen. 

Het in de tabel weergeven type uitgiftecategorie ‘Vrijstaand duur 500 m² > (A t/m V)’ betreft de totaaloptelling 

van afzonderlijke uitgiftecategorieën met een kaveloppervlak van groter dan 500 m².  

Bepaling gewogen eenheden prijs factor aantal m² gewogen eenheden gewogen eenheden

per m² nominaal op ncw

Rijwoning sociale huur 202,27€         1,03 8.899 9.193 9.123

Rijwoning sociale koop 460,00€         2,35 6.944 16.313 16.273

Rijwoning goedkope koop 380,00€         1,94 5.207 10.105 10.014

Rijwoning goedkope huur 405,00€         2,07 1.390 2.875 2.868

Rijwoning middeldure koop 415,00€         2,12 13.761 29.166 29.043

Rijwoning middeldure huur 370,00€         1,89 6.973 13.176 12.990

Twee-onder-één-kap middelduur koop 385,00€         1,97 12.206 24.000 23.935

Twee-onder-één-kap duur 350,00€         1,79 17.027 30.436 30.190

Appartementen sociale huur 1.692,13€      8,64 851 7.354 7.361

Appartementen middeldure koop 3.173,39€      16,21 938 15.202 14.882

Vrijstaand duur <=500 m² 350,00€         1,79 5.679 10.151 10.019

Vrijstaand duur 500 m² > (A t/m V) 331,59€         1,69 12.293 20.818 20.621

Vrije kavels (A t/m I) 253,12€         1,29 11.744 15.182 14.862

Totaal 103.912     203.971                      202.182                      

* Prijs per m², factor, gewogen eenheden nominaal, gewogen eenheden ncw na afronding
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Het in de tabel opgenomen type uitgiftecategorie ‘Vrije kavels (A t/m I)’ betreft de totaaltelling van 

afzonderlijke uitgiftecategorieën met elk een verschillend kaveloppervlak.  
 

Lid 4  Totaalaantal gewogen eenheden  
De uitgeefbare oppervlakte per uitgiftecategorie wordt vermenigvuldigd met de bijbehorende gewichtsfactor. 
Het totale aantal gewogen eenheden wordt bepaald door de optelsom per uitgiftecategorie. 

Vervolgens worden de gewogen eenheden gefaseerd in de tijd (waarbij rekening is gehouden met de 
opbrengstindexering), waarna het aantal gewogen eenheden op netto contante waarde kan worden bepaald. 
Het totale aantal gewogen eenheden op netto contante waarde per 1 januari 2019 komt uit op 202.182 

eenheden. Verwezen wordt naar bijlage 18 (overzicht gewogen eenheden totale uitgeefbaar gebied), waarin 
een specificatie van deze berekening is opgenomen.  

 

Lid 5  Het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid 
Het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid wordt bepaald door het totaal aan verhaalbare kosten op 
netto contante waarde per 1 januari 2019 te delen door het totale aantal gewogen eenheden op netto 

contante waarde per 1 januari 2019. 
 

 
 

De hoogte van de bruto-exploitatiebijdrage per datum netto contante waarde van een eigendom wordt 
vervolgens bepaald door per eigendom het totale aantal gewogen eenheden per eigendom te 

vermenigvuldigen met het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid. De brutobijdrage is rentedragend 

vanaf 1 januari 2019, op basis van een rente van 2,44% per jaar. In onderstaande tabel is de berekening 
voor eigendom 4.1 uitgewerkt. 
 

 
 
In bijlage 19 (gewogen eenheden per eigendom) is het aantal gewogen eenheden per eigendom inzichtelijk 
gemaakt. In bijlage 20 (specificatie exploitatiebijdrage per eigendom) is voor alle eigendommen en per 

eigendom uitgesplitst naar uitgiftecategorie de berekening van de bruto- en netto-exploitatiebijdrage 
inzichtelijk gemaakt.  
 

Berekening verhaalbaar bedrag per eenheid

Som der gew ogen eenheden (artikel 6.18 lid 4 Wro) 202.182

Maximaal te verhalen kosten (met toepassing van artikel 6.16 Wro) 29.101.703€        

Verhaalbare bedrag per gewogen eenheid (artikel 6.18 lid 5 Wro) 143,94€               

EXPLOITATIEBIJDRAGE: Eigendom 4.1

Gewogen eenheden Bruto exploitatie- Bruto 
eigendom op NCW bijdrage per eenheid exploitatiebijdrage

Eigendom betaalt: 7.801,53                                  143,94                   

Aandeel Inbrengwaarde Aandeel
uitgeefbaar eigendom inbrengwaarde

Correctie: aandeel uitgeefbaar 26,57% 515.820€                
Correctie: door eigenaar aangelegde voorzieningen

Te betalen/te ontvangen als financiële voorwaarde bij omgevingsvergunning:

1.122.938€                     

137.040€                        
-€                               

985.898€                        
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4.9. Gerealiseerde kosten en opbrengsten 

Ingevolge artikel 6.2.8 Bro wordt vermeld dat per 1 januari 2019 € 137.500 van de totale verhaalbare kosten 

(de inbrengwaarde en de plankosten daarvan uitgezonderd) zijn gerealiseerd (circa 1% van de totale 
nominale geraamde kosten). Per 1 januari 2019 zijn geen opbrengsten gerealiseerd.  
 

4.10. Wijze van kostenverhaal 

Burgemeester en wethouders verhalen de kosten op de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het 

bouwen. Voordat een omgevingsvergunning wordt verleend, wordt de exploitatiebijdrage berekend zoals 
aangegeven in paragraaf 4.8. 

 

Op de kosten worden de volgende zaken in mindering gebracht: 
 De inbrengwaarde van de betreffende gronden zoals opgenomen in het exploitatieplan. Het gaat daarbij 

om de inbrengwaarde van de uit te geven gronden van het betreffende eigendom. 

 De kosten die voor rekening van een aanvrager van een omgevingsvergunning in verband met de 

exploitatie zijn gemaakt. Deze kosten kunnen niet hoger zijn dan aangegeven in het laatst vastgestelde 
exploitatieplan. De aanvrager van een omgevingsvergunning moet aantonen dat de werken en 

werkzaamheden waarop de kosten betrekking hebben, zijn gemaakt conform de eisen die het 
exploitatieplan stelt. Ten aanzien van de kosten dient een accountantsverklaring te worden overgelegd. 

 

Burgemeester en wethouders verbinden aan het verlenen van de omgevingsvergunning als voorwaarde een 
termijn voor het betalen van de exploitatiebijdrage en kunnen, indien die voorwaarde inhoudt dat de gehele 
of gedeeltelijke betaling na de start van de bouw plaatsvindt, daarbij ook voorwaarden vaststellen omtrent 

het stellen van zekerheden door de aanvrager van de omgevingsvergunning.  
 

Daarnaast is er de mogelijkheid dat door het gemeentebestuur het kostenverhaal plaatsvindt via posterieure 

overeenkomst. 
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5. GRONDVERWERVING EN EIGENDOMMEN 

 

5.1. Beschrijving verwervingsbeleid 

Het exploitatieplangebied kent een oppervlakte van circa 18,9 ha. 
 
Door de gemeente Boxtel wordt geen actieve grondpolitiek gevoerd. Per 1 januari 2019 is door de gemeente 

circa 1,1 ha in eigendom verworven. De resterende gronden, met een gezamenlijke oppervlakte van circa 
17,8 ha, zijn in handen van derden. Het overzicht van eigenaren en eigendommen is opgenomen in de als 

bijlage 3 bij dit exploitatieplan bijgevoegde eigendommenkaart. Onder een eigendom wordt verstaan: een 

samenstel van aan elkaar grenzende kadastrale percelen binnen het exploitatieplangebied van dezelfde 
(juridisch) eigenaar. 
Uit de eigendommenkaart volgt dat er sprake is van elf juridische eigenaren in het gebied (inclusief de 

eigenaar gemeente). Deze elf eigenaren hebben in totaal negentien eigendommen. 

De gemeente Boxtel (in de eigendommenkaart aangeduid met eigenaar 4) beschikt in het gebied over vier 
eigendommen. 

 
De eigendommen van eigenaren 1 tot en met 11, met uitzondering van de tot de openbare ruimte behorende 
delen van eigendom 4.1 tot en met 4.4, vallen onder de werking van de door de gemeente met de in 

paragraaf 1.1 genoemde exploitant gesloten anterieure overeenkomst over de grondexploitatie. Ten tijde van 
de tervisielegging van het ontwerpexploitatieplan zijn door de genoemde exploitant de eigendommen 9.1, 
9.2 en 9.3 in eigendom verworven. De exploitant heeft de eigendommen 1.1 (gedeeltelijk), 1.2, 2, 3, 5, 6 

(gedeeltelijk), 8 (gedeeltelijk), en 10.2 aangekocht. De exploitant is in onderhandeling over de verwerving 
van eigendom 7 (circa 91 m²) bestemd voor de aanleg van openbare ruimte. Voorts is de exploitant in 

onderhandeling over de vestiging van een recht van opstal met de eigenaar van eigendom 11 voor een 

gedeelte van het te realiseren geluidscherm. 
Over de eigendommen 1.1 (gedeeltelijk), 1.3, 6 (gedeeltelijk), 8 (gedeeltelijk) en 10.1 is met de gemeente de 
afspraak gemaakt dat de verschuldigde exploitatiebijdrage ten aanzien van de voor die bouwpercelen 

ingevolge het bestemmingsplan Selissen opgenomen mogelijkheden voor de bouw van een woning, voor 
rekening komt van de genoemde exploitant.  

Onderdeel van de door de gemeente met de genoemde exploitant gemaakte afspraken is dat is gekomen tot 

een grondtransactie waarbij de gemeente een gedeelte van haar grondpositie, voor zover het betreft 
uitgeefbaar gebied, verkoopt en overdraagt aan de exploitant, en waarbij de exploitant de benodigde 
gronden voor de aanpassing van de Bosscheweg (aanleg rotonde c.a.) verkoopt en overdraagt aan de 

gemeente. 

 
Voorts is onderdeel van de gemaakte afspraken dat de exploitant, na oplevering, de ondergrond van de 

toekomstige openbare ruimte inclusief de alsdan aangelegde voorzieningen in eigendom zal overdragen aan 
de gemeente. Het verwervingsbeleid van de gemeente ziet daarmee op de verwerving van de ondergrond 
van de toekomstige openbare ruimte binnen het exploitatieplangebied. Over het gedeelte van het te 

realiseren geluidscherm dat is geprojecteerd op eigendom 11, is de afspraak gemaakt dat de exploitant, na 
oplevering, dit gedeelte van het geluidscherm op basis van een recht van opstal zal overdragen aan de 
gemeente. 
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Het overzicht van de te verwerven gronden van derden is aangegeven op de verwervingskaart, die als 

bijlage 8 bij het exploitatieplan is opgenomen.  
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