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1. Inleiding 

1.1 Projectgegevens 

Rapportage trajectverkenning N315 (traject 126) 
Vanaf Doetinchem (km 6,11 – 22,9) tot aansluiting N319 bij Ruurlo (km 22,9) 
 
Voor de verkenningsopdracht en het projectplan zie bijlage 1. 
 

Opdrachtgever verkenning Programmamanager PROG/MOB 
Opsteller aanvraag Opdrachtgevers PROG/MOB 

Opdrachtnemer verkenning Teammanager UW/PMCB 
Projectmanager Projectmanager UW/PMCB 
   
Projectnummer 60750354  
Zaaknummer 2015-013586  
Datum aanvraag verkenning 8 december 2016  
Programmajaar 2020  
   
Betrokken overheden Provincie Gelderland 
 Gemeente Berkelland 
 Gemeente Bronckhorst 
 Gemeente Doetinchem 
 Politie district Noord- en Oost-Gelderland 
   
Functie weg (Functioneel GOW-Voorkeur Km 6,11 – 10,2 
Kader Wegennet, 2017) GOW-Basis Km 10,2 – 22,9 

1.2 Werkwijze 

De verkenning is uitgevoerd door een ontwerpteam bestaande uit de verkeerskundige, de 
projectleider ontwerp, de ontwerper en de projectmanager. Waar nodig werd het aangevuld met een 
landschapsarchitect en een ecoloog. Zie ook bijlage 1. 
 
Het ontwerpteam overlegde frequent met de projectgroep. De projectgroep bestaat uit het 
ontwerpteam, de rayonmanager van afdeling BOW, de verkeerskundigen van de drie gemeenten en 
de verkeersadviseur van de politie. In bijlage 2 zijn de verslagen van de projectgroep opgenomen. 
 
Specifiek ten aanzien van de bomen in de obstakelvrije zone is een werkgroep gevormd bestaande uit 
aan- en omwonenden, Bomenbelang Bronckhorst, Bomenstichting Achterhoek en de betrokken 
gemeenten. Dit sluit aan bij het thema “Sociale relevatie” binnen het onderwerp Duurzaamheid, zie 
paragraaf 1.3.  
 
De werkgroep is tweemaal bijeen geweest. De inbreng van de werkgroep is verwerkt in de 
landschapsvisie en het inrichtingsplan (bijlage 13). In bijlage 3 zijn het verslag van de eerste 
werkgroepbijeenkomst en de reactienota van de tweede bijeenkomst opgenomen. Ook de latere 
correspondentie met de bomenstichtingen is in deze bijlage opgenomen.  
 
Oplossingen voor de verkende knelpunten zijn uitgewerkt in ontwerpen. De ontwerptekeningen 
vormen een belangrijke basis voor de kostenramingen. In bijlage 16 zijn de ontwerptekeningen 
opgenomen. 

1.3 Duurzaamheid 

Het onderwerp “duurzaamheid” is ingevuld aan de hand van het Ambitieweb. In een sessie die werd 
begeleid door een externe deskundige zijn de duurzaamheidsambities bepaald, zie bijlage 4. Deze 
ambities zijn veelal impliciet meegewogen in de afwegingen voor de diverse maatregelen. De 
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adviezen voor elk van de maatregelen zijn zodoende mede bepaald door het onderwerp 
“duurzaamheid”. 

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 bevat de samenvatting, aanbevelingen en per onderdeel de kosten. Vervolgens wordt 
vanaf hoofdstuk 3 e.e.a. per thema en per onderdeel in een fact sheet verder toegelicht. De kosten 
van elke maatregel zijn opgenomen in de fact sheets. Steeds is daarbij eerst het bedrag inclusief 
mens & middelen, vervolgens exclusief mens & middelen opgenomen. 

1.5 Versiebeheer 

Versie : 1.0 
Status : Definitief 
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Vormgeving aansluiting zijwegen 
Vanwege de maatregel bij de Schovenweg (opheffen aansluiting hmp 6.7, T126.210) wordt de 
aansluiting van de Schovenweg meer benadrukt t.o.v. de huidige situatie. Zijwegen die van groter 
belang zijn, zoals de aansluiting Terborgseweg, worden niet aangepast omdat deze buiten de scope 
van de verkenning vallen. Gevolg is wel dat dit tot een minder uniform beeld van de aansluitingen van 
de zijwegen leidt.  
 
Overwogen kan worden om middelen beschikbaar te stellen om ook de andere zijwegen conform de 
richtlijnen te laten aansluiten. Dit leidt dan tot een meer uniform wegbeeld en daarmee een 
overzichtelijker, herkenbaarder verkeerssituatie. 
 
LZV-wens gemeenten 
De gemeenten Doetinchem en Bronckhorst pleiten voor het instellen van een LZV-route op het 
wegvak km 6,11-10,2 (trajectvisie: GOW-voorkeur). Om redenen beschreven in fact sheet T126.520 
zet de provincie deze onderhoudsronde niet in op realisatie hiervan. Tegelijkertijd heeft deze wens wel 
redelijke grond. Citaat van de gemeente: 
 
“Het goederenvervoer speelt een belangrijke rol om de economische ontwikkeling van de regio op peil 
te houden. Als Achterhoek zetten we in om het goed faciliteren van de bedrijfsterreinen om juist de 
werkgelegenheid vast te houden en zo mogelijk uit te breiden waardoor de bewoonbaarheid van de 
regio gewaarborgd blijft. Ook voorkomt het hebben van bedrijvigheid verkeersbewegingen naar 
werkgelegenheid verder weg… Wij als gemeenten pleiten voor een netwerk voor LZV’s, een 
duurzaam alternatief om goederen te vervoeren.” 
 
Geadviseerd wordt om hierover in gesprek te blijven met de gemeente, mogelijk mede vanuit het 
programma Economie. 

2.3 Aanbevelingen 

Verkeersveiligheid 
Uit de ongevalscijfers van traject 126 (bijlage 15) blijkt dat het ongevalsrisico4 hier significant hoger is 
dan gemiddeld op de Gelderse provinciale wegen. Dit wordt voor een belangrijk deel bepaald door de 
kenmerken van het traject (profiel, alignement, situering van bomen). Verbetering van de 
verkeersveiligheid op dit traject moet daarom zwaar wegen bij de programmering van de maatregelen. 
 
De projectgroep en het ontwerpteam pleiten daarom voor het met voorrang realiseren van de 
volgende maatregelen: 

- De TOP4-prioriteiten van bijlage 1: de maatregelen T126.210, -211, -212 en -213. Deze hebben 

een relatie met T126.163 (wegbermen en zichthoeken) en T126.214 (aanpak gevaarlijke 

bochten), maar kunnen op zichzelf worden gerealiseerd 

- T126.129: het reconstrueren van de aan- en ontsluitingen rondom de te vervangen brug over de 

Veengoot. De afmetingen van de nieuwe brug maken dat de aansluitingen aan de zuidwestzijde 

sowieso moeten worden aangepast. Dit biedt een goede gelegenheid om zo mogelijk een aantal 

aan- en ontsluitingen op te ruimen 

- T126.160: erfontsluitende fietspaden parallel aan de hoofdrijbaan leiden tot verwarring bij fietsers, 

waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Vervang het asfalt door klinkers of split, zodat de paden 

herkenbaar zijn als erfontsluiting i.p.v. doorgaande fietsverbinding 

- T126.161: pas de aansluiting Heidehoekweg aan en zet het fietspad tussen Doetinchem en 

Zelhem in de voorrang om de veiligheid van het fietsverkeer te verbeteren. De fietsvoorziening 

langs dit deel van de N315 is een belangrijke schoolfietsroute (960 fietsers/dag) 

- T126.163: langs het hele traject staan ca 1200 bomen in de obstakelvrije zone. Ook staan er 

bomen in zichtdriehoeken van zijwegen. De bomen hebben ook een landschappelijke en 

ecologische waarde.  

Er is een landschapsplan uitgewerkt dat leidt tot verbetering van de verkeersveiligheid en 

tegelijkertijd versterking van landschap en ecologie. De projectgroep adviseert het plan uit te 

voeren in meerdere jaren en te starten met de compensatie-aanplant, zodat enerzijds het 

                                                      
4 Ongevalsrisico: kans op een ongeval en de ernst van de afloop van een ongeval 
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draagvlak voor de maatregelen wordt versterkt en anderzijds de noodzakelijke investering over 

meerdere jaren kan worden gespreid. 

Geadviseerd wordt om in 2020 in elk geval de bomen in de zichtdriehoeken te verwijderen. 

- T126.214: verbeteren verkeersveiligheid bochten. Het traject kent veel bochten met een te krappe 

boogstraal, zonder bochtverbreding en met bomen kort op of tegen het asfalt. Deze bochten zijn 

gevaarlijk. De projectgroep adviseert de bochten aan te pakken volgens de voorgestelde 

maatregelen. 
 
Rotondes 
Vanuit beheer en onderhoud is aangegeven dat de rotondes in het traject (rondweg Zelhem) 
onderhoudsvrij moeten worden gemaakt (T126.154). Uit de verkenning volgt dat het dan beter is om 
de rotondes meteen te reconstrueren (verruimen) zodat ze voldoen aan de richtlijnen. Dit verbetert 
zowel de verkeersveiligheid voor de fiets als de begaanbaarheid voor vrachtverkeer en versterkt 
daarmee het Kwaliteitsnet Goederenvervoer.  
Afdeling BOW heeft al aangegeven dat hiervoor budget beschikbaar is. 
 
Verplanten bomen 
In het verleden zijn aan de oostzijde van het traject tussen Zelhem en Ruurlo bomen aangeplant 
binnen de obstakelvrije zone. Geadviseerd wordt een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de 
verplantbaarheid van deze bomen, in combinatie met maatregel T126.163. Deze zouden dan verplant 
moeten worden naar de buitenzijde van het fietspad. Deze gronden zijn grotendeels niet in eigendom 
van de provincie.  
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3. Thema Onderhoud 

3.1 T126.110: Wegverhardingen 

 
 
Omschrijving knelpunt: 
In stand houden verhardingen conform geactualiseerde opgave afdeling BOW van 20 februari 
2018, zie bijlage 6.  
 

Oplossingsrichtingen  
Uitgangspunt is de onderhoudsopgave voor BOW. 
 

Afwegingen oplossingsrichtingen 
Voor asfaltverhardingen wordt met behulp van Dubocalc de CO2-uitstoot en circulariteit van een 
asfaltmengsel berekend en uitgedrukt in een MilieuKostenIndicator-score (MKI). Dit concept is op 
het moment van schrijven nog in ontwikkeling. In de uitvraag voor de N315 traject 126 wordt deze 
tool ingezet om de MKI-score als gunningsaspect mee te nemen.  
 
In het beton dat aangebracht wordt in de geleiders zal het cement worden vervangen door 
geopolymeren. De CO2-footprint van deze betonsoort is aanzienlijk kleiner dan die van 
cementbeton. 
 

Probleemoplossend vermogen Volledig herstel functionaliteit 

Neveneffecten n.v.t.  

Ruimtelijke inpassing  Geen bijzonderheden 

Planologisch procedures n.v.t. 

Investeringskosten € 4.060.924,- 
€ 3.080.895,- 

Advies 
Uitvoeren onderhoud verhardingen, uitgaande van onderhoudsopgave BOW. In de aanbesteding 
rekening houden met de MKI-score als gunningsaspect (asfalt) en de toepassing van geopolymeren 
als cementvervanger. 
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3.2 T126.120-128: Kunstwerken 

Knelpunt: 
In stand houden kunstwerken conform opgave afdeling BOW (préverkenning Instandhouding, juni 
2016; bijlage 7). 
 
T126.120 Km 7,760: KW 315245 Duiker, rond <1m; diverse schades metselwerk 
T126.121 Km 8,470: KW 315253 Duiker, rond <1m; houten keerwanden verrot en 

aangetast 
T126.122 Km 9,330: KW 315044 Tunnel; schade aan voegen, asfalt en conserveringen 
T126.123 Km 10,790: KW 315045 Tunnel; diverse schades aan conserveringen, voegen en 

asfalt 
T126.124 Km 13,000: KW 315021 Duiker, rechthoekig >1m; diverse betonschades en 

vervuiling 
T126.125 Km 18,250: KW 315206 Duiker, rond <1m; schade metselwerk 
T126.126 Km 18,300: KW 315208 Duiker, rond <1m; diverse schades metselwerk 
T126.127 Km 20,350: KW 315024 VERVALT, zie e-mail BOW 15-02-2018 (bijlage X7) 
T126.128 Km 20,510: KW 315192 Duiker, rechthoekig >1m; diverse betonschades 
 

Oplossingsrichtingen  
Onderhoud volgens geactualiseerde opgave BOW 
 

Probleemoplossend vermogen Volledig herstel functionaliteit 

Neveneffecten n.v.t. 

Ruimtelijke inpassing  Geen bijzonderheden 

Planologisch procedures n.v.t. 

Investeringskosten € 68.701,- 
€ 52.122,- 

Advies 
Onderhoud volgens opgave BOW, zie bijlage 7.  
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€ 1.037.989,- 
€ 787.489,- 
 
Indicatief kan voor de omliggende aansluitingen worden gedacht 
aan een ordegrootte 100 à 250 k€. 

Advies 
Solitair verder verkennen van de mogelijkheden, in afstemming op het ontwerp van de nieuwe brug. 
Deze verkenning doorzetten tijdens de programmeringsfase, zodat najaar 2018 de 
planvoorbereidingsfasen van de brug, de zijwegen en het groot onderhoud weer parallel lopen. 
 
Aandachtspunt hierbij, vanuit oogpunt communicatie, is de komslinger bij Veldhoek (km 18,6). Deze 
functioneert onvoldoende als snelheidsremmer en is lastig te nemen voor landbouwverkeer. 
Tegelijkertijd heeft dit vanuit zowel onderhoud als verkeersveiligheid geen prioriteit. Daarom is 
aanpassing van deze komslinger vooralsnog niet uitgewerkt. 
 

3.4 VRI’s 

Niet van toepassing: het traject kent geen VRI’s. 
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3.5 T126.140: Openbare verlichting (OVL) 

Omschrijving knelpunt: 
In stand houden OVL km 6,3-9,1 conform gecorrigeerde opgave afdeling BOW van 27 februari 
2017, zie bijlage 9: vervangen armaturen installaties 006 en 009. Weergeven op 
ontwerptekeningen. 
 

Oplossingsrichtingen  
Conform onderhoudsopgave BOW 

Afwegingen oplossingsrichtingen 
N.v.t. 

Probleemoplossend vermogen Volledig herstel functionaliteit 

Neveneffecten n.v.t. 

Ruimtelijke inpassing  n.v.t. 

Planologisch procedures n.v.t. 

Investeringskosten € 28.163,- 
€ 21.366,- 

Advies 
Conform onderhoudsopgave BOW.  
Let op: installatie 009 wordt deels al uitgevoerd in 2018/2019, zie verbijzondering in bijlage 9. 
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3.6 T126.150: Wegelementen: bewegwijzering (NBd) 

 
 

Omschrijving knelpunt: 
In stand houden bewegwijzering conform opgave afdeling BOW (préverkenning Instandhouding, 
juni 2016; bijlage 10). Weergeven op ontwerptekeningen. 
 

Oplossingsrichtingen  
Volgens opgave BOW 
 

Afwegingen oplossingsrichtingen 
n.v.t. 

Probleemoplossend vermogen Volledig herstel functionaliteit 

Neveneffecten Afstemmen op onderhoud OVL 

Ruimtelijke inpassing  n.v.t. 

Planologisch procedures n.v.t. 

Investeringskosten P.M. 
(indicatie préverkenning: € 50.000) 

Advies 
Onderhoud volgens opgave BOW, in die zin dat na programmering van de maatregelen een 
(prijs)opgave bij de NBd kan worden opgevraagd. Investeringskosten volgen daaruit. 
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3.7 T126.151: Wegelementen: geleiderail 

 
Omschrijving knelpunt: 
In stand houden geleiderail conform opgave afdeling BOW (préverkenning Instandhouding, juni 
2016; bijlage 11). Weergeven op ontwerptekeningen. 
 

Oplossingsrichtingen  
BOW inspecteert momenteel de geleiderails. Opgave verwacht circa mei 2018. 
 

Afwegingen oplossingsrichtingen. 
n.v.t. 
 

Probleemoplossend vermogen Volledig herstel functionaliteit 

Neveneffecten n.v.t. 

Ruimtelijke inpassing  n.v.t. 

Planologisch procedures n.v.t. 

Investeringskosten P.M. 
Indicatie préverkenning: € 75.000 

Advies 
Onderhoud volgens opgave BOW, zie bijlage 11. Kosten laten ramen in fase planvoorbereiding. 
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3.8 T126.152: Wegelementen: P-plaats km 6,7 

  
Omschrijving knelpunt: 
 
Opdracht verkenning: 
Verkennen verplaatsing P-plaats, conform opgave afdeling BOW (TMD-PK): P-plaats begin hm 
6,700 (r) opbreken en verplaatsen i.v.m. veiligheid en onderhoud berm (r) t.h.v. huisnr. 80. Nabij 
uitweg huisnr. 80 ca. hm 6,75 wordt geparkeerd door bewoners voor en na de uitweg in de berm 
(buiten bebouwde kom). 
 
Knelpuntomschrijving (verkeerskundig): 
Ter hoogte van km 6,7 (r) ligt een parkeerhaven. Nabij de parkeerhaven wordt ter hoogte van 
huisnr. 80 (km 6.8) ook geparkeerd in de berm. 
Deze parkeervoorziening wordt veel gebruikt, onder andere als bezoekersparkeerplek en als 
recreatieve parkeervoorziening. Conform landelijke richtlijn worden parkeerhavens echter bij 
voorkeur opgeheven. Parkeerhavens kunnen om meerdere redenen leiden tot verkeersonveiligheid: 

- Parkeren langs de weg zorgt voor parkeermanoeuvres die de doorstroming en 

verkeersveiligheid belemmeren 

- Geparkeerde auto’s vormen obstakels 

- In- en uitstappende personen op de rijbaan leiden tot verkeersonveiligheid 
 
De N315 tussen Doetinchem en de aansluiting met de N330 Hummeloseweg is in het Functioneel 
Kader Wegennet opgenomen als een GOW-voorkeur. Een vlotte en veilige doorstroming van het 
verkeer op deze as is van provinciaal belang. Aanwezigheid van parkeervoorzieningen is in strijd 
met de doelstelling van de provincie voor dit traject en verplaatsen van de parkeerplaats is daarmee 
niet aan de orde. 
 

Oplossingsrichtingen  
Parkeerhaven: 

- Variant 1: Parkeerhaven opheffen 

- Variant 2: Parkeerhaven omvormen tot pechhaven 

 
Parkeren in de berm: 

- Variant 3: Parkeren onmogelijk maken 

- Variant 4: Meewerken aan mogelijkheid tot parkeren op eigen terrein 

- Variant 5: Uitweg via achterzijde 

 

Afwegingen oplossingsrichtingen. 
Algemeen: de N315 heeft als functie te voorzien in een vlotte en veilige doorstroming en niet het 
invullen van een eventuele parkeervraag. De parkeervraag zal in eerste instantie moeten worden 
opgevangen op eigen terrein waarbij het onderliggend wegennet als alternatief kan worden gebruikt 
als hiervoor geen (veilige) mogelijkheden zijn. 
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 Parkeerhaven Parkeren in de berm 

Probleemoplossend 
vermogen 

Het opheffen van de 
parkeervoorziening (variant 1) is 
het meest doelmatig om de 
risico’s die gepaard gaan met 
een dergelijke voorziening tegen 
te gaan. Maar de haven kan ook 
worden gebruikt voor 
handhavings- en 
onderhoudsdoeleinden. Omdat 
de toekomstige 
ontsluitingsstructuur (en daarmee 
de mogelijkheden voor dergelijke 
doeleinden) onduidelijk is, wordt 
vooralsnog geadviseerd variant 2 
uit te voeren: omvormen naar 
een pechhaven.  
 

Uit gesprekken met de 
eigenaar van huisnr.80 blijkt 
dat deze van plan is om te 
voorzien in parkeren op eigen 
terrein (variant 4). Daarmee 
zou het knelpunt feitelijk 
opgelost moeten zijn.  
Variant 3 is daarom 
(vooralsnog) niet aan de orde. 
Variant 5 (verplaatsen 
erfaansluiting naar achterzijde, 
i.c.m. een uitweg gelegen 
naast de fietsvoorziening) is 
niet kosteneffectief en leidt tot 
een nieuw conflict tussen 
fietsers en auto’s. 
 

Neveneffecten De voorkeur gaat uit naar 
parkeren op eigen terrein (variant 
2 en 4). Alternatief is parkeren 
langs de Schovenweg. De 
risico’s die hiermee gepaard 
gaan worden lager ingeschat dan 
de risico’s van het parkeren langs 
de provinciale weg.  
 

Bij parkeren op eigen terrein 
kan het in praktijk zo zijn dat 
men voor kort parkeren toch 
nog voor het hek parkeert. 
Indien dit leidt tot knelpunten 
zal de eigenaar hierop moeten 
worden aangesproken. 

Ruimtelijke inpassing  n.v.t. De woning is functioneel in 
tweeën gesplitst.  
De projectgroep vindt het 
wenselijk dat beide uitritten 
conform standaard worden 
uitgevoerd (variant 4) en dat 
voor de 2e uitrit op de N315 
een uitritvergunning wordt 
verleend. 
 

Planologisch procedures n.v.t. Vergunningverlening (2e) uitrit 

Investeringskosten € 3.153,- 
€ 2.392,- 

Advies 
Er is daadwerkelijk sprake van een knelpunt: de situatie voldoet niet aan de landelijke richtlijn en de 
werkafspraak van de provincie dat parkeren langs een GOW (voorkeur) moet worden voorkomen. 
 
Het is daarom gewenst dat met het wegonderhoud van 2020 maatregelen worden getroffen om 
parkeren tegen te gaan. Omdat er nog geen visie is op de gewenste verkeersstructuur, wordt 
geadviseerd twee kleinschalige maatregelen te treffen in de vorm van: 

- Variant 2: parkeerhaven omvormen tot pechhaven (wanneer er duidelijkheid is over de 

gewenste verkeersstructuur rondom de N315, kan worden bezien of verwijderen van de 

pechhaven tot een mogelijkheid behoort), én 

- Variant 4, parkeren in de berm: mede op advies van de projectgroep, de 2e uitrit als zodanig 

vormgeven en een uitwegvergunning afgeven. Geen verdere maatregelen anders dan situatie 

monitoren door afdeling BOW (wanneer duidelijkheid komt over de verkeersstructuur en 

daarmee over de gewenste ontsluitingsstructuur van aanliggende woningen, kunnen verdere 

maatregelen integraal worden verkend). 
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3.9 T126.153: Wegelementen: P-I-infoplaats km 8,9-9,0 

 

Omschrijving knelpunt: 
P-I-infoplaats (r) is te smal. 
Gevolg: kans op bermschade (onderhoud) en risico op ongevallen. 

Oplossingsrichtingen  
0,80m grasbeton-verbandblokken langs buitenzijde P-I-verharding aanbrengen. 
 

Afwegingen oplossingsrichtingen. 
De huidige breedte van de P-I-infoplaats bedraagt 3,0-3,3 meter, waar een minimale breedte van 
2,8 meter is vereist. Op het breedste gedeelte is de haven breder dan 2.80 m over minimaal 20 
meter. Er kan dus makkelijk een voertuig staan. Kortom, het knelpunt wordt niet als zodanig 
herkend. 
 

Probleemoplossend vermogen N.v.t. 

Neveneffecten n.v.t. 

Ruimtelijke inpassing  n.v.t. 

Planologisch procedures n.v.t. 

Duurzaamheid In de toekomst zijn P-I-havens als deze niet meer 
van belang, vanwege de via internet beschikbare 
routeinformatie en -navigatie. Daarom moeten 
alleen maatregelen worden genomen indien 
nodig. 
  

Investeringskosten € 6.723 
€ 5.101 

Advies 
Geen maatregelen 
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3.10 T126.154: Wegelementen: onderhoudsvrij maken rotondes 

 
Omschrijving knelpunt: 
Betreft de vier rotondes in de rondweg Zelhem. Deze rotondes onderhoudsvrij maken.  
 
De rotondes zijn naar de huidige richtlijnen te krap uitgevoerd. Dit leidt in de praktijk ook tot 
schades aan de middenstukken en geleiders. De twee zuidelijke rotondes (km 9,05 en 10,2) liggen 
binnen de trajectvisie “GOW-voorkeur”, tevens onderdeel van het Kwaliteitsnet Goederenvervoer. 
De beide noordelijke rotondes liggen binnen “GOW-basis”.  
 

Oplossingsrichtingen  
Het onderhoudsvrij maken van rotondes betekent dat de binnenring in leiconelementen wordt 
uitgevoerd. Deze hebben een afwijkende (grotere) straal. De huidige rotondes voldoen namelijk niet 
aan de standaard (minimale) afmetingen van de ‘basisrotonde’ zoals die in Gelderland wordt 
toegepast. Daarom moeten alle rotondes geheel worden aangepast, inclusief aansluitende infra. 
 
Voor de aansluitende infra geldt bovendien dat de doorsteken van fietsers via de middengeleiders 
te dicht op de rotondes liggen (juridisch geldt dat deze op een afstand van 10 meter moeten liggen 
om uit de voorrang te mogen zijn). Ook zijn de middengeleiders te smal voor fietsverkeer om zich 
(veilig) te kunnen opstellen; deze moeten minimaal 3,0 m zijn. Wanneer de rotondes geheel en 
inclusief aansluitende infra moeten worden aangepast, is het effectief om ook deze elementen aan 
te passen naar de normen. 
 
Bovenstaande betekent dat met het onderhoudsvrij maken de rotondes grootschalig 
gereconstrueerd moeten worden: 

- Middeneiland naar 12,75 m inclusief leiconelementen 

- Buitenstraal naar 18,0 m inclusief leicongeleidebanden 

- Aanvoerende rijstroken naar 4,0 m 

- Afvoerende rijstroken naar 4,5 m 

- Middengeleiders verbreden naar 3,0 m (t.b.v. fietsdoorsteek) 

- Doorsteek van fietsers via middengeleider naar een afstand van 10 m 
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Afwegingen oplossingsrichtingen 

Probleemoplossend vermogen Met de maatregelen die voortvloeien uit het onderhoudsvrij maken 
van de rotondes worden ook de verkeersveiligheid voor het 
fietsverkeer en de bereikbaarheid voor vrachtverkeer verbeterd. 
Dit laatste is voor de rotondes op km 9,0 en 10,2 van extra belang 
omdat deze rotondes onderdeel vormen van het Kwaliteitsnet 
Goederenvervoer.  
 

Neveneffecten n.v.t. 

Ruimtelijke inpassing  Door aanpassing van de rotondes is extra ruimte nodig, dit 
betekent dat watergangen aangepast moeten worden en grond 
moet worden aangekocht. De grondaankoop beperkt zich tot circa 
50 m2 (niet meegenomen in onderstaande investeringskosten). 
 

Planologisch procedures Bestemmingswijziging: “agrarisch met waarden” moet “verkeer” 
worden. Gezien de beperkte oppervlaktes, kan dit mogelijk via 
een Omgevingsvergunning. 
 

Investeringskosten Rotonde km 9,1 (GOW-voorkeur):  € 53.675 / € 40.722 
Rotonde km 10,2 (GOW-voorkeur):  € 131.341 / € 99.644 
(excl. ca. € 300,- grondaankoop) 
Rotonde km 11,3 (GOW-basis):  € 195.425 / € 148.263 
(excl. ca. € 200,- grondaankoop) 
Rotonde km 12,0 (GOW-basis):  € 123.976 / € 94.057 
 
Totaal:      € 504.417 / € 382.686 

Advies 
Rotondes grootschalig reconstrueren door:  

- Middeneiland naar 12.75m inclusief leiconelementen 

- Buitenstraal naar 18.0 m inclusief leicongeleidebanden 

- Aanvoerende rijstroken naar 4.0m 

- Afvoerende rijstroken naar 4,5m 

- Middengeleiders verbreden naar 3.0m (t.b.v. fietsdoorsteek) 

- Doorsteek van fietsers via middengeleider naar een afstand van 10m 
 
BOW heeft uitgesproken hier middelen voor te willen inzetten, zie bijlage 12. 
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3.11 T126.160: Overig onderhoud: fietsvoorzieningen krp 

Wassinkbrinkweg 

 
Omschrijving knelpunt: 
Opdracht verkenning:  
Onderhoudsvrij maken bocht T-aansluiting fietspad. Fietspad toegankelijk maken voor strooi- en 
maaivoertuigen. Tevens verkennen veiligheidssituatie. N.B. Voor het scope-onderdeel 
verkeersveiligheid voor dit kruispunt zie fact sheet T126.218 (§4.9). 
 
Knelpuntomschrijving (verkeerskundig): 
Het tweerichtingenfietspad (oude spoorbaan) kent in de huidige situatie ter hoogte van het kruispunt 
met de Terborgseweg een slinger. Deze slinger is aangebracht om fietsers enigszins af te remmen 
en te attenderen op het feit dat ze voorrang moeten verlenen aan het verkeer op de Terborgseweg. 
De slinger beperkt de mogelijkheden voor het onderhouden van de fietsvoorziening. 
 
Daarnaast bevinden zich direct aan de N315 enkele fietsvoorzieningen die toegang bieden tot 
aanliggende erven. Het gaat om voorzieningen richting huisnummers 23, 27, 67-67a, 73-75 en 81. 
Alle voorzieningen zijn uitgevoerd in asfalt met uitzondering van huisnummer 67-67a, deze is in 
elementenverharding uitgevoerd.  
 
De aanwezige fietspaden richting huisnummers 27 en 81 vragen niet alleen aandacht vanuit 
onderhoud, maar kennen ook een ander (verkeerskundige) knelpunt: de herkenbaarheid van het 
type fietsvoorziening. De functie van de parallelle fietsvoorziening, toegang bieden tot erf, is 
onduidelijk. Dit kan tot onzeker gedrag van fietsers leiden (verkeersonveilig). Het pad richting 
huisnummer 23 wordt daarnaast gebruikt als kortsluiting in de richting van de Haitinkweg, i.p.v. het 
gebruik van de route via oude spoorbaan en Schovenweg of (bij voorkeur) Wassinkbrinkweg.  
 
Maatregelen met de trajectaanpak 2020 zijn gewenst. Omdat de fietsvoorziening tevens binnen de 
obstakelvrije zone ligt, is er ook een relatie met topknelpunt T126.212: Verkeersveiligheid: 
wegprofiel km 6,1-10,2; TOP4. 
 

Oplossingsrichtingen  

- Oude spoorbaan: fietsvoorziening in de voorrang, waarbij aanwezige slinger wordt opgeheven 

(hoort bij maatregel T126.161). Daarmee geen knelpunt meer voor beheer en onderhoud. 

- Erfontsluitende ‘fietspaden’:  

o opbreken van de fietsvoorziening tussen hm 6.59 en 6.81 (zuidelijke ontsluiting van 

huisnummer 23) 

o overdragen erfontsluitende ‘fietspaden’ naar nrs 23, 27, 73-75 en 81 in beheer en 

onderhoud aan betreffende bewoners en uitvoeren in klinkerverharding (mits 

acceptabel voor bewoners) 

23 

27 

67-
67a 

81 
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o indien overdragen niet mogelijk: aanbrengen van een splitlaag op de paden naar nrs 

23, 27, 73-75 en 81 

o handhaven klinkerverharding op pad naar nrs 67-67a 

o handhaven fietspad tussen Haitinkweg en Schovenweg (km 6,9-7,0) 
 

Afwegingen oplossingsrichtingen 

Probleemoplossend 
vermogen 

Het onderhoud wordt verminderd dan wel makkelijker en duurzamer. 
 
Het onbedoelde gebruik van de ‘fietspaden’ wordt verminderd door de 
doorgaande verbinding eruit te halen en ze een uitstraling te geven die 
hoort bij de functie van de erftoegangen. Hierdoor verbetert de 
verkeersveiligheid voor zowel fiets- als autoverkeer. 
 

Neveneffecten Erfontsluitende ‘fietspaden’: aanbrengen van een splitlaag is 
kosteneffectiever en onderhoudsvriendelijker dan klinkers. In de 
kostenraming is uitgegaan van klinkers. 
 

Ruimtelijke inpassing  n.v.t. (paden blijven op grondgebied van de provincie) 

Planologisch 
procedures 

- Oude spoorbaan: verkeersbesluit wijzigen voorrangssituatie 

- Erfontsluitende fietspaden: uitwegvergunningen verstrekken aan 

bewoners.  
 

Investeringskosten Oude spoorbaan: zie maatregel T126.161 
 
Erfontsluitende ‘fietspaden’: 

- Aanbrengen klinkerverharding: 

€ 3.315 / € 2.515 

- Opbreken voorziening tussen hm 6.59 en 6.81:  

€ 11.219 / € 8.511 
 
Totaal: € 14.534 / € 11.026 
 

Advies 
Uitvoeren voorgestelde Oplossingsrichtingen.  
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3.12 T126.161: Overig onderhoud: krp Heidehoekweg 

    

Omschrijving knelpunt: 
Opdracht verkenning: T-aansluiting Heidehoekweg t.h.v. hm 8,500. Onveilig afslaan vanuit Zelhem 
i.v.m. scherpe boogstraal, weinig zicht. 
 
Knelpunt omschrijving (verkeerskundig): 
Net als de Terborgseweg wordt de Heidehoekweg gebruikt als doorsteek naar het achterland en 
verder richting Varsseveld. Het gebruik van de Heidehoekweg is met circa 35 mvt in het drukste uur 
(16:45-17:45) relatief laag.  
Tegelijkertijd heeft de N315 als schoolfietsroute een prominente functie in het fietsnetwerk. Het 
fietsgebruik tussen Doetinchem en Zelhem bedraagt gemiddeld 960 fietsers per dag. 
 
Er is een aantal verkeerskundige knelpunten: 

- Afsnijden van de bocht als gevolg van de ligging van de aansluiting (ligging in een bocht en met 

een niet-haakse aansluiting)  

- Onlogische en onoverzichtelijke fietsstructuur, waarbij parallelle fietsvoorziening N315 niet de 

doorgaande fietsroute is 

- Parallelle fietsroute op GOW niet in de voorrang 

- Meerdere erfaansluitingen nabij het kruispunt 
 
N.B.: In de periode 2014-2017 zijn er geen ongevallen geregistreerd ter plaatse van het kruispunt 
Heidehoekweg. Er is ook geen sprake van een objectief oversteekbaarheidsknelpunt: uit 
berekeningen blijkt dat de berekende wachttijd minder is dan 15 seconden. 
 

Oplossingsrichtingen  
Variant 1 Maatregelen gericht op het verbeteren van de fietssituatie: 

- Aanpassen fietsroutering (doorgaande route volgt de N315) 

- Fietsers in de voorrang brengen op gehele tussen Zelhem en Doetinchem. Dat betekent: 

kruispunten Schovenweg, Terborgseweg en Heidehoekweg aanpassen (strekken van het 

verloop, op plateau, zichtdriehoeken vrijwaren, in rood asfalt uitvoeren, met attenderende 

bebording) 

- Snelheid autoverkeer (ter plaatse van de parallelle fietsoversteek) verlagen  
 
Variant 2  Maatregelen gericht op het verbeteren van de autosituatie: 

- (Fysieke) linksaffer realiseren 

 

Afwegingen oplossingsrichtingen 

Probleemoplossend 
vermogen 

Variant 1:  
De fietsroutering wordt aangepast: 

- Het tweerichtingenfietspad parallel aan deze GOW komt in de 

voorrang en wordt zo logischer. De meerderheid van het fietsverkeer 

(ca 60%) volgt de N315. Bovendien volgt de voorrangssituatie van het 

fietsverkeer de voorrangssituatie van het autoverkeer (N315 in de 
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voorrang). Ook doet deze voorrangsregeling recht aan het intensieve 

gebruik van de fietsvoorziening (gemiddeld 960 fietsers per dag, 

tevens schoolfietsroute).  

- Omdat de fietsvoorziening zich op meer dan 2 tot 5 meter van de 

hoofdrijbaan bevindt (wat over het algemeen een voorwaarde is), 

moet er goed zicht wordt gecreëerd op de fietsvoorziening en moeten 

attenderende maatregelen worden getroffen (plateau’s en waar 

mogelijk zigzagmarkering) 

- De aansluiting van de Heidehoekweg wordt verplaatst in zuidelijke 

richting, wordt meer haaks aangesloten en krijgt kleinere boogstralen. 

Ook wordt de buitenste boogstraal in een andere verharding 

uitgevoerd. Dit maakt het kruispunt (visueel) smaller.  

Eén en ander leidt tot een lagere snelheid van het autoverkeer ter 

plaatse van de parallelle fietsoversteek. Ook verbetert het overzicht: er 

ontstaat meer ruimte, waardoor verkeersdeelnemers meer zicht 

hebben op elkaar.  
 
Variant 2:  
De aanleg van een linksafstrook kan leiden tot een betere doorstroming 
(geen blokkering door afslaand verkeer) en minder kans op kop-staart 
ongevallen, hoewel het risico op afdekongevallen toeneemt. Ook wordt 
hiermee bermschade (vanwege doorgaand verkeer dat linksafslaand 
verkeer nu rechts passeert) voorkomen.  
 
Een dergelijke (grootschalige) maatregel wordt over het algemeen 
toegepast bij hogere-orde-aansluitingen, in verband met doelmatigheid en 
herkenbaarheid van zo’n aansluiting. De aansluiting Heidehoekweg is 
echter niet zo’n hogere-orde-aansluiting.  
Bovendien is de N315 gecategoriseerd als GOW-voorkeur. De provincie 
wil daarop aansluitende zijwegen zoveel mogelijk bundelen via een 
beperkt aantal (veilige) aansluitingen op de provinciale weg. Het 
‘promoveren’ van de aansluiting Heidehoekweg is daarmee in strijd. 
 
De gemeente wil daarnaast niet dat het gebruik van de Heidehoekweg (als 
sluiproute) wordt bevorderd. Zij vindt de aanleg van een linksafstrook 
daarom onwenselijk.  
 
Omdat er bovendien geen visie is op de gewenste verkeersstructuur en de 
toekomst van de aansluiting Heidehoekweg hierdoor onzeker is, wordt 
geadviseerd geen maatregelen te treffen gericht op het verbeteren van de 
autosituatie.  
 

Neveneffecten / 
Ruimtelijke inpassing  

Uit een ontwerpsessie blijkt dat het aanpassen van de fietssituatie (variant 
1) alleen veilig in te passen is door het verschuiven van de aansluiting in 
zuidelijke richting. Daarvoor is de kap van een aantal bomen nodig. Ook 
wordt ingegrepen in het tracé van de voormalige spoorbaan. 
 

Planologisch 
procedures 

Verkeersbesluit voor het aanpassen van de voorrangsregeling op de 
diverse locaties. 
Wet natuurbescherming (onderdeel houtopstanden), daarnaast kan ook de 
Omgevingsvergunning (onderdeel kap) nog van toepassing zijn. De 
procedure dient in overleg met het bevoegd gezag bepaald te worden. 
Wet natuurbescherming onderdeel soortenbescherming (nader 
onderzoek).  
 

Investeringskosten 
(variant 1) 

Kruispunt Heidehoekweg:  € 127.397 / € 96.652 
Kruispunt fietspad Schovenweg:   € 17.644 / € 13.386 
Kruispunt fietspad Terborgseweg:   € 14.774 / € 11.209 
 
Totaal:     € 159.815 / € 121.247 
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Advies 
Uitvoeren variant 1. Gezien het gebruik (960 fietsers per dag) en de functie (schoolfietsroute) van 
de fietsvoorziening, is een veilige en logische vormgeving daarvan van essentieel belang. 
Daarom wordt geadviseerd in te zetten op maatregelen om de fietssituatie te verbeteren, door: 

- Omkeren voorrangssituatie tussen de beide fietsvoorzieningen, zodat fietsverkeer op de Oude 

Spoorbaan vanaf Zelhem voorrang moet verlenen aan het fietsverkeer dat de N315 volgt. 

- Omkeren voorrangssituatie tussen de parallelle fietsvoorziening en de kruisende zijwegen 

Schovenweg, Terborgseweg en Heidehoekweg, zodat verkeer op de zijwegen voorrang moet 

verlenen aan het fietsverkeer op de fietsvoorziening.  

- Zuidelijker situeren aansluiting Heidehoekweg (t.b.v. creëren van ruimte én wegnemen snelheid 

verkeer vanaf de Heidehoekweg). 
 
Deze variant heeft steun van de projectgroep. Hiermee verbetert de verkeersveiligheid voor fietsers 
maar ook voor het autoverkeer. Ook wordt zo invulling gegeven aan het Definitiekader 
Hoofdfietsnet Gelderland (Thema Fiets, zie hoofdstuk 5). 
 
Variant 2 wordt afgeraden.  
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3.13 T126.162: Overig onderhoud: drassige berm km 8,9-9,0 

 

Omschrijving knelpunt: 
Aangrenzend aan P-plaats, berm gebruikt als opslag voor grasmaaisel en houtsnippers voor 
onderhoud aannemer. Berm is drassig en vergt elke onderhoudsjaar weer reparatie. 
 

Oplossingsrichtingen  
Berm naast P-plaats verharden met 6 x 15 m grasbeton verbandblokken (vlak). 
 

Afwegingen oplossingsrichtingen 
n.v.t. 

Probleemoplossend vermogen Door het verharden van de berm wordt 
bermschade voorkomen 

Neveneffecten n.v.t. 

Ruimtelijke inpassing  Binnen eigen gronden. Rekening houden met 
voldoende zicht op de hoofdrijbaan 

Planologisch procedures n.v.t. 

Investeringskosten € 11.976 
€ 9.086 

Advies 
Berm aanpassen conform voorstel 
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3.14 T126.163: Overig onderhoud: buitenbermen km 9,0-18,0 

 
 

Omschrijving knelpunt: 
Opdracht verkenning: Alle buitenbermen (L) hebben een slechte afwatering naar de sloot. Ook zijn 
ze onveilig: te smal, bomen in obstakelvrije zone, onvoldoende draagkracht. Zie ook fact sheet 
T126.430 (§6.3). 
 
Knelpunt omschrijving: 
Op een groot deel van het traject zijn de bermen niet veilig ingericht. Binnen de obstakelvrije zone 
zijn kunstwerken (zie fact sheet T126.129: Brug Veengoot; §3.3) en 1125 bomen aanwezig. Dit 
knelpunt wordt verergerd door een combinatie van/met andere knelpunten:  

- Het wegprofiel is te smal (zie ook T126.212 en T126.213)  

- Landbouwverkeer op de hoofdrijbaan (zie ook T126.520)  

- Veel bochten hebben een straal <300 m en zijn niet voorzien van bochtverbreding (zie ook 

T126.214).  
 
Deze combinatie van knelpunten vergroot het risico op (ernstige) ongevallen en vergroot het 
knelpunt van bermen die niet voldoen. 
 
De N315 heeft een belangrijke netwerkfunctie. Daarom moeten een vlotte verkeersafwikkeling en 
verkeersveiligheid zijn gewaarborgd. De berm vervult hierbij een functie als opvang van voertuigen 
die uit koers raken én als berging van gestrande voertuigen. De berm moet daarom voldoende 
breed zijn om gestrande voertuigen op te vangen (bergingszone van ten minste 2,40m), vrij zijn van 
obstakels (over een breedte van 6,0m en minimaal 4,5m) en voldoende draagkrachtig zijn (over een 
breedte van 3.0m). 
 
De ongevalskans voor automobilisten die met hun voertuig uit de koers zijn geraakt is in hoge mate 
afhankelijk van de inrichting van de berm. Er is sprake van een bermongeval als bijvoorbeeld een 
voertuig in de buitenberm ergens tegenaan rijdt, over de kop gaat, in een sloot terecht komt of van 
het talud rolt. Veel voorkomende obstakels zijn masten/portalen (die niet botsvriendelijk zijn), 
kunstwerken en bomen met een stamdiameter groter dan 8 cm. 
 
De bomen in de obstakelvrije zones vormen een objectief knelpunt. Bomen zijn zelden de 
aanleiding voor een verkeersongeval, maar hun aanwezigheid in deze zones kan de letselkans 
enorm vergroten wanneer een auto van de weg raakt. Dit blijkt ook uit de ongevalscijfers. In de 
periode 2014-2017 was bij >20% van alle dodelijke ongevallen op het provinciale wegennet van 
Gelderland sprake van aanrijding met een boom. Op de N315 tussen Doetinchem en Ruurlo 
hebben in de periode 2014-2017 geen dodelijke ongevallen met bomen plaatsgevonden, maar wel 
twee ongevallen met letsel.  
 
Behalve de bomen in de obstakelvrije zones, zijn ook bomen in zichtdriehoeken van zijwegen een 
probleem. Op meerdere plaatsen blokkeren deze bomen een vrij uitzicht op de hoofdrijbaan. Dit 
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leidt tot verkeersgevaarlijke situaties. Bij dit knelpunt (deze fact sheet) zijn daarom ook de bomen in 
zichtdriehoeken meegenomen. 
 
Uit de ongevalscijfers blijkt verder dat het ongevalsrisico (kans op een ongeval en de ernst van de 
afloop van een ongeval) op traject 126 significant hoger is dan gemiddeld op de Gelderse 
provinciale wegen. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de kenmerken van het 
traject (profiel, alignement, situering van bomen). Er is daarom alle reden om bij de trajectaanpak 
van 2020 in te zetten op verbetering van de verkeersveiligheid op dit traject. 
 

Oplossingsrichtingen  
Afwatering   
Bermen onder profiel brengen 1:20.  
 
Veilige inrichting van de bermen / bomen in de obstakelvrije zone 
Aanpak: De onveilige bomen zijn gecategoriseerd in drie veiligheidscategorieën, conform het 
verkeerskundig beoordelingskader bomen van de provincie Gelderland. Categorie A betreft de 
meest onveilige bomen (in bochten, uitzichthoeken of op kant asfalt), categorie B onveilige bomen 
(tussen 1 - 2,5 m van de weg op een rechtstand) en categorie C bevat de overige bomen binnen de 
obstakelvrije zone (tussen 2,5 en 4,5 m van de weg op een rechtstand). Op de wegvakken die een 
totale breedte hebben van minder dan 6,80 m wordt een hogere eis gesteld, en vallen alle bomen 
binnen de 2,5 m onder categorie A en bomen tussen de 2,5 en 4,5 m onder categorie B. 
 
De bomen zijn ook beoordeeld op de aspecten landschap, ecologie, vitaliteit en draagvlak. Op basis 
van deze integrale beoordeling kan worden afgewogen of verkeersonveilige bomen kunnen worden 
gerooid, waar deze gecompenseerd kunnen worden of dat andere verkeersveiligheidsmaatregelen 
genomen moeten worden om bomen te sparen (bijvoorbeeld geleiderail). 
 
Draagkracht 
Voor de gewenste draagkracht van de berm uit het oogpunt van verkeersveiligheid moeten de 
volgende uitgangspunten worden gehanteerd (Handboek veilige inrichting van bermen, Niet- 
autosnelwegen buiten de bebouwde kom, publicatie 202): 

- De insporing van een personenauto mag bij een natte berm over een breedte van 3,00 meter 

naast de verharding niet meer dan 0,02 meter bedragen. 

- Voor het resterende deel van de obstakelvrije zone is een insporing van 0,04 meter nog 

acceptabel. 

- Bij bestaande situaties zijn er maatregelen of is er algehele sanering nodig als de insporing 50 

procent meer bedraagt dan de hiervoor vermelde waarden. 
 
Zichtdriehoeken 
Bomen in zichtdriehoeken van zijwegen verwijderen en elders langs het traject herplanten. 
 

Afwegingen oplossingsrichtingen 
Werkgroep 
Voor een brede afweging van oplossingsrichtingen is een werkgroep gevormd bestaande uit 
omwonenden, belangengroepen, de betrokken gemeenten en medewerkers van de provincie. De 
werkgroep heeft meegedacht en geadviseerd over de vraag hoe de aspecten verkeersveiligheid, 
landschap en natuur/ecologie bij elkaar kunnen worden gebracht. Dit specifiek voor de bomen in de 
obstakelvrije zones. De verslagen van de werkgroep zijn opgenomen in bijlage 3. 
 
De adviezen van de werkgroep zijn meegenomen in de landschapsvisie en het inrichtingsplan. 
Deze zijn gecombineerd in één document, zie bijlage 13. Voor de voorgestelde maatregelen 
(overigens ook voor de andere fact sheets) is een toets volgens de Wet natuurbescherming 
uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn opgenomen in bijlage 14. 
 
De projectgroep heeft geadviseerd om het landschapsplan gefaseerd uit te voeren: zoveel mogelijk 
de compensatie-aanplant vooraf, en het rooien van bomen enkele jaren later. Daarmee wordt de 
impact op het landschap verspreid en beperkt en de kans op draagvlak in de omgeving vergroot. 
De uitvoering van het landschapsplan vindt dan over meerdere jaren plaats. 
 
Hieronder volgt per deeltraject een beoordeling vanuit de verschillende deelaspecten. Het daarbij 
opgenomen integraal advies wordt na programmering gedeeld met de werkgroep. 
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Deelgebied 1a km 20,8 – 22,9: 

- Verkeersveiligheid: Op dit trajectdeel staan 186 bomen binnen de obstakelvrije zone. De bomen 

aan de westzijde staan op circa 1,0 meter van de binnenkant kantstreep en hebben daarmee 

de hoogste prioriteit. 

- Landschap: De bosbeleving kan worden vergroot door de laanbomen aan de westkant te 

kappen en hier een bosrand te creëren (met mantel en zoomvegetatie). De bomen aan de 

oostzijde dienen te worden behouden. 

- Ecologie: In de oudere bomen aan de westzijde kunnen nesten van vleermuizen en 

beschermde vogelsoorten zitten. Daarnaast kunnen ze gebruikt worden als vliegroute voor 

vleermuizen of door de eekhoorns. 

- Vitaliteit: De vitaliteit van de bomen aan de westzijde is matig. Het is te verwachten dat 

meerdere bomen de komende 5-10 jaar geleidelijk uitvallen. 
 
Integraal advies: rooien van 70 bomen. De nodige herplant kan plaatsvinden in de aanplantlocaties 
in deelgebied 1b, 2a, 2b en 4. Het is niet wenselijk de herplant in dit deelgebied te laten 
plaatsvinden. De te kappen bomen moeten worden gecontroleerd op hun ecologische functie. 
 
Deelgebied 1b km 18,6 – 20,8: 

- Verkeersveiligheid: Op dit trajectdeel staan 154 bomen binnen de obstakelvrije zone. 

Verschillende bomen aan de westzijde staan op circa 1,0 meter van de binnenkant kantstreep, 

deze hebben daarmee de hoogste prioriteit. 

- Landschap: Behoud van de groenstructuur en kleinschaligheid van het landschap is van 

essentieel belang.  

- Ecologie: In de oudere bomen aan de westzijde kunnen nesten van vleermuizen en 

beschermde vogelsoorten zitten. Daarnaast kunnen ze gebruikt worden als vliegroute voor 

vleermuizen of door de eekhoorns. 

- Vitaliteit: De bomen hebben hoofdzakelijk een goede vitaliteit. 
 
Integraal advies: rooien van 25 bomen. Aanplanten van 37 (laan)bomen en 4550 m2 bosplantsoen, 
waarvan 3312 m2 op gronden van derden. Hiervoor moet afstemming plaatsvinden met aanliggende 
eigenaren over de maatregelen en het gewenste eindbeeld. De te kappen bomen moeten worden 
gecontroleerd op hun ecologische functie. Daarnaast moet 570 m kabels en leidingen worden 
verlegd. 
 
Deelgebied 2a km 15,9 – 18,1: 

- Verkeersveiligheid: Op dit trajectdeel staan 231 bomen binnen de obstakelvrije zone. Het 

betreft zowel bomen aan de west als oostzijde. De bomen aan de westzijde staan weliswaar op 

ruim 1m vanaf binnenkant kantstreep, maar staan op <0,5 meter van de kant van de kantstrook 

en hebben daarmee de hoogste prioriteit. 

- Landschap: Het is gewenst om in te zetten op het herstellen van de bomenlaan aan de 

westzijde en behoud&ontwikkelen van de jonge bomenlaan aan de oostzijde. 

- Ecologie: In de bomen kunnen nesten van vleermuizen voorkomen. Daarnaast kunnen de 

bomen gebruikt worden als vliegroute. 

- Vitaliteit: De bomen uit de voormalige laanstructuur aan de westzijde van de rijbaan zijn minder 

vitaal. 
 
Integraal advies: rooien van 71 bomen. Aanplanten van 150 (laan)bomen op 5330 m2 grond van 
derden. Hiervoor moet afstemming plaatsvinden met aanliggende eigenaren over de maatregelen 
en het gewenste eindbeeld. De herplant moet plaatsvinden op minimaal 5 m vanaf binnenkant 
kantstreep. Dit betekent dat het dijkprofiel (inclusief watergang) moet worden geherprofileerd. De te 
kappen bomen moeten worden gecontroleerd op hun ecologische functie. Daarnaast zal 2700 m 
kabels en leidingen verlegd moeten worden. 
 
Deelgebied 2b km 12,1 – 15,9: 

- Verkeersveiligheid: Op dit trajectdeel staan 325 bomen binnen de obstakelvrije zone. De bomen 

op de wegvakken betreffen hoofdzakelijk B-bomen die op 1-2,5 m van de binnenkant 

kantstreep van de binnenkant kantstreep staan. Bij verbreding van het wegprofiel (zie 

T126.213) moet de noodzaak voor het verwijderen van bomen opnieuw worden beoordeeld. 
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Het wegvak wordt verder gekenmerkt door meerdere bochten die niet voldoen aan de richtlijn 

voor Duurzaam Veilig en waar bovendien bomen staan. Deze bomen moeten zo mogelijk 

worden afgeschermd met een geleiderail of worden verwijderd.    

- Landschap: Behoud van de groenstructuur en kleinschaligheid is van essentieel belang. 

Daarnaast is het van belang in te zetten op behoud en ontwikkeling van de jonge bomenlaan 

aan de oostzijde 

- Ecologie: In de bomen kunnen nesten van vleermuizen voorkomen. Daarnaast kunnen de 

bomen gebruikt worden als vliegroute.  

- Vitaliteit: De bomen hebben hoofdzakelijk een goede vitaliteit. 
 
Integraal advies: rooien van 33 bomen. Aanplanten van 208 (laan)bomen op 8234 m2 grond van 
derden. Hiervoor moet afstemming plaatsvinden met aanliggende eigenaren over de maatregelen 
en het gewenste eindbeeld. De herplant moet plaatsvinden op minimaal 5 m vanaf binnenkant 
kantstreep. De te kappen bomen moeten worden gecontroleerd op hun ecologische functie. 
Daarnaast zal 157 m kabels en leidingen verlegd moeten worden. 
 
Deelgebied 4 km 6,1 – 9,0: 

- Verkeersveiligheid: Op dit trajectdeel staan 229 bomen binnen de obstakelvrije zone. Het 

betreft met name bomen binnen de zichtdriehoek van zijwegen. Slechts een enkele boom staat 

tegen de kant van het asfalt. 

- Landschap: Behoud van de groenstructuur en kleinschaligheid is van essentieel belang. 

- Ecologie: In de bomen kunnen nesten van vleermuizen en beschermde vogelsoorten zitten. 

Daarnaast kunnen ze gebruikt worden als vliegroute voor vleermuizen of door de eekhoorns. 

- Vitaliteit: De bomen hebben hoofdzakelijk een goede vitaliteit. 
 
Integraal advies: rooien van 16 bomen. Aanplanten van 79 (laan)bomen en 880 m2 bosplantsoen, 
waarvan aanplant op 3672 m2 grond van derden. Hiervoor moet afstemming plaatsvinden met 
aanliggende eigenaren over de maatregelen en het gewenste eindbeeld. De herplant moet 
plaatsvinden op minimaal 5 m vanaf binnenkant kantstreep. De te kappen bomen moeten worden 
gecontroleerd op hun ecologische functie. Daarnaast zal 312 m kabels en leidingen verlegd moeten 
worden. 
 

Probleemoplossend vermogen Verbetering van de verkeersveiligheid door een aantal bomen 
binnen de obstakelvrije zone te verwijderen. 
 

Neveneffecten Zie afweging oplossingsrichtingen.  
 
V.w.b. de draagkrachtige bermen moet in de uitvoering ook 
aandacht worden gegeven aan de wensen t.a.v. biodiversiteit en 
landschap. Door GS is de Agenda Landschap vastgesteld. 
Daarin wordt ook ingegaan op de relatie tussen landschap en de 
verkeersveiligheid op provinciale wegen (pag. 33-34). 
 

Ruimtelijke inpassing  Voor de gewenste versterking van de landschappelijke kwaliteit 
is aanplant op grond van derden nodig. Hiervoor dient 
afstemming plaats te vinden met aanliggende eigenaren over de 
maatregelen (incl. eventuele grondaankoop) en het gewenste 
eindbeeld. 
 

Planologisch procedures Wet natuurbescherming (onderdeel houtopstanden), daarnaast 
kan ook de Omgevingsvergunning (onderdeel kap) nog van 
toepassing zijn. De procedure dient in overleg met het bevoegd 
gezag bepaald te worden. 
 
Wet natuurbescherming onderdeel soortenbescherming (nader 
onderzoek). 
 

Duurzaamheid In het verleden heeft er aan de oostzijde van het traject tussen 
Zelhem en Ruurlo aanplant binnen de obstakelvrije zone 
plaatsgevonden. Naarmate de boom dikker worden neemt de 
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omvang van de boom als obstakel toe. Het is aan te bevelen 
een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de 
verplantbaarheid van deze bomen. Deze zouden dan verplant 
moeten worden naar de buitenzijde van het fietspad. Deze 
gronden zijn grotendeels niet in eigendom van de provincie. 
 

Investeringskosten Zichtbomen, zonder grondaankoop: € 43.653 / € 33.118 
 
Onderdeel landschap, inclusief grondaankoop: 
Deelgebied 1a: € 10.913 / € 8.279 
Deelgebied 1b: € 228.091 / € 181.957 
Deelgebied 2a: € 860.097 / € 666.870 
Deelgebied 2b:  € 221.289 / € 190.024 
Deelgebied 4:  € 159.036 / € 129.837 
 
Totaal onderdeel landschap: € 1.4779.426 / € 1.176.967 
 
De kosten voor het onderdeel landschap worden voor het 
grootste deel bepaald door de noodzakelijk te verleggen kabels 
en leidingen (zie bijlage 13). 
 
N.B. Hierin is nog geen rekening gehouden met de eventuele 
herprofilering van het dijkprofiel en het aanpassen van een 
watergang in deelgebied 2a. 
 

Advies 
Geadviseerd wordt om de buitenbermen te onderhouden en de verkeersveiligheid te verbeteren 
door: 

1. De bomen in de zichtdriehoeken te rooien en elders langs het traject te compenseren. Per 

zichthoek moet ter plekke worden gekeken welke bomen werkelijk het zicht belemmeren. 

2. Het landschapsplan in de loop van meerdere jaren uit te voeren, rekening houdend met de 

voorgestelde maatregelen T126.212, -213 en -214. Hiervoor de benodigde gronden aankopen. 

Inzetten op een langjarige aanpak: in 2020 de meest verkeersonveilige gedeelten, tegelijkertijd 

maximaal inzetten op aankoop van gronden en aanplant van de compensatiebomen en -

bosplantsoenen, in de jaren erna de overige gedeelten aanpakken. 

Door in te zetten op langjarige aanpak, hoeft wellicht niet ineens het hele benodigde budget te 

worden gereserveerd. 

3. Afstemmen met Programmering/Natuur en Landschap voor medefinanciering voor zover het om 

meer dan 1:1 compensatie gaat.  
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4. Thema Autoverkeer 

4.1 T126.210: Verkeersveiligheid: zijwegen 6.1-7,4 (TOP4) 

 

Omschrijving knelpunt: 
Volgens préverkenning Mobiliteit sluiten op dit wegvak relatief veel zijwegen en uitritten aan. 
 

Oplossingsrichtingen  
Opdracht verkenning: 
Volgens préverkenning Mobiliteit sluiten op de wegvakken tussen km 6,1-7,4 (T126.210) en km 
21,5-22,9 (T126.211) relatief veel zijwegen en uitritten aan. 
 
Knelpunt omschrijving (verkeerskundig): 
Het weggedeelte van de N315 tussen Doetinchem en de N330 bij de rondweg Zelhem is in de 
wegennetvisie gecategoriseerd als GOW-Voorkeur. Bij dergelijke gebiedsontsluitingswegen van 
provinciaal belang is een vlotte en veilige doorstroming essentieel. 
Om hier invulling aan te geven, wordt verkeer van aangrenzende percelen en aansluitende 
zijwegen bij voorkeur gebundeld via een beperkt aantal (veilige) aansluitingen op de provinciale 
weg. De N315 wordt hier echter gekenmerkt door een kleinschalig landschap met een dicht 
(verkeers)netwerk. Van oudsher worden daarnaast ook meerdere percelen ontsloten op de N315.  
 

Afwegingen oplossingsrichtingen 
Optimaal: idealiter zou de N315 worden voorzien van een parallelle constructie waar de erven en 
zijwegen op aan sluiten. Dit is echter een dermate grote ingreep dat dit niet met het reguliere 
trajectonderhoud kan worden meegenomen. Bovendien is er sprake van een waardevolle 
groenstructuur langs de weg die daarmee zou worden aangetast. 
 
Realistisch: in samenspraak met de drie gemeenten is gekeken welke aansluitingen zouden kunnen 
vervallen, rekening houdend met de situatie ter plaatse. Hieruit zijn de volgende voorstellen 
gekomen: 

1. Opheffen van de aansluiting ‘zijweg Doetinchemseweg’ (hm 6.69), in combinatie met het 

opwaarderen van de Schovenweg. De verbinding tussen de gemeentelijke weg en de 

provinciale fietsvoorziening handhaven. Met het afsluiten van de zijweg kan de uitbuiging in het 

fietspad eruit worden gehaald.   

2. Opheffen van de aansluiting ‘Haitinkweg’ (hm 7.01), waarbij de Haitinkweg over een lengte van 

150m wordt omgevormd tot tweezijdig fietspad.  
 
Daarnaast worden kleine maatregelen geadviseerd aan: 

3. Aansluiting Nieuwe Steeg: uitbreiden bermverdediging met grasbetonstenen, i.v.m. inrijdend 

vrachtverkeer naar Doetinchemseweg 79 

4. Aanpassen landbouwuitrit en fietsdoorsteek km 8,1 
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Probleemoplossend vermogen Het verminderen van het aantal aansluitingen vergroot per 
definitie de verkeersveiligheid omdat hiermee het aantal 
conflictpunten vermindert. 

1. De aansluiting van de zijweg Doetinchemseweg biedt toegang 

tot de huisnummers 82/82a, 84/84a en 86. Al deze percelen 

zijn ook bereikbaar via de Schovenweg.  

2. De percelen aan de Haitinkweg blijven bereikbaar via de 

Wassinkbrinkweg, waarvoor geldt dat deze aansluiting moet 

worden wordt verbeterd, zie ‘T126.160 en T126.218: Overig 

onderhoud: krp Wassinkbrinkweg’ (§3.11 en 4.9) 

 

Neveneffecten Afsluiting van de zijweg Doetinchemseweg (hm 6,69) betekent dat 
de daaraan liggende percelen, waaronder een 
grondverwerkingsbedrijf, moeten worden ontsloten via de 
Schovenweg. Deze gemeentelijke weg is daar nu niet geschikt 
voor. De Schovenweg en de aansluiting op de N315 moeten 
worden opgewaardeerd. Hierover moeten met de gemeente 
afspraken worden gemaakt: 

- Het is nodig dat de gemeente de Schovenweg verbreedt naar 

ca 5 meter. Ook moet de kroonprojectie van de bomen langs 

deze weg worden teruggebracht; 

- De provincie moet de aansluiting van de Schovenweg op de 

N315 aanpassen: naast verbreding van de aansluiting, 

uitvoeren in asfalt en in Leiconbanden. Verbreding aansluiting 

zodat 2 voertuigen (auto + vrachtwagen) naast elkaar kunnen 

staan 
 
De percelen hebben een huisnummer gerelateerd aan de 
Doetinchemseweg. Het opheffen van deze aansluiting zal afbreuk 
doen aan de logica van toegang tot de percelen. Dit vraagt 
aandacht bij de nadere uitwerking van deze maatregel.    
 

Ruimtelijke inpassing  - 

Planologisch procedures Eventueel heradressering aansluitende woningen, waarbij deze 
aan de Schovenweg worden geadresseerd. 
 

Investeringskosten 1. Zijweg Doetinchemseweg en opwaarderen Schovenweg 

(naast bijdrage gemeente): 

€ 43.961 / € 33.352 

2. Haitinkweg: 

€ 8.344 / € 6.330 

3. Aansluiting Nieuwe Steeg: 

€ 2.106 / € 1.598 

4. Uitrit km 8,1: 

€ 6.320 / € 4.795 
 
Totaal: € 60.731 / € 46.075 
 

Advies 
Gezien de functie van de weg is er daadwerkelijk sprake van een knelpunt. Het is echter niet 
realistisch om in 2020 met de onderhoudswerkzaamheden al volledig invulling te geven aan dit 
voorstel en verkeer van aangrenzende percelen en aansluitende zijwegen gebundeld via een 
beperkt aantal (veilige) aansluitingen op de provinciale weg aan te sluiten. Zowel een visie op de 
gewenste verkeersstructuur rondom de N315 als de middelen voor realisatie hiervan ontbreken. 
 
Geadviseerd wordt de zijweg Doetinchemseweg (hm 6.69) en Haitinkweg (km 7.0) af te sluiten.  
Met het afsluiten van de zijweg Doetinchemseweg kan de uitbuiging in het fietspad ter plaatse eruit 
worden gehaald.  
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De aansluiting Schovenweg moet meer nadruk krijgen door deze uit te voeren in banden en uit te 
voeren in asfalt. Het profiel van de Schovenweg en de aansluiting op de N315 moet worden 
verbreed ten behoeve van de toename van het gebruik ervan, onder andere door een 
grondwerkersbedrijf.  
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4.3 T126.212: Verkeersveiligheid: wegprofiel km 6,1-10,2 TOP4 

 
Omschrijving knelpunt: 
Opdracht verkenning:  
Wegprofiel en markering voldoen niet aan GOW-voorkeur (km 6,1-10,2; TOP4). Verkennen volgens 
doelstelling verkenning.  
 
Knelpuntomschrijving (verkeerskundig): 
Het wegvak van de N315 tussen Doetinchem en de N330 thv Zelhem is gecategoriseerd als GOW-
voorkeur. Dit betekent dat met prioriteit geïnvesteerd moet worden in het op orde brengen van het 
doorstromings- en verkeersveiligheidsniveau waaraan gebiedsontsluitingswegen moeten voldoen. 
 
Het gewenst profiel van een GOW-voorkeur is 7,50 m. Bestaande uit: 

 Redresseerstrook: 0,30m 

 Dikte Belijning: 0,15m 

 Rijstrookbreedte: 2,75m 

 Ruimte tussen deelstreep: 0,80m 
 
Dit deeltraject is te verdelen in twee wegvakken: 
Deeltraject A: Doetinchem – rotonde Stikkenweg: Huidige breedte varieert van 6,35 – 7,03m met 
daarnaast aan beide zijden een bermbeton van 0,45m breed.  
Deeltraject B: Rotonde Stikkenweg – Rotonde N330: Huidige breedte varieert van 7,02 – 7,22m 
(zonder bermbeton). 
 
Op dit wegvak heeft niet alleen het wegprofiel onvoldoende breedte, ook staan er bomen binnen de 
obstakelvrije zone, zit er landbouwverkeer op de hoofdrijbaan en hebben de bochten t.p.v. km 8,5 
en 9,9 een straal <300 en zijn deze niet voorzien van bochtverbreding. Deze combinatie vergroot 
het risico op (ernstige) ongevallen en vergroot het knelpunt van onvoldoende profielbreedte. 
 

Oplossingsrichtingen  
Deeltraject A 

- Variant 1  Verbreden wegprofiel naar 7,50 m (wegprofiel met circa 0.5-1.0m verbreden) 

- Variant 2  Betonstrook vervangen door asfalt 

- Variant 3  Geen infrastructurele maatregelen, markering toepassen met een ruimte tussen de 

deelstreep van circa 15 cm. 
 
Deeltraject B 

- Variant 1  Verbreden wegprofiel naar 7,50 m (wegprofiel met circa 0.3-0,5m verbreden) 

- Variant 2  Aanbrengen bermbeton 

- Variant 3  Geen infrastructurele maatregelen, markering toepassen met een ruimte tussen de 

deelstreep van circa 30 cm. 
 

Afwegingen oplossingsrichtingen 

Probleemoplossend 
vermogen 

Deelgebied A: 
Het verbreden van het wegprofiel naar 7,50 m (variant 1) is de meest 
effectieve oplossing. Om dit duurzaam te doen, moet bij de afweging naar 
welke zijde(n) zal worden verbreed rekening worden gehouden met de visie 
op de gewenste verkeersstructuur (i.v.m. mogelijke komst van onder 
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andere parallelwegen). Een dergelijke visie ontbreekt echter. Daarmee is 
variant 1 voor deze onderhoudsronde niet realistisch. 
 
Variant 2: betonstrook vervangen door asfalt, betekent dat de verbreding 
ingelaagd moet worden in de bestaande asfaltverharding, waarbij als 
laatste alles overlaagd moet worden. In feite komt dit neer op het verbreden 
van het wegprofiel. Daarmee is dit geen kosteneffectieve maatregel ten 
opzichte van variant 1: verbreden naar 7.50m.  
 
Dit betekent dat voor deelgebied A voor deze onderhoudscyclus geen 
infrastructurele maatregelen worden geadviseerd. Binnen het bestaande 
wegprofiel wordt de maximaal haalbare markering toegepast (variant 3). 
 
Deelgebied B: 
Voor variant 1 geldt hetzelfde als bij deelgebied A.  
Variant 2 is een tussenstap naar de uiteindelijk gewenste oplossing (variant 
1). Hierbij wordt het huidige profiel verbreed door het toepassen van 
bermbeton. Dit is een kosteneffectieve maatregel om een ruimte tussen de 
deelstreep te krijgen van ca 0,70 tot 0,75 meter 
 

Neveneffecten Deelgebied A: de verkeersonveilige situatie blijft in stand vanwege het te 
smalle wegprofiel. Dit is onwenselijk. Tegelijkertijd kan door het ontbreken 
van een visie op het realiseren van de gewenste verkeersstructuur nu geen 
kosteneffectieve maatregel worden voorgesteld. 
 

Ruimtelijke inpassing  n.v.t. 

Planologisch 
procedures 

n.v.t. 

Investeringskosten € 63.566 
€ 48.226 

Advies 
Gefaseerde aanpak: 

- Onderhoudsronde 2020: deelgebied A: variant 3 (geen infrastructurele maatregelen, alleen 

belijning); deelgebied B: variant 2 (aanbrengen bermbeton bij rondweg) 

- Vóór onderhoudsronde 2029: strategie/beleid uitwerken hoe de uiteindelijke trajectvisie GOW-

voorkeur zal worden gerealiseerd. Bij de trajectverkenning voor 2029 vervolgens uitwerken 

welke concrete maatregelen gewenst zijn. 
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4.4 T126.213: Verkeersveiligheid: wegprofiel km 10,2-22,9 TOP4 

 
Omschrijving knelpunt: 
Opdracht verkenning: Wegprofiel en markering voldoen niet aan GOW-basis (km 10,2-22,9; TOP4). 
Verkennen volgens doelstelling verkenning. 
 
Knelpuntomschrijving (verkeerskundig): 
Ten tijde van de scope van de verkenning gold dat de N315 in zijn geheel was gecategoriseerd als 
GOW-Goed. In mei 2017 is echter het ‘functioneel kader wegennet’ vastgesteld, waarin de N315 
tussen Ruurlo en Zelhem (N330), gewijzigd is in GOW-Basis (voorheen ‘sober’). Bij dergelijke 
gebiedsontsluitingswegen die op provinciaal niveau niet de hoogste prioriteit hebben gekregen, 
geldt conform GEW dat hier als faseringsoplossing een enkele asmarkering kan worden toegepast. 
In de definitieve situatie dient de weg verbreed te worden naar de gewenste maat van 7,50m.  
 
Het minimale profiel van een GOW-basis is 6,85m. Bestaande uit: 

- Redresseerstrook: 0,30m 

- Dikte Belijning: 0,15m 

- Rijstrookbreedte: 2,75m 

- Ruimte tussen deelstreep: 0,15m 
 
Dit deeltraject is te verdelen in drie wegvakken: 
Deeltraject 1: Rondweg Zelhem (km 10.5 – 12.0): Huidige breedte varieert van 7,17 – 7,48 m 
(zonder bermbeton). Hier past goed een profiel met dubbele asmarkering op, waarmee voldaan 
wordt aan het minimale profiel voor een GOW-basis. 
Deeltraject 2: Zelhem – Wolfersveen ‘Het Zonnetje’ (km 12.0 – 14.10): Huidige breedte varieert van 
6,01 – 7,28 m met daarnaast aan beide zijden een bermbeton van 0,45 m breed, waardoor hier 
slechts een enkele asmarkering mogelijk is. Deze situatie kan gezien worden als een 
faseringsoplossing conform GEW. 
Deeltraject 3: Wolfersveen ‘Het Zonnetje’ – N319 Ruurlo (km 14.10 – 22.9): Huidige breedte 
varieert van 6,36 – 7,23m met daarnaast aan beide zijden een bermbeton van 0,45m breed, 
waardoor hier net een dubbele asmarkering op past en kan worden voldaan aan het minimale 
profiel voor een GOW-basis. 
 
Deeltraject 2 voldoet niet aan het minimale profiel voor GOW-basis. Het wegprofiel heeft niet de 
gewenste breedte, er staan bomen binnen de obstakelvrije zone en zijn er meerdere bochten met 
een straal <300 die bovendien niet zijn voorzien van bochtverbreding. Deze combinatie vergroot het 
risico op (ernstige) ongevallen en vergroot het knelpunt van onvoldoende profielbreedte.  
Vanwege de verkeersveiligheid moet deeltraject 2 worden aangepakt. 
 

Oplossingsrichtingen  
Deeltraject 1 en 3: Geen maatregelen. Het verbreden van het wegprofiel naar de voorkeursbreedte 
van 7,50 m bij een GOW-basis heeft geen prioriteit. Het huidige wegprofiel kan worden behouden 
en voldoet daarmee aan de minimale eis. 
N.B.: Bermbeton vervangen door asfalt is niet kosteneffectief voor een GOW-basis 
 
Voor deeltraject 2 zijn drie varianten denkbaar: 

- Variant 1  Verbreden wegprofiel naar 7,50 m (wegprofiel met circa 0.2-1,5m verbreden) 
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- Variant 2  Verbreden wegprofiel naar 6,85 m zonder bermbeton (wegprofiel met circa 0-

0,85m verbreden) 

- Variant 3  Geen infrastructurele maatregelen, huidige situatie met enkele asstreep behouden 
 

Afwegingen oplossingsrichtingen 

Probleemoplossend 
vermogen 

Verbreden van het wegprofiel naar een breedte van 7,50 m (variant 1) is 
de meest effectieve oplossing, omdat daarmee het voorkeursprofiel wordt 
gerealiseerd. 
 
Bij het verbreden van het wegprofiel naar 6,85 m (variant 2), kan worden 
voorzien in een dubbele asstreep. Deze minimale maat leidt ook tot een 
minimaal (nog net acceptabel) verkeersveiligheidsniveau. Voor deze 
variant is minder grondaankoop nodig dan voor variant 1. 
 
Niets doen (variant 3) is gezien de verkeersonveilige situatie geen optie. 
 

Neveneffecten Verbreden van het profiel in de huidige context betekent dat de rijlijn van 
het verkeer meer naar buitenkant komt en daarmee dichter tegen de 
aanwezige bomen. Dat betekent dat bij profielverbreding opnieuw moet 
worden gekeken naar de bomen in de ‘nieuwe’ obstakelvrije zone. 
 

Ruimtelijke inpassing  Grondaankoop nodig 
Watergang verleggen 
Bestaande bomenlaan heroverwegen 
 

Planologisch 
procedures 

Bestemmingswijziging 
Watervergunning nodig 
 

Investeringskosten € 505.394 
€ 387.382 
 
In deze bedragen zijn de vastgoedkosten meegenomen. 

Advies 
Verbreden van deeltraject 2 (km 12,0-14,1) naar ten minste 6,85 meter. Daarmee wordt een 
minimaal acceptabel veiligheidsniveau gerealiseerd maar is ook de minste grondaankoop nodig. 
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4.5 T126.214: Verkeersveiligheid: gevaarlijke bochten 

 
Omschrijving knelpunt: 
Opdracht verkenning: Binnen dit wegvak liggen drie mogelijk gevaarlijke bochten zonder geleiderail 
tussen hoofdrijbaan en fietspad en/of tussen hoofdrijbaan en bomen in de obstakelvrije zone. 
Verkennen op hoofdlijnen volgens doelstelling verkenning. 
 
Knelpuntomschrijving (verkeerskundig): 
Op het gehele wegvak liggen bochten met een boogstraal <300 zonder bochtverbreding.  
Dergelijke bochten leiden tot een verhoogd risico wat betreft bermongevallen en onderlinge 
conflicten tussen (met name) vrachtwagens. In veel gevallen is de berm niet vergevingsgezind 
ingericht. Dat wil zeggen dat er obstakels in de vorm van bomen, watergangen aanwezig zijn, en/of 
dat de fietsvoorziening binnen de obstakelvrije zone ligt. Dit vergroot de ernst van de 
bermongevallen. 
 
Het gaat om de volgende bochten:  

 
 
In bovenstaande tabel zijn in grijs de maten weergegeven waarbij het object zich buiten de 
obstakelvrije zone bevindt. In zwart zijn de afstanden aangegeven van de jonge bomen die voor nu 
nog niet als obstakels worden gezien die met prioriteit moeten worden aangepakt. 
 
Voor deze trajectcyclus worden de jonge bomen nog niet gezien als obstakels die met prioriteit 
moeten worden afgeschermd. Uiteraard zal afscherming of rooien op den duur, wanneer de 
diameter van de boom groter wordt, wel noodzakelijk zijn.  
 

Oplossingsrichtingen  
Er zijn verschillende mogelijkheden om de risico’s te verkleinen, uiteenlopend van het strekken van 
de bochten tot het afschermen van de obstakels en enkel attenderende maatregelen. 
 
Voor de binnenbocht is het aanrijdrisico iets lager dan voor de buitenbocht. Daarnaast is een 
geleideconstructie minder effectief. Daarom zijn alleen maatregelen verkend voor de buitenbocht. 
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Afwegingen oplossingsrichtingen 

Probleemoplossend vermogen Ten minste moeten alle bochten met een straal <300 worden 
voorzien van bochtschilden met een vooraankondiging. Hiermee 
wordt het attentieniveau vergroot.  
 
Het strekken van bochten is een vergaande maatregel die alleen 
wordt toegepast bij trajectdelen die als trajectvisie ‘GOW-
Voorkeur’ hebben. Geadviseerd wordt om een dergelijke 
maatregel met grote impact op de omgeving integraal op te 
pakken met de andere nodige maatregel om dit deeltraject te 
laten voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een ‘GOW-
voorkeur’ (zoals profielverbreding en opheffen lagere orde 
aansluitingen). In deze bochten bevinden zich geen obstakels die 
zodanig dicht op de weg staan dat kortetermijnmaatregelen 
noodzakelijk zijn. 
 
Voor de bochten die vallen onder ‘GOW-basis’ geldt dat de 
combinatie van een (te) smal wegprofiel met afwezigheid van 
bochtverbreding een verhoogd risico geeft. Met name op km 13.4 
is profielverbreding noodzakelijk. Bij deze profielverbreding dient 
dan direct bochtverbreding te worden meegenomen. Voor de 
overige bochten geldt dat het opnieuw opbouwen van het 
wegprofiel ten behoeve van bochtverbreding een zeer ingrijpende 
maatregel is. Daarom is deze maatregel niet verder uitgewerkt. 
Voor deze bochten is op basis van aanwezigheid van obstakels 
een afscherming middels een (houten) geleideconstructie 
geadviseerd. 
 

Neveneffecten Het profiel van de bocht op km 13.4 is te smal. Een integrale 
maatregel is wenselijk gelet op verbreding van het profiel en 
afscherming van bomen. 

Ruimtelijke inpassing   

Planologisch procedures  

Investeringskosten € 148.425 
€ 112.605 
 

Advies 
Binnen deze trajectcyclus een geleideconstructie aanbrengen in de volgende bochten: 

- Km 12.8 (waarbij binnenste bomenrij wordt verwijderd), tenzij het wegprofiel wordt verbreed 

volgens fact sheet T126.213. In dat geval moet bij deze bocht een nieuwe integrale afweging 

worden gemaakt) 

- Km 13.4 (waarbij binnenste bomenrij wordt verwijderd), tenzij het wegprofiel wordt verbreed 

volgens fact sheet T126.213. In dat geval moet bij deze bocht een nieuwe integrale afweging 

worden gemaakt). 

- Km 15,3 

- Km 19,1 

- Km 19,6 

- Km 21.8 (waarbij binnenste bomenrij wordt verwijderd) 
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4.6 T126.215: Verkeersveiligheid: Kasteel Ruurlo/doolhof 

 

Omschrijving knelpunt: 
Met de gemeente Berkelland is op 6 maart 2017 en op 23 april 2018 gesproken over het trajectdeel 
binnen die gemeente (km 19,1-22,9). De gemeente vraagt aandacht voor de aansluiting 
Hengeloseweg (km 22,75 in verband met verschillende recreatieve ontwikkelingen die in de 
omgeving van de N315 plaatsvinden. Het gaat om: 

1. Museum More: geopend in 2017, trekt meteen (vermoedelijk jaarlijks) 140.000 bezoekers, met 

name in het zomerseizoen. Dit wordt vaak gecombineerd met een fietstocht (men parkeert de 

auto bij het station en fietst rond); 

2. De Heikamp: een (relatief) grote toeristische voorziening met een pannenkoekenhuis, speeltuin, 

‘het Klimbos’, ‘Kabouterbos’ en een doolhof; 

3. SMAAS: een leenfietsenplan (vergelijkbaar met de Veluwe) van verschillende ondernemers in 

de Achterhoek. Eén van de ondernemers is de eigenaar van de Heikamp. Er komen naar 

verwachting dit jaar nog op veel punten 30 fietsen te staan op toeristische trekpleisters, 

(dorps)centra en stations. Start zal in ieder geval De Heikamp, Ruurlo en station Ruurlo 

bevatten. Onderdeel is een fietsroutenetwerk tussen verschillen toeristische punten in de 

Achterhoek. Verwachting is dus veel startende fietstochten vanaf de Heikamp. Er wordt gestart 

met ongeveer 90-120 fietsen; 

4. Liefdespad: in 2019 gaat er een bijzondere looproute met ‘bruikbare kunstwerken om in te zitten 

met verschillende thema’s’ open. Deze route kruist de N315 bij de rotonde 

N315>Doetinchem/N319>Vorden. Voorzieningen zijn al aangepast door de provincie. Omdat 

één van de initiatiefnemers wederom de eigenaar van de Heikamp is, is de verwachting dat de 

relatie met deze looproute en de Heikamp groot gaat worden. Voetgangers zullen daarom vaker 

gaan oversteken.  
 
De relatie 1-2-3-4 is erg sterk. Het doel van de ondernemers (uit de sectoren recreatie, horeca, 
retail en industrie) is om de relaties tussen verschillende recreatieve voorzieningen in de omgeving 
van Ruurlo, en uiteindelijk de rest van de Achterhoek, te versterken. Ze zijn bezig met de 
ontwikkeling van een pasje waarmee je voor een bepaalde tijdsduur gratis of met korting attracties 
kan bezoeken, met het openbaar vervoer kan reizen of een fiets kan pakken. Ze willen met name 
promoten om met het openbaar vervoer naar een station te gaan en dan verder te reizen met de 
leenfiets of al direct een fiets te pakken bij een vakantiepark.    
 
Er wordt veel geïnvesteerd door samenwerkende ondernemers om Ruurlo toeristisch aantrekkelijk 
te maken. Verbindingen tussen verschillende attracties of horecagelegenheden zijn hiervoor 
belangrijk. Fietsgebruik zou hierin leidend moeten zijn om parkeerdruk te spreiden en onnodige 
verkeersbewegingen zoveel mogelijk te voorkomen: men parkeert 1 keer de auto en reist verder 
met de fiets. Een comfortabel en veilig fietsnetwerk tussen deze voorzieningen is daarom van 
belang. 



 45 

 
De N315 vormt als het ware een barrière in dit recreatieve netwerk. Het recreatieve verkeer kruist 
de N315 ter hoogte van de aansluiting Hengeloseweg (km 22.75). Op dit moment wordt deze 
aansluiting al veelvuldig gebruikt door recreatief verkeer en de verwachting is dat dit gebruik alleen 
nog maar verder toeneemt.  
 
Objectief gezien blijkt uit berekeningen dat de oversteekbaarheid (ongeacht de hoeveelheid 
overstekende fietsers) voldoende is. Er zijn voldoende hiaten in het verkeer om de N315 over te 
steken. Uit berekening voor de avondspits blijkt dat de gemiddelde wachttijd circa 3 seconden 
bedraagt.  
 

Oplossingsrichtingen  
Aanleggen van een middenberm zodat fietsers in twee fasen kunnen oversteken. 
 

Afwegingen oplossingsrichtingen 

Probleemoplossend vermogen Inzet op een comfortabel en veilig (recreatief) fietsnetwerk is 
van belang om de concurrentiepositie van de fiets ten opzichte 
van de auto te verbeteren.   
 
Hoewel de oversteekbaarheid geen objectief knelpunt is voor 
fietsers, draagt een middengeleider wel bij aan het comfort en 
de verkeersveiligheid van het recreatieve fietsnetwerk. 
Fietsers hoeven dan slechts rekening te houden met verkeer 
vanuit 1 richting. Gezien de doelgroep (onbekend-ter-plaatse 
en jong en oud) is dit geen overbodige luxe. Daarnaast wordt 
met een fysieke middengeleider het attentieniveau van het 
verkeer op de N315 verhoogd.  
 

Neveneffecten - 

Ruimtelijke inpassing  Grondaankoop, rooien en herplanten van bomen noodzakelijk. 
Wijzigen bestemmingen is waarschijnlijk. 
 

Planologisch procedures Verkeersbesluit (D02 - Gebod te passeren aan de zijde die de 
pijl aangeeft). 
 

Investeringskosten Schatting: € 250.000 excl. mens en middelen 
(N.B. ontwerp hiervan niet geraamd, inschatting wel bevestigd 
door Kostenmanager) 

Advies 
Met de opening van Kasteel Ruurlo in 2017 is een langzaamverkeerrelatie ontstaan tussen het 
Kasteel en het Doolhof/Klimbos. Deze relatie kan uitgroeien tot een vraag om deze 
verkeersstromen te kanaliseren.  
 
Op dit moment is er geen sprake van een objectief knelpunt en zijn er vooralsnog geen 
maatregelen nodig. Omdat er wel signalen zijn dat deze langzaamverkeerrelatie gaat toenemen, 
wordt geadviseerd om de situatie te monitoren (BOW).  
 
Ook wordt geadviseerd om na te gaan of de gemeente Berkelland en de betrokken ondernemers 
bereid zijn de voorgestelde maatregel mede te financieren. Indien ja, dan kan worden overwogen 
om de maatregel tegelijk met het groot onderhoud in 2020 te realiseren. Het gaat dan nadrukkelijk 
om een investering vanuit economische/recreatieve motieven (portefeuille Economie/Recreatie en 
Toerisme). 
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4.7 T126.216: Verkeersveiligheid: kom Veldhoek (km 18,55) 

 

Omschrijving knelpunt: 
Kruispunt Varsselseweg: mogelijk knelpunt vanwege snelheid verkeer bibeko op N315 en 
overstekend (fiets)verkeer naar en van Varsselseweg. Fietsverkeer zowel recreatief 
(sportcomplexen, campings) als schoolgaand richting Wolfersveenweg. Nagaan of er sprake is van 
een knelpunt, of aanpak in 2020 nodig is en wat eventueel de kosten zijn. Met de gemeente is 
besproken (20-03-2017) dat bij gemeentelijk belang ook de vraag om gemeentelijke bijdrage hoort. 
 
De Varsselseweg fungeert als ontsluiting van het achterland (o.a. de kern Varssel), daarnaast 
liggen er verschillende voorzieningen (eetcafé/feestzaal en sportvoorzieningen). Het gebruik van de 
Varsselseweg bedraagt circa 80 mvt in het drukste uur (16:45-17:45). 
Uit berekeningen blijkt dat er objectief gezien geen sprake is van een oversteekbaarheidsknelpunt. 
Wel is er sprake van verminderd zicht op de N315 en is het lastig om de snelheid van het verkeer 
dat de bebouwde kom inrijdt goed in te schatten. De komuitbuiging is niet volgens provinciale 
standaard uitgevoerd en heeft een onvoldoende snelheidsremmend effect. 
 
Om een beeld te krijgen van het snelheidsniveau binnen Veldhoek zijn er snelheidsmetingen 
uitgevoerd. Daaruit blijkt dat, met een V85 van circa 57-58 km/uur, er geen sprake is van te snel 
rijden door Veldhoek (een V85 rond de bekeuringslimiet van 57 km/uur is gebruikelijk).  
Opmerkelijk is wel dat men in zuidelijke richting gemiddeld harder rijdt over het traject. Dit kan 
mogelijk een relatie hebben met de inrichting van de komuitbuiging die onvoldoende 
snelheidsremmend effect heeft.   
 
De afgelopen drie jaar (2014-2016) zijn er geen ongevallen geregistreerd in de kom Veldhoek. 
  

Oplossingsrichtingen  

1. Verbeteren van het zicht vanaf de Varsselseweg 

2. Aanpassen komuitbuiging zodat deze ook daadwerkelijk een snelheidsremmend effect heeft. 
 

Afwegingen oplossingsrichtingen 

Probleemoplossend vermogen Met het verbeteren van het zicht wordt de situatie per 
definitie verbeterd. Het aanpassen van de komuitbuiging 
zal enigszins bijdragen aan de oversteekbaarheid 
doordat het de snelheid van het verkeer ter plaatse zal 
doen afnemen. 
 

Neveneffecten n.v.t. 

Ruimtelijke inpassing  De effectiviteit van de huidige komslinger kan niet met 
kleinschalige maatregelen worden vergroot. Voor een 
snelheidsremmend effect is asverspringing van een 
halve rijbaan nodig. Het inpassen van een komuitbuiging 



 47 

(bv conform provinciale standaard) vergt in de breedte 
extra ruimtebeslag. Binnen de eigendomsgrenzen van 
de provincie is hier geen ruimte voor. Dit betekent dat 
grondaankoop nodig zal zijn.  
 

Planologisch procedures n.v.t. 

Investeringskosten n.v.t. 

Advies 
Verbeteren van het zicht vanaf de Varsselseweg door aanwezige begroeiing terug te brengen tot 
voorbij de zichthoek (‘quick win’, afdeling BOW).  
 
Voor het overige geen maatregelen. Er is geen sprake van een significant knelpunt dat vraagt om 
ingrijpende maatregelen in de vorm van aanpassen van de komuitbuiging.  
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4.8 T126.217: Verkeersveiligheid: krp Aaltenseweg (km 13,4) 

 

Omschrijving knelpunt: 
Opdracht verkenning: gemeente Bronckhorst vraagt aandacht voor verkeersveiligheid op dit 
kruispunt, voor zover ongevalcijfers daartoe aanleiding geven. 
 
Knelpuntbeschrijving: De Aaltenseweg is een langgestrekte weg. Op een weg met een dergelijk 
alignement is het voor verkeer verleidelijk om (te) hard te gaan rijden. Vanwege de langgestrektheid 
en omdat het wegbeeld nauwelijks verandert is het verkeer minder bedacht op een kruising met een 
provinciale weg. Ook is het kruispunt niet haaks vormgegeven, de wegen vormen tezamen als het 
ware een 6-sprong. Deze situatie is de reden waarom aan de noord/westzijde een stopstreep is 
aangebracht. 
Op circa 15m van het kruispunt met de N315 bevindt zich een aansluiting met twee onverharde 
wegen (Oosterwijkweg, Oude Ruurloseweg). Omdat het eerste deel van deze onverharde wegen in 
asfalt is uitgevoerd is de voorrangssituatie onduidelijk. 
 
De afgelopen vier jaar (2014-2017) zijn er geen ongevallen geregistreerd ter plaatse van het 
kruisingsvlak van de Aaltenseweg met de N315. Wel heeft er een (UMS) ongeval plaatsgevonden 
op het kruispunt Aaltenseweg – Oude Ruurloseweg. 
 

Oplossingsrichtingen  
In de projectgroep (zie bijlage 2) is afgesproken dat de provincie een snelheidsremmende 
maatregel uitwerkt/ontwerpt voor de Aaltenseweg vanuit Hengelo. Eventuele realisatie op kosten 
van de gemeente Bronckhorst. 
 

Afwegingen oplossingsrichtingen. 

Probleemoplossend vermogen Door het toevoegen van een plateau wordt 
zowel de situatie met de onverharde wegen 
verduidelijkt als dat men met een lagere 
snelheid de provincialeweg nadert. 
 

Neveneffecten  

Ruimtelijke inpassing   

Planologisch procedures  

Investeringskosten € 3.353 / € 2.544 

Advies 
Realiseren van een plateau op de Aaltenseweg, op kosten van de gemeente Bronckhorst. Vooraf 
de benodigde afspraken met de gemeente vastleggen. 
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4.9 T126.218: Overig onderhoud: verkeersveiligheid krp 

Wassinkbrinkweg 

 

Omschrijving knelpunt: 
Opdracht verkenning: 
Verkennen veiligheidssituatie op dit kruispunt, naast de onderhoudsopgave. N.B. voor het scope-
onderdeel Onderhoud zie fact sheet T126.160 (§3.11). 
 
Knelpunt omschrijving:  
Het kruispunt Wassinkbrinkweg/Terborgseweg vormt de ontsluiting van een tuincentrum aan de 
westzijde en het buurtschap Heidehoek aan de oostzijde van de N315. De Terborgseweg wordt 
daarnaast gebruikt als ‘sluiproute’, als alternatief voor de N330. Het gebruik van de 
Wassinkbrinkweg is met circa 35 mvt in het drukste uur (16:45-17:45) als relatief laag te 
bestempelen. De piek in het bezoek van het tuincentrum ligt voor de avondspits. Tussen 13:00-
14:00 uur is het met 60 mvt op de Wassinkbrinkweg het drukst. Het gebruik van de Terborgseweg 
bedraagt 100 mvt in het drukste uur. 
 
De verkeerskundige knelpunten zijn meerledig: 

a) Krappe aansluiting Wassinkbrinkweg: bij wachtend verkeer op de Wassinkbrinkweg kan verkeer 

vanaf de N315 moeilijk of zelfs niet de Wassinkbrinkweg inrijden. Wachtend verkeer op de 

Wassinkbrinkweg kan dus stilstaand verkeer op de N315 veroorzaken. Vanuit beide richtingen 

bevindt zich een bocht op ca 300 voor het kruispunt, waardoor stilstaand verkeer mogelijk 

minder opgemerkt wordt wat de kans op kop-staart ongevallen enigszins vergroot.  

b) Verminderde oversteekbaarheid vanuit Wassinkbrinkweg: in de avondspits kunnen lange 

wachttijden optreden om de N315 op te komen. Uit berekeningen met de methode Harders 

blijkt dat de berekende wachttijd groter is dan 20 seconden. Dit kan leiden tot 

verkeersonveiligheid omdat automobilisten dan meer risico’s gaan nemen en bij kleinere hiaten 

in het verkeer de N315 oprijden.  

c) Bomen beperken oprijdzicht Terborgseweg: De combinatie van aanwezige bomen en ligging 

nabij een bocht maakt dat vanuit de Terborgseweg zeer weinig zicht is op verkeer in beide 

richtingen. 
 
Uit berekeningen blijkt dat de oversteekbaarheid vanuit de Wassinkbrinkweg een knelpunt is. Dit is 
echter niet terug te zien in het aantal ongevallen: er is geen sprake van een ongevallenconcentratie. 
De afgelopen vier jaar (2014-2017) zijn er twee ongevallen, met uitsluitend materiele schade, 
geregistreerd ter plaatse van het kruispunt met de Wassinkbrinkweg/Terborgseweg. 
 

Oplossingsrichtingen  

a) Krappe aansluiting Wassinkbrinkweg: boogstralen vergroten of aansluiting verbreden 

b) Verminderde oversteekbaarheid vanuit Wassinkbrinkweg: realisatie linksaffers en een 

gefaseerde oversteek 
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c) Bomen beperken oprijdzicht Terborgseweg: bomen in zichtdriehoeken kappen en op enige 

afstand herplanten 
 

Afwegingen oplossingsrichtingen 

Probleemoplossend 
vermogen 

a) Krappe aansluiting Wassinkbrinkweg: alleen de boogstralen vergroten, 

biedt onvoldoende oplossing. Verkeer kan elkaar dan nog steeds niet 

passeren waardoor afslaand verkeer op de provinciale weg stilstaat. 

Het is daarom nodig om de hele aansluiting te verbreden.  

 

b) Verminderde oversteekbaarheid vanuit Wassinkbrinkweg: 

Een grootschalige maatregel in de vorm van linksaffers wordt over het 

algemeen toegepast bij hogere-orde-aansluitingen, in verband met 

doelmatigheid en herkenbaarheid van zo’n aansluiting. De aansluiting 

Heidehoekweg is echter niet zo’n hogere-orde-aansluiting.  

Daarnaast wil de gemeente het gebruik van de Terborgseweg (als 

sluiproute) niet bevorderen.  

Ook telt mee dat de N315 is gecategoriseerd als GOW-voorkeur. 

Daarop willen we aansluitende zijwegen zoveel mogelijk bundelen via 

een beperkt aantal (veilige) aansluitingen op de provinciale weg. Het 

‘promoveren’ van de aansluiting Terborgseweg is daarmee in strijd. 

Omdat er bovendien geen visie is op de gewenste verkeersstructuur 

en de toekomst van de aansluiting Heidehoekweg hierdoor onzeker is, 

wordt geadviseerd deze grootschalige maatregelen nu niet te nemen. 

 

c) Bomen beperken oprijdzicht Terborgseweg: zie boven 
 
De maatregelen a) en c) verbeteren de verkeerssituatie ter plekke. Zowel 
de kans op flankongevallen als de kans op kop-staartongevallen 
vermindert.  

- Voor verkeer vanaf de zijweg wordt het inschatten van het hiaat en van 

de snelheid van voertuigen makkelijker  

- Voor afslaand verkeer wordt het afrijden vanaf de N315 makkelijker 

(kans dat het op de N315 stil moet staan neemt af)  

- De alertheid van doorgaand verkeer op de risico’s die gepaard kunnen 

gaan met een kruispunt (verkeer vanuit de zijweg én afslaand verkeer 

naar de zijweg) neemt toe. 

Neveneffecten c) Het verbeteren van het oprijdzicht, door het verwijderen van bomen, 

vraagt mitigerende maatregelen door herplant van bomen. 

Ruimtelijke inpassing  a) In verband met de ruimtelijke inpassing is gekozen voor een 

overrijdbare ‘druppel’. De Wassinkbrinkweg moet (op grondgebied van 

de gemeente) over ca 36 meter worden verbreed tot 5 meter asfalt 

plus, aan de kant van Groenrijk, een meter grasbetonstenen. In de 

DO-fase moet worden nagegaan of hiervoor nog bomen moeten 

wijken. Vooralsnog wordt hier niet van uitgegaan.  

b) Deze maatregel vraagt veel ruimte. 

Planologisch 
procedures 

a) BEA van het effect van de maatregel op de groeiplaatsen van bomen 

c) Kapvergunning bomen 
 

Investeringskosten € 9.715 
€ 7.370 

Advies 
Uitvoeren maatregelen a) en c). 
Maatregel b) wordt afgeraden. 
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5. Thema Fiets 

Geen knelpunten benoemd in scopesessie. Geen knelpunten-met-middelen in TMD-PK. Daarom geen 
afzonderlijke verkenning op dit thema.  
 
Tegelijkertijd sluit de voorgestelde maatregel volgens fact sheet T126.161 (Heidehoekweg; zie §3.12) 
nauw aan op dit thema. 
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6. Thema Omgevingskwaliteit 

6.1 T126.410: Geluid 

In overleg met ODRN blijkt géén noodzaak te bestaan voor (extra) geluidreducerende maatregelen 
op het traject. Daarom geen verkenning op dit thema. 

 

6.2 T126.420: Ontsnipperen EHS 

EHS is tegenwoordig GNN (Gelders NatuurNetwerk). Geen knelpunten benoemd in scopesessie. 
Geen knelpunten met middelen in TMD-PK. Daarom geen verkenning op dit thema. 
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6.3 T126.430: Landschappelijke inpassing 

 

Omschrijving knelpunt: 
Geen knelpunten benoemd in scopesessie. Geen knelpunten met middelen in TMD-PK. Daarom 
geen verkenning op dit thema. Wel kan bij afzonderlijke knelpunten de noodzaak tot 
landschappelijke inpassing denkbaar zijn. Dat wordt dan als onderdeel van die knelpunten verkend.  
 
Hiervan uitgaande, is bij maatregel T126.163 de landschappelijke inpassing van de weg 
meegenomen.   
 
Knelpunt omschrijving (landschap) 
Door het bureau Eelerwoude is een landschapsonderzoek uitgevoerd. Voor de resultaten van dit 
onderzoek wordt verwezen naar het separate rapport ‘Landschapsvisie en inrichtingsplan N315’ 
(bijlage 13). 
 

Oplossingsrichtingen  
Aan de hand van het landschapsonderzoek is in het rapport ook een visie inclusief inrichtingsplan 
voor vier deelgebieden van traject 126 opgesteld. Dit is tot stand gekomen op basis van een 
integrale afweging tussen de thema’s landschap, verkeersveiligheid, ecologie, vitaliteit en 
draagvlak. In fact sheet T126.163: Overig onderhoud: buitenbermen (§3.14) is deze integrale 
afweging opgenomen. Zie ook de fact sheets T126.212, -213 en -214. 
 

Afwegingen oplossingsrichtingen. 
N.V.T  
 

Investeringskosten n.v.t. 

Advies 
Zie fact sheet T126.163: Overig onderhoud: buitenbermen (§3.14) 
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7. Thema Mobiliteit 

7.1 T126.510-513: OV, toegankelijkheid bushalten (TOP4) 

 

Omschrijving knelpunt: 
Volgens de préverkenning Mobiliteit is sprake van onvoldoende toegankelijke bushaltes bij km 14,2 
(T126.510); km 15,7 (T126.511); km 18,4 (T126.512); km 19,8 (T126.513).  
 
Op verzoek van gemeente Bronckhorst tevens voor T126.511 checken of de haltes op logische 
plaats liggen gezien recente reconstructie kruispunt. 
 
Gebruik bushaltes 
Tussen Doetinchem en Zelhem liggen tegenwoordig geen haltes meer buiten de bebouwde kom. 
 
Op het gedeelte Zelhem – Ruurlo liggen nog 4 tussengelegen haltes bij Wolfersveen en Veldhoek. 
Hiervan liggen er 3 buiten de bebouwde kom aan de N315. De halte Café Wentink in Veldhoek ligt 
in de bebouwde kom, maar wel direct aan de N315 die door de plaats gaat. Voor het overzicht is 
deze ook meegenomen. Onderstaand het aantal in- en uitstappers (cumulatief) per dagtype. 
 

  Werkdag Zaterdag Zondag 

Veldhoek, halte 't Sikkeler 9 1 1 

Veldhoek, halte Cafe 
Wentink 

30 7 4 

Wolfersveenweg, halte 
Wolfersveen 

25 5 2 

Wolfersveen, halte Het 
Zonnetje 

9 4 2 

 
(Informatie concessiehouder) 
 
De concessiehouder maakt geen opmerkingen over de plaats van de haltes. Ook zijn geen 
aanleidingen bekend om haltes op te heffen of toe te voegen. 
 

Oplossingsrichtingen  
Maatregelen zoals beschreven in préverkenning mobiliteit opnemen in planvoorbereiding. Geen 
apart ontwerp, behalve: 

- Geleidelijnen van abri naar perron, haltes km 18,4 

- Realiseren looproute bij halte km 14,1 (links)  
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7.2 T126.520: Goederenvervoer 

 

Omschrijving knelpunt: 
Het wegvak vanaf Doetinchem t/m km 10,2 maakt onderdeel uit van het kwaliteitsnet 
goederenvervoer. 
 
Geen knelpunten benoemd in scopesessie. Geen knelpunten met middelen in TMD-PK.  
 
Gemeente Bronckhorst vraagt aandacht voor geschiktheid zuidwestelijke rondweg Zelhem voor 
LZV’s. Verkennen i.c.m. T126.154. 
 

Oplossingsrichtingen  
De N315 van Doetinchem tot en met de aansluiting N330 vormt onderdeel van het kwaliteitsnet 
goederenvervoer. De rotondes hebben echter een te krappe boogstaal. Ook is de fietsvoorziening 
bij de rotonde N330 niet goed vormgegeven. De routes is daarnaast niet geschikt voor LZV’s: 
omdat er ook sprake is van landbouwvoertuigen geldt er namelijk geen inhaalverbod en dat is een 
vereiste voor LZV-routes vanwege de verhoogde risico’s die gepaard gaan met inhaalbewegingen 
van deze voertuigen. 
 

Afwegingen oplossingsrichtingen 
De maatvoering van de rotondes kan worden aangepast volgens maatregel T126.154 (§3.10) 
Daarmee wordt de begaanbaarheid voor vrachtverkeer verbeterd. 
Er zijn geen mogelijkheden om landbouwverkeer te weren of om een inhaalverbod in te stellen. Er 
zijn geen alternatieve routes voorhanden. Ook kan er (binnen de trajectprogrammering voor 2020) 
geen nieuwe route worden gerealiseerd. Daarnaast is het, vanwege de hoge verkeersintensiteit, 
niet gewenst om op het weggedeelte tussen Doetinchem en Zelhem landbouwpasseerhavens te 
realiseren. Al met al is het toestaan van LZV’s op dit moment niet aan de orde.  
 

Probleemoplossend vermogen n.v.t. 

Neveneffecten n.v.t. 

Ruimtelijke inpassing  n.v.t. 

Planologisch procedures n.v.t. 

Investeringskosten n.v.t. 

Advies 
Geen maatregelen. 
De maatregelen zoals genoemd onder T126.154: Wegelementen: onderhoudsvrij maken rotondes 
km 9,0-12,0, dragen bij aan het verbeteren de weg als onderdeel van het Kwaliteitsnet 
Goederenvervoer.  
 

 
  



 57 

8. Bijlagen 

Bijlage 1: Verkenningsopdracht 

Overdrachtsdocument: 
https://projectextern.prvgld.nl/sites/trajectprogrammering/trajecten/Gedeelde%20documenten/Traject
%20126%20N315%20Doetinchem%20-
%20Ruurlo%20(N319)/03 Verkenning/Rapportage/B1%20Verkenningsopdracht%2002482563.pdf 
 
Projectplan: 
https://projectextern.prvgld.nl/sites/trajectprogrammering/trajecten/Gedeelde%20documenten/Traject
%20126%20N315%20Doetinchem%20-
%20Ruurlo%20(N319)/03 Verkenning/Rapportage/B01%20Projectplan.pdf 
 

Bijlage 2: Verslagen projectgroep 

Zipfile verslagen: 
https://projectextern.prvgld.nl/sites/trajectprogrammering/trajecten/Gedeelde%20documenten/Traject
%20126%20N315%20Doetinchem%20-
%20Ruurlo%20(N319)/03 Verkenning/Rapportage/B02%20Projectgroep.zip 
 

Bijlage 3: Werkgroep bomen 

Zipfile verslagen: 
https://projectextern.prvgld.nl/sites/trajectprogrammering/trajecten/Gedeelde%20documenten/Traject
%20126%20N315%20Doetinchem%20-
%20Ruurlo%20(N319)/03 Verkenning/Rapportage/B03%20Werkgroep.zip 
 
Zipfile correspondentie bomenstichtingen: 
https://projectextern.prvgld.nl/sites/trajectprogrammering/trajecten/Gedeelde%20documenten/Traject
%20126%20N315%20Doetinchem%20-
%20Ruurlo%20(N319)/03 Verkenning/Rapportage/B03a%20Werkgroep.zip  
 

Bijlage 4: Duurzaamheid 

Verslag Ambitieweb: 
https://projectextern.prvgld.nl/sites/trajectprogrammering/trajecten/Gedeelde%20documenten/Traject
%20126%20N315%20Doetinchem%20-
%20Ruurlo%20(N319)/03 Verkenning/Rapportage/B04%20Verslag%20duurzaamheid.pdf 
 
Ambitieweb: 
https://projectextern.prvgld.nl/sites/trajectprogrammering/trajecten/Gedeelde%20documenten/Traject
%20126%20N315%20Doetinchem%20-
%20Ruurlo%20(N319)/03 Verkenning/Rapportage/B04%20Ambitieweb%20duurzaamheid.pdf 
 

Bijlage 5: Kostenrapporten 

Kostenrapport: 
https://projectextern.prvgld.nl/sites/trajectprogrammering/trajecten/Gedeelde%20documenten/Traject
%20126%20N315%20Doetinchem%20-
%20Ruurlo%20(N319)/03 Verkenning/Rapportage/B05%20Kostenramingen.zip  
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Bijlage 6: In stand houden verhardingen 

Onderhoudsopgave: 
https://projectextern.prvgld.nl/sites/trajectprogrammering/trajecten/Gedeelde%20documenten/Traject
%20126%20N315%20Doetinchem%20-
%20Ruurlo%20(N319)/03 Verkenning/Rapportage/B06%20Verhardingen%202020.pdf  
 

Bijlage 7: In stand houden kunstwerken 

Onderhoudsopgave: 
https://projectextern.prvgld.nl/sites/trajectprogrammering/trajecten/Gedeelde%20documenten/Traject
%20126%20N315%20Doetinchem%20-
%20Ruurlo%20(N319)/03 Verkenning/Rapportage/B07%20Kunstwerken%202020.zip  
 
Kunstwerk KW315024 vervalt, zie: 
https://projectextern.prvgld.nl/sites/trajectprogrammering/trajecten/Gedeelde%20documenten/Traject
%20126%20N315%20Doetinchem%20-
%20Ruurlo%20(N319)/03 Verkenning/Rapportage/B07%20Geen%20onderhoud%20KW315024.msg  
 

Bijlage 8: vervangen brug Veengoot 

Vervangingsopgave: 
https://projectextern.prvgld.nl/sites/trajectprogrammering/trajecten/Gedeelde%20documenten/Traject
%20126%20N315%20Doetinchem%20-
%20Ruurlo%20(N319)/03 Verkenning/Rapportage/B08%20Vervangen%20brug%20Veengoot.msg  
 
Ecologische maatregel: 
https://projectextern.prvgld.nl/sites/trajectprogrammering/trajecten/Gedeelde%20documenten/Traject
%20126%20N315%20Doetinchem%20-
%20Ruurlo%20(N319)/03 Verkenning/Rapportage/B08%20Ecologische%20maatregelen.msg  
 

Bijlage 9: In stand houden openbare verlichting (OVL) 

Onderhoudsopgave: 
https://projectextern.prvgld.nl/sites/trajectprogrammering/trajecten/Gedeelde%20documenten/Traject
%20126%20N315%20Doetinchem%20-
%20Ruurlo%20(N319)/03 Verkenning/Rapportage/B09%20onderhoud%20OVL.msg  
 
Verbijzondering installatie 009: 
https://projectextern.prvgld.nl/sites/trajectprogrammering/trajecten/Gedeelde%20documenten/Traject
%20126%20N315%20Doetinchem%20-
%20Ruurlo%20(N319)/03 Verkenning/Rapportage/B09%20onderhoud%20OVL2.msg  
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Bijlage 10: In stand houden bewegwijzering (NBd) 

Opgave préverkenning instandhouding: 
 

 
 

Bijlage 11: In stand houden geleiderail 

Opgave afdeling BOW:  
https://projectextern.prvgld.nl/sites/trajectprogrammering/trajecten/Gedeelde%20documenten/Traject
%20126%20N315%20Doetinchem%20-
%20Ruurlo%20(N319)/03 Verkenning/Rapportage/B11%20onderhoud%20geleiderails.msg  
 

Bijlage 12: Rotondes 

Informatie afdeling BOW: 
https://projectextern.prvgld.nl/sites/trajectprogrammering/trajecten/Gedeelde%20documenten/Traject
%20126%20N315%20Doetinchem%20-
%20Ruurlo%20(N319)/03 Verkenning/Rapportage/B12%20Rotondes.pdf 
 

Bijlage 13: Landschapsvisie en inrichtingsplan 

Rapportage: 
https://projectextern.prvgld.nl/sites/trajectprogrammering/trajecten/Gedeelde%20documenten/Traject
%20126%20N315%20Doetinchem%20-
%20Ruurlo%20(N319)/03 Verkenning/Rapportage/B13%20landschapsvisie%20inrichtingsplan.pdf 
 
Rapportage, bijlage 2: 
https://projectextern.prvgld.nl/sites/trajectprogrammering/trajecten/Gedeelde%20documenten/Traject
%20126%20N315%20Doetinchem%20-
%20Ruurlo%20(N319)/03 Verkenning/Rapportage/B13%20landschapsvisie%20inrichtingsplan%20B2
.pdf  
 
Rapportage, kabels en leidingen: 
https://projectextern.prvgld.nl/sites/trajectprogrammering/trajecten/Gedeelde%20documenten/Traject
%20126%20N315%20Doetinchem%20-
%20Ruurlo%20(N319)/03 Verkenning/Rapportage/B13%20landschapsvisie%20inrichtingsplan%20K
%2BL.pdf  
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Bijlage 14: Toets Wet natuurbescherming 

Rapportage: 
https://projectextern.prvgld.nl/sites/trajectprogrammering/trajecten/Gedeelde%20documenten/Traject
%20126%20N315%20Doetinchem%20-
%20Ruurlo%20(N319)/03 Verkenning/Rapportage/B14%20Toets%20Wnb.pdf  
 

Bijlage 15: Memo verkeersveiligheid 

Notitie: 
https://projectextern.prvgld.nl/sites/trajectprogrammering/trajecten/Gedeelde%20documenten/Traject
%20126%20N315%20Doetinchem%20-
%20Ruurlo%20(N319)/03 Verkenning/Rapportage/B15%20VerkeersveiligheidN315 1.pdf 
 
Bijlage: 
https://projectextern.prvgld.nl/sites/trajectprogrammering/trajecten/Gedeelde%20documenten/Traject
%20126%20N315%20Doetinchem%20-
%20Ruurlo%20(N319)/03 Verkenning/Rapportage/B15%20VerkeersveiligheidN315 2.pdf  
 

Bijlage 16: Ontwerptekeningen 

Gehele traject: 
https://projectextern.prvgld.nl/sites/trajectprogrammering/trajecten/Gedeelde%20documenten/Traject
%20126%20N315%20Doetinchem%20-
%20Ruurlo%20(N319)/03 Verkenning/Rapportage/B16%20SO%20traject%20126.pdf 
 
Kruispunt Hengeloseweg: 
https://projectextern.prvgld.nl/sites/trajectprogrammering/trajecten/Gedeelde%20documenten/Traject
%20126%20N315%20Doetinchem%20-
%20Ruurlo%20(N319)/03 Verkenning/Rapportage/B16%20SO%20krp%20Hengeloseweg.pdf  




