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1 INLEIDING 

 

1.1 Aanleiding Exploitatieplan Luchen Weteringpark 

 

De gemeente Geldrop-Mierlo maakt middels het bestemmingsplan ‘Luchen Weteringpark’ de 

realisatie van een park en maximaal 36 nieuwe woningen rondom de Luchense Wetering 

mogelijk.  

 

Het Exploitatieplan ‘Luchen Weteringpark ’ vormt samen met het bestemmingsplan ‘Luchen 

Weteringpark’ het juridisch planologische kader voor de ontwikkeling van de locatie Luchen 

Weteringpark. Het Bestemmingsplan legt de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden vast en het 

Exploitatieplan legt het kostenverhaal vast en bevat onder meer eisen ten aanzien van de 

fasering.  

 

 

1.2 De Wet ruimtelijke ordening 

 

Sinds de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) per 1 juli 2008 geldt in 

beginsel de verplichting tot het vaststellen van een exploitatieplan, indien het bestemmingplan 

voorziet in bepaald soort bouwplannen, zoals genoemd in artikel 6.12 lid 1 Wro juncto artikel 

6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening. De gemeenteraad kan besluiten om geen exploitatieplan vast 

te stellen, indien sprake is van de in artikel 6.12 lid 2 Wro en/of de in artikel 6.2.1a van het 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro) genoemde omstandigheden. 

 

Het exploitatieplan is verplicht in situaties waarin het kostenverhaal nog niet (geheel)  

anderszins verzekerd is, door bijvoorbeeld het sluiten van een anterieure overeenkomst met 

grondeigena(a)r(en) en er geen sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 6.2.1a Bro. In 

casu is de situatie van artikel 6.2.1a Bro niet aan de orde, noch zijn er anterieure 

overeenkomsten gesloten. Een exploitatieplan is aldus verplicht. 

 

Het exploitatieplan heeft tot gevolg dat op het moment dat een omgevingsvergunning voor een 

bouwplan in het Exploitatiegebied wordt afgegeven de Gemeente een exploitatiebijdrage in 

rekening zal brengen bij de aanvrager van de omgevingsvergunning. De hoogte van de 

exploitatiebijdrage wordt bepaald aan de hand van onderhavig Exploitatieplan. 

Het kostenverhaal is op deze wijze ook verzekerd in situaties waarin mogelijk de Eigenaar een 

beroep doet op zelfrealisatie. Van zelfrealisatie is sprake wanneer een Eigenaar het 

Bestemmingsplan zelf wil realiseren wat betreft zijn in het plan gelegen onroerende zaken en 

daartoe zelfstandig op basis van het Bestemmingsplan en het Exploitatieplan concrete, op 

uitvoering gerichte, plannen ontwikkelt. Overigens blijft het voor de Eigenaar mogelijk om ook 

na vaststelling van het Exploitatieplan een overeenkomst over de grondexploitatie te sluiten, 

waarin hetgeen in het door de gemeenteraad vastgestelde Exploitatieplan wordt overgenomen, 

de zogenaamde posterieure overeenkomst. 

 

Daarnaast toetst de Gemeente de aanvraag voor een omgevingsvergunning aan het 

Exploitatieplan. Indien sprake is van strijdigheid met het Exploitatieplan, dan moet de Gemeente 

de omgevingsvergunning weigeren. 
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1.3 Jaarlijkse herziening 

 

De gemeenteraad heeft op 19 mei 2014 het Exploitatieplan gelijktijdig vastgesteld met het 

bestemmingsplan ‘Luchen Weteringpark’. Het onderhavige Exploitatieplan betreft de 1
e
 

herziening van het Exploitatieplan (op grond van artikel 6.15 Wro). Deze herziening betreft een 

herziening op structurele en niet structurele onderdelen (zie ook paragraaf 2.3.2.2). Op de 

voorbereiding van deze herziening is dientengevolge (op grond van artikel 6.14 lid 1 Wro) de 

afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Met dit Exploitatieplan is de 

Gemeente in staat om afdwingbaar gemeentelijke kosten te verhalen op de aanvrager van een 

omgevingsvergunning voor een bouwplan. Met dit Exploitatieplan geeft de Gemeente ook een 

nadere invulling aan de vorm van planuitvoering die zij nastreeft. 

 

 

1.4 Leeswijzer 

 

Onderhavig Exploitatieplan bestaat uit een algemene toelichting (Deel A, hoofdstuk 2), een 

specifieke plantoelichting (Deel B, hoofdstuk 3 t/m 8) en het juridisch bindende gedeelte, het 

Exploitatieplan (Deel C). 

 

Deel A en B  bevatten, overeenkomstig artikel 6.2.11 Bro, een toelichting op: 

 

 Een aanduiding van het ruimtelijk besluit, waarmee het Exploitatieplan verbonden is, zie 

hoofdstuk 3.1; 

 Een toelichting op de functie van het Exploitatieplan, zie paragraaf 3.2; 

 Een toelichting bij de begrenzing van het Exploitatiegebied, zie hoofdstuk 4.1; 

 De locatie‐eisen, zie hoofdstuk 5 en 7; 

 De overige regels in het Exploitatieplan. 

 

Deel C bevat het Exploitatieplan, onder andere inhoudende: 

 

 Omschrijving van en eisen aan de Werken en Werkzaamheden voor het Bouwrijp maken 

van het Exploitatiegebied, de Aanleg van nutsvoorzieningen, en het Inrichten van de 

openbare ruimte in het Exploitatiegebied alsmede regels over het uitvoeren van de Werken 

en Werkzaamheden. Zie ook hoofdstuk 4 (Omschrijving en eisen Werken en 

Werkzaamheden); 

 De exploitatieopzet, inclusief de raming van de kosten en opbrengsten, het tijdvak en de 

wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven gronden; 

 Regels met betrekking tot fasering van de uitvoering van het Exploitatiegebied. 

 

Vanuit juridisch oogpunt dienen het Exploitatieplan (Deel C) en de toelichting (Deel A en Deel 

B) van elkaar onderscheiden te worden. Het Exploitatieplan (Deel C) en de daarbij behorende 

bijlagen zijn juridisch bindend. De toelichting (Deel A en Deel B) alsmede eventueel daarbij 

behorende bijlagen zijn niet juridisch bindend.  
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2 ALGEMENE TOELICHTING 

 

 

 

2.1 Doel, inhoud en procedure van het Exploitatieplan 

 

2.1.1 Inleiding 

 

Het exploitatieplan is een instrument voor de Gemeente om in het kader van grondexploitatie 

kostenverhaal te verzekeren. Daarnaast kunnen in het exploitatieplan regels opgenomen 

worden met betrekking tot het bouwrijp maken van de gronden, de aanleg van 

nutsvoorzieningen (zowel met betrekking tot gronden in de openbare ruimte als gronden die 

worden uitgegeven) en de inrichting van de openbare ruimte. Deze regels kunnen betrekking 

hebben op de kwaliteit van de werken, maar ook op de uitvoering van werken en 

werkzaamheden. Tevens kunnen regels met betrekking tot de woningcategorieën sociale 

woningbouw en particulier opdrachtgeverschap opgenomen worden. In dit Exploitatieplan zijn 

geen regels opgenomen voor sociale woningbouw en particulier opdrachtgeverschap. 

 

 

2.1.2 Wettelijke vereisten 

 

Artikel 6.13 Wro noemt een aantal verplichte onderdelen van een exploitatieplan, te weten: 

 

 Kaart van het exploitatiegebied. 

 Omschrijving van de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het 

exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte. 

 Een exploitatieopzet met daarin de volgende onderdelen: 

 voor zover nodig een raming van de inbrengwaarden van de gronden, die beschouwd 

worden als kosten in verband met de exploitatie van die gronden; 

 een raming van de andere kosten in verband met de exploitatie, waaronder een raming 

van het bouw- en woonrijp maken; 

 een raming van de (grond)opbrengsten van de exploitatie,  

 een peildatum van de genoemde ramingen; 

 een tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden; 

 voor zover nodig een fasering van de uitvoering van de werken, werkzaamheden, 

maatregelen en bouwplannen en zo nodig koppelingen hiertussen; 

 de wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven gronden. 

 

Facultatieve onderdelen 

 Een kaart waarop het voorgenomen grondgebruik is aangegeven en de gronden welke de 

gemeenten beogen te verwerven (in casu niet van toepassing); 

 Eisen voor de werken en de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het gebied, de 

aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte in het gebied (in 

casu van toepassing); 

 Regels omtrent het uitvoeren van de bedoelde werken en werkzaamheden (in casu van 

toepassing); 

 Een uitwerking van de in de artikelen 3.1, eerste lid en 3.10 derde lid van de Wro bedoelde 

regels met betrekking tot de uitvoerbaarheid, zoals bepalingen inzake woningbouw-

categorieën of andere opstallen zoals bepaald in art. 1.1.1 Bro (in casu niet van toepassing); 
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 Regels met betrekking tot de uitvoerbaarheid (in casu niet van toepassing); 

 Regels met betrekking afwijkingsmogelijkheden bij een omgevingsvergunning (in casu van 

toepassing); 

 

2.1.3 Kosten en opbrengsten 

 

De exploitatieopzet gaat uit van marktconforme prijzen voor de raming van de kosten en 

opbrengsten (o.a. uitgifteprijzen). Alle wettelijk verhaalbare kosten worden meegeteld in de 

exploitatieopzet. De grondprijzen zijn door een onafhankelijk taxateur bepaald. In het 

exploitatieplan staan ook regels voor het omslaan van de kosten over de verschillende 

uitgiftecategorieën van de uit te geven gronden. De toedeling van de kosten vindt plaats aan de 

hand van de verhouding van de opbrengstpotentie (gebaseerd op de gehanteerde 

uitgifteprijzen).  

 

 

2.2 Rechtsgevolgen 

 

Een exploitatieplan heeft een aantal rechtsgevolgen. Het belangrijkste is dat aan de 

omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten een voorschrift kan worden verbonden tot betaling 

van een exploitatiebijdrage. In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) is 

voorts geregeld dat een omgevingsvergunning geweigerd moet worden bij strijdigheid met een 

exploitatieplan. In de Wabo wordt voorts geregeld dat zolang een exploitatieplan niet 

onherroepelijk is, het bevoegd gezag een aanvraag om een omgevingsvergunning moet 

aanhouden. Het bevoegd gezag kan de aanhoudingsplicht desgewenst, zonder voorbereidings-

procedure, doorbreken. Overtreding van een verbodsbepaling in een exploitatieplan wordt 

aangemerkt als strafbaar feit. 

 

 

2.3 Procedures 

 

2.3.1 Bestemmingsplan 

 

In artikel 3.1 lid 2 Wro is geregeld dat een bestemmingsplan een maximale looptijd heeft van 10 

jaar. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om, indien zij van oordeel is dat de in het 

bestemmingsplan aangewezen bestemmingen en de met het oog daarop gegeven regels in 

overeenstemming zijn met een goede ruimtelijke ordening, in afwijking van het tweede lid,  

besluiten tot verlenging van de periode van tien jaar, genoemd in dat lid, met tien jaar. 

 

Grondexploitaties zijn dynamisch en worden regelmatig aangepast. De maximale looptijd van 

een exploitatieplan is niet geregeld in de Wro. Artikel 6.15 lid 1 Wro stelt slechts dat een 

exploitatieplan na inwerkingtreding/onherroepelijk zijn ten minste eenmaal per jaar wordt 

herzien totdat de in dat exploitatieplan voorziene werken en werkzaamheden en bouwwerken 

zijn gerealiseerd. In theorie kan een exploitatieplan een langere looptijd hebben dan 10 jaren. 

Immers, hoewel een exploitatieplan is gekoppeld aan een planologisch besluit, zoals een 

bestemmingsplan of projectbesluit, waarvoor een beperkte looptijd geldt, dient het 

exploitatieplan te worden herzien totdat de in het exploitatieplan voorziene werken en 

werkzaamheden en bouwwerken zijn gerealiseerd.  

 

De Wro bevat, zoals hiervoor beschreven, een bepaling dat een bestemmingsplan eens in de 

tien jaar moet worden herzien. Het verlengen van de betreffende periode wordt gezien als een 



 

10 

 

zelfstandige ruimtelijke afweging en dient gelijk te staan aan een nieuw bestemmingsplan. Uit 

jurisprudentie kan worden afgeleid dat uit een oogpunt van rechtszekerheid een nieuwe 

bestemming binnen 10 jaar uitgevoerd moet kunnen worden, althans er moet een reëel zicht 

zijn op uitvoering binnen 10 jaar. Daarbij kan uitvoering zo worden gelezen dat gestart moet zijn 

met de feitelijke uitvoering, bijvoorbeeld het bouwrijp maken. De exploitatie op zich mag dus 

nog wel enkele jaren doorlopen. Een bestemmingsplan moet er dus in voorzien dat er binnen 

10 jaar moet zijn gestart met de realisatie.  

  

 

2.3.2 Vaststellings- en herzieningsprocedure exploitatieplan 

 

2.3.2.1 Vaststellingsprocedure 

 

Een exploitatieplan wordt voorbereid met inachtneming van de uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht. De vaststelling van een 

exploitatieplan dient gelijktijdig bekend gemaakt te worden met de bekendmaking van de 

vaststelling van het bestemmingsplan waar het exploitatieplan bij behoort. Het Exploitatieplan 

Luchen Weteringpark is op 19 mei 2014 gelijktijdig met het Bestemmingsplan Luchen 

Weteringpark door de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo vastgesteld.  

 

 

2.3.2.2 Herzieningsprocedure 

 

Bij de exploitatieopzet wordt er gerekend met ramingen die verwerkt worden in begrotingen en 

een tijdsplanning voor de uitvoering van werkzaamheden. Gedurende de uitvoering van het 

proces worden vrijwel altijd afwijkingen van de eerdere ramingen c.q. begrotingen 

geconstateerd als gevolg van meevallers en tegenvallers. Om deze reden is in de Wro (art. 

6.15) bepaald dat het exploitatieplan nadat het in werking is getreden, minimaal jaarlijks moet 

worden herzien totdat alle Werken, Werkzaamheden en maatregelen die in het exploitatieplan 

zijn voorzien, zijn gerealiseerd.  

 

Er zijn twee soorten herzieningen: 

 een herziening van uitsluitend niet-structurele onderwerpen; 

 een herziening die (mede) structurele onderwerpen van het exploitatieplan betreft. 

 

Een herziening heeft geen gevolgen voor reeds verleende omgevingsvergunningen, maar wel 

voor nog niet verleende omgevingsvergunningen waarbij een exploitatiebijdrage in rekening 

wordt gebracht. 

 

Niet-structurele herziening 

Er is sprake van een niet-structurele herziening voor zover de herziening uitsluitend betrekking 

heeft op: 

 uitwerking en detaillering van de ramingen van kosten en opbrengsten; 

 aanpassing van de ramingen met inachtneming van de in het exploitatieplan aangegeven 

methoden van indexering; 

 vervanging van de ramingen van de gemeentelijke kosten door gerealiseerde kosten; 

 andere niet-structurele onderdelen. 

 

Een niet-structurele herziening van een exploitatieplan wordt vastgesteld door de 

gemeenteraad en treedt inwerking na bekendmaking in een nieuwsblad of op een andere 
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gebruikelijke wijze. De herziening is vrijgesteld van een verplichte voorbereidingsprocedure en 

er is geen bezwaar en beroep mogelijk. 

 

Structurele herziening 

Indien geen sprake is van een niet-structurele herziening, zoals hiervoor is aangegeven, dan is 

er sprake van structurele herziening. Deze herziening dient te worden voorbereid met in 

achtneming van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Algemene wet 

bestuursrecht, met dien verstande dat de kennisgeving van de ter inzage legging tevens 

geschiedt aan degenen die in het kadaster als Eigenaar van de gronden in het 

Exploitatiegebied staan vermeld. Het ontwerp van de herziening dient gedurende een periode 

van 6 weken ter inzage te worden gelegd. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode 

hun zienswijze mondeling of schriftelijk naar voren brengen. Na vaststelling en bekendmaking 

van de herziening kan binnen 6 weken beroep worden ingediend bij de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er staat echter geen beroep open als geen 

zienswijze is ingediend, tenzij het beroep zich richt tegen een wijziging bij de vaststelling van de 

herziening. 

 

Onderhavig Exploitatieplan bevat structurele wijzigingen (zie Deel B). Dientengevolge vindt ook 

deze 1
e
 herziening van het Exploitatieplan plaats met inachtneming van de uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht en daardoor is het 

mogelijk zienswijzen in te dienen tegen het ontwerp van deze herziening van het 

Exploitatieplan. Deze 1
e
 herziening is in feite een integrale herziening. Naast wijzigingen op 

structurele onderdelen zijn tevens wijzigingen doorgevoerd als gevolg van gewijzigde inzichten. 

Ten behoeve van de leesbaarheid van het Exploitatieplan zijn verschillende tekstwijzigingen 

doorgevoerd, waarbij wel getracht is zo dicht mogelijk te blijven bij de opzet en indeling van het 

Exploitatieplan zoals dat door de gemeenteraad eerder is vastgesteld op 19 mei 2014. Om deze 

reden betreft de 1
e
 herziening niet uitsluitend een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van 

het eerder vastgestelde plan. 

 

 

2.4 Algemene toelichting exploitatieopzet 

 

2.4.1 Algemeen 

 

De Wro gaat bij het exploitatieplan uit van de fictie dat de gemeente de grondexploitatie van het 

exploitatiegebied op zich neemt. Het exploitatieplan bevat een exploitatieopzet die de basis 

vormt voor het kostenverhaal. 

 

 

2.4.2 Kosten 

 

De via het exploitatieplan te verhalen kosten zijn limitatief beschreven in het Bro (artikel 6.2.3 

e.v.). Om deze kosten op te nemen in het exploitatieplan zullen de kosten ook bij de betreffende 

locatie moeten horen. Er zijn drie criteria (artikel 6.13 lid 6 Wro) waaraan moet worden voldaan 

om kosten van werken en werkzaamheden bij een exploitatie in rekening te kunnen brengen via 

een exploitatieplan, namelijk:  

 

1) Profijt 
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 Het Exploitatiegebied of een gedeelte daarvan moet nut ondervinden van de betreffende 

 werken, werkzaamheden en maatregelen. Te denken valt aan fysiek nut (bij wegen of 

 riolering bijvoorbeeld) of aan het feit dat door de voorzieningen en maatregelen een 

 groter gebied kan worden ontwikkeld. 

 

2) Toerekenbaarheid 

 

 De kosten zouden zonder het plan niet gemaakt worden of worden mede ten behoeve 

 van het plan gemaakt.  

 

3) Proportionaliteit 

 

 Als meerdere locaties profijt hebben van een voorziening, werk of maatregel, worden de 

 kosten naar rato verdeeld. 

 

 

2.4.3 Wijze van toerekenen 

 

Binnen het exploitatieplan worden de kosten van de grondexploitatie (de lasten) verdeeld over 

de uitgeefbare gronden, Bouwkavels genaamd. Dit gebeurt naar rato van de opbrengstpotentie 

van de Bouwkavels. Een Bouwkavel met een hoge opbrengstpotentie betaalt relatief meer mee 

aan de kosten dan een Bouwkavel met een geringere opbrengstpotentie. Naast deze 

opbrengsten door uitgifte van gronden in het Exploitatiegebied, benoemt artikel 6.2.7 Bro ook 

opbrengsten uit ramingen voor bijdragen en subsidies van gemeente en/of van derden, 

alsmede opbrengsten uit ramingen welke worden verkregen of toegerekend in verband met het 

in exploitatie brengen van gronden die in de toekomst voor bebouwing in aanmerking komen, 

als opbrengsten die worden opgenomen in de exploitatieopzet. 

 

De grondprijzen van de Bouwkavels zijn bepaald op basis van taxatie. De opbrengsten zijn ten 

opzichte van het vastgestelde Exploitatieplan daarmee opnieuw bepaald. Het taxatierapport is 

als Bijlage 1 bij de toelichting gevoegd. 

 

Om de exploitatiebijdrage te kunnen bepalen moet men kijken naar de bouwplannen die 

mogelijk zijn op grond van het bestemmingsplan. De toegerekende verhaalbare kosten worden 

gecorrigeerd met de inbrengwaarde van de uit te geven gronden. Deze wordt in mindering 

gebracht bij een exploitatiebijdrage ten behoeve van een omgevingsvergunning of in de 

afspraken omtrent kostenverhaal vastgelegd in een posterieure overeenkomst. De correctie met 

de inbrengwaarde heeft uitsluitend betrekking op de inbrengwaarde van de gronden die zijn 

opgenomen in de aanvraag om een omgevingsvergunning. 

 

De correctie voor zelf uit te voeren werkzaamheden is ingevolge artikel 6.19 onder b Wro 

beperkt tot door de vergunningaanvrager op dat moment reeds gemaakte kosten. Er kan dus 

geen aftrek plaatsvinden voor later door de vergunninghouder nog zelf te maken kosten. Voor 

dat laatste zal artikel 6.22 Wro moeten worden toegepast, of een posterieure overeenkomst 

moeten worden gesloten. 

 

 

2.4.4 Berekening exploitatiebijdrage 
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In artikel 6.18 Wro is bepaald dat de wijze de toedeling van de te verhalen kosten op de 

volgende wijze moet worden berekend:  

 

Aan de hand van door de gemeente te bepalen gewogen eenheden, die gebaseerd worden op 

basiseenheden per uitgiftecategorie vermenigvuldigd met de daaraan toegekende 

wegingsfactor, wordt het te realiseren programma omgerekend naar het aantal gewogen 

eenheden. Vervolgens wordt het omgerekend naar de door exploitant te betalen 

exploitatiebijdrage op basis van het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid. Van de 

uiteindelijke exploitatiebijdrage die exploitant moet betalen wordt de inbrengwaarde van de 

gronden van exploitant en eventuele kosten van door exploitant zelf verrichte werkzaamheden 

in mindering gebracht. 

 

Tot slot mogen op grond van artikel 6.16 Wro niet meer kosten worden verhaald dan er 

opbrengsten zijn in het plan. Dit wordt ook wel ‘macro-aftopping’ genoemd.  
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DEEL B  SPECIFIEKE PLANTOELICHTING 
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3 EXPLOITATIEPLAN LUCHEN WETERINGPARK 

 

 

 

3.1 Relatie met het ruimtelijk besluit 

 

Dit Exploitatieplan is gekoppeld aan het bestemmingsplan ‘Luchen Weteringpark’ van de 

gemeente Geldrop-Mierlo. Het Bestemmingsplan heeft een globaal karakter. Het 

Bestemmingplan maakt de realisatie van een park rondom de Luchense Wetering mogelijk. 

Daarnaast kunnen op grond van uitwerkingsplannen maximaal 36 nieuwe woningen worden 

gerealiseerd. Het geheel wordt dient te worden uitgevoerd in een drietal fasen.  

 

Mede vanwege de gewenste flexibiliteit en de huidige economische situatie voorziet het 

Bestemmingsplan in uitwerkingsregels en geldt een bouwverbod dat gekoppeld is aan de 

uitwerkingsplannen. Toch is op 19 mei 2014 een Exploitatieplan vastgesteld omdat een 

exploitatieplan niet uitsluitend kan worden vastgesteld voor een uitwerkingsplan. Omdat 

voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure geen zekerheid over het kostenverhaal 

bestaat, dient ten aanzien van de uit te werken bestemming een exploitatieplan te worden 

gerealiseerd. Op grond van artikel 6.13 lid 3 Wro kent het Exploitatieplan voor een uit te werken 

bestemming een globale inhoud. De diverse onderdelen van het exploitatieplan kunnen dan 

minder concreet zijn dan ten tijde van de feitelijke uitwerking. Een nadere specificatie van het 

exploitatieplan is pas aan de orde gelijktijdig met de uitwerking van het Bestemmingsplan. Deze 

koppeling tussen het uitwerkingsplan en een specificatie van het Exploitatieplan is vastgelegd in 

artikel 6.15 lid 2 Wro. Dit artikel stelt dat een uitwerkingsplan niet in werking treedt voordat een 

herziening van het exploitatieplan met betrekking tot de desbetreffende gronden is vastgesteld 

en bekendgemaakt. Deze wettelijke eis impliceert dat het noodzakelijk is op voorhand enig 

inzicht te hebben in de haalbaarheid van de uit te werken bestemming. Van het College wordt 

immers gevraagd dat zij de bestemming binnen de bestemmingsplanperiode van 10 jaar 

uitwerken. Deze 1
e
 herziening van het Exploitatieplan is dus globaal van inhoud nu er sprake is 

van een bestemmingsplan met uitwerkingsplannen. 

 

 

3.2 Noodzaak voor het vaststellen van een exploitatieplan 

 

Artikel 6.12 lid 2 Wro bepaalt dat de gemeenteraad, als er sprake is van één of meerdere 

aangewezen bouwplannen (artikel 6.2.1 Bro), verplicht is een exploitatieplan vast te stellen 

indien: 

 Het verhaal van kosten van grondexploitatie niet anderszins is verzekerd; 

 Het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13 lid 1 onder c 4, 

onderscheidenlijk 5 Wro noodzakelijk is; 

 Het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13 lid 2, 

onderscheidenlijk b, c, of d Wro noodzakelijk is. 

 

Het Bestemmingsplan maakt het planologisch mogelijk om bouwplannen als bedoeld in artikel 

6.2.1 Bro te realiseren. De Gemeente heeft niet alle gronden in eigendom waarop nieuwe 

bouwplannen kunnen worden gerealiseerd en heeft niet met alle grondeigenaren van de 

betreffende gronden een anterieure overeenkomst gesloten. Het kostenverhaal is derhalve niet 

anderszins verzekerd. In de onderhavige situatie is geen sprake van een geval als bedoeld in 

artikel 6.2.1a Bro. De gemeenteraad is derhalve verplicht om naast een bestemmingsplan 

tevens een exploitatieplan vast te stellen. 
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Zoals eerder al aangegeven betreft dit Exploitatieplan de 1
e
 herziening van het op 19 mei 2014 

door de gemeenteraad vastgestelde Exploitatieplan Luchten Weteringpark. De 1
e
 herziening 

betreft een integrale herziening van het vastgestelde exploitatieplan. Naast wijzigingen op 

structurele onderdelen zijn tevens wijzigingen doorgevoerd als gevolg van gewijzigde inzichten. 

Ten behoeve van de leesbaarheid van het Exploitatieplan zijn verschillende tekstwijzigingen 

doorgevoerd, waarbij wel getracht is zo dicht mogelijk te blijven bij de opzet en indeling van het 

Exploitatieplan zoals dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 19 mei 2014. 

 

 

3.2.1 Wet voorkeursrecht gemeenten 

 

De Gemeente heeft een besluit, als bedoeld in Wet voorkeursrecht gemeenten, genomen. 

 

 

3.3 Eigendomssituatie en te verwerven percelen 

 

De gronden waarop het nieuwe woongebied ontwikkeld zal worden, zijn gedeeltelijk in 

eigendom van de Gemeente Geldrop-Mierlo maar grotendeels in eigendom van derden. De 

Gemeente heeft tot doel de ondergrond van de toekomstige Openbare ruimte te verwerven. 

Een kaart waarop de eigendomsverhoudingen binnen het Exploitatiegebied zijn weergegeven is 

als Bijlage 2 bij deze toelichting gevoegd. 

 

 

3.4 Citeertitel 

 

Het Exploitatieplan wordt aangehaald als ‘Exploitatieplan Luchen Weteringpark 1
e
 Herziening’.  

 

 

 

4 HET EXPLOITATIEGEBIED 

 

 

4.1 Ligging bestemmingsplangebied en begrenzing Exploitatiegebied 

 

4.1.1 Ligging bestemmingsplangebied 

 

Het Bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van een woningbouwlocatie, genaamd 

Luchen Weteringpark, aan de noordwestzijde van de kern Mierlo. Deze ontwikkeling vindt 

gefaseerd plaats en omvat de bouw van maximaal nieuwe 36 woningen en het Weteringpark.  

 

De ligging van het bestemmingsplangebied is weergegeven in figuur 1. 
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Figuur 1 Ligging bestemmingsplangebied (Bron: Grontmij 2013) 

 

 

4.1.2 Begrenzing Exploitatiegebied 

 

Het Exploitatiegebied is aangegeven op de kaart “Exploitatiegebied” welke is opgenomen in de 

Bijlage 1 bij het Explotatieplan (Deel C). Het Exploitatiegebied is gelegen in de gemeente 

Geldrop-Mierlo, aan de noordwestzijde van de bebouwde kom van de kern Mierlo. Het 

Exploitatiegebied is aan de Noordzijde omsloten door het Eindhovens kanaal en aan de 

oostzijde door de Burgemeester Termeerstraat. Het Exploitatiegebied is gelijk aan het 

bestemmingsplangebied. 

 

 

4.2 Voorgenomen grondgebruik 

 

Binnen het Exploitatiegebied voorziet de Gemeente het volgende voorgenomen grondgebruik: 
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Het Exploitatiegebied is even groot als het bestemmingsplangebied. In dit bruto-

Exploitatiegebied zijn wel enkele percelen als te handhaven geoormerkt. In totaal zal 9% van 

het gebied gehandhaafd blijven. De rest, circa 9,2 ha, is netto te exploiteren gebied. Daarvan is 

een voorgenomen ruimtegebruik ingeschat verdeeld naar uitgeefbaar gebied, openbaar gebied 

Weteringpark en overig openbaar gebied.  

 

Een kaart waarop het voorgenomen grondgebruik globaal is aangegeven is als Bijlage 3 bij 

deze toelichting gevoegd. Deze kaart heeft een toelichtende status, onder meer als onderlegger 

voor de exploitatieopzet. 

 

Toekomstig ruimtegebruik

Exploitatiegebied

Bruto-exploitatiegebied 100.569 100%

Te handhaven 8.731 9%

Gemeente Geldrop-Mierlo (L343 ged) 2.286 2,3%

P.T.M van der Linden (L306) 540 0,5%

Gasnetwerk Oost-Brabant BV (L308) 1.000 1,0%

Waterschap De Dommel (L298 ged) 1.362 1,4%

Waterschap De Dommel (L583 ged) 3.543 3,5%

Netto-exploitatiegebied 91.838 91%

Uitgeefbaar terrein, waarvan: 17.000 18,5%

Fase 1 9.000 9,8%

Fase 2 5.600 6,1%

Fase 3 2.400 2,6%

Weteringpark, waarvan: 31.305 34,1%

Groen 25.860 28,2%

Water 0 0,0%

Verharding 5.445 5,9%

Overig openbaar gebied, waarvan: 43.533 47,4%

Groen 35.973 39,2%

Water 0 0,0%

Verharding 7.560 8,2%

totaal in m2 totaal in %
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5 UIT TE VOEREN WERKEN EN WERKZAAMHEDEN 

 

 

5.1 Inleiding 

 

Een exploitatieplan moet gelet op het bepaalde in artikel 6.13 lid 1 en lid 2 Wro een 

omschrijving en de mogelijk van toepassing zijnde eisen en regels van de Werken en 

Werkzaamheden.  

 

Dit hoofdstuk omvat: 

1. Een omschrijving van de Werken en Werkzaamheden voor het Bouwrijp maken, de Aanleg 

van nutsvoorzieningen, en het Inrichten van de Openbare ruimte in het Exploitatiegebied;  

2. Eisen en regels met betrekking tot de uit te voeren Werken en Werkzaamheden, de 

zogenaamde locatie-eisen. 

 

 

5.2 Uit te voeren Werken en Werkzaamheden 

 

5.2.1 Bouwrijp maken 

 

Onder Bouwrijp maken wordt verstaan het uitvoeren van al die werkzaamheden en werken 

waardoor de grond geschikt is om te bebouwen. Welke werken en werkzaamheden behoren tot 

het Bouwrijp maken zijn beschreven in hoofdstuk 4.1 van het Exploitatieplan (Deel C). 

 

Het Bouwrijp maken heeft betrekking op het gehele Exploitatiegebied, dus zowel op 

Bouwkavels als op de Openbare ruimte. 

 

Het Exploitatiegebied moet Bouwrijp gemaakt worden anders is het niet mogelijk om de 

Openbare ruimte binnen het Exploitatiegebied in te richten en de Bouwkavels te bebouwen. De 

kosten van het Bouwrijp maken van het Exploitatiegebied zijn volledig toe te rekenen aan het 

Exploitatiegebied, nu de werkzaamheden enkel en alleen ten behoeve van het 

Exploitatiegebied worden uitgevoerd en enkel het Exploitatiegebied profijt heeft bij deze 

werkzaamheden. Derhalve komen de kosten van het Bouwrijp maken in zijn geheel voor 

verhaal in aanmerking. 

 

 

5.2.2 Aanleg Nutsvoorzieningen 

 

In het Exploitatiegebied dienen nutsvoorzieningen, inclusief bijbehorende bovengrondse 

voorzieningen, te worden aangelegd of aangepast. De Werken en werkzaamheden die hiervoor 

moeten worden verricht zijn beschreven in hoofdstuk 4.2 van het Exploitatieplan (Deel C). De 

kosten hiervan komen, net als de kosten voor het Bouwrijp maken en vanwege dezelfde 

onderbouwing, geheel voor verhaal in aanmerking.  
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5.2.3 Inrichten openbare ruimte  

 

Het gaat bij Inrichten van de openbare ruimte niet alleen om het aanbrengen van definitieve 

verhardingen op wegen, fietspaden, enz., maar ook om de inrichting hiervan, zoals het 

aanbrengen van straatmeubilair, openbare verlichting, verkeersborden, enz. Daarnaast wordt 

voorzien in een aantal groenvoorzieningen en speelplekken voor kinderen. De Werken en 

Werkzaamheden die hiervoor moeten worden verricht zijn beschreven in hoofdstuk 4.3 van het 

Exploitatieplan (Deel C). De kosten hiervan komen, net als de kosten voor het Bouwrijp maken 

en de Aanleg van Nutsvoorzieningen, en vanwege dezelfde onderbouwing, geheel voor verhaal 

in aanmerking. 

  

 

6 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEOPZET 

 

 

6.1 Inleiding 

 

De exploitatieopzet vormt de basis voor de berekening van de exploitatiebijdrage, die betaald 

moet worden bij de afgifte van de omgevingsvergunning. In de exploitatieopzet worden alle 

kosten en opbrengsten geraamd die verbonden zijn met de exploitatie van het 

Exploitatiegebied. De kosten worden vervolgens verdeeld (omgeslagen) over alle percelen 

waarop een bouwplan mogelijk is gemaakt in het bestemmingsplan Luchen Weteringpark. Voor 

de berekening is niet relevant wie eigenaar is van de percelen, alle percelen delen volgens 

dezelfde systematiek in de kosten. Bij de bepaling van het kostenverhaal is wordt uitgegaan van 

de fictie dat de Gemeente de enige ontwikkelaar is. In deze toelichting wordt aan de hand van 

tabellen die samen een samenvatting vormen van de exploitatieopzet, stap voor stap de 

exploitatieopzet en de berekening van de exploitatiebijdrage toegelicht. De tabellen zijn ook 

gezamenlijk als Bijlage 2 bij het Exploitatieplan opgenomen. 

 

In paragraaf 6.2 wordt ingegaan op de uitgangspunten die gehanteerd zijn bij de 

exploitatieopzet. In paragraaf 6.3 en 6.4 worden de inbrengwaarden en de andere kosten van 

de exploitatie besproken. In paragraaf 6.5 worden de opbrengsten van de exploitatie besproken 

en wordt ingegaan op de wijze waarop de kosten worden toegerekend aan de door de uit te 

geven Bouwkavels te genereren opbrengstpotentie. In paragraaf 6.6 worden kosten en de 

opbrengsten van de exploitatie met elkaar vergeleken op basis waarvan geconcludeerd wordt 

wat de maximaal te verhalen kosten zijn. In paragraaf 6.7 wordt ingegaan op de wijze van 

berekenen van de exploitatiebijdrage per eigenaar. 

 

 

6.2 Uitgangspunten van de exploitatieopzet 

6.2.1 Exploitatiegebied wordt in zijn geheel in exploitatie gebracht 
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Artikel 6.13 lid 4 Wro geeft aan dat voor de exploitatieopzet er vanuit wordt gegaan dat het 

Exploitatiegebied in zijn geheel in exploitatie zal worden gebracht. Alle kosten en opbrengsten, 

onafhankelijk welke eigenaar de kosten maakt, zijn bij de berekening van de kosten en 

opbrengsten meegenomen.  

 

 

6.2.2 Geobjectiveerde kosten en opbrengsten 

 

Bij de berekening van kosten en opbrengsten wordt uitgegaan van objectief vastgestelde prijzen 

en waarden die in het vrij maatschappelijk verkeer door een redelijk handelende partij 

gehanteerd zouden worden. 

 

 

6.2.3 Tijdvak 

 

Als startdatum voor de exploitatieopzet geldt 1-1-2015 en als einddatum 31-12-2023. 

 

 

6.2.4 Berekening conform dynamische eindwaardemethode 

 

In een exploitatiegebied worden meestal de kosten eerder gemaakt dan dat de 

exploitatiebijdrage, subsidies en/of grondopbrengsten ontvangen wordt. Om de 

exploitatiebijdrage te kunnen berekenen wordt de zogenaamde dynamische 

eindwaardemethode gehanteerd. Dit betekent dat ten aanzien van toekomstige kosten en 

opbrengsten rente- en prijsinvloeden vanaf de startdatum van de exploitatie worden 

meegenomen. Vervolgens worden de toekomstige saldi berekend tegen een vastgestelde 

disconteringsvoet (rekenrente) naar een einddatum, ofwel er wordt een eindwaarde bepaald. 

Deze waarde wordt tegen een vastgestelde disconteringsvoet teruggerekend naar een 

startdatum, in dit geval 1-1-2015. Het resultaat daarvan is de netto contante waarde. In de 

exploitatieopzet worden de uitkomsten van de berekeningen als netto contante waarde 

gepresenteerd.  

 

De rentekosten van geïnvesteerd vermogen en de begrote kosten worden in rekening gebracht 

via dit Exploitatieplan. Ook worden de renteopbrengsten verrekend met de netto kosten. (zie 

ook paragraaf 6.3.1) 

 

 

6.2.5 Rekentechnische uitgangspunten 

 

Bij het opstellen van de exploitatieopzet is uitgegaan van onderstaande rekentechnische 

uitgangspunten: 
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Tabel A: Overzicht rekentechnische uitgangspunten 

 

Jaarlijkse actualisatie 

 

Zoals aangegeven in paragraaf 2.3.2.2 wordt de exploitatieopzet jaarlijks geactualiseerd bij de 

herziening van het Exploitatieplan. De Gemeente heeft dan de mogelijkheid de hierboven 

aangegeven rekentechnische uitgangspunten toe te passen voor de indexering. In dit geval 

staat geen beroep open tegen de herziening van het Exploitatieplan. Als de gemeente andere 

rekentechnische uitgangspunten hanteert, staat wel beroep open tegen de herziening van het 

Exploitatieplan. 

 

De actualisatie kan ertoe leiden dat eigenaren die nog geen omgevingsvergunning hebben 

aangevraagd, een hogere of een lagere exploitatiebijdrage betalen als ze na actualisatie hun 

vergunningaanvraag indienen. Dit is af te leiden uit de herziening van het Exploitatieplan. 

 

 

6.3 Inbrengwaarden en andere kosten exploitatie 

De Wro en het Bro geven limitatief aan welke kosten in het exploitatieplan opgenomen mogen 

worden:  

 

- De inbrengwaarden van de in het exploitatiegebied gelegen gronden (art. 6.13 lid 1 sub c, 

 1
0 
 Wro); 

- Andere kosten in verband met de exploitatie (art. 6.13 lid 1 sub c, 2
0
 Wro). 

 

Één en ander is nader uitgewerkt in de artikelen 6.2.3 tot en met 6.2.5 Bro. 

 

Zoals aangegeven in paragraaf 2.4.2 moeten de kosten die in het Exploitatieplan worden 

opgenomen tevens voldoen aan de drie criteria: profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit.  

 

 

6.3.1 Macro-aftopping 

Rekentechnische uitgangspunten Eenheid

Prijspeildatum 1-1-2015

Percentage bij rentewinst 4,0%

Percentage bij rentekosten 4,0%

Kostenstijging per jaar in % 2,0%

Opbrengstenstijging tot 1-1-2017 0,0%

Opbrengstenstijging vanaf 1-1-2017 0,5%

Indexatie subsidies en bijdragen in % 0,0%

Startdatum exploitatie 1-1-2015

Resterende looptijd in jaren 9

Einddatum exploitatie 31-12-2023

Faseringsmomenten in exploitatieopzet per 1 januari of 1 juli
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Op grond van artikel 6.16 Wro mogen niet meer kosten verhaald worden dan er opbrengsten 

zijn in het plan, dit wordt ook wel ‘macro-aftopping’ genoemd. Om deze reden worden in 

paragraaf 6.5 de kosten en opbrengsten van het plan vergeleken. 

 

 

6.3.2 Begroting op basis van ramingen 

 

De in de exploitatieopzet opgenomen begroting van kosten is voor een groot deel gebaseerd op 

ramingen. Bij de jaarlijkse herziening van het Exploitatieplan worden voor zover mogelijk de 

ramingen verfijnd of geactualiseerd en (indien van toepassing) herijkt in verband met al 

gerealiseerd kosten. 

 

 

6.4 Overzicht kosten 

 

6.4.1 Inbrengwaarden (art. 6.2.3 Bro) 

 

Bij het ramen van de inbrengwaarde van de gronden in het Exploitatiegebied, worden, voor 

zover deze redelijkerwijs zijn toe te rekenen aan de inbrengwaarde van de gronden, berekend: 

- de waarde van de gronden in het Exploitatiegebied 

- de waarde van de opstallen, die in verband met de exploitatie van de gronden moeten 

worden gesloopt 

- de kosten van het vrijmaken van de gronden in het Exploitatiegebied van persoonlijke 

rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten; 

- de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, 

kabels en leidingen in het Exploitatiegebied.  

 

De inbrengwaarden van de particuliere en gemeentelijke eigendommen zijn getaxeerd door een 

onafhankelijke, deskundige taxateur ing. A. van Gellicum, verbonden aan Kendes 

Rentmeesters & Adviseurs gevestigd te Veenendaal. De gronden zijn getaxeerd met 

inachtneming van de artikelen 40b tot en met 40f Onteigeningswet, de zogenoemde 

‘verkeerswaarde’. Het taxatierapport is als Bijlage 1 bij deze toelichting toegevoegd.   

 

Tabel B geeft de inbrengwaarde van de Gemeente en van de particuliere eigenaren in het 

netto-Exploitatiegebied aan. De inbrengwaarden zijn exclusief sloop- of amoveringskosten 

gewaardeerd. Deze worden apart vermeld indien van toepassing. De inbrengwaarden zijn op 1-

1-2015 in de exploitatieopzet opgenomen.  
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Tabel B: Inbrengwaarde per eigenaar in het netto-Exploitatiegebied 

 

 

6.4.2 Andere kostensoorten Exploitatieplan (art. 6.2.4 Bro) 

 

In tabel C staan de kostensoorten exclusief inbrengwaarden als netto contante waarde per 1-1-

2015 genoteerd die in het Exploitatiegebied voorzien zijn (of al dan niet deels gerealiseerd).  

 

 

Tabel C: Andere kostensoorten in Exploitatieplan 

 

Hierna worden de te onderscheiden kosten nader toegelicht. 

Eigendomsverhoudingen Oppervlakte perceel Inbrengwaarde

Gemeente Geldrop-Mierlo 8.812 198.270€          

L582 (ged) 2.295

L959 3.260

L646 3.257

P. J.W. van der Linden 36.977 831.983€          

L340 (ged) 17.957

L319 19.020

Fam. Koenen 10.710 240.975€          

L948 10.710

P.T.M van der Linden 12.845 289.013€          

L307 (ged) 12.845

C.W.M. Vlemmix 9.780 272.399€          

L645 (ged) 1.640

L647 (ged) 8.140

P.J.C.M. van Gennip 12.714 286.065€          

L310 10.080

L309 2.634

Totale kadastrale oppervlakte 91.838

Totale inbrengwaarde 2.118.704€       

Andere kostensoorten in Nominaal Nominaal Nominaal Contante waarde

verband met exploitatie Boekwaarde Begroot Totaal Totaal

Bodemsanering (Bro 6.2.4b) -€                            -€                   -€                   -€                            

Aanleg voorzieningen in het exploitatiegebied (Bro 6.2.4c) -€                            1.413.379€  1.413.379€  1.278.935€           

Bouw- en woonrijp maken van gebied Fase 1 -€                           512.851€       512.851€       481.105€                

Bouw- en woonrijp maken van gebied Fase 2 -€                           560.771€       560.771€       504.063€                

Bouw- en woonrijp maken van gebied Fase 3 -€                           339.757€       339.757€       293.766€                

Bovenwijkse Voorzieningen (Bro 6.2.4e) -€                            133.162€      133.162€      111.483€               

Ontsluitingsstructuur Luchen -€                           133.162€       133.162€       111.483€                

Bovenplanse kosten (art 6.13 lid 7 Wro) -€                            762.500€      762.500€      639.052€               

Leefbaarheidsfonds -€                           170.000€       170.000€       142.875€                

Fonds Herstructurering Woongebieden -€                           42.500€         42.500€         35.719€                  

Fonds Bovenwijkse Voorzieningen -€                           550.000€       550.000€       460.458€                

Planontwikkelingskosten (Bro 6.2.4g-j) 212.269€              696.786€      909.055€      825.127€               

Rente over geinvesteerd kapitaal (Bro 6.2.4n) 26.000€                -€                   26.000€        26.000€                 

Totaal 238.269€              3.005.827€  3.244.096€  2.880.596€           
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6.4.2.1 Bodemsanering (art 6.2.4. sub b Bro) 

 

In het Exploitatiegebied is vooralsnog de verwachting dat geen kosten behoeven te worden 

gemaakt ten aanzien van het saneren van de grond.  

 

 

6.4.2.2 Aanleg voorzieningen in het Exploitatiegebied (art. 6.2.4 sub c Bro) 

 

Werken en Werkzaamheden 

 

De binnen het Exploitatiegebied aan te leggen voorzieningen, de Werken en Werkzaamheden, 

zijn omschreven in hoofdstuk 4 van het Exploitatieplan (Deel C). Al deze voorzieningen vallen 

onder artikel 6.2.5 Bro, wat betekent dat de kosten van deze voorzieningen in beginsel in het 

Exploitatieplan mogen worden opgenomen.  

 

Conform artikel 6.2.5 sub a Bro worden alleen die kosten van nutsvoorzieningen ten laste van 

het Exploitatieplan gebracht die niet via de gebruikstarieven kunnen worden gedekt. In dit geval 

betreft dit de verlegging van nutsvoorzieningen die niet door de nutsbedrijven zelf wordt 

bekostigd (derhalve geen vervangings-investeringen) en de aanleg van nieuwe riolering (artikel 

6.2.5 sub b Bro). 

 

Alle beoogde voorzieningen als beschreven in hoofdstuk 4 van het Exploitatieplan (Deel C) 

baten alleen het Exploitatiegebied (met uitzondering van de hierna genoemde bovenwijkse 

voorziening). Zonder het in exploitatie brengen van het Exploitatiegebied zouden deze 

voorzieningen niet zijn gerealiseerd. De kosten zijn derhalve voor 100 procent toerekenbaar 

aan het Exploitatiegebied. Onder de aanleg van de voorzieningen (het bouw- en woonrijp 

maken) van de drie fasen is de realisatie van het Weteringpark inbegrepen. Deze voorziening is 

een bovenwijkse voorziening. Plandelen buiten het Exploitatiegebied Luchen Weteringpark 

profiteren van deze voorziening. De toerekening en daarmee de bepaling van de 

exploitatiebijdrage wordt bij de opbrengsten in par. 6.5.3 toegelicht en onderbouwd.  

 

 

6.4.2.3 Aanleg voorzieningen buiten het Exploitatiegebied (art. 6.2.4 sub e Bro) 

 

Aanleg ontsluitingsstructuur Luchen 

 

Binnen de exploitatieberekening is tevens gerekend met een bijdrage aan de kosten van de 

centrale ontsluitingsstructuur voor het woongebied Luchen. Het Exploitatiegebied wordt 

aangesloten op deze centrale ontsluiting en heeft derhalve ook profijt van deze voorziening.   

 

Er zullen nieuwe wegen worden aangelegd in de fasen 1, 2 en 3 van dit Exploitatiegebied. Deze 

nieuwe wegen zullen de nieuwe woningen ontsluiten naar de hoofdontsluitingswegen. De weg 

Luchen, die maar in geringe mate in het Exploitatiegebied is gelegen, en de Burgemeester 
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Termeerstraat zijn geen hoofdontsluitingswegen. De hoofdontsluitingswegen in de omgeving 

moeten grotendeels nog worden aangelegd. Aan de Geldropseweg heeft wel reeds een aantal 

noodzakelijke aanpassingen plaatsgevonden (zoals de aanleg van een rotonde). Ook de 

bewoners van dit Exploitatiegebied zullen via de nog te realiseren hoofdontsluitingswegen in de 

nabij gelegen gebieden gebruik maken van deze wegen naar andere kernen zoals bijvoorbeeld 

Helmond, Mierlo, Geldrop en de verbinding naar de rijksweg A67. De verbindingsweg c.q. 

hoofdontsluitingswegen buiten dit bestemmingsplan- en Exploitatiegebied leveren dus ook 

profijt voor dit Exploitatiegebied. 

 

De toerekenbaarheid van de kosten van deze voorziening is gebaseerd op het aandeel 

woningen in het Exploitatiegebied ten opzichte van het totale moederbestemmingsplangebied 

Luchen. Er is bepaald dat in het Exploitatiegebied 37 nieuwe en bestaande woningen zijn 

opgenomen. In het moederplan Luchen is in de uitwerkingsvoorwaarden bepaald dat minimaal 

nieuwe 720 woningen bestemd zullen worden. In het originele plangebied (moederplan Luchen) 

zijn 28 van oudsher bestaande woningen aanwezig. In de toelichting van het moederplan is 

aangegeven dat een woongebied van ca. 750 woningen ontstaat. Samen met de 28 bestaande 

woningen gaat het moederplan Luchen uit van 778 woningen in het totale plangebied. Het 

aandeel kan daarmee bepaald worden op 4,76%. Het financieel aandeel is bepaald aan de 

hand van de globale civiele kostenraming voor de realisatie van deze 

hoofdontsluitingsstructuur. Deze raming komt uit op € 2,8 miljoen excl. BTW. Het aandeel is op 

prijspeil 1-1-2015 bepaald op € 133.162. Zie ook tabel D. Deze bijdrage kan bij de actualisatie 

van het Exploitatieplan gedurende de exploitatieperiode wijzigen in verband met voortschrijdend 

inzicht en detailleringsniveau van het infrastructuurproject.  

 

Tabel D: Bepaling toerekenbaarheid Ontsluitingsstructuur Luchen 

 

 

6.4.2.4 Bovenplanse kosten (art. 6.13 lid 7) 

 

Op grond van artikel 6.13 lid 7 Wro kunnen bovenplanse kosten voor meerdere locaties of 

gedeeltes daarvan in de exploitatieopzet worden meegenomen in de vorm van een 

fondsbijdrage. Voorwaarde hiervoor is dat er voor deze locaties of gedeeltes daarvan een 

structuurvisie is vastgesteld welke aanwijzingen geeft over de bestedingen die ten laste van het 

fonds kunnen komen. 

 

Structuurvisie en Nota Kostenverhaal 

 

Ontsluitingsstructuur Luchen Bedrag

Kostenraming 2.800.000€   

Toerekeningsfactor 4,76%

Totaal 133.162€      
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Op 9 maart 2015 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Gemeente Geldrop-Mierlo herzien. 

In de uitvoeringsparagraaf van de Structuurvisie is aangegeven welke voorzieningen een 

bovenwijks karakter hebben (de kostenvragers), welke (nieuwe) ontwikkelingslocaties gebaat 

zijn bij deze voorzieningen (de kostendragers) en welke fondsen de Gemeente hiertoe in het 

leven heeft geroepen. Op 9 maart 2015 heeft de gemeenteraad tevens de Nota Kostenverhaal 

vastgesteld In deze beleidsnota wordt de oprichting van enkele bestemmingsreserven ingesteld 

(zgn. fondsen). In de Nota Kostenverhaal worden fondsbijdragen vastgesteld vanuit exploitaties. 

Door vaststelling van deze nota worden de volgende fondsbijdragen ingesteld voor dit 

Exploitatieplan:  

 

 

Nieuwe Reserve Bovenwijkse Voorzieningen 

 

In de op 9 maart 2015 herziene structuurvisie met uitvoeringsparagraaf zijn negen Bovenwijkse 

voorzieningen beschreven waar bestaande en nieuwe bewoners van Mierlo profijt van hebben 

en zeven Bovenwijkse voorzieningen waar zowel bewoners van Geldrop als Mierlo profijt van 

hebben. Deze voorzieningen zijn voornamelijk infrastructureel van aard.  

 

Voor de toedeling (op basis van de criteria profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit) is 

uitgegaan van de beleidsbepalingen in de vastgestelde Nota Kostenverhaal. Daarin is een lijst 

met bovenwijkse voorzieningen opgenomen. De toerekenbaarheid van deze voorzieningen is 

op basis van verkeersbewegingen bepaald. De kostenvragers (infrastructurele voorzieningen) 

zijn gekoppeld aan kostendragers, zowel bestaand stedelijk gebied als nieuwe 

(woning)bouwprojecten. Bestaand en nieuw stedelijk gebied zorgen voor een verschillende 

toename. Het feit dat nieuwe ontwikkelingen meer bijdragen dan het bestaande gebied is 

gebaseerd op de premisse dat de huidige wijken goed functioneren zonder de nieuw uit te 

voeren voorzieningen. Immers de voorzieningen zijn vooral benodigd als gevolg van de 

toevoeging van nieuw vastgoed in de gemeente Geldrop-Mierlo. 

 

Op basis van de CROW-publicatie “Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie” is een indicatie 

van de verkeersbewegingen af te leiden. In deze publicatie worden kencijfers afgegeven 

waarop een ruw beeld kan worden gegeven van de verkeersbewegingen en de groei van het 

aantal verkeersbewegingen.  
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Tabel E: Bepaling kostentoerekening Bestemmingsreserve Bovenwijkse Voorzieningen.  

 

Als vertrekpunt wordt Geldrop-Mierlo als Centrum-dorps gekwalificeerd. Als vervolgens het 

gemiddelde van alle huishoudens wordt genomen dan is er sprake van circa 6,5 

verkeersbeweging per etmaal. Op basis van de groei van het aantal personenauto’s in Noord-

Brabant, is de groei geschat op 1,0% per jaar. Ook in andere gemeentelijke beleidsstukken 

wordt van deze groei uitgegaan, zoals het gemeentelijk parkeerbeleid van 13 maart 2012.  

 

Op basis van deze normen voor het aantal verkeersbewegingen en de groei van het aantal 

verkeersbewegingen ontstaat het volgende beeld: 

 Bestaand   6,5 * 1,01^10-6,5 = 0,68 (geeft autonome groei) 

 Nieuw   6,5 * 1,01^10 = 7,18 (is nieuwe groei) 

De verhouding is dan 1:10,56  

 

Op basis van bovenstaande verdeelsleutel zouden de woningen in het bestemmingsplan 

Luchen Weteringpark dan voor 2,88% bij moeten dragen aan de negen Bovenwijkse 

voorzieningen waar alleen de bewoners in Mierlo baat bij hebben en 1,12% aan de zeven 

Bovenwijkse voorzieningen waar zowel de bewoners van Geldrop als Mierlo baat bij hebben. 

Van de totale investeringen voor bovenwijkse voorzieningen wordt voor € 550.000 bijgedragen 

uit dit plan voor de realisatie van genoemde bovenwijkse voorzieningen. Zie tabel E voor de 

bepaling van de bedragen.  

 

 

Leefbaarheidsfonds 

 

maatregel kosten subsidie         saldo doorbelasting bedrag

Mierlo

Fietsstructuur Mierlo Gulbergen € 2.298.000 € 325.000 € 1.973.000 2,88% € 56.822

centrumplan Mierlo € 2.412.000 € 2.412.000 2,88% € 69.466

Ontsluitingsstructuur Mierlo € 1.612.500 € 518.750 € 1.093.750 2,88% € 31.500

Parkeervoorziening centrum Mierlo € 1.897.000 € 1.897.000 2,88% € 54.634

Aanleg Ecologische verbindingszone Goorloop € 50.000 € 50.000 2,88% € 1.440

Ecologische verbindingszone Overakkerseloop € 50.000 € 50.000 2,88% € 1.440

Rand Brandevoort € 200.000 € 200.000 2,88% € 5.760

Uitwerking groenbeleid € 1.000.000 € 1.000.000 2,88% € 28.800

Uitv.progr. Cultuurhist. Kasteelsel. en molenh. € 100.000 € 100.000 2,88% € 2.880

Totaal (afgerond) € 253.000

maatregel kosten subsidie         saldo doorbelasting bedrag

Geldrop-Mierlo

Upgrading hoofdontsluitingswegen € 3.000.000 € 3.000.000 1,12% € 33.600

Fietsprojecten/fietspadenplan € 1.390.000 € 695.000 € 695.000 1,12% € 7.784

Parkeren Geldrop-Mierlo € 7.046.719 € 7.046.719 1,12% € 78.923

Toegankelijke haltes € 70.000 € 35.000 € 35.000 1,12% € 392

Aanpassingen als gevolg van verbreding A67 € 1.500.000 € 1.500.000 1,12% € 16.800

Maatregelen Rijk van Dommel en Aa € 12.233.158 € 12.233.158 1,12% € 137.011

Ecologische verbind.zone Eindhovens Kanaal € 2.000.000 € 2.000.000 1,12% € 22.400

Totaal (afgerond) € 297.000
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Het fonds is opgericht om sociale doelstellingen te kunnen halen ondanks dat er projecten 

kunnen zijn waar sociale woningbouw vanuit stedenbouwkundig of architectonisch oogpunt niet 

gewenst is. Andere projecten vangen dit op en krijgen een bijdrage van de projecten met hoger 

aandeel vrije sector. Aangezien het plan Luchen Weteringpark voor 100% uit vrije 

sectorwoningen bestaat, moet conform beleid, een tarief van € 10,- per m2 uitgeefbaar worden 

afgedragen. 

 

De bijdrage van €10,- per m2 is als volgt berekend: Ongeveer 27% van de woningen worden 

gebouwd voor het sociale segment. Uitgaande van een gemiddelde subsidie (of korting op de 

grondprijs) van 17,5% (gemiddelde van de door de raad vastgestelde bandbreedte van 10% tot 

25%) voor de verevening bij een gemiddelde kavel van 150 m2 en een grondprijs van € 355,-, 

ontstaat het te verevenen bedrag zoals hieronder weergegeven. Dit bedrag wordt dan verevend 

met 73% van de woningen voor de vrije sector. Van de 73% valt op dit moment ongeveer 8% 

onder de categorie tussenwoningen, 45% onder de categorie tweekappers en 20% onder de 

categorie vrijstaand. Uitgaande van onderstaande uitgangspunten per type woning en het 

benodigde bedrag voor de verevening, ontstaat een benodigde afdracht van € 10,- per m2 

uitgeefbaar. 

 

Tabel F: Bepaling tarief Leefbaarheidsfonds  

 

 

Fonds Herstructurering Woongebieden 

 

Dit fonds is opgericht, omdat saneringen of herstructureringen niet rendabel zijn. Verevening 

met nieuwe ontwikkelingen kan voor een positiever resultaat zorgen. Indien een gedeelte van 

de woningvoorraad uit incourante en (op termijn) niet passende woningen bestaat, dienen die 

woningen op enig moment te worden gesaneerd of geherstructureerd. Voor de komende 10 jaar 

wordt verwacht dat ongeveer negentig woningen voor sloop of herstructurering in aanmerking 

komen. Daar komen 1645 nieuwe woningen bij de woningvoorraad bij. De gemeente verwacht 

dat dit gerealiseerd wordt op een geschat uitgeefbaar gebied van 54,3 ha. Het tarief is daarmee 

bepaald op € 2,50 per m2 uitgeefbaar ter dekking van de benodigde bijdrage a € 1,35 miljoen.  

 

Woningtypologie Perc. Gemiddeld kaveloppervlak Aandeel oppervlak Korting te verevenen Bijdrage te verevenen Totaal

Sociaal 27% 150 m2    4.050 m2 € 62,- €251.500,-

Vrije sector, waarvan:

     Tussenwoning 8% 200 m2   1.600 m2 € 10,-

     Tweekapper 45% 300 m2 10.000 m2 € 10,-

     Vrijstaand 20% 500 m2 13.500 m2 € 10,-

73% €251.000,-

Te herstructureren 

woningen (in stuks)

Bijdrage per 

woning

Totaal benodigde 

bijdrage

90  €               15.000  €                     1.350.000 

Totaal nieuwe woningen 

(in stuks)

 Gemiddeld 

kaveloppervlak

Totaal oppervlak 

nieuwbouw

                                 1.645                         330                             542.850 

Bijdrage per m2  €                                  2,5 
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Tabel G: Bepaling tarief Fonds Herstructurering Woongebieden 

 

 

6.4.2.5. Planontwikkelingskosten (art. 6.2.4 sub g t/m j Bro) 

 

Onder planontwikkelingskosten vallen kosten voor voorbereiding en toezicht op de uitvoering 

van civieltechnische werkzaamheden, uitvoering van grondaankopen, stedenbouwkunde, 

planeconomie, juridische begeleiding, project- en procesmanagement, landmeting, 

communicatie, gronduitgifte, ruimtelijke ordening en alle bijbehorende onderzoeken die nodig 

zijn voor de totstandkoming van een bestemmingsplan. Door de ministeriele regeling 

Plankosten Exploitatieplan kan een maximum worden gesteld aan de te verhalen 

planontwikkelingskosten (art 6.2.6 Bro). Vooralsnog is deze regeling niet vastgesteld, en heeft 

de maximering geen verplichte status, maar is er wel een Excel- model gepubliceerd, genaamd 

‘Plankostenscan’, waarmee de gelimiteerde plankosten kunnen worden geraamd. Op basis van 

het voorlopige door het ministerie van Infrastructuur en Milieu gepubliceerde Excel- model 

behorende bij de ontwerpregeling 2010 is een berekening gemaakt van de hoogte van de toe te 

rekenen planontwikkelingskosten voor het Exploitatiegebied. De plankostenscan is als Bijlage 4 

bij deze toelichting gevoegd.  

 

De uitkomst van de plankostenscan is € 935.055. Van deze hoeveelheid is reeds per 1-1-2015 

€ 238.269 aan planontwikkelingskosten gemaakt. Het restant te faseren 

planontwikkelingskosten bedraagt dan ook € 696.786. De plankostenscan is nog niet 

geactualiseerd of als ministeriele regeling vastgesteld. Er is daarom als uitgangspunt 

aangenomen dat er geen indexatie of enig andere aanpassing aan de plankostenscan dient te 

worden verricht.  

 

 

6.4.2.6 Planschade (art. 6.2.4 sub l Bro) 

 

In 2006 is bestemmingsplan (moederplan) Luchen vastgesteld. Voor het huidige 

bestemmingsplangebied van Luchen Weteringpark heeft dit tot gevolg gehad dat een 

overwegend agrarische bestemming is omgezet in een uit te werken woondoeleinden-

bestemming en deels in een reeds uitgewerkte woonbestemming. Bij de vaststelling van het 

bestemmingsplan Luchen Weteringpark zijn de in 2006 ontstane mogelijkheden gecontinueerd 

en deels verder uitgewerkt. De planologische mogelijkheden van grondeigenaren in het 

plangebied, zijn door de vaststelling van bestemmingsplan Luchen Weteringpark niet kleiner 

geworden.  

 

De beoogde ontwikkeling in het Exploitatiegebied leidt dan ook niet tot een planologisch 

nadelige situatie ten opzichte van het moederplan Luchen. Van directe schade bij 

grondeigenaren is geen sprake. 
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Ook van indirecte schade is geen sprake. Woningen van niet grondeigenaren in het 

Exploitatiegebied, behoren niet tot het Exploitatiegebied.  

 

In de exploitatieberekening is om deze redenen geen rekening gehouden met planschade. 

 

 

6.4.2.7 Rente over geïnvesteerd kapitaal (art. 6.2.4 sub n Bro) 

 

Conform artikel 6.2.4 sub n Bro kunnen de rente en overige lasten van geïnvesteerde kapitalen 

in het Exploitatieplan worden opgenomen. In de boekwaarde is een rentepost opgenomen van 

€ 26.000 aan betaalde kapitaallasten.  

 

 

6.4.3 Fasering van de kosten 

Tabel H geeft een overzicht van de kosten verdeeld over de exploitatieperiode van dit plan. De 

diverse te maken kosten zijn als volgt gefaseerd: 

 

 

 

Tabel H: Fasering van de kosten 

 

6.4.4 Gerealiseerde kosten  

Bij vaststelling van het Exploitatieplan zijn al diverse verhaalbare kosten gemaakt. Volgens een 

berekening is in totaal 8,27% van de totale kosten (de totale contante kosten exclusief de 

Fasering kosten 1-1-2015 1-7-2015 1-1-2016 1-7-2016 1-1-2017 1-7-2017 1-1-2018 1-7-2018 1-1-2019 1-7-2019

Inbrengwaarde (Bro 6.2.3) 100%

Bodemsanering (Bro 6.2.4b)

Aanleg voorzieningen in het exploitatiegebied (Bro 6.2.4c)

Bouw- en woonrijp maken van gebied Fase 1 60% 40%

Bouw- en woonrijp maken van gebied Fase 2 50%

Bouw- en woonrijp maken van gebied Fase 3

Bovenwijkse Voorzieningen (Bro 6.2.4e)

Ontsluitingsstructuur Luchen 28% 28%

Bovenplanse kosten (art 6.13 lid 7 Wro)

Leefbaarheidsfonds 28% 28%

Fonds Herstructurering Woongebieden 28% 28%

Fonds Bovenwijkse Voorzieningen 28% 28%

Planontwikkelingskosten (Bro 6.2.4g-j) 5% 5% 5% 5% 10% 5% 5% 5% 10%

Rente over geinvesteerd kapitaal (Bro 6.2.4n)

Fasering kosten 1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024

Inbrengwaarde (Bro 6.2.3)

Bodemsanering (Bro 6.2.4b)

Aanleg voorzieningen in het exploitatiegebied (Bro 6.2.4c)

Bouw- en woonrijp maken van gebied Fase 1

Bouw- en woonrijp maken van gebied Fase 2 50%

Bouw- en woonrijp maken van gebied Fase 3 50% 50%

Bovenwijkse Voorzieningen (Bro 6.2.4e)

Ontsluitingsstructuur Luchen 11% 11% 11% 11%

Bovenplanse kosten (art 6.13 lid 7 Wro)

Leefbaarheidsfonds 11% 11% 11% 11%

Fonds Herstructurering Woongebieden 11% 11% 11% 11%

Fonds Bovenwijkse Voorzieningen 11% 11% 11% 11%

Planontwikkelingskosten (Bro 6.2.4g-j) 5% 5% 5% 10% 5% 5% 10%

Rente over geinvesteerd kapitaal (Bro 6.2.4n)
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inbrengwaarde) gerealiseerd. De tabel I hieronder vertoont de onderverdeling van de 

gerealiseerde verhaalbare kosten  per 1-1-2015. 

 

 

 

 

 

Tabel I Gerealiseerde verhaalbare kosten per 1-1-2015 

 

6.5 Opbrengsten van de exploitatie 

De opbrengstpotentie wordt voor zowel het Exploitatiegebied als per individueel 

eigendomsperceel bepaald. Dit heeft twee redenen. Enerzijds mag de Gemeente slechts kosten 

verhalen voor zover er (grond)opbrengsten uit bouwplannen in het Exploitatiegebied aanwezig 

zijn (de zogenaamde macro-aftopping). Anderzijds worden de kosten aan de hand van de 

opbrengstpotentie van de verschillende functies verdeeld over de individuele eigendommen in 

het Exploitatiegebied.  

 

Allereerst wordt verder ingegaan op de opbrengsten die verkregen worden uit de uitgifte van 

gronden en wordt ingezoomd op de verschillende opbrengstpotenties van de verschillende 

functies (6.5.1). Daarna wordt een overzicht gepresenteerd van de te ontvangen bijdragen en 

subsidies (de overige opbrengsten) (6.5.2). In paragraaf 6.5.3 worden alle opbrengsten uitgezet 

in de tijd. 

 

 

6.5.1 Grondopbrengsten van de exploitatie 

De opbrengsten in het Exploitatieplan worden verkregen uit de uitgifte van gronden. Het 

uitgangspunt voor de bepaling van de opbrengsten is het gemeentelijk grondprijsbeleid en het 

grondgebruik dat volgt uit de Exploitatieplankaart die is opgenomen als Bijlage 1 bij het 

Exploitatieplan en de Kaart Voorgenomen grondgebruik (Bijlage 3 bij Deel A en Deel B). In 

onderstaande tabel J zijn de verschillende opbrengstcategorieën met het oppervlakte 

uitgeefbaar weergegeven.  

 

Tabel J: Bepaling van de grondopbrengsten 

 

De (gemiddelde) grondprijs is getaxeerd door onafhankelijk taxateur voor dit plan (zie Bijlage 6 

bij Deel A en Deel B). De gemiddelde kavelgrootte is beoordeeld door de stedenbouwkundige. 

Opbrengsten prijspeil 1-1-2015

Grondopbrengsten uit woningbouw

Gemiddelde 

kavelgrootte Aantal

Hoeveelheid 

in m2

Eenheids

prijs

Wegings-

factor

Gewogen 

eenheden

Grond- 

opbrengsten

Kavels aan lint (fase 1) 450 20 9.000               275,00€  1 9.000        2.475.000€  

Kavels aan Noordzijde (fase 2) 700 8 5.600               275,00€  1 5.600        1.540.000€  

Kavels aan Zuidwestzijde (fase 3) 300 8 2.400               275,00€  1 2.400        660.000€      

Totaal 36 17.000             275,00€  1 17.000      4.675.000€  

Gerealiseerde verhaalbare kosten per 1-1-2015 Bedrag

Planontwikkelingskosten 212.269€              

Rentelasten 26.000€                

Totaal 238.269€              
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De gemeente gaat uit van een kavelomvang die behoren bij het type vrije sectorwoningen in 

relatie tot de ontwikkelruimte en de positionering van de woningen in het gebied. Daarnaast is 

op basis van ervaring van eerdere verkoop van bouwplannen en passende ruimtebehoefte voor 

vrije sectorkavels in de gemeenten de gemiddelde kavelomvang bepaald.  

 

De opzet van de wijk is dorps. De lage dichtheid van de woningen geeft het Weteringpark een 

luchtig karakter. Het plan is opgebouwd uit een drietal fasen. Elke fase heeft een andere ligging 

in het Exploitatiegebied, dat hierdoor ook een andere stedenbouwkundige invulling vraagt.  

Fase 1 biedt ruimte voor 20 woningen. Via de weg Luchen zal er een ontsluitingsstructuur 

gemaakt worden richting dit plandeel. De weg Luchen wordt begrensd door authentieke 

woonhuizen (langgevelboerderijen) en woningen die in de loop der tijd toegevoegd zijn. De 

kavels zijn ruim en hebben een groen karakter. De woningen in Fase 1 bestaan uit een mix van 

vrijstaande woningen van 500 a 600 m2 en tweekappers van gemiddeld ruim 300 m2. 

 

Fase 2 is gelegen aan de Burgemeester Termeerstraat. De weg Luchen en de uitloper van het 

Weteringpark richting het kanaal vormt de noordgrens, de westzijde bestaat uit het weteringpark 

en de Burgemeester Termeerstraat vormt de oostelijke grens. Door deze ligging zal het gebied 

fungeren als een stedenbouwkundige afronding van de wijk aan de Termeerstraat. Het karakter 

van de Termeerstraat wordt bepaald door een losse setting van vrijstaande woningen op ruime 

kavels. Ook fase 2 zal hierop aansluiten. Maximaal 8 woningen zullen hier toegevoegd worden. 

De woningen in Fase 2 bestaan uit uitsluitend vrijstaande woningen op ruimere kavel van 

gemiddeld 700 m2.  

 

Fase 3 wordt aan de zuidzijde begrensd door de woningen van Fase 1. De westzijde bestaat uit 

het Weteringpark. Maximaal 8 woningen zullen worden toegevoegd. Richting de 

woonwagenlocatie kan gedacht worden aan geschakelde woningen, richting het weteringpark 

zullen de woningen los in een parkachtige setting gebouwd worden, waarbij aangesloten zal 

worden aan de woningen in fase 1. De woningen in Fase 3 bestaan uit tussenwoningen van 

150 tot 200 m2 en vrijstaande woningen met ruim 500 m2 kaveloppervlak.  

 

 

Aangezien het om alleen vrije sectorwoningen gaat, is voor elke fase eenzelfde wegingsfactor 1 

gehanteerd. De uit te geven oppervlakte wordt vermenigvuldigd met de wegingsfactor. Het 

aantal gewogen eenheden wordt vermenigvuldigd met de getaxeerde eenheidsprijs van € 275. 

De totale grondopbrengsten zijn geraamd op € 4.675.000 excl BTW, prijspeil 1-1-2015. 

 

 

6.5.2 Grondopbrengsten per eigenaar 

Op basis van de fasering, de verdeling van het uitgeefbaar gebied per fase naar rato van het 

eigendomsoppervlak in die fase en de eenheidsprijs per uitgeefbare m2 is de opbrengstpotentie 

per grondeigenaar bepaald, zowel een nominale als contante waarde per 1-1-2015. In 

onderstaande tabel K wordt een overzicht gepresenteerd. 
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Tabel K: Grondopbrengsten per eigenaar 

 

6.5.3 Overige opbrengsten: subsidies en bijdragen 

Deze opbrengsten betreffen bijdrage(n) en subsidie(s) van derden, zijnde bijvoorbeeld een 

subsidie van een andere overheid, interne gemeentelijke exploitatiebijdrage of bijdrage van een 

nutsbedrijf. In deze exploitatie wordt rekening gehouden met een bijdrage aan de ontwikkeling 

van het Weteringpark. De toerekening van de kosten is gebeurd met inachtneming van de 

criteria profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit (artikel 6.13 lid 6 Wro en paragraaf 2.4.2 en 

2.4.6 Exploitatieplan). Tabel L hieronder toont de berekening van deze bijdrage. 

 

Tabel L: Bepaling bijdrage aan Weteringpark 

 

De bepaling van de kosten van het Weteringpark is gebaseerd op de tabel en de kaart van het 

voorgenomen ruimtegebruik. Via deze tabel is af te leiden hoe groot het Weteringpark zal 

worden. Op basis daarvan is de kostenraming voor het bouw- en woonrijp maken afgeleid. De 

bijbehorende plankosten (inclusief voorbereiding en toezicht) is bepaald op 30% van het bouw- 

en woonrijp maken. Dit is een gangbaar kengetal bij gebiedsontwikkelingsprojecten. Tenslotte is 

voor het onderliggende grondoppervlak ook de inbrengwaarde afgeleid met behulp van 

taxatiegegevens over de inbrengwaarde. De totale kostenraming voor de realisatie van het 

Weteringpark is bepaald op € 1.326.065.  

 

De toerekeningsfactor is bepaald op 25%. De basis van deze berekening vormt de kaart die in 

Bijlage 5 is opgenomen, waarop met een blauwe lijn de afstand van 35 meter en met een rode 

lijn de afstand van 100 meter tot het Weteringpark is weergegeven. 

 

Opbrengsten uit gronduitgifte

per eigenaar Hoeveelheid Aantal Eenheidsprijs

Eigenaar Uitgeefbaar ( in m2) Gewogen eenheden per m2

Gemeente Geldrop-Mierlo 925                             925                              275,00€          210.509€                            

P. J.W. van der Linden 7.930                          7.930                          275,00€          1.783.544€                         

Fam. Koenen 3.470                          3.470                          275,00€          845.292€                            

P.T.M van der Linden 634                             634                              275,00€          144.210€                            

C.W.M. Vlemmix 950                             950                              275,00€          216.204€                            

P.J.C.M. van Gennip 3.090                          3.090                          275,00€          703.023€                            

Totaal 17.000                       17.000                        3.902.783€                         

Grondopbrengst contant

Grondopbrengsten 

per eigenaar

254.472€                    

4.675.000€                 

2.180.795€                 

954.205€                    

174.327€                    

849.844€                    

261.357€                    

Bijdrage voor realisatie Weteringpark

Inbrengwaarde Weteringpark 704.363€                   

Bouw- en woonrijp maken Weteringpark 478.233€                   

Planontwikkeling, voorbereiding & toezichtkosten 143.470€                   

Totale kosten Weteringpark 1.326.065€               

Toerekeningsfactor 25%

Bijdrage aan realisatie Weteringpark 330.968€                   

Contante waarde van de bijdrage Weteringpark 267.899€                   
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Onderstaande tabel M presenteert de berekening die ten grondslag ligt aan de bepaling van het 

toerekeningspercentage: 

 

Tabel M: Bepaling toerekeningspercentage kosten Weteringpark 

 

Het toerekeningspercentage is gebaseerd op het uitgangspunt dat bewoners van woningen met 

een afstand van 35 meter tot het Weteringpark het park ervaren als 'hun achtertuin' met een vrij 

uitzicht. De courantheid van deze woningen in een parkachtige omgeving is vele malen groter 

dan woningen in intensiever gebouwde woonomgevingen. Het feit dat de bewoners in de 

parkachtige omgeving het als ‘hun achtertuin’ met vrij uitzicht ervaren betekent dat zij dit profijt, 

exclusief slaap- en werkuren gemiddeld ongeveer 10 uur per dag ervaren (gemiddeld 

doordeweeks en in het weekend).  

 

Bewoners van woningen in de nabije omgeving, op de bijlage aangeduid als de woningen 

tussen de blauwe en rode lijn, zullen ook vaak gebruik maken van de voetpaden en fietspaden 

in het park. Er is uitgegaan van gemiddeld een kwartier per dag. Er is dan sprake van een factor 

van 40.  

 

Het overige deel zou dan toegerekend kunnen worden aan bewoners die op meer dan 250 

meter van het park wonen, op Bijlage 5 aangeduid als de woningen buiten de rode lijn. Er van 

uitgaande dat die bewoners gemiddeld vijf minuten per dag gebruik maken van het park, zou 

voor de overige bewoners van de ongeveer 200 woningen buiten de rode lijn een factor van 120 

gehanteerd moeten worden. Voor de eenvoud is ervoor gekozen om te werken met slechts 

twee in plaats van drie categorieën, waarbij de factor voor de tweede categorie verlaagd is van 

40 naar 20. Uit de berekening volgt dan ook dat voor de overige omliggende stedelijke 

omgeving voor 25% moeten bijdragen aan deze bovenwijkse voorziening Weteringpark.  

 

In de exploitatieopzet wordt dan ook rekening gehouden met een exploitatiebijdrage van           

€ 267.899 (contante waarde per peildatum 1-1-2015) vanuit omliggende plangebieden voor de 

realisatie van het Weteringpark.   

 

6.5.4 Gerealiseerde opbrengsten 

Bij vaststelling van dit Exploitatieplan zijn nog geen opbrengsten gerealiseerd.  

 

 

Toerekeningsfactor bovenwijkse 

voorziening Weteringpark

Aantal 

woningen 

binnen 35 m 

radius

Wegings-

factor

Aantal 

gewogen 

eenheden 

radius 1

Aantal 

woningen 

binnen 35 tot 

100 m radius

Wegings-

factor

Aantal 

gewogen 

eenheden 

radius 2

Totaal 

aantal 

gewogen 

eenheden

Relatieve 

verhouding

Buiten bestemmingsplangebied 4 20 80 71 1 71 151 25%

Binnen bestemmingsplangebied 22 20 440 14 1 14 454 75%

Totaal toe te rekenen 26 20 520 85 1 85 605 100%

Berekening toerekeningsfactor Bovenwijkse voorziening Weteringpark
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6.5.5 Contant gemaakte opbrengsten 

Door de nominale opbrengsten te faseren in de exploitatieperiode kan de contante waarde van 

de grondopbrengsten en de bijdrage worden bepaald. In onderstaande tabel N is de fasering 

van deze opbrengsten te herleiden. 

 

Tabel N: Fasering van de opbrengsten  

 

 

6.6 Macro-aftopping en toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven 

gronden  

In de exploitatieopzet worden alle kosten en opbrengsten, die verbonden zijn met de exploitatie 

van het Exploitatiegebied, geraamd. Bij de berekening van kosten en opbrengsten wordt 

uitgegaan van marktconforme prijzen en waarden die in het vrij maatschappelijk verkeer door 

een redelijk handelende partij gehanteerd zouden worden. Deze kosten en opbrengsten worden 

gefaseerd in het tijdvak van de exploitatie waardoor de kosten en opbrengsten onderhevig 

worden aan de gevolgen van inflatie en van rentekosten/-baten (dynamische 

eindwaardeberekening). Vanuit deze fasering worden alle kosten en opbrengsten naar één 

prijspeildatum berekend. De totale kosten en totale opbrengsten worden contant gemaakt.  

 

De totale contante kosten worden vervolgens verdeeld (omgeslagen) over alle percelen waarop 

een bouwplan mogelijk is. De verdeling van de totale contante kosten vindt plaats op basis van 

het aandeel van een betreffend perceel in de totale contante opbrengsten zoals deze 

opbrengst-/bouwmogelijkheden in het Bestemmingsplan en de Exploitatieplankaart (Bijlage 1 bij 

het Exploitatieplan) zijn opgenomen.  

 

Op grond van artikel 6.16 Wro mogen de contante kosten verhaald worden tot de som van de 

opbrengsten in de exploitatieopzet (de zogenaamde macro-aftopping). Wanneer de 

gronduitgifteopbrengst uitstijgt boven, of gelijk is aan de verhaalbare kosten, dan kan de 

gemeente de kosten in beginsel volledig verhalen op de Bouwkavels. Wanneer de geraamde 

gronduitgifteopbrengst lager blijkt dan de kosten dan is het ingecalculeerde tekort voor rekening 

Fasering opbrengsten 1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024

Gemeente Geldrop-Mierlo 50% 50%

P. J.W. van der Linden 30% 30%

Fam. Koenen

P.T.M van der Linden 50% 50%

C.W.M. Vlemmix 50% 50%

P.J.C.M. van Gennip 50% 50%

Bijdrage Weteringpark (bovenwijkse voorziening) 62% 17%

Fasering opbrengsten 1-1-2015 1-7-2015 1-1-2016 1-7-2016 1-1-2017 1-7-2017 1-1-2018 1-7-2018 1-1-2019 1-7-2019

Gemeente Geldrop-Mierlo

P. J.W. van der Linden 20% 20%

Fam. Koenen 50% 50%

P.T.M van der Linden

C.W.M. Vlemmix

P.J.C.M. van Gennip

Bijdrage Weteringpark (bovenwijkse voorziening) 21%
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van de Gemeente en is de omvang van het kostenverhaal beperkt tot het 

kavelopbrengstniveau.  

 

De totale contante kosten zijn hoger dan de contante waarde van de opbrengsten op peildatum 

1-1-2015. Hierdoor zijn de kosten slechts verhaalbaar tot aan het niveau van de opbrengsten 

(zie onderstaande tabel O). In casu is er dus sprake van macro-aftopping. 

 

 

Tabel O: Macro-aftopping 

 

 

6.7 Berekening exploitatiebijdrage 

Een exploitatiebijdrage dient betaald te worden als er ten behoeve van de realisatie van een 

bouwplan (zie artikel 6.2.1 Bro) een omgevingsvergunning wordt verleend.  

 

De exploitatiebijdrage die de exploitant bij het verlenen van de omgevingsvergunning moet 

betalen, is afhankelijk van vier factoren, te weten: 

1) het bouwprogramma dat de exploitant aanvraagt in de omgevingsvergunning 

2) de inbrengwaarde van de gronden, waarop de omgevingsvergunningaanvraag betrekking 

heeft en, indien van toepassing, van te slopen opstallen 

3) de kosten, die de aanvrager zelf heeft gemaakt 

4) de waarde van het door de Gemeente aan te kopen Openbare ruimte 

 

De waarde van het door de Gemeente aan te kopen Openbare ruimte wordt door de Gemeente 

vergoed op het moment dat deze wordt aangekocht en niet bij verlening van de 

omgevingsvergunning. 

 

Door uit te gaan van het bouwprogramma dat gerealiseerd wordt, draagt een perceel met een 

bouwprogramma met een hogere opbrengstpotentie meer bij in de kosten dan een perceel met 

een lagere opbrengstpotentie.  

 

Voor de bepaling van de bruto exploitatiebijdrage moet rekening gehouden worden met twee 

typen aftrekposten: 

1) De inbrengwaarde van de te bebouwen gronden en, indien van toepassing, de te slopen 

 opstallen.  

Macro-aftopping NCW 1/1/2015

Bruto te verhalen kosten 5.025.302€       

Subsidies en bijdragen 267.899€          

Netto te verhalen kosten 4.757.403€       

Totale opbrengstpotentie 3.902.783€       

Maximaal te verhalen kosten

met toepassing van art  6.16 Wro 3.902.783€       
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2) De kosten van zelf uitgevoerde werkzaamheden. Hierbij kan gedacht worden aan 

bijvoorbeeld kosten voor slopen, grondwerken en sanering.  

 

Het saldo is de netto exploitatiebijdrage, die de Exploitant binnen de daartoe in de 

omgevingsvergunning gestelde termijn dient te voldoen. In tabel P wordt de berekening van de 

netto-exploitatiebijdrage per particuliere eigenaar weergegeven. De inbrengwaarde per 

eigenaar betreft de inbrengwaarde van het zelf te bebouwen deel en de inbrengwaarde van 

openbare deel van het perceel. Het openbare deel wordt uiteindelijk door de gemeente 

aangekocht. Zoals eerder aangegeven betreft dit Exploitatieplan een globaal plan waarbij er uit 

gegaan is van aannames en het indicatieve voorgenomen ruimtegebruik, en zullen de 

berekeningen nader worden geconcretiseerd in het Exploitatieplan dat bij de uitwerking van het 

Bestemmingsplan zal worden vastgesteld.  

 

 

Tabel P: Te betalen netto exploitatiebijdrage per eigenaar 

 

 

7 TOELICHTING OP DE REGELS 

 

 

7.1 Toelichting bij artikel 1 (Begrippen) 

 

Artikel 1 geeft een omschrijving van de begrippen die worden gebruikt. 

 

 

7.2 Toelichting bij artikel 2 (Uitvoering Werken en Werkzaamheden) 

 

De Wro maakt het mogelijk om eisen te stellen aan de kwaliteit van de locatie. Dit is van belang 

als een particuliere partij zelf wenst over te gaan tot het Bouwrijp maken van de grond, de 

Aanleg van nutsvoorzieningen en de Inrichting van de Openbare ruimte.  

 

In artikel 2 zijn de eisen en regels met betrekking tot de uitvoering en Werken en 

Werkzaamheden opgenomen. Doel van deze omschrijving is aan te geven waaraan de 

voorbereiding, uitvoering en oplevering van de in hoofdstuk 4 (Deel C) aangegeven uit te 

voeren werkzaamheden moet voldoen.  

Eigenaar

P. J.W. van der 

Linden Fam. Koenen

P.T.M van der 

Linden

C.W.M. 

Vlemmix

P.J.C.M. van 

Gennip

Opbrengstpotentie gronduitgifte plangebied 3.902.783€       3.902.783€     3.902.783€     3.902.783€     3.902.783€     

Opbrengstpotentie als % van totale opbrengstpotentie 46% 22% 4% 6% 18%

Netto te verhalen kosten in exploitatieplan 1.783.544€       845.292€       144.210€       216.204€       703.023€       

Maximaal te verhalen kosten van betreffende eigenaar 1.783.544€       845.292€       144.210€       216.204€       703.023€       

Af:

Inbrengwaarde totaal eigendom in plangebied 831.983€          240.975€       289.013€       272.399€       286.065€       

De zelf verrichte werkzaamheden -€                 -€              -€              -€              -€              

Te betalen netto-exploitatiebijdrage per 1-1-2015 951.562€          604.317€       -€              -€              416.958€       
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Op de uitvoering van de Werken en Werkzaamheden zijn de vigerende Standaard RAW 

Bepalingen van toepassing. Daarnaast moet uiteraard voldaan worden aan het 

Bestemmingsplan. In het Exploitatieplan is tevens bepaald dat de voorbereiding en uitvoering 

van de uit te voeren Werken en Werkzaamheden moeten voldoen aan de gemeentelijk 

kwaliteitseisen (Ambitieniveau inrichting openbare ruimte) zoals opgesteld door de Gemeente 

ten behoeve van Luchen fase 1 (zie bijlage 4 bij het Exploitatieplan (Deel C).  

 

Bij het opstellen van de bestekken moet rekening gehouden worden met de uitgangspunten 

zoals die zijn vastgelegd in het stedenbouwkundig plan.  

 

Voordat wordt gestart met de Werken en Werkzaamheden dienen de bestekken en tekeningen 

door de Gemeente te worden getoetst aan gestelde eisen en te worden goedgekeurd. De 

Gemeente houdt toezicht op de uitvoering van de Werken en Werkzaamheden, een en ander 

met het oog op de overdracht van het eigendom en beheer van de Openbare Ruimte aan de 

Gemeente.  

 

 

7.4 Toelichting bij artikel 3 (Aanbestedingsregels) 

 

Artikel 6.13 lid 2 Wro bepaalt – zoals hiervoor reeds is vermeld – dat een exploitatieplan eisen 

en regels bevat voor de Werken en Werkzaamheden voor het Bouwrijp maken, de Aanleg van 

nutsvoorzieningen en het Inrichten van de openbare ruimte binnen het Exploitatiegebied. Deze 

regels kunnen blijkens artikel 6.2.9 Bro ook betrekking hebben op het in overeenstemming met 

de geldende Aanbestedingsregels aanbesteden van Werken en Werkzaamheden. De 

Aanbestedingregels zijn conform Europees en nationaal recht en regelgeving en gemeentelijk 

beleid. Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid is als Bijlage 5 bij het Exploitatieplan (Deel C) 

gevoegd. 

 

 

7.5 Toelichting bij artikel 4 (Fasering en koppelingen) 

 

Artikel 4 geeft regels met betrekking tot de fasering van de werkzaamheden. 

 

Gelet op de grootte van het Exploitatiegebied zal het plan gefaseerd uitgevoerd worden. Dit 

geldt zowel voor de uitvoering van Werken en Werkzaamheden als voor de uitgifte van de 

gronden. De resterende looptijd van het plan is naar verwachting circa 9 jaar. 

 

De fasering van het plan is opgeknipt in drie fasen. In de eerste fase, het zuidwestelijk deel van 

het Exploitatiegebied omvat de ontwikkeling van maximaal. 20 woningen. In de tweede fase, het 

noordelijk deel van het Exploitatiegebied, zijn maximaal. 8 woningen toegestaan. In de derde en 

laatste uitgiftefase, het zuidoostelijke deel van het Exploitatiegebied wordt ook uitgegaan van de 

ontwikkeling van maximaal 8 woningen.  
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Voor de begrenzing en volgorde van de faseringen is gekozen omdat binnen het gebied 

aangeduid met Fase 1 een bestaand agrarisch bedrijf is gesitueerd dat met haar bedrijfsvoering 

niet past in de voorgenomen en gewenste ontwikkelingen rondom het Weteringpark van een 

groene en extensieve woonomgeving. Daarnaast sluit de volgorde van fasering aan bij de 

volgordelijke ontwikkelingen rondom het Exploitatiegebied van andere planonderdelen van het 

nieuwe woongebied Luchen.  

 

Daarnaast dient ook het Weteringpark aangelegd te worden. De aanleg van het Weteringpark is 

verdeeld over en gekoppeld aan de drie te onderscheiden voornoemde Fasen.  

 

In de regels is opgenomen dat geen omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit zal worden 

verleend voordat het Bouwrijp maken is afgerond, een en ander ter voorkoming van 

ongewenste ontwikkelingen ter plaatse, zijnde ontwikkelingen die in de tijd en fasering uitgezet 

als niet passend worden ervaren. Na afronding van de bouwactiviteiten zal gestart worden met 

de Aanleg van nutsvoorzieningen  en de Inrichting van de Openbare ruimte. 

 

De start van een opvolgende fase kan niet eerder plaatsvinden dan nadat mimimaal 80% van 

de woningen in de lopende fase zijn opgeleverd en voor bewoning gereed zijn.  

 

Het College kan enkel ontheffing van de faseringsregels en koppelingen verlenen indien dit past 

in een voorbereiding zijnde herziening van het Exploitatieplan welke terinzage heeft gelegen, en 

het College kan hieraan voorschriften verbinden. 

 

 

7.5 Toelichting bij artikel 5 (Verbod) 

 

Dit artikel bepaalt dat het verboden is in strijd met de eisen en regels te handelen. 

 

 

7.6 Toelichting bij artikel 6 (Slotregel) 

 

Dit artikel geeft aan hoe naar de eisen en regels moet worden verwezen.  

 

 

 

8. BIJLAGEN BIJ TOELICHTING (DEEL A EN DEEL B) 

 

 

Bijlage 1: Taxatierapport inbrengwaarden d.d. 26 september 2013 

Bijlage 2: Kaart eigendomsverhoudingen d.d. 1 mei 2015 

Bijlage 3: Kaart voorgenomen grondgebruik d.d. 26 mei 2015 

Bijlage 4: Plankostenscan d.d. 19 mei 2015 

Bijlage 5: Toerekening kosten Weteringpark d.d. 26 mei 2015 

Bijlage 6:  Taxatierapport Bouwkavels in het plan Luchen 2 d.d. 9 maart 2015  
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DEEL C EXPLOITATIEPLAN LUCHEN WETERINGPARK 
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1 CITEERTITEL 

 

Dit Exploitatieplan wordt aangehaald als: Exploitatieplan Luchen Weteringpark 1
e
 Herziening. 

 

 

2 KOPPELING MET BESTEMMINGSPLAN 

 

Het Exploitatieplan Luchen Weteringpark 1
e
 Herziening hoort bij het bestemmingsplan Luchen 

Weteringpark dat op 19 mei 2014 is vastgesteld door van Geldrop-Mierlo. 

 

 

3 BEGRENZING VAN HET EXPLOITATIEGEBIED 

 

Het Exploitatiegebied is aangegeven op de kaart die als Bijlage bij het Exploitatieplan is 

gevoegd. 

 

 

4 OMSCHRIJVING VAN WERKEN EN WERKZAAMHEDEN 

 

4.1 Omschrijving van het Bouwrijp maken van het Exploitatiegebied 

 

In het Exploitatiegebied zijn de volgende Werken en Werkzaamheden voor het Bouwrijp maken 

voorzien: 

 

 opruimen van percelen, zoals onder andere het weghalen van hekwerken, verwijderen van 

bomen en beplanting, funderingen, opstallen, obstakels; 

 aanpassen terreinen ten behoeve van onder andere een goede waterhuishouding; 

 aanleggen, veranderen en verwijderen van de riolering met bijbehorende voorzieningen; 

 aanleggen en verwijderen van bouwwegen en andere verhardingen met bijbehorende 

voorzieningen; 

 aanleggen, veranderen en verwijderen van (tijdelijke) openbare verlichting en 

straatmeubilair; 

 aanleggen, veranderen en verwijderen van waterhuishoudkundige voorzieningen (onder 

andere wadi’s, watergangen, bergingsvijver) met bijbehorende voorzieningen; 
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 aanleggen c.q. aanbrengen en verwijderen van tijdelijke voorzieningen, zoals onder andere 

tijdelijke omleidingsroutes, tijdelijke verkeersmaatregelen, een en ander met alle bijkomende 

werkzaamheden en voorzieningen. 

 

 

4.2 Omschrijving van de aanleg van nutsvoorzieningen in het Exploitatiegebied 

 

In het Exploitatiegebied dienen nutsvoorzieningen, inclusief bijbehorende bovengrondse 

voorzieningen, te worden aangelegd of aangepast. Voor de aanleg van nutsvoorzieningen 

worden de volgende Werken en Werkzaamheden verricht: 

 

 aanleggen, veranderen en verwijderen van (hoofd)kabels en (hoofd)leidingen in het kader 

van de nutsvoorzieningen (zoals gas, water, elektra, telefonie, centraal antennesysteem) 

inclusief aanleg- en aansluitwerkzaamheden en inclusief de benodigde bovengrondse 

voorzieningen zoals transformatorhuisjes en verdeelkasten, voor zover deze kosten niet 

voor rekening zijn van de exploitanten van nutsvoorzieningen; 

 

 

4.3 Omschrijving van de Werken en Werkzaamheden voor het Inrichten van de 
 openbare ruimte in het Exploitatiegebied 

 

In het Exploitatiegebied is in het kader van het (her)Inrichten van de openbare ruimte, de aanleg 

voorzien van: 

  

 verwijderen van bouwwegen en andere tijdelijke verhardingen; 

 aanleggen straten, parkeerplaatsen, pleinen, trottoirs en andere verhardingen met de 

bijbehorende voorzieningen, zoals onder andere verkeersborden, verwijsborden, 

markeringen, aansluiting op bestaande infrastructuur en Openbare ruimte; 

 aansluiten straten en andere verhardingen op de riolering en bestaande wegen c.q. 

verhardingen; 

 aanleggen c.q. aanbrengen van openbare verlichting en straatmeubilair; 

 aanleggen c.q. plaatsen van speelvoorzieningen en speelvelden; 

 aanleggen van groenvoorzieningen (o.a. beplanting, bomen en inzaaien bermen) met de 

bijbehorende voorzieningen; 

 instellen en opheffen van tijdelijke verkeersmaatregelen, een en ander met alle bijkomende 

werkzaamheden en voorzieningen. 

 

 

5 EXPLOITATIEOPZET 
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De exploitatieopzet die deel uitmaakt van het Exploitatieplan is als Bijlage 2 opgenomen bij het 

Exploitatieplan. De exploitatieopzet bestaat uit de volgende tabellen en overzichten: 

 

 A. Overzicht rekentechnische uitgangspunten 

 B. Inbrengwaarde per eigenaar in het netto-Exploitatiegebied 

 C. Andere kostensoorten in Exploitatieplan 

 D. Bepaling toerekenbaarheid Ontsluitingsstructuur Luchen 

E.  Bepaling kostentoerekening Bestemmingsreserve Bovenwijkse Voorzieningen 

F.  Bepaling tarief Leefbaarheidsfonds 

G. Bepaling tarief Fonds Herstructurering Woongebieden 

H.  Fasering van de kosten 

 I. Boekwaarde verdeling per 1-1-2015 

J.  Bepaling van de grondopbrengsten 

 K. Grondopbrengsten per eigenaar 

 L. Bepaling bijdrage aan Weteringpark 

 M. Bepaling toerekeningspercentage kosten Weteringpark 

 N. Fasering van de opbrengsten 

 O. Macro-aftopping 

 P. Te betalen netto-exploitatiebijdrage per eigenaar 

 

 

6 REGELS 

 

Artikel 1  Begrippen 

 

Tenzij anders vermeld gelden de definities van begrippen die in het bestemmingsplan Luchen 

Weteringpark zijn opgenomen ook voor dit Exploitatieplan, voor zover deze begrippen ook in dit 

Exploitatieplan voorkomen. Overige van belang zijnde begrippen zijn in het onderstaande 

weergegeven. Er geldt dat in deze regels wordt verstaan onder: 

 

Aanbestedingsregels:  Inkoop- en aanbestedingsregels van de Gemeente (Bijlage 5) en de 

Europese aanbestedingsregels inzake de aanbesteding van werken 

en diensten. 

 

Aanleg nutsvoorzieningen:  De werkzaamheden zoals beschreven in hoofdstuk 4.2 (Deel 

     C). 

 

Bevoegd gezag:  Het bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1.1, lid 1, Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht. 

 

Bestemmingsplan:  Bestemmingsplan ‘Luchen Weteringpark’ vastgesteld d.d. 19 mei 

    2014. 
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Bouwrijp maken:   De werkzaamheden zoals beschreven in hoofdstuk 4.1 (Deel C). 

 

Bouwkavels:   De gronden waarop één of meerdere bouwplannen mogelijk zijn. 

 

Bouwweg:  Een tijdelijke verharding als ontsluitingsweg van het bouwterrein voor 

bouwverkeer en bewoners; 

 

College:  Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Geldrop-Mierlo. 

 

Eigenaar:  De rechthebbende van een eigendom zoals die staat ingeschreven in 

het kadaster. 

 

Exploitatiegebied:  Het gebied waarop het Exploitatieplan van toepassing is en zoals 

nader aangegeven op de kaart welke als Bijlage 1 is bijgevoegd. 

 

Exploitatieplan: Onderhavig Exploitatieplan Luchen Weteringpark 1
e
 Herziening, met 

inbegrip van bijbehorende bijlagen. 

 

Exploitant:  De aanvrager of houder van een omgevingsvergunning voor een in 

het Exploitatiegebied voorzien bouwplan. 

 

Gemeente:    De gemeente Geldrop-Mierlo. 

 

Fase:  Een deel van het Exploitatiegebied dat in een bepaalde volgorde dient 

te worden ontwikkeld en gerealiseerd. De te onderscheiden Fasen zijn 

aangegeven op de Kaart welke als Bijlage 2 bij het Exploitatieplan is 

gevoegd. 

 

Inrichten openbare ruimte:  De werkzaamheden zoals beschreven in hoofdstuk 4.3 (Deel 

     C). 

  

Openbare ruimte:  De gronden waarop de openbare voorzieningen zijn of worden 

gerealiseerd waaronder openbare wegen, waterwegen en 

groenvoorzieningen, welke gronden na (her)inrichting naar aard en 

inrichting bestemd voor of gebruikt kunnen worden door het publiek 

en welke gronden eigendom van de Gemeente zullen zijn of worden. 

 

Werk:    Een constructie, geen gebouw of bouwwerk zijnde. 

 

Werken en Werkzaamheden:  De werken en werkzaamheden begrepen onder Bouwrijp 

maken, Aanleg nutsvoorzieningen en Inrichten openbare 

ruimte. 
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Artikel 2  Eisen en regels voor de uitvoering van Werken en Werkzaamheden 

 

2.1 De bestekken en tekeningen voor de in hoofdstuk 4 bedoelde Werken en 

Werkzaamheden, alsmede de Werken en Werkzaamheden zelf, dienen te voldoen aan: 

 - het Bestemmingsplan en de planbeschrijving zoals deze is opgenomen in de 

  toelichting van het Bestemmingsplan 

- de vigerende Standaard RAW Bepalingen 

 - het Ambitieniveau inrichting openbare ruimte Luchen fase 1 (Bijlage 4) 

 -  het bij de uitwerking vastgestelde stedenbouwkundig plan. 

 

2.2 De Gemeente moet de bestekken en tekeningen als bedoeld in lid 1 van dit artikel 

goedkeuren. De bestekken en tekeningen worden binnen zes weken na ontvangst door 

de Gemeente getoetst aan de in lid 1 bedoelde stukken. Indien de bestekken en 

tekeningen niet worden goedgekeurd dienen de aanwijzingen van de Gemeente terzake 

van de bestekken en tekeningen ongewijzigd verwerkt te worden en nogmaals ter 

goedkeuring aan de Gemeente te worden voorgelegd. Aan de goedkeuring van het 

bestek kunnen door de Gemeente voorwaarden worden verbonden met betrekking tot de 

technische uitvoering van voornoemde Werken en Werkzaamheden conform het 

Ambitieniveau inrichting openbare ruimte Luchen fase 1 (Bijlage 4). 

 

2.3 De Werken en Werkzaamheden in het Exploitatiegebied moeten worden uitgevoerd 

conform door de Gemeente goedgekeurde bestekken en tekeningen als bedoeld in lid 2 

van dit artikel. Het Bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van 

hetgeen hiervoor is opgenomen en toestaan dat een gelijkwaardige andere oplossing 

wordt gekozen. 

 

2.4 Het is verboden te starten met de uitvoering van Werken en Werkzaamheden voor het 

Bouwrijp maken, de Aanleg van nutsvoorzieningen dan wel de Inrichting van de 

openbare ruimte, voordat het bestek ingevolge lid 2 van dit artikel is goedgekeurd door 

de Gemeente.  

 

2.5 Uiterlijk 4 (vier) weken voor aanvang van de uitvoering van Werken en Werkzaamheden 

in het kader van Bouwrijp maken, de Aanleg van nutsvoorzieningen dan wel de Inrichting 

van de openbare ruimte van het Exploitatiegebied wordt daarvan door Exploitant 

schriftelijk melding gedaan aan de Gemeente.  

 

2.6 De uitvoering c.q. realisatie van de in hoofdstuk 4 bedoelde Werken en Werkzaamheden 

vindt plaats onder toezicht van een het College aangewezen toezichthouder. De 

toezichthouder geeft aanwijzingen over de route van het bouwverkeer alsmede de locatie 

van de bouwplaatsen. Na de start van de uitvoering van de werkzaamheden heeft de 

toezichthouder te allen tijde toegang tot de gronden van het Exploitatiegebied waarop 

uitvoering plaatsvindt. De aanwijzingen van de toezichthouder dienen door Exploitant te 

worden opgevolgd. 
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2.7 Exploitant is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hem of zijn onderaannemer(s) 

bij de uitvoering c.q. realisatie van de Werken en Werkzaamheden en het bebouwen van 

de bouwkavels aan eigendommen van de Gemeente of derden. 

 

2.8 Zodra de Werken en Werkzaamheden zijn voltooid waarop een melding als bedoeld in lid 

4 van dit artikel ziet, wordt hiervan door Exploitant schriftelijk melding gedaan aan de 

Gemeente. Tevens wordt een afspraak gemaakt voor de eerste oplevering van het 

Bouwrijp gemaakte gebied dan wel de Ingerichte openbare ruimte. Voorafgaand aan 

deze afspraak zal Exploitant de revisiegegevens voor het gemeentelijk beheerssysteem 

met betrekking tot watervoorzieningen, waaronder de riolering toesturen aan Gemeente 

evenals de revisiegegevens met betrekking tot wegen, speelvoorzieningen, openbare 

verlichting en groen, indien van toepassing. Van de eerste oplevering, als bedoeld in 

onderhavig lid, wordt een proces-verbaal opgemaakt dat door de Gemeente en Exploitant 

wordt ondertekend. In het proces-verbaal zal onder meer worden opgenomen: 

 - de nog te verrichten herstelwerkzaamheden door Exploitant 

 - de termijn voor afronding van de herstelwerkzaamheden.  

 Daarnaast wordt een afspraak gemaakt voor een tweede oplevering. Van de tweede 

oplevering zal ook weer een procesverbaal worden opgemaakt. 

 

2.9 Het uitvoeren van de Werken en Werkzaamheden in het kader van het Inrichten van de 

openbare ruimte van een Fase zullen uiterlijk gestart worden 36 maanden na oplevering 

van de betreffende Bouwrijp gemaakte Fase. 

 

2.10 Na de tweede oplevering van de ingerichte Openbare ruimte als bedoeld in lid 8 van dit 

artikel, zal het beheer en onderhoud van de riolering worden overgedragen aan de 

Gemeente. 

 

2.11 De overdracht van het onderhoud van de Openbare ruimte wordt aan de Gemeente 

overdragen op het moment dat de onderhoudstermijn voor de Ingerichte openbare ruimte 

is afgelopen. De onderhoudstermijn omvat ook de herstelwerkzaamheden van de 

Openbare ruimte na realisatie en bedraagt 3 jaar vanaf het tijdstip de goedgekeurde 

oplevering.  

 

2.12 De leden 1 tot en met 11 van dit artikel zijn niet van toepassing indien de Gemeente 

terzake als Exploitant optreedt. 

 

 

Artikel 3 Regels betreffende de aanbesteding van de uitvoering van Werken en  

  Werkzaamheden 

 

Op de aanbesteding van de in dit Exploitatieplan genoemde Werken en Werkzaamheden, voor 

zover betrekking hebbende op de Openbare ruimte en de daarmee samenhangende diensten, 
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zijn de Aanbestedingsregels van toepassing. De ‘Nota Aanbestedingsbeleid Gemeente 

Geldrop-Mierlo’ maakt als Bijlage 5 onderdeel uit van het Exploitatieplan.   

 

 

Artikel 4  Fasering en koppelingen 

 

4.1 De in hoofdstuk 4 beschreven Werken en Werkzaamheden en het bebouwen van de 

Bouwkavels, maximaal 36 nieuwe woningen, vindt plaats overeenkomstig de fasering 

zoals aangegeven op de Faseringskaart die als Bijlage 3 onderdeel uitmaakt van het 

Exploitatieplan. Binnen het Exploitatiegebied is sprake van drie te onderscheiden Fasen.  

 

4.2 Het is verboden Werken en Werkzaamheden uit te voeren en Bouwkavels te bebouwen 

in strijd met de fasering zoals aangegeven in artikel 4.1.  

 

4.3 Het verlenen van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen in een bepaalde 

Fase zal niet eerder kunnen plaatsvinden dan nadat het Bouwrijp maken van de gronden 

in de betreffende Fase is afgerond. 

 

4.4 Met het Bouwrijp maken van een Fase kan niet eerder worden gestart dan nadat 

minimaal 80% van de binnen daaraan voorafgaande Fase begrepen aantal woningen zijn 

gerealiseerd, opgeleverd en voor bewoning gereed zijn. 

 

4.5 Het College kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in onderhavig 

artikel 4, indien dit past in een in voorbereiding zijnde herziening van het Exploitatieplan 

welke terinzage heeft gelegen. Het College kan een verleende ontheffing beperkingen of 

voorschriften verbinden. 

 

 

Artikel 5 Verbodsbepaling 

 

Het is verboden te handelen in strijd met de regels in artikel 1 tot en met 4. 

 

 

Artikel 6 Slotregel 

 

Deze regels kunnen worden aangehaald onder de titel: “Regels Exploitatieplan Luchen 

Weteringpark”. 
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7 BIJLAGEN BIJ EXPLOITATIEPLAN (DEELC) 

 

 

Bijlage 1: Kaart Exploitatiegebied d.d. 12 mei 2015 

Bijlage 2: Exploitatieopzet d.d. 27 mei 2015 

Bijlage 3: Faseringskaart d.d. 26 mei 2015 

Bijlage 4: Ambitieniveau inrichting openbare ruimte Luchen fase 1 d.d. 14 maart 2011 

Bijlage 5: Inkoop- en aanbestedingsregels Geldrop-Mierlo d.d. 26 augustus 2013 

(http://www.geldrop-mierlo.nl/politiek-en-organisatie/publicatie/inkoop-en-

aanbestedingsbeleid) 
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kaart Exploitatiegebied

datum:  12 mei 2015 schaal 1:2500

Bijlage 1 bij ExploitatieplanExploitatiegebied



EXPLOITATIEOPZET D.D. 27 MEI 2015    BIJLAGE 2 BIJ EXPLOITATIEPLAN 

 

Tabel A: Overzicht rekentechnische uitgangspunten 

 

 

Tabel B: Inbrengwaarde per eigenaar in het netto-exploitatiegebied 

 

Tabel C: Andere kostensoorten in Exploitatieplan 

 

Rekentechnische uitgangspunten Eenheid

Prijspeildatum 1-1-2015

Percentage bij rentewinst 4,0%

Percentage bij rentekosten 4,0%

Kostenstijging per jaar in % 2,0%

Opbrengstenstijging tot 1-1-2017 0,0%

Opbrengstenstijging vanaf 1-1-2017 0,5%

Indexatie subsidies en bijdragen in % 0,0%

Startdatum exploitatie 1-1-2015

Resterende looptijd in jaren 9

Einddatum exploitatie 31-12-2023

Faseringsmomenten in exploitatieopzet per 1 januari of 1 juli

Eigendomsverhoudingen Oppervlakte perceel Inbrengwaarde

Gemeente Geldrop-Mierlo 8.812 198.270€          

L582 (ged) 2.295

L959 3.260

L646 3.257

P. J.W. van der Linden 36.977 831.983€          

L340 (ged) 17.957

L319 19.020

Fam. Koenen 10.710 240.975€          

L948 10.710

P.T.M van der Linden 12.845 289.013€          

L307 (ged) 12.845

C.W.M. Vlemmix 9.780 272.399€          

L645 (ged) 1.640

L647 (ged) 8.140

P.J.C.M. van Gennip 12.714 286.065€          

L310 10.080

L309 2.634

Totale kadastrale oppervlakte 91.838

Totale inbrengwaarde 2.118.704€       

Andere kostensoorten in Nominaal Nominaal Nominaal Contante waarde

verband met exploitatie Boekwaarde Begroot Totaal Totaal

Bodemsanering (Bro 6.2.4b) -€                            -€                   -€                   -€                            

Aanleg voorzieningen in het exploitatiegebied (Bro 6.2.4c) -€                            1.413.379€  1.413.379€  1.278.935€           

Bouw- en woonrijp maken van gebied Fase 1 -€                           512.851€       512.851€       481.105€                

Bouw- en woonrijp maken van gebied Fase 2 -€                           560.771€       560.771€       504.063€                

Bouw- en woonrijp maken van gebied Fase 3 -€                           339.757€       339.757€       293.766€                

Bovenwijkse Voorzieningen (Bro 6.2.4e) -€                            133.162€      133.162€      111.483€               

Ontsluitingsstructuur Luchen -€                           133.162€       133.162€       111.483€                

Bovenplanse kosten (art 6.13 lid 7 Wro) -€                            762.500€      762.500€      639.052€               

Leefbaarheidsfonds -€                           170.000€       170.000€       142.875€                

Fonds Herstructurering Woongebieden -€                           42.500€         42.500€         35.719€                  

Fonds Bovenwijkse Voorzieningen -€                           550.000€       550.000€       460.458€                

Planontwikkelingskosten (Bro 6.2.4g-j) 212.269€              696.786€      909.055€      825.127€               

Rente over geinvesteerd kapitaal (Bro 6.2.4n) 26.000€                -€                   26.000€        26.000€                 

Totaal 238.269€              3.005.827€  3.244.096€  2.880.596€           



 

 

Tabel D: Bepaling toerekenbaarheid Ontsluitingsstructuur Luchen 

 

Tabel E: Bepaling Kostentoerekening Bestemmingsreserve Bovenwijkse Voorzieningen.  

 

Tabel F: Bepaling tarief Leefbaarheidsfonds  

 

 

Tabel G: Bepaling tarief Fonds Herstructurering Woongebied 

 

 

 

 

 

Ontsluitingsstructuur Luchen Bedrag

Kostenraming 2.800.000€   

Toerekeningsfactor 4,76%

Totaal 133.162€      

maatregel kosten subsidie         saldo doorbelasting bedrag

Mierlo

Fietsstructuur Mierlo Gulbergen € 2.298.000 € 325.000 € 1.973.000 2,88% € 56.822

centrumplan Mierlo € 2.412.000 € 2.412.000 2,88% € 69.466

Ontsluitingsstructuur Mierlo € 1.612.500 € 518.750 € 1.093.750 2,88% € 31.500

Parkeervoorziening centrum Mierlo € 1.897.000 € 1.897.000 2,88% € 54.634

Aanleg Ecologische verbindingszone Goorloop € 50.000 € 50.000 2,88% € 1.440

Ecologische verbindingszone Overakkerseloop € 50.000 € 50.000 2,88% € 1.440

Rand Brandevoort € 200.000 € 200.000 2,88% € 5.760

Uitwerking groenbeleid € 1.000.000 € 1.000.000 2,88% € 28.800

Uitv.progr. Cultuurhist. Kasteelsel. en molenh. € 100.000 € 100.000 2,88% € 2.880

Totaal (afgerond) € 253.000

maatregel kosten subsidie         saldo doorbelasting bedrag

Geldrop-Mierlo

Upgrading hoofdontsluitingswegen € 3.000.000 € 3.000.000 1,12% € 33.600

Fietsprojecten/fietspadenplan € 1.390.000 € 695.000 € 695.000 1,12% € 7.784

Parkeren Geldrop-Mierlo € 7.046.719 € 7.046.719 1,12% € 78.923

Toegankelijke haltes € 70.000 € 35.000 € 35.000 1,12% € 392

Aanpassingen als gevolg van verbreding A67 € 1.500.000 € 1.500.000 1,12% € 16.800

Maatregelen Rijk van Dommel en Aa € 12.233.158 € 12.233.158 1,12% € 137.011

Ecologische verbind.zone Eindhovens Kanaal € 2.000.000 € 2.000.000 1,12% € 22.400

Totaal (afgerond) € 297.000

Woningtypologie Perc. Gemiddeld kaveloppervlak Aandeel oppervlak Korting te verevenen Bijdrage te verevenen Totaal

Sociaal 27% 150 m2    4.050 m2 € 62,- €251.500,-

Vrije sector, waarvan:

     Tussenwoning 8% 200 m2   1.600 m2 € 10,-

     Tweekapper 45% 300 m2 10.000 m2 € 10,-

     Vrijstaand 20% 500 m2 13.500 m2 € 10,-

73% €251.000,-

Te herstructureren 

woningen (in stuks)

Bijdrage per 

woning

Totaal benodigde 

bijdrage

90  €               15.000  €                     1.350.000 

Totaal nieuwe woningen 

(in stuks)

 Gemiddeld 

kaveloppervlak

Totaal oppervlak 

nieuwbouw

                                 1.645                         330                             542.850 

Bijdrage per m2  €                                  2,5 



 

 

Tabel H: Fasering van de kosten 

 

 

Tabel I: Gerealiseerde verhaalbare kosten per 1-1-2015 

 

Tabel J: Bepaling van de grondopbrengsten 

 

Tabel K: Grondopbrengsten per eigenaar 

 

 

 

 

 

Fasering kosten 1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024

Inbrengwaarde (Bro 6.2.3)

Bodemsanering (Bro 6.2.4b)

Aanleg voorzieningen in het exploitatiegebied (Bro 6.2.4c)

Bouw- en woonrijp maken van gebied Fase 1

Bouw- en woonrijp maken van gebied Fase 2 50%

Bouw- en woonrijp maken van gebied Fase 3 50% 50%

Bovenwijkse Voorzieningen (Bro 6.2.4e)

Ontsluitingsstructuur Luchen 11% 11% 11% 11%

Bovenplanse kosten (art 6.13 lid 7 Wro)

Leefbaarheidsfonds 11% 11% 11% 11%

Fonds Herstructurering Woongebieden 11% 11% 11% 11%

Fonds Bovenwijkse Voorzieningen 11% 11% 11% 11%

Planontwikkelingskosten (Bro 6.2.4g-j) 5% 5% 5% 10% 5% 5% 10%

Rente over geinvesteerd kapitaal (Bro 6.2.4n)

Fasering kosten 1-1-2015 1-7-2015 1-1-2016 1-7-2016 1-1-2017 1-7-2017 1-1-2018 1-7-2018 1-1-2019 1-7-2019

Inbrengwaarde (Bro 6.2.3) 100%

Bodemsanering (Bro 6.2.4b)

Aanleg voorzieningen in het exploitatiegebied (Bro 6.2.4c)

Bouw- en woonrijp maken van gebied Fase 1 60% 40%

Bouw- en woonrijp maken van gebied Fase 2 50%

Bouw- en woonrijp maken van gebied Fase 3

Bovenwijkse Voorzieningen (Bro 6.2.4e)

Ontsluitingsstructuur Luchen 28% 28%

Bovenplanse kosten (art 6.13 lid 7 Wro)

Leefbaarheidsfonds 28% 28%

Fonds Herstructurering Woongebieden 28% 28%

Fonds Bovenwijkse Voorzieningen 28% 28%

Planontwikkelingskosten (Bro 6.2.4g-j) 5% 5% 5% 5% 10% 5% 5% 5% 10%

Rente over geinvesteerd kapitaal (Bro 6.2.4n)

Opbrengsten prijspeil 1-1-2015

Grondopbrengsten uit woningbouw

Gemiddelde 

kavelgrootte Aantal

Hoeveelheid 

in m2

Eenheids

prijs

Wegings-

factor

Gewogen 

eenheden

Grond- 

opbrengsten

Kavels aan lint (fase 1) 450 20 9.000               275,00€  1 9.000        2.475.000€  

Kavels aan Noordzijde (fase 2) 700 8 5.600               275,00€  1 5.600        1.540.000€  

Kavels aan Zuidwestzijde (fase 3) 300 8 2.400               275,00€  1 2.400        660.000€      

Totaal 36 17.000             275,00€  1 17.000      4.675.000€  

Opbrengsten uit gronduitgifte

per eigenaar Hoeveelheid Aantal Eenheidsprijs

Eigenaar Uitgeefbaar ( in m2) Gewogen eenheden per m2

Gemeente Geldrop-Mierlo 925                             925                              275,00€          210.509€                            

P. J.W. van der Linden 7.930                          7.930                          275,00€          1.783.544€                         

Fam. Koenen 3.470                          3.470                          275,00€          845.292€                            

P.T.M van der Linden 634                             634                              275,00€          144.210€                            

C.W.M. Vlemmix 950                             950                              275,00€          216.204€                            

P.J.C.M. van Gennip 3.090                          3.090                          275,00€          703.023€                            

Totaal 17.000                       17.000                        3.902.783€                         

Grondopbrengst contant

Grondopbrengsten 

per eigenaar

254.472€                    

4.675.000€                 

2.180.795€                 

954.205€                    

174.327€                    

849.844€                    

261.357€                    

Gerealiseerde verhaalbare kosten per 1-1-2015 Bedrag

Planontwikkelingskosten 212.269€              

Rentelasten 26.000€                

Totaal 238.269€              



 

Tabel L: Bepaling bijdrage aan Weteringpark 

 

Tabel M: Bepaling toerekeningspercentage kosten Weteringpark 

 

Tabel N: Fasering van de opbrengsten 

 

 

Tabel O: Macro-aftopping 

 

Bijdrage voor realisatie Weteringpark

Inbrengwaarde Weteringpark 704.363€                   

Bouw- en woonrijp maken Weteringpark 478.233€                   

Planontwikkeling, voorbereiding & toezichtkosten 143.470€                   

Totale kosten Weteringpark 1.326.065€               

Toerekeningsfactor 25%

Bijdrage aan realisatie Weteringpark 330.968€                   

Contante waarde van de bijdrage Weteringpark 267.899€                   

Toerekeningsfactor bovenwijkse 

voorziening Weteringpark

Aantal 

woningen 

binnen 35 m 

radius

Wegings-

factor

Aantal 

gewogen 

eenheden 

radius 1

Aantal 

woningen 

binnen 35 tot 

100 m radius

Wegings-

factor

Aantal 

gewogen 

eenheden 

radius 2

Totaal 

aantal 

gewogen 

eenheden

Relatieve 

verhouding

Buiten bestemmingsplangeb ied 4 20 80 71 1 71 151 25%

Binnen bestemmingsplangeb ied 22 20 440 14 1 14 454 75%

Totaal toe te rekenen 26 20 520 85 1 85 605 100%

Berekening toerekeningsfactor Bovenwijkse voorziening Weteringpark

Fasering opbrengsten 1-1-2015 1-7-2015 1-1-2016 1-7-2016 1-1-2017 1-7-2017 1-1-2018 1-7-2018 1-1-2019 1-7-2019

Gemeente Geldrop-Mierlo

P. J.W. van der Linden 20% 20%

Fam. Koenen 50% 50%

P.T.M van der Linden

C.W.M. Vlemmix

P.J.C.M. van Gennip

Bijdrage Weteringpark (bovenwijkse voorziening) 21%

Fasering opbrengsten 1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024

Gemeente Geldrop-Mierlo 50% 50%

P. J.W. van der Linden 30% 30%

Fam. Koenen

P.T.M van der Linden 50% 50%

C.W.M. Vlemmix 50% 50%

P.J.C.M. van Gennip 50% 50%

Bijdrage Weteringpark (bovenwijkse voorziening) 62% 17%

Macro-aftopping NCW 1/1/2015

Bruto te verhalen kosten 5.025.302€       

Subsidies en bijdragen 267.899€          

Netto te verhalen kosten 4.757.403€       

Totale opbrengstpotentie 3.902.783€       

Maximaal te verhalen kosten

met toepassing van art  6.16 Wro 3.902.783€       



Tabel P: Te betalen netto exploitatiebijdrage per eigenaar 

 

 

 

 

 

Eigenaar

P. J.W. van der 

Linden Fam. Koenen

P.T.M van der 

Linden

C.W.M. 

Vlemmix

P.J.C.M. van 

Gennip

Opbrengstpotentie gronduitgifte plangebied 3.902.783€       3.902.783€     3.902.783€     3.902.783€     3.902.783€     

Opbrengstpotentie als % van totale opbrengstpotentie 46% 22% 4% 6% 18%

Netto te verhalen kosten in exploitatieplan 1.783.544€       845.292€       144.210€       216.204€       703.023€       

Maximaal te verhalen kosten van betreffende eigenaar 1.783.544€       845.292€       144.210€       216.204€       703.023€       

Af:

Inbrengwaarde totaal eigendom in plangebied 831.983€          240.975€       289.013€       272.399€       286.065€       

De zelf verrichte werkzaamheden -€                 -€              -€              -€              -€              

Te betalen netto-exploitatiebijdrage per 1-1-2015 951.562€          604.317€       -€              -€              416.958€       





Ambitieniveau inrichting openbare Ambitieniveau inrichting openbare Ambitieniveau inrichting openbare Ambitieniveau inrichting openbare 
ruimte ruimte ruimte ruimte LuchenLuchenLuchenLuchen fase 1fase 1fase 1fase 1

14 maart 2011



Beeldkwaliteitplan Luchen fase 1



Inrichtingsplan openbare ruimte fase 1



Verkeer en parkeren

Verkeerstructuur
•Heldere ontsluitingsstructuur: 
•Hoofdontsluiting volgt voor een groot deel 
de wetering;
•In de wijk geldt een 30km regime;
•Ring onderscheidt zich van buurtstraten.

Parkeren

Rijenwoningen 1,5  pp/woning
Geschakeld/
twee-onder-één kap 1,7  pp/woning
Vrijstaand 2     pp/woning
Appartementen
1,5  pp/woning

hoofdontsluiting Luchen



Toegepaste materialen

Voetpaden:

• Betontegels 300x300 mm dik 60 mm, kleur grijs(ook bij de inritten)

Parkeervakken:

• Betonstraatstenen dubbelkeiformaat 210x210 mm dik 80 mm, kleur antraciet open structuur basalt.

Rijbaan:

• Betonstraatstenen keiformaat dik 80 mm, kleur Heidemangaan, MBI Geocolor Excellent (KKGM 278 bs).

Kantopsluiting voetpad - erfgrens:

• Betonband 60x200 mm kleur grijs. 

Kantopsluiting boomvak:

• Betonband 100x200 mm kleur grijs.

Kantopsluiting thv inrit:

• Betonband 120x250 mm kleur grijs.

Kantopsluiting rijbaan – voetpad:

• Rijwielpadband 40/120 x 250 mm kleur grijs.

Fundering onder de rijbaan en parkeervakken;

• Brekerzand 40 mm en 200 mm menggranulaat, sortering 0/31,5.

• Fundering onder betontegels;

• Brekerzand 40 mm en 150 mm cunetzand

• Plantvakken voorzien van 50 cm bovengrond. 



Materialisering



Voetpad/Inrit



Rijbaan



Inrit in parkeerstrook



Trottoirband met kolk



Parkeervak met kolk in molgoot



Straatverlichting
Type lichtarmatuur
Luchen fase 1
Gekeken wordt naar 
Led verlichting in fase 2



Riolering

• Vanuit de hoofdriolering wordt voor elk perceel één 
regenwater- en één afvalwater-aansluitleiding
aangelegd. Deze aansluitleidingen worden gelegd tot
aan de perceelsgrenzen inclusief ontstoppingsstuk. 
Deze leidingen zijn van PVC, met een inwendige 
diameter van 125 mm. De afvalwater leiding heeft een 
bruine kleur, de hemelwaterafvoer een groene kleur. 
Deze leidingen worden aangelegd op een diepte van 
minimaal 60 cm onder toekomstige wegashoogte. 



Erfafscheidingen

staal en hout met klimop groene haag in zijerfgrens

laag muurtje met haag



BEPLANTING LUCHEN

Heesters (vakbeplanting)

Bomen

Wet. Naam      Tilia cordata

‘Rancho’

Ned. Naam       Kleinbladige
linde

Hoogte             10 meter

Kroonvorm      smal eivormig

Opmerking weinig/geen plak

Code                TiCoRa

Wet. Naam      Prunus sargentii

‘Rancho’

Ned. Naam      Sierkers

Hoogte            7 meter

Kroonvorm      zuilvormig

Opmerking roze bloesem

Code                PrSaRa

Wet. Naam      Prunus avium ‘Plena’

Ned. Naam     Sierkers

Hoogte           11 meter

Kroonvorm     rond

Opmerking witte bloesem

Code              PrAvPl

Wet. Naam      Fagus sylvatica

Ned. Naam      Beukenhaag

Hoogte            divers

Code               1

Wet. Naam      Rosa 
‘Marathon’

Ned. Naam     Heesterroos

Hoogte           60 cm

Bloemkleur   rozerood

Code              5

Wet. Naam      Acer rubrum

‘Autumn Flame’

Ned. Naam      Rode esdoorn

Hoogte           10 meter

Kroonvorm     breed eivormig

Opmerking rode herfstkleur

Code               AcRuAF

Heesters (solitair / kleine groep)

Haag

Wet. Naam      Fraxinus angustifolia

‘Raywood’

Ned. Naam      Es

Hoogte           10 meter

Kroonvorm     opgaand

Opmerking rood/paarse herfstkleur

Code               FrAnRa

Wet. Naam      Diervilla 
sessilifolia

‘Butterfly’

Ned. Naam      Diervilla

Hoogte            1 meter

Bloemkleur     geel

Code               2

Wet. Naam      Persicaria affinis

‘Superba’

Ned. Naam      Duizendknoop

Hoogte            25 centimeter

Bloemkleur     roze

Code               3

Wet. Naam      Prunus sargentii

‘Rancho’

Ned. Naam      Sierkers

Hoogte            6 meter  

(meerstammig)   

Bloemkleur    roze bloesem

Code               11

Wet. Naam      Forsythia intermedia

‘Lynwood’

Ned. Naam      Chinees klokje

Hoogte            2 meter

Bloemkleur    geel

Code               9

Wet. Naam      Cornus sanguinea

‘Winter Beauty’

Ned. Naam      Kornoelje

Hoogte            1,5 meter

Herfstkleur     geel-oranje

Code               7

Wet. Naam      Hydrangea
paniculata

‘Kyushu’

Ned. Naam      Pluimhortensia

Hoogte            2 meter

Bloemkleur     wit

Code               10

Wet. Naam      Euonymus alatus

Ned. Naam      Kardinaalshoed

Hoogte            1,5 meter

Herfstkleur     rood

Code               8

Wet. Naam      Potentilla fruticosa

‘Living Daylight’

Ned. Naam     Ganzerik

Hoogte            50 centimeter

Bloemkleur     lichtgeel

Code               4

Wet. Naam      Symphoricarpos
chen. 

‘Hancock’

Ned. Naam      Symphoricarpos

Hoogte            50 centimeter

Kleur bes        paars (klein)

Code               6



Bomen

- bomen > bloesem / bladvorm / herfstkleur

Es SierkersRode esdoornSierkersKleinbladige linde



Heesters (vakbeplanting)

- heesters > bloeitijd / herfstkleur

Heesterroos Diervilla

Duizendknoop

Ganzerik

Symphoricarpos



Solitaire heester / kleine groep / haag

- heesters > bloeitijd / herfstkleur

Pluimhortensia Chinees klokje

Kardinaalshoed

Beukenhaag

Kornoelje



Spelen in de wijk
S

S 0-6 jaar

6-12 jaar



Weteringpark

• Licht meanderende

luchense wetering

• Oevers variëren
tussen steile en 
flauwe taluds



+0.75meter

+1meter

+1meter

+1.5meter

+0,75 meter

5660 GA Geldrop

gemeente@geldrop-mierlo.nl
www.geldrop-mierlo.nl

T (040) - 289 38 93
F (040) - 289 39 40

Postbus 10101

Tekeningnummer

Schaal Formaat

Status

Tekeningomschrijving

Onderwerp Afdeling

DatumTekenaar
14-04-2015Rbsl

A3

Ruimte

-

-Concept

Overzichttekening

Ontwerp Weteringpark Luchen
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1. Opdracht 

 

1.1 Opdrachtgever 

Op 20 september 2013 is door de gemeente Geldrop-Mierlo, zetelend te Geldrop, kantoorhoudende aldaar 

aan de Hofstraat 4, aan Kendes Rentmeesters & Adviseurs BV schriftelijk opdracht verstrekt tot het 

uitbrengen van dit taxatierapport. 

 

1.2 Taxateur 

Deze taxatie is verricht door de heer ing. A. van Gellicum MRE MRICS, rentmeester NVR, registertaxateur 

(VastgoedCert  LV02.111.1120 en RICS registered valuer (VRS 1287065) handelend als extern taxateur voor 

en namens Kendes Rentmeesters & Adviseurs BV.  

 

1.3 Onafhankelijkheid 

De taxateur verklaart te dezer zake te handelen als extern en onafhankelijk taxateur. De taxateur noch 

Kendes Rentmeesters & Adviseurs BV hebben enige betrokkenheid (gehad) bij planvorming, 

grondverwerving en/of adviesdiensten betreffende de ontwikkeling Deelgebied 2 Luchen 2013. 

 

1.4 Object 

Het getaxeerde omvat diverse onroerende zaken gelegen in plangebied Deelgebied 2 Luchen 2013 te 

Mierlo.  

 

1.5 Belang 

Het te taxeren belang omvat de eigendom. 

 

1.6 Taxatiebasis 

De taxatiebasis omvat de inbrengwaarde zoals bedoeld in artikel 6.13, lid 1, onder c, van de Wet 

ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 6.2.3 Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 
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1.7 Taxatiemethode 

De taxatie is verricht met behulp van diverse waarderingsmethoden waaronder de vergelijkende methode 

en de residuele waardemethode. 

 

1.8 Doel van de taxatie 

Het doel van de taxatie is aan opdrachtgever inzicht verschaffen in de hiervoor omschreven waarde in 

verband met vaststelling van exploitatieplan Deelgebied 2 Luchen 2013. 

 

1.9 Opname 

Het plangebied is op 25 september 2013 door taxateur vanaf de openbare weg in ogenschouw genomen. 

 

1.10 Taxatiedatum 

De taxatie is verricht naar prijspeil 1 januari 2013 als zijnde de peildatum van de grondexploitatie. Als 

uitgangspunt geldt dat zich tussen voornoemde peildatum en de datum van opname dat er tussen deze 

data geen veranderingen zijn opgetreden welke de waarde kunnen beïnvloeden. 

 

1.11 Aansprakelijkheid 

Kendes Rentmeesters & Adviseurs BV aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens anderen dan 

opdrachtgever en slechts voor het doel van de opdracht. 

 

1.12 Publicatie 

Publicatie van (gedeelten van) dit taxatierapport is toegestaan.  

 

1.13 Algemene voorwaarden 

Op alle dienstverlening door Kendes Rentmeesters & Adviseurs BV is van toepassing de Regeling van 

Rentmeesters 2010.  
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2. Algemene en bijzondere uitgangspunten 

 

2.1 Algemene uitgangspunten 

 

2.1.1 Titelonderzoek 

In het kader van deze taxatie is uitsluitend kennis genomen van kadastrale uittreksels. Naar inschrijvingen 

en beslagen is geen onderzoek verricht. Evenmin is onderzoek verricht naar erfdienstbaarheden, 

kwalitatieve verplichtingen, vorderingen en aanspraken van derden (waaronder verjaring), enzovoorts. 

Als uitgangspunt voor deze taxatie geldt dat dergelijke rechten en aanspraken niet van invloed zijn op de 

waardering van het object. 

 

2.1.2 Toestand van opstallen 

Indien het object opstallen omvat is de onderhoudstoestand daarvan globaal, voorzover waarneembaar en 

uitsluitend in het kader van deze taxatie beoordeeld. De beoordeling is derhalve geen technisch 

onderzoek. Evenmin is onderzoek verricht naar de aanwezigheid van stoffen en materialen welke naar 

huidige inzichten en maatstaven gevaar zou kunnen opleveren voor het milieu en/of gezondheid. 

 

2.1.3 Toestand van installaties en voorzieningen 

Indien het object opstalgebonden installaties en voorzieningen omvat is de onderhoudstoestand hiervan 

globaal, voorzover waarneembaar en uitsluitend in het kader van deze taxatie beoordeeld. De beoordeling 

is derhalve geen technisch onderzoek. Als uitgangspunt voor deze taxaties geldt dat opstalgebonden 

installaties en voorzieningen naar behoren functioneren en voldoen aan de eisen en voorschriften die 

daaraan van overheidswege worden gesteld. Bij de taxatie worden niet opstalgebonden installaties en 

voorzieningen buiten beschouwing gelaten, tenzij anders vermeld. 

 

2.1.4 Toestand van bodem en grondwater 

In het kader van deze taxatie is geen onderzoek verricht naar de milieuhygiënische toestand van bodem 

en/of grondwater, welke naar huidige inzichten en maatstaven gevaar zou kunnen opleveren voor het 

milieu en/of volksgezondheid. Als uitgangspunt voor de taxatie geldt dat er geen sprake is van 

verontreiniging van bodem en/of grondwater, die het gebruik conform de vigerende bestemming en/of het 

huidige gebruik in weg staan, danwel leiden tot het treffen van maatregelen. 



 

 
 

Kendes Rentmeesters & Adviseurs BV 6 van 18 

 

 

2.1.5 Bestemmingsplaninformatie 

In het kader van deze taxatie is bestemmingsplaninformatie opgevraagd bij de gemeente waarin het object 

is gelegen. Als uitgangspunt voor deze taxatie geldt dat deze informatie actueel en volledig is.  

 

2.1.6 Publiekrechtelijke beperkingen 

De taxateur heeft in het kader van deze taxatie kadastrale uittreksels geraadpleegd. Als uitgangspunt voor 

deze taxatie geldt dat de publiekrechtelijke beperkingen zoals weergegeven op de kadastrale uittreksels 

actueel en volledig zijn. 

 

2.1.7 Omzetbelasting 

Alle in het rapport genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld en/of wettelijk 

niet belast met omzetbelasting. 

 

2.2 Bijzondere uitgangspunten 

 

Niet van toepassing 
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3. Beschrijving 

 

3.1 Kadastrale aanduiding 

Het object omvat de volgende kadastrale percelen: 

Gemeente Sectie Nummer Grootte Getaxeerd* 

Mierlo L 298 0.51.80 ha 0.13.62 ha 

Mierlo L 307 1.64.80 ha 1.28.45 ha 

Mierlo L 309 0.27.70 ha 0.26.34 ha 

Mierlo L 310 1.00.80 ha 1.00.80 ha 

Mierlo L 319 1.90.20 ha 1.90.20 ha 

Mierlo L 340 2.23.30 ha 1.79.57 ha 

Mierlo L 583 0.67.15 ha 0.35.43 ha 

Mierlo L 645 0.30.00 ha 0.16.40 ha 

Mierlo L 647 0.81.40 ha 0.81.40 ha 

Mierlo L 948 1.07.10 ha 1.07.10 ha 

Mierlo L 959 0.32.60 ha 0.32.60 ha 

Mierlo L 998 (oud 582 en 646) 2.09.10 ha 0.55.52 ha + 

    9.67.43 ha 

     

* volgens opgave van opdrachtgever 

 

3.2 Eigendom en zakelijke rechten 

Blijkens bijgevoegde kadastrale uittreksels (toestandsdatum 14 september 2013) berust de eigendom van 

de percelen met nummers 298 en 583 bij Waterschap De Dommel, zetelend te Boxtel, kantoorhoudend 

aldaar aan de Bosscheweg 56. 

De eigendom van het perceel met nummer 307 berust bij de heer Paulus Theodorus Maria van der 

Linden, geboren te Mierlo op 12 augustus 1965, wonende te 5731 PZ Mierlo, Luchen 25. 

De eigendom van de percelen met nummers 309 en 310 berust bij de heer Petrus Johannes Christianus 

Maria van Gennip, geboren te Helmond op 24 juni 1956, wonende te 5707 DD Helmond, Medevoort 29. 



 

 
 

Kendes Rentmeesters & Adviseurs BV 8 van 18 

 

De eigendom van de percelen met nummers 319 en 340 berust bij de heer Petrus Johannes Wilhelmus van 

der Linden, geboren te Mierlo op 30 juni 1958, wonende te 5731 PZ Mierlo, Luchen 8. 

De eigendom van de percelen met nummers 645 en 647 berust bij de mevrouw Catharina Willebrorda 

Maria Vlemmix, geboren te Geldrop op 12 november 1950, wonende te 5731 SC Mierlo, Burgemeester 

Termeerstraat 33a. 

De eigendom van het perceel met nummer 948 berust bij: 

- de heer Antonius Henricus Koenen, geboren te Geldrop op 5 november 1975, wonende te 5708 VV 

Helmond, Tierelayshoeve 17; 

- mevrouw Barbara Ardina Wilhelmina Koenen, geboren te Geldrop op 24 oktober 1981, wonende te 

5666 BA Geldrop, Dwarsstraat 35; 

- de heer Johannes Adrianus Koenen, geboren te Mierlo op 20 november 1976, wonende te 5731 PZ 

Mierlo, Luchen 14; 

welke allen voor 1/3e onverdeeld deel zijn gerechtigd tot de eigendom. 

De percelen met nummers 307 en 310 zijn belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3 onder 

b, van de Belemmeringenwet privaatrecht ten gunste van NV Nederlandse Gasunie, zetelend te 

Groningen, kantoorhoudend aldaar aan de Concourslaan 17. 

 

3.3 Publiekrechtelijke beperkingen 

Blijkens bijgevoegde kadastrale uittreksels (toestandsdatum 24 september 2013) zijn de percelen met 

nummers 307, 309, 310, 319, 340, 645, 647 en 948 betrokken bij een aanwijzing van gronden waarop de 

artikelen 10-24, 26 en 27 Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn. 

 

3.4 Bestemming 

Oude bestemming 

Voor inwerkingtreding van het hierna te vermelden bestemmingsplan Luchen gold ter plaatse het 

bestemmingsplan Buitengebied Mierlo, vastgesteld door de gemeenteraad van Mierlo op 11 april 1983 en 

goedgekeurd door gedeputeerde staten van Noord-Brabant op 16 mei 1984. 

Vigerende bestemming 

Ter plaatste geldt thans het bestemmingsplan Luchen, vastgesteld door de raad van gemeente Geldrop-

Mierlo op 14 augustus 2006 en goedgekeurd door gedeputeerde staten van Noord-Brabant op 3 april 2007. 

De getaxeerde objecten zijn hoofdzakelijk bestemd voor 'Woondoeleinden uit te werken'.  

Nieuwe bestemming 

Vanaf 2 september 2013 ligt het ontwerp van bestemmingsplan Deelgebied 2 Luchen 2013 ter inzage. De 

getaxeerde objecten zijn in dit bestemmingsplan aangewezen voor: 

- Bedrijf - Nutsvoorziening; 

- Groen - Park; 
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- Verkeer; 

- Wonen; 

- Wonen - Uit te werken; en 

- Leiding - Gas. 

Achtergrond van het bestemmingsplan Deelgebied 2 Luchen 2013 is dat de huidige situatie op de 

woningmarkt ervoor zorgt dat de realisatie van de aanvankelijk geplande circa 720 woningen in 

plangebied Luchen niet binnen de planperiode kan worden afgerond. Voorts zijn de doelstellingen voor 

het woongebied bijgesteld, waardoor de komende jaren circa 200 woningen meer bijgebouwd moeten 

worden dan in 2006 was voorzien. Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat het plangebied van 

Luchen in oostelijke richting en in beperkte mate in westelijke richting wordt uitgebreid en dat de 

ontsluitingsstructuur wordt aangepast. De gemeente wenst evenwel het groene karakter van de woonwijk 

in stand te houden. Het zogenaamde Weteringpark wordt de groene long van het woongebied. Met dit 

bestemmingsplan wil de gemeente verzekeren dat deelgebied 2 een overwegend parkachtige omgeving 

wordt. De woningen die in dit gebied toegestaan worden, moeten zorgen voor een ruimtelijke overloop 

tussen de meer intensief bebouwde gedeelten en het Weteringpark. Daarnaast wordt in dit plangebied 

richting gegeven aan de afronding van de hoofdentree van Luchen. Om deze reden is het gewenst het 

Weteringpark te realiseren. De ideeën die in 2006 ten grondslag lagen aan het plan Luchen zijn wat betreft 

plandeel 2, nog steeds actueel. De vigerende regels van de bestemming 'Woondoeleinden uit te werken' 

zijn naar oordeel van de gemeente in het licht van de huidige situatie op de woningmarkt echter niet meer 

realiseerbaar en gewenst, daarom heeft de gemeente gekozen om nieuwe uitwerkingsregels op te stellen 

voor de toekomstige woonbestemmingen in het plangebied. 

Voor een nadere omschrijving van de bestemmingen wordt verwezen naar de bijgevoegde plankaart en 

voorschriften. 
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3.5 Ligging 

Het plangebied Deelgebied 2 Luchen 2013 ligt globaal ten noordwesten van de kern Mierlo, centraal 

binnen de uitbreidingswijk Luchen. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door het 

Eindhovens Kanaal en aan de oostzijde door de Burgemeester Termeerstraat. De ligging is aangegeven op 

onderstaande kaarten. 

 

  

 

3.6 Gebruik 

Als uitgangspunt voor deze taxatie geldt dat de percelen in eigen gebruik zijn bij de eigenaar. 

 

3.7 Beschrijving 

De in dit taxatierapport begrepen (gedeelten van de) percelen met nummers 298 en 583 betreffen de 

watergang, plaatselijk bekend als de Wetering. De in dit taxatierapport begrepen (gedeelten van de)  

percelen met nummers 307, 309, 310, 319, 340, 646, 647, 948, 959 en 998 zijn allen in gebruik als agrarische 

cultuurgrond. Het in dit taxatierapport begrepen gedeelte van het perceel met nummer 645 betreft een 

perceel hobbyweide behorende tot de woning plaatselijk bekend Burgemeester Termeerstraat 33a. 
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4. Overwegingen 

 

4.1 Inleiding 

Opdracht is vaststellen van de inbrengwaarde zoals bedoeld in artikel 6.13, lid 1, onder c, van de Wet 

ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 6.2.3 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) tegen een nader te 

bepalen peildatum ten behoeve van het exploitatieplan Deelgebied 2 Luchen 2013. Tot de inbrengwaarde 

zoals genoemd in artikel 6.2.3 Bro worden gerekend, voor zover redelijkerwijs toe te rekenen aan de 

inbrengwaarde van de gronden, de ramingen van: 

a) de waarde van de gronden in het exploitatiegebied; 

b) de waarde van opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden niet gehandhaafd kunnen 

worden; 

c) de kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatiegebied van persoonlijke rechten en 

lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten; 

d) de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, kabels en 

leidingen in het exploitatiegebied. 

De onderhavige taxatie beperkt zich tot het bepalen van de inbrengwaarde van de gronden in het 

exploitatiegebied zoals bedoeld in artikel 6.2.3 onder lid a en (zover van toepassing) lid c Bro. 

 

4.2 Werkelijke waarde 

In artikel 6.13, lid 5, van de Wet ruimtelijke ordening is bepaald, dat indien geen sprake is van onteigening 

de inbrengwaarde van gronden wordt vastgesteld met overeenkomstige toepassing van de artikelen 40b 

tot en met 40f van de onteigeningswet. Voor gronden welke onteigend zijn of waarvoor een 

onteigeningsbesluit is genomen, of welke op onteigeningsbasis zijn of worden verworven, is de 

inbrengwaarde gelijk aan de schadeloosstelling ingevolge de onteigeningswet. Omdat van de zijde van 

gemeente Geldrop-Mierlo thans geen concreet voornemen bestaat tot onteigening van percelen die zijn 

gelegen in plangebied Deelgebied 2 Luchen 2013, nemen ondergetekenden als uitgangspunt voor het 

bepalen van de inbrengwaarde de werkelijke waarde als bedoeld in artikel 40b tot en met 40f van de 

Onteigeningswet.  

Het stelsel van artikel 40b tot en met 40f van de Onteigeningswet geeft regels voor de waardering van de 

onteigende zaak. De hoofdregel voor de waardering is opgenomen in artikel 40b, lid 1 van de 

Onteigeningswet, waarin is bepaald dat vergoed dient te worden de werkelijke waarde, niet de 

denkbeeldige, die de zaak uitsluitend voor de persoon van de rechthebbende heeft. Met deze hoofdregel 

heeft de wetgever de affectieve waarde willen uitsluiten zodat moet worden uitgegaan van een 

geobjectiveerde waarde. In artikel 40b, lid 2 van de Onteigeningswet wordt vervolgens invulling gegeven 

aan de wijze waarop - niet te verwarren met de methode waarmee - de werkelijke waarde wordt bepaald. 

In dit artikel is bepaald dat moet worden uitgegaan van de prijs, tot stand gekomen bij een onderstelde 

koop in het vrije commerciële verkeer tussen de onteigende als redelijk handelende verkoper en de 

onteigenaar als redelijk handelende koper. In het derde lid van artikel is tot slot bepaald dat de werkelijke 

waarde in bijzondere gevallen naar andere maatstaf wordt bepaald. In de artikelen 40c tot en met 40e van 
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de Onteigeningswet zijn correcties op de hoofdregel van artikel 40b, lid 2 van de Onteigeningswet 

opgenomen. Artikel 40c van de Onteigeningswet bevat de zogenaamde eliminatieregel. De eliminatieregel 

houdt in dat bij het bepalen van de werkelijke waarde geen rekening wordt gehouden met het werk 

waarvoor onteigend wordt. Wel dient rekening gehouden te worden met een aan de onteigening ten 

grondslag liggend bestemmingsplan, tenzij dit bestemmingsplan een zogenaamde dwangbestemming 

omvat. Alsdan dient het bestemmingsplan weer te worden weggedacht. Artikel 40d van de 

Onteigeningswet bevat de egalisatieregel welke kort samengevat inhoudt, dat de verschillende 

bestemmingen binnen één complex worden uitgesmeerd over alle gronden binnen dat complex. Uit de 

wetsgeschiedenis en de jurisprudentie volgt dat een complex een zelfstandig te exploiteren samenstel van 

zaken is welke voor de toepassing van het egalisatiebeginsel als één geheel moet worden beschouwd. 

Hierbij is van belang dat een complex één of meerdere bestemmingsplannen, of gedeelten daarvan, kan 

omvatten, een bestemmingsplan één of meerdere complexen kan omvatten, een complex kan zich 

uitstrekken over meerdere gemeenten, een complex meerdere bestemmingen kan omvatten, een complex 

uitsluitend onrendabele bestemmingen kan omvatten, een complex een samenhangende eenheid dient te 

vormen en een complex in de tijd bezien samenhang dient te vertonen. Artikel 40e van de 

Onteigeningswet schept mogelijkheden om in de eerste plaats te komen tot baatafroming indien de 

onteigening naast schade ook voordelen oplevert en voorziet in de tweede plaats in mogelijkheden voor 

vergoeding van planschade  binnen het kader van de onteigeningsprocedure. Artikel 40f van de 

Onteigeningswet omvat een correctie op artikel 40e van de Onteigeningswet, in die zin dat al uitgekeerde 

planschade op de vergoeding ingevolge artikel 40e van de Onteigeningswet in mindering wordt gebracht. 

 

4.3 Gebruikswaarde 

Toepassing van het stelsel van artikel 40b tot en met 40f van de Onteigeningswet brengt met zich dat 

beoordeeld moet worden of de onroerende zaken de hoogste waarde ontlenen aan het feitelijke gebruik op 

basis van de vigerende bestemming (de zogenaamde gebruikswaarde) dan wel aan het beoogde gebruik 

op basis van de toegedachte bestemming (de zogenaamde complexwaarde).  

De gebruikswaarde van watergangen kan naar verkeersopvatting worden gesteld op een symbolische € 1.  

De gebruikswaarde van agrarische cultuurgrond wordt gelijkgesteld aan de in de regio gebruikelijke 

waarde van € 6,50 per m².  

Voor wat betreft de hobbyweide achter de woning plaatselijk bekend Burgemeester Termeerstraat 33a 

geldt dat sprake is van een incourant object. Immers, voor achtertuinen (of gedeelten daarvan) bestaat 

geen markt. Bij eigenaren van achtertuinen bestaat weinig animo deze te koop aan te bieden en zou dit al 

gebeuren dan zal het moeilijk zijn een bereidwillige koper te vinden. Hieruit volgt dat referentietransactie 

van achtertuinen op zich niet voorhanden zijn. De prijs van de achtertuin kan naar oordeel van 

ondergetekende worden bepaald als een afgeleide van uitgifteprijzen van bouwrijpe gronden. Hierbij 

geldt echter dat de prijs van een maagdelijke kavel bouwrijpe grond, welke nog geheel naar inzicht van de 

bouwer kan worden bebouwd, een andere is dan die van een bebouwd perceel dat reeds dienstbaar is 

gemaakt aan de bebouwing en om die reden veel minder alternatieve aanwendingsmogelijkheden heeft 

dan de maagdelijke kavel. Voorts geldt, ingeval van grote kavels, dat de grond in waarde afneemt 

naarmate deze verder van de woning is gelegen. Uitgaande van een prijsniveau dat (na correctie voor 

BTW en voornoemde gebondenheid) zich begeeft in de orde van grootte van € 300 per m² kan de 

gebruikswaarde van de hobbyweide op basis van de navolgende staffel worden begroot: 
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 Oppervlakte Prijs per m²  

< 500 m² €    300  

   500 m² - 1.000 m²  €    150  

1.000 m² - 1.500 m² €      75  

1.500 m² - 2.500 m²  €      37,50 

2.500 m² - 5.000 m²  €      18,75 

Toepassing van deze staffel resulteert in een gebruikswaarde van (40 m² x € 75 + 1.000 m² x € 37,50 + 600 

m² x € 18,75 =) € 89.250, hetgeen overeenkomt met (€ 89.250 / 1.640 =) gemiddeld € 54,42 hetgeen 

ondergetekende bovendien als aannemelijk voorkomt. 

 

4.4 Complexwaarde 

Het plangebied Deelgebied 2 Luchen 2013 is onderdeel van het meeromvattende uitleggebied Luchen. 

Vanwege ruimtelijke, functionele en financiële verwevenheid is het uitleggebied Luchen als geheel te 

duiden als een zelfstandig te exploiteren samenstel van zaken welke voor de toepassing van het 

egalisatiebeginsel als één geheel moet worden beschouwd is naar oordeel van ondergetekenden sprake 

van een complex in de zin van artikel 40d van de Onteigeningswet. Het vorenstaande brengt met zich, dat 

de lucratieve en niet-lucratieve bestemmingen in beginsel moeten worden verdisconteerd in één 

complexwaarde. 

De gebruikelijke en meest geëigende waarderingsmethoden voor waardering van ruwe bouwgrond zijn 

de vergelijkende methode en de residuele waardemethode. Bij de vergelijkende methode wordt een 

parallel getrokken met de koopprijzen die gehanteerd worden in direct nabijheid van het object. Voor de 

waarde dient rekening te worden gehouden met specifieke (plaatselijke) omstandigheden, zoals de 

ligging, de grootte van percelen, de bouw- en gebruiksmogelijkheden, de bestaande voorraad aan 

percelen, het aanbod van percelen, enzovoorts. De residuele waardemethode is een methode die in 

beginsel alleen van toepassing is bij waardebepaling van gronden met een mogelijkheid tot ontwikkeling 

en/of bebouwing. De methode wordt in de economische theorie aangeduid als 'backward pricing'. Door de 

productiekosten exclusief de prijs van de grond in mindering te brengen op de te verwachten 

marktwaarde na realisatie van het gereed product, verkrijgt men de waarde van grond, althans de prijs 

die men maximaal mag besteden bij verwerving van de grond.  

 

4.4.1 Vergelijkende methode 

Binnen het plangebied Luchen zijn de volgende referentietransacties beschikbaar: 

- verkrijging van 0.95.50 ha cultuurgrond aan de Geldropseweg op 24 oktober 2005 door gemeente 

Geldrop-Mierlo van Planburo Brabant BV voor een koopsom van gemiddeld € 45 per m²; 

- verkrijging van 3.81.65 ha cultuurgrond aan de Luchen op 9 oktober 2006 door gemeente Geldrop-

Mierlo van A.P.M. van den Eijnden c.s. voor een koopsom van gemiddeld € 44,62 per m²; 

- verkrijging van 0.36.55 ha hobbyweide bij de woning plaatselijk bekend Burgemeester Termeerstraat 

33a op 28 december 2009 door gemeente Geldrop-Mierlo van M.J.M. Vlemmix voor een 

schadeloosstelling van € 245.000 (= gemiddeld € 67,03 per m²); 
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- verkrijging van 2.47.93 ha grond met glasopstanden op 29 december 2010 door gemeente Geldrop-

Mierlo van Colen Holding BV voor een schadeloosstelling van € 1.200.000 (= gemiddeld € 48,40 per 

m²). 

 

Hoewel prijzen die zijn gerealiseerd voor de aanvang van de bankencrisis, kredietcrisis en de crisis op de 

woningmarkt met grote terughoudendheid moeten worden gebruikt kan worden vastgesteld dat de prijs 

van ruwe bouwgrond zich tot de aanvang van de opeenvolgende economische crises heeft ontwikkeld tot 

een prijsniveau in de orde van grootte van € 45 per m². In aanmerking nemende dat partijen de crisis bij 

het aangaan van de transacties in 2005 en 2006 niet hadden voorzien en in aanmerking nemende dat 

partijen bij het aangaan van de transactie geen rekening konden houden met een verbeterd stelsel van 

kostenverhaal als gevolg van inwerkingtreding van de Wro per half 2008 moet het ervoor worden 

gehouden dat de werkelijke waarde van ruwe bouwgrond in het plangebied Luchen in ieder geval 

substantieel lager is dan meergenoemde € 45 per m². De transacties uit 2009 en 2010 betreffen volledige 

schadeloosstelling waarbij de werkelijke waarde gelijk is aan de gebruikswaarde. 

Ook buiten het plangebied Luchen is de markt voor ruwe bouwgrond in uitleggebieden voor 

woningbouw als gevolg van de opvolgende economische crises vrijwel geheel stilgevallen. Ook hier 

kunnen als oorzaken worden aangewezen: de uitval van de vraag naar woningen en daarmee de vraag 

naar ruwe bouwgrond, beperkte financieringsmogelijkheden en risicomijdend gedrag. Uit regionaal 

prijsonderzoek volgen de volgende transacties: 

- verkrijging van 2.15.00 ha cultuurgrond aan de Sint Franciscusweg te Best op 7 januari 2010 door 

gemeente Best van M.A.M. van Kollenburg c.s. voor een koopsom van gemiddeld € 55 per m². De 

gronden liggen in het uitleggebied voor woningbouw Aarle-Steegsche Velden; 

- verkrijging (na vrijwillige veiling) van 1.35.20 ha cultuurgrond aan de Sint Annaweg te Best op 10 mei 

2012 door gemeente Best van M.A.M. van Kollenburg c.s. voor een koopsom van gemiddeld € 20,34 

per m². De gronden liggen eveneens in het plangebied Aarle-Steegsche Velden; 

- verkrijging van 0.27.50 ha cultuurgrond aan Het Broek te Dommelen op 15 juli 2010 door gemeente 

Valkenswaard van J.P.J. Kwinten, door tussenkomst van VOF Bouw- en ontwikkelingsmaatschappij 

Zuid, voor koopsommen van eerst € 60 en daarna € 52,50 per m². De gronden liggen in het 

uitleggebied voor woningbouw Lage Heide; 

- verkrijging van 2.32.25 ha cultuurgrond aan de Schaversakkers, Bree-Eikstraat en Oude Molendijk te 

Heeze op 28 juli 2012 door gemeente Heeze Leende van Ontwikkelingscombinatie Heeze-Zuid Ja-For 

BV voor een koopsom van gemiddeld € 42,50 per m² voor de gronden in plangebied Heeze-Zuid. 

Genoemde transacties variëren van ruim € 20 tot € 60 per m² en hebben betrekking op qua omvang en 

planologische fase sterk uiteenlopende ontwikkeling. De referentietransacties geven derhalve geen 

eenduidig beeld van de prijs van ruwe bouwgrond voor woningbouw in de regio. 

 

4.4.2 Residuele waardemethode 

De residuele waardemethode is een zogenaamde top down benadering, waarbij de prijs van de ruwe 

bouwgrond het residu is dat overblijft nadat van de bruto opbrengsten van de uitgeefbare gronden de 

totale productiekosten zijn afgetrokken. Bij het bepalen van de opbrengsten kunnen prijsgegevens van 

gelijkwaardige onroerende zaken een indicatie vormen voor de raming van de opbrengsten. Deze 

methode is bij voorrang geschikt om een indicatie van een grondwaarde te geven. Uit de arresten HR 13 

augustus 2004, NJ, 2005, 151, HR 15 februari 2008, LJN: BB4775 (art. 81 RO) en HR 15 februari 2008, LJN: 
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BB7646 (art. 81 RO) volgt dat deze methode met de nodige terughoudendheid moet worden toegepast. Nu 

bruikbare referentietransacties niet beschikbaar zijn zien ondergetekenden zich evenwel genoodzaakt om 

zich van de residuele waardemethode te bedienen.  

Gemeentelijke grondexploitatie  

Ondergetekende heeft kennis genomen van de door gemeente Geldrop-Mierlo opgestelde 

grondexploitatie voor het gehele plangebied Luchen ter grootte van 45.66.30 ha.  

De gemeentelijke grondexploitatie laat zich als volgt samenvatten: 

opbrengsten: 

gronduitgifte     € 43.878.716 

prijsstijging     €   2.682.764 + 

totaal        € 46.561.480 

kosten: 

andere kosten i.v.m. de exploitatie   € 24.640.304 

prijsstijging     €   1.627.002 

rentekosten     €   6.223.904 + 

totaal        € 32.491.210 -/- 

 

residuele waarde       € 14.070.270 (= gem. € 30,81 per m²) 

 

Commerciële grondexploitatie 

Vervolgens dient afgevraagd te worden of een redelijk handelend koper in het vrije economische verkeer 

tot eenzelfde residuele waardeberekening komt. Ondergetekende meent deze vraag ontkennend te 

moeten beantwoorden. Hierbij geldt dat een redelijk handelend koper (van ruwe bouwgrond voor 

woningbouw) niet is gebonden aan de wettelijke (op kostenverhaal gerichte) systematiek van afdeling 6.1 

Wro. De belangrijkste verschillen zijn dat een redelijk handelend koper:  

1. zal rekenen met opslagen voor winst en risico; 

2. zal rekenen met een hogere vergoeding voor inzet van eigen vermogen; 

3. ten opzichte van een gemeente tegen minder gunstige voorwaarden (hogere rente) vreemd vermogen 

zal kunnen aantrekken; 

4. rekening zal met het risico van wijziging van de exploitatiebijdrage bij herziening van het 

exploitatieplan. 

Opslagen voor winst en risico kunnen op verschillende wijzen worden verwerkt, zoals winst en risico als 

percentage van de omzet, winst en risico als opslag op de kosten en het verwerken van winst en risico in 

de te hanteren rekenrente. Ondergetekende kiest in deze voor de laatste waarbij de rekenrente wordt 

begroot op basis van een gemiddelde vermogenskostenvoet van 7,5% (50% EV x 10% + 50% VV x 5%). 
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Met inachtneming van het vorenstaande meent ondergetekende dat een redelijk handelend koper in het 

vrije economische verkeer de residuele waarde van de ruwe bouwgrond als volgt bepaald: 

opbrengsten: 

gronduitgifte     € 43.878.716 

prijsstijging     €   2.682.764 + 

totaal        € 46.561.480 

kosten: 

andere kosten i.v.m. de exploitatie   € 24.640.304 

prijsstijging     €   1.627.002 

rentekosten (7,5%)     €   9.995.934 + 

totaal        € 36.263.240 -/- 

residuele waarde       € 10.298.240 (= gem. € 22,55 per m²) 

 

4.4.3 Conclusie complexwaarde 

Uit de binnenplanse referentietransacties valt op te maken dat het prijspeil van gronden in plangebied 

Luchen zich tot ruim voor de opeenvolgende economische crises heeft ontwikkeld tot een prijs van circa 

€ 45 per m². In aanmerking nemende dat partijen de crisis en de gevolgen daarvan bij het aangaan van de 

transacties niet hadden voorzien en in aanmerking nemende dat partijen bij het aangaan van de transactie 

geen rekening konden houden met een verbeterd stelsel van kostenverhaal als gevolg van 

inwerkingtreding van de Wro per half 2008 moet het ervoor worden gehouden dat de werkelijke waarde 

van ruwe bouwgrond in het plangebied Luchen in ieder geval substantieel lager is dan meergenoemde 

€ 45 per m². Ook buitenplanse referentietransacties bieden weinig houvast. Ook hier geldt dat de markt 

voor ruwe bouwgrond in uitleggebieden voor woningbouw als gevolg van de opvolgende economische 

crises vrijwel geheel stilgevallen, waarbij als oorzaken worden aangewezen: de uitval van de vraag naar 

woningen en daarmee de vraag naar ruwe bouwgrond, beperkte financieringsmogelijkheden en 

risicomijdend gedrag. Voorts is sprake van sterk heterogene en daarmee onderling weinig vergelijkbare 

ontwikkelingen. Om evenwel te komen tot een complexwaarde is gebruik gemaakt van de residuele 

waardemethode waarbij een vertaalslag is gemaakt van de gemeentelijke grondexploitatie naar een 

commerciële grondexploitatie, welke resulteert een prijs van gemiddeld € 22,50 per m² bruto plangebied. 

Omdat de afslag van 50% ten opzichte van ruim voor de crises betaalde prijzen zich goed laat verklaren 

door uitfasering, opbrengstdaling, prijsstijgingen en aanhoudende onzekerheden over ontwikkeling van 

de woningmarkt bepaalt ondergetekende de complexwaarde op gemiddeld € 22,50 per m². 

 

4.5 Te handhaven plandelen 

Vastgesteld wordt dat het gebruik als watergang van percelen met nummers 298 en 583 niet wijzigt. 

Redelijk handelende partijen kennen aan dergelijke infrastructuur niet of nauwelijks waarde toe aangezien 

de huidige waarde laag is en in de toekomst laag blijft, waardoor de werkelijke waarde van deze gronden 

gelijk is aan de hiervoor in paragraaf 4.3 vermelde gebruikswaarde van € 1. Voornoemde benadering is in 

lijn met de Handreiking Grondexploitatiewet1.  

                                                           
1 Brand, J.A.M. van den (2010), Handreiking Grondexploitatiewet, Den Haag, SDU (pag. 182) 



 

 
 

Kendes Rentmeesters & Adviseurs BV 17 van 18 

 

 

4.6 Conclusie 

Met inachtneming van het vorenstaande wordt inbrengwaarde als volgt bepaald: 

 

Gemeente Sectie Nummer Grootte Getaxeerd* Inbrengwaarde 

Mierlo L 298 0.51.80 ha 0.13.62 ha €                1 

Mierlo L 307 1.64.80 ha 1.28.45 ha €    289.013  

Mierlo L 309 0.27.70 ha 0.26.34 ha €      59.265  

Mierlo L 310 1.00.80 ha 1.00.80 ha €    226.800  

Mierlo L 319 1.90.20 ha 1.90.20 ha €    427.950  

Mierlo L 340 2.23.30 ha 1.79.57 ha €    404.033  

Mierlo L 583 0.67.15 ha 0.35.43 ha €               1  

Mierlo L 645 0.30.00 ha 0.16.40 ha €      89.250  

Mierlo L 647 0.81.40 ha 0.81.40 ha €    183.150  

Mierlo L 948 1.07.10 ha 1.07.10 ha €    240.975  

Mierlo L 959 0.32.60 ha 0.32.60 ha €      73.350  

Mierlo L 998 (oud 582/646) 2.09.10 ha 0.55.52 ha + €    124.920 + 

    9.67.43 ha € 2.118.707  
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5. Waardering 

 

Met inachtneming van alle in dit rapport genoemde uitgangspunten en informatie is de inbrengwaarde 

zoals bedoeld in artikel 6.13, lid 1, onder c, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 6.2.3 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro) als volgt bepaald: 

 

Inbrengwaarde         € 2.118.707 

(zegge: tweemiljoenéénhonderdachtienduizendzevenhonderdzeven euro) 

 

 

Aldus gedaan te goeder trouw en naar beste kennis en wetenschap. 

 

Veenendaal, 26 september 2013 

Kendes Rentmeesters & Adviseurs BV 

 

 
(A. van Gellicum)       







Verkorte * toelichting excel model behorend bij het 

ontwerp van de ministeriële regeling plankosten exploitatieplan

Het model invullen wanneer het exploitatieplan voorziet in 1 of meer van de volgende bouwplannen

a. een bouwplan voor meer dan 1 (bedrijfs)woning

b. een bouwplan voor een hoofdgebouw voor agrarische doeleinden of bedrijfsdoeleinden (muv horeca, kantoor, 

    detailhandel ) met een oppervlakte van meer dan 1.500 m2 bvo

c. een bouwplan voor een ander hoofdgebouw

d. een bouwplan voor een uitbreiding van een gebouw voor agrarische doeleinden of bedrijfsdoeldeinden

    (muv horeca, kantoor, detailhandel) met meer dan 2.000 m2 bvo of met een woning of meer dan 1 bedrijfswoning

e. een bouwplan voor een uitbreiding van een ander gebouw met meer dan 2.000 m2 bvo of met meer dan 1 woning

f. een bouwplan voor kassen met een oppervlakte van meer dan 30.000 m2 bvo

tabblad vragenlijst:

1. Vul de gegevens in cel E10, E11 en E12 in .

2. Geef een antwoord op de vragen 1 t/m 18, uitgangspunt is een actieve gemeentelijke grondexploitatie.

3. Klik op de grijze ? buttons voor meer informatie over de vraag.

tabblad produktenlijst

Geef in kolom B per produkt/activiteit aan of het bij dit project van toepassing is: vul ja of nee in.

tabblad resultaat

In cel  G51  staat het forfaittair bedrag dat in het exploitatieplan op het moment van 

vaststelling ruimtelijk besluit wordt opgenomen. Dus niet nader faseren.

printen

Print het blad vragenlijst, produktenlijst en resultaat met behulp van de printbuttons

Deze uitdraaien moeten bij het exploitatieplan gevoegd worden.

berekening kosten voorbelasten/ophogen en bestemmingsplannen

In een hulpblad worden de kosten voor voorbelasten/ophogen separaat berekend.

Tevens zijn hierin de uren voor het maken van ruimtelijke ordening produkten aangegeven.

Met deze button wordt het hulpblad zichtbaar danwel verborgen.

technische informatie

Om de scan goed te laten functioneren dient het beveiligingsniveau  in Excel op "laag" gezet te worden.

Extra, Macro, beveiliging, laag

* een uitgebreide toelichting is te vinden in de bijlagen bij de ontwerp regeling.

Dit excel model is in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

op basis van de Plankostenscan ontwikkeld en opgesteld door :

Mevr drs B.A.M.P. van Hoek mevr mr ing. M.E Krul-Seen
b.van.hoek@bieleveldvanhoek.nl MKN@tg.nl

073- 615 60 77 de heer ir M.J. D. Stout
MJS@tg.nl

033 467 7777

hulpblad

tonen

hulpblad 

verbergen

mailto:b.van.hoek@bieleveldvanhoek.nl
mailto:MKN@tg.nl
mailto:MJS@tg.nl


Vragenlijst ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

Datum 19-5-2015

Gemeente Geldrop-Mierlo

Projectnaam Luchen Weteringpark

Projectnummer …

Datum prijspeil 1-1-2010

Looptijd project in jaren 10

Aantal werkweken per jaar 42

A Algemeen
1 Wat is de looptijd van het project vanaf het moment van vaststellen van het ruimtelijk besluit ? 8 jaren

2 Wat is de grootte van het exploitatiegebied (netto) ? 9 ha

3 Waar ligt het exploitatiegebied ? historisch gebied

binnenstedelijke locatie

inbreidingslocatie

uitleglocatie

4 Betreft het een herstructureringsopgave ?

B Eigendomsituatie
5 Hoeveel onroerende zaken dienen verworven te worden ? 3 totaal

a waarvan percelen (onbebouwd) 3 stuks

b waarvan woningen 0 stuks

c waarvan (agrarische) bedrijven/winkels/kantoren 0 stuks

d waarvan bijzondere objecten 0 stuks

6 Van hoeveel huur(pacht)ontbindingen is sprake ? 0 stuks

7 Wordt er met een onteigeningsplan gewerkt (administratieve procedure) ?

a zo ja voor hoeveel onroerende zaken ? 0 stuks

b in hoeveel van die gevallen komt het tot een gerechtelijke procedure ? 0 stuks

8 Wordt of is een voorkeursrecht gevestigd ?

C Beoogde programma

9 Wat is het beoogde programma volgens het ruimtelijk besluit ? woningen 36 aantal

bedrijvigheid 0 m2 uitgeefbaar

commercieel/retail 0 m2 bvo

maatschappelijk 0 m2 bvo

recreatie 0 m2

D Onderzoeken

10 a Is een Milieu Effect Rapportage (MER) benodigd ?

b Is nader onderzoek nodig naar luchtkwaliteit ? 

c Is aanvullend archeologisch onderzoek nodig ?

d Is saneringsonderzoek nodig naar bodemverontreiniging ?

E Ruimtelijke ordeningsprocedures 

11 Wordt het ruimtelijk besluit opgesteld: 

a middels een globaal uit te werken plan of projectbesluit of projectafwijkingsbesluit ?

Indien sprake is van een globaal uit te werken plan, hoeveel uitwerkingsplannen verwacht u?      Aantal 3

b of middels een gedetailleerd bestemmingsplan ?

12 Of kan gebruik gemaakt worden van een wijziging van het bestemmingsplan ?

13 Maakt dit exploitatieplan deel uit van een groter bestemmingsplan ? 

zo ja, wat is de verhouding in oppervlakte ten opzichte van dit bestemmingsplan ? 0,00

F Civiele en cultuurtechniek
14 Wat is de (te verwachten) bodemgesteldheid in het gebied? Slecht

Normaal

Goed

15 Wat zijn de (te verwachten) sloopkosten? -€                              

16 Is sprake van ophoging danwel voorbelasting?

Indien er opgehoogd/voorbelast wordt,  de volgende vragen invullen:  

a Wordt er integraal of partieel opgehoogd? integraal

partieel

b In hoeveel deelplannen/fasen wordt er opgehoogd/voorbelast? 3 deelplan/fase

c Wat is de te verwachten zettingstijd? 0,5 jaar

d Wat is de hoogte van de voorbelasting? 0,2 m1

17 Wat zijn de (te verwachten) kosten voor bouw en woonrijpmaken ? 1.414.000€               

G Gronduitgifte
18 a hoeveel vrije kavels worden uitgegeven ? 0 stuks

b hoeveel uitgiftecontracten woningbouw verwacht u ? 4 stuks

c hoeveel uitgiftecontracten bedrijvigheid verwacht u ? 0 stuks

d hoeveel uitgiftecontracten commercieel vastgoed verwacht u ? 0 stuks

e hoeveel uitgiftecontracten maatschappelijke voorzieningen verwacht u ? 0 stuks

f hoeveel uitgiftecontracten met gemengde uitgiften verwacht u ? 0 stuks

print

?

?
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Produkten/activiteitenlijst  

ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

Datum 19-5-2015

Gemeente Geldrop-Mierlo

Projectnaam Luchen Weteringpark

Projectnummer …

invullen! Datum prijspeil 1-1-2010

Looptijd project in jaren 10

Produkt/activiteit

Verwerving
1.1 Taxatie en aankoop onroerende zaak

uur per onbebouwde perceel

uur per woning (ook huur/pachtontbinding)

uur per agrarisch/bedrijf/winkel/kantoor

uur per agrarisch/bedrijf/winkel/kantoor in herstructurering

uur per byzonder object

uur per byzonder object in herstructurering

1.2 Onteigenen van onroerende zaken

uur per administratieve procedure

uur per gerechtelijke procedure

vast bedrag advocaatkosten per onteigening

1.3 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente

uur voor vestiging voorkeursrecht

Stedenbouw

2.1 Programma van Eisen

uur voor opstellen pve

uur bij maatschappelijk programa

2.2 Prijsvraag uur voor organiseren

2.3 Masterplan

uur per woning

uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw

2.4 Beeldkwaliteitsplan

uur per woning

uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw

2.5 Stedenbouwkundig plan

uur per woning

uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw

uur bij maatschappelijk programa

2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte

uur per woning

uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw

Ruimtelijke ordening
3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan of project (afwijkings) besluit

uur per globaal uit te werken plan of project (afwijkings)besluit

uur per uitwerkingsplan 

uur per gedetailleerd bestemmingsplan

3.2 Opstellen en procedure wijziging uur per wijziging

3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan uur per plan

print

informatie

tonen

informatie

verbergen
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Produkten/activiteitenlijst  

ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

Datum 19-5-2015

Gemeente Geldrop-Mierlo

Projectnaam Luchen Weteringpark

Projectnummer …

invullen! Datum prijspeil 1-1-2010

Looptijd project in jaren 10

Produkt/activiteit

print

informatie

tonen

informatie

verbergen

Civiele en cultuur techniek
4.1 Planontwikkeling uur per week

4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering 

% over sloopkosten

uren en bedragen per activiteit ophogen/voorbelasten

% over bouw en woonrijpmaken

Landmeten/vastgoedinformatie
5.1 Kaartmateriaal uur per week

Communicatie
6.1 Omgevingsmanagement

Uur per week 

kosten gemid per jaar woningbouw

kosten gemid per jaar bedrijvigheid/commercieel

Gronduitgifte
7.1 Gronduitgiftecontracten

uur per contract vrije kavel

uur per contract overige woningbouw

uur per contract bedrijvigheid

uur per contract commercieel vastgoed

uur per contract maatschappelijke voorzieningen

uur per contract gemengde uitgiften

Management
8.1 Projectmanagement uur per week

8.2 Projectmanagementassistentie uur per week

Planeconomie
9.1 Planeconomie uur per week

C:\Users\nl74615\Box Sync\BD4649 Exploitatieplan Luchen Weteringpark\BD4649 Team\BD4649 Project Records\Herziening EP RHDHV berekeningen\Plankostenscan Luchen 
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Resultaatsheet ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

Datum 19-5-2015 Complexiteit 94%

Gemeente Geldrop-Mierlo

Projectnaam Luchen Weteringpark

Projectnummer …

Datum prijspeil 1-1-2010

Looptijd project in jaren 10

euro's

Produkt/activiteit uren euro's in %

Verwerving 90                     10.800€                       1%

1.1 Taxatie en aankoop onroerende zaak 90                     10.800€                       1%

1.2 Onteigenen van onroerende zaken -                    -€                             0%

1.3 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente -                    -€                             0%

Stedenbouw 116                   13.920€                       1%

2.1 Programma van Eisen 80                     9.600€                         1%

2.2 Prijsvraag -                    -€                             0%

2.3 Masterplan -                    -€                             0%

2.4 Beeldkwaliteitsplan 36                     4.320€                         0%

2.5 Stedenbouwkundig plan -                    -€                             0%

2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte -                    -€                             0%

Ruimtelijke Ordening 735                   88.200€                       9%

3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan of project (afwijkings) besluit 620                   74.400€                       8%

3.2 Opstellen en procedure wijziging -                    -€                             0%

3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan 115                   13.800€                       1%

Civiele en cultuur techniek 988                   384.356€                     41%

4.1 Planontwikkeling 988                   99.793€                       11%

4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering 284.563€                     30%

Landmeten/vastgoedinformatie -                   -€                            0%

5.1 Kaartmateriaal -                    -€                             0%

Communicatie -                   -€                            0%

6.1 Omgevingsmanagement -                    -€                             0%

Gronduitgifte 240                   29.280€                       3%

7.1 Gronduitgiftecontracten 240                   29.280€                       3%

Management 2.042                283.907€                     30%

8.1 Projectmanagement 2.042                283.907€                     30%

8.2 Projectmanagementassistentie -                    -€                             0%

Planeconomie 1.021                124.592€                     13%

9.1 Planeconomie 1.021                124.592€                     13%

totaal 5.233        935.055€          100%

print
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Bouwkavels in het plan Luchen. 

Gemeente Geldrop-Mierlo. 
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Gemeente Geldrop-Mierlo 
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Niets uit deze taxatie mag worden gepubliceerd, gefotografeerd of 

vermenigvuldigd anders dan na schriftelijke toestemming van de taxateur. 

  



 

 

 

 

Paraaf  taxateur: 
 

 

Datum 5 maart 2015 

Kenmerk Bouwkavels in het plan Luchen van de gemeente Geldrop-Mierlo 

Blad 3 van 15 

1 INLEIDING 

1.1 Opdrachtomschrijving 

Door de heer Ron Smolders  

in deze handelende voor en namens: Gemeente Geldrop Mierlo,   

 

Gemeentehuis Geldrop-Mierlo, Hofstraat 4, Geldrop 

Postbus 10101, 5660 GA Geldrop 

Tel. 14 040 

gemeente@geldrop-mierlo.nl  

www.geldrop-mierlo.nl 

 

is opdracht verstrekt tot taxatie van de hierna gemelde rechten. 

 

Deze taxatie wordt uitgevoerd door: 

A.P.J. van de Wouw, NVM makelaar - taxateur onroerende zaken, 

NVM-Woningmarktconsultant, Op 27 februari 1979 door de 

Arrondissementsrechtbank te Breda beëdigd tot makelaar in en taxateur van 

onroerende goederen,  

Ingeschreven in het register: 

Register Taxateur VastgoedCert. Bedrijfsmatig Vastgoed.  

Register Taxateur VastgoedCert. Landelijk Vastgoed.  

 

 
 

De opdracht is door de taxateur aanvaardt en rapporteert als volgt:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Paraaf  taxateur: 
 

 

Datum 5 maart 2015 

Kenmerk Bouwkavels in het plan Luchen van de gemeente Geldrop-Mierlo 

Blad 4 van 15 

1.2 Omschrijving van het getaxeerde 

 

Het getaxeerde omvat:  

Percelen bouwgrond in het plan Luchen 2, gemeente Geldrop-Mierlo. 

1.3 Doel van de taxatie 

Het verkrijgen van inzicht in de relevante marktwaarde van te verkopen 

bouwgrond om te dienen als uitgangspunt bij herziening van het 

exploitatieplan. 

 

Ten behoeve hiervan wordt in dit taxatierapport de actuele marktwaarde 

vastgesteld. 

 

Marktwaarde 

 

Het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en 

een bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie 

zou worden overgedragen op de waardepeildatum, waarbij de partijen met 

kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld. 

 

2 DEELGEBIED EN VERKAVELING: 

 

De in dit rapport gewaardeerde bouwgrond maakt deel uit van de 2e fase van 

het bestemmingsplan Luchen en bestaat uit 3 deelgebieden. Deze deelgebieden 

staat op de overlegde tekening aangeduid met de nummers 1912,1678 en1193. 

 

Een verkavelingsplan of ruimtelijke inrichting is nog niet beschikbaar. Deze 

taxatie gaat uit van de inrichting als bouwkavels voor het bouwen van 

vrijstaande vrije sector woningen. Voor beeld kwaliteit, bouwvoorschriften en 

voorwaarden wordt het deelplan 1 als referentie gehanteerd. 

 

Deze taxatie gaat uit van courante bouwkavels met oppervlakte welke kunnen 

variëren tussen 400 en 700 m2. 

 

Opmerking: 

Voor alle drie de gebieden moet te zijner tijd nog een uitwerkingsplan worden 

gemaakt. Het is op dit moment nog niet bekend hoe de wegenstructuur in elk 

deelgebied komt te liggen. Ook de omvang van de kavels staat nog niet vast. In 

het globale exploitatieplan behorend bij het globale bestemmingsplan moeten 



 

 

 

 

Paraaf  taxateur: 
 

 

Datum 5 maart 2015 

Kenmerk Bouwkavels in het plan Luchen van de gemeente Geldrop-Mierlo 

Blad 5 van 15 

aannames worden gedaan die dan ten grondslag kunnen liggen aan de 

waardebepaling. Als te zijner tijd een uitwerkingsplan gereed is, dan zullen we 

aan de hand van die verkavelingsschets opnieuw de waarden van de diverse 

kavels moeten bepalen.  

 

3 WAARDERING EN OVERWEGINGEN 

Ten behoeve van de gevraagde waardering ten behoeve van het exploitatieplan 

heeft de taxateur zich een oordeel gevormd over met name de markt en 

verkoopbaarheid van bouwkavels in Geldrop-Mierlo en speciaal Mierlo Luchen. 

De navolgende onderdelen zijn onderzocht en afgewogen: De verkoopprijzen 

voor bouwgrond welke gehanteerd worden door de voormalige gemeentes 

welke samenwerkten in SRE verband, het geldende grondprijs beleid van de 

gemeente Geldrop-Mierlo, het grondprijs beleid van de naburige gemeentes, 

het aanbod van kavels welke niet door gemeentes maar door andere 

aanbieders op de markt gebracht wordt, de woningmarkt in Mierlo. 

 

In het gebied Luchen is nog een aanzienlijke voorraad bouwgrond beschikbaar 

welke bouwrijp of nagenoeg bouwrijp is. Door diverse aanbieders worden in 

Mierlo volgens de registratie op Funda een 20 tal bouwkavels te koop 

aangeboden waarvan het merendeel een oppervlakte heeft tussen ongeveer 

600 en 1.000 m2. Voor de aangeboden kavels gelden verschillende 

liggingsaspecten en kwaliteiten van bouwrijpheid en ook diversiteit in de prijs in 

de zin van de hoogte van de (vraag) prijs, kosten koper en of vrij op naam. Bij 

kosten koper moet meestal de koper rekenen op 6% overdrachtsbelasting en 

de met de overdracht in eigendom samenhangende notariskosten. In sommige 

gevallen ook nog met kadasterkosten. 

In het afgelopen jaar werd er volgens Funda maar 1 bouwkavel in Mierlo-

Luchen verkocht. 

 

Door de gemeente Geldrop wordt momenteel voor projectbouw een basisprijs 

van € 320,- per m2 met een bandbreedte van 25% naar boven en 25% naar 

beneden gehanteerd aan de hand van kavelpaspoorten. De minimumprijs is 

daardoor € 240,- per m2, vrije sector op taxatiebasis. 
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3.1 Woningmarkt in Mierlo: 

De taxateur heeft zich ook een beeld gevormd van de woningmarkt in Mierlo, 

een cijfermatige analyse is bij het taxatierapport gevoegd. Uit de analyse blijkt 

niet direct de vraagbehoefte naar kavels en of vrijstaande woningen op 

percelen zoals door de gemeente Geldrop-Mierlo beoogd worden.  

Mogelijkerwijze zijn toch een aantal  belangstellenden te verlijden naar een 

bouwkavel en of projectmatig aan te bieden woning in Luchen. De woningmarkt 

van Mierlo heeft ook kenmerken van zelfstandigheid. De instroom van buiten is 

veel minder dan op basis van de vrijwel gereed liggende bouwgrond verwacht 

zou mogen worden. Groter aanbod nieuwbouw zal ook zijn drukkende weerslag 

hebben op de markt voor bestaande woningen in Mierlo zelf. Waarschijnlijk is 

dat effect door de gerealiseerde nieuwbouw in Mierlo van het afgelopen jaar 

ook merkbaar. 

 

3.2 Locatie: 

De taxateur constateert momenteel enkele kritische punten ten aanzien van de 

in exploitatie te brengen locaties. Voor een plandeel is het nabij gelegen 

woonwagenparkje een beperking. De bereikbarheid van Luchen vanaf Mierlo is 

niet optimaal. De toekomstige landschappelijke interessante ligging nabij het 

waterbergingsgebied met omliggende natuur is nog weinig visueel 

waarneembaar.  

 

De taxateur ziet op dit moment geen aanleiding om voor de 3 getaxeerde 

locaties een differentiatie aan te brengen in de geadviseerde grondprijs op basis 

van locatiekwaliteiten. De aanwezige omgevingsfactoren welke hiertoe 

aanleiding zouden kunnen geven liggen op een zodanige afstand dat door 

bijvoorbeeld ruimtelijke inrichting, ontsluiting, kavelsituering etc. deze in het uit 

te werken plan genivelleerd kunnen worden. 

 

3.3 Analyse 

Ten behoeve van een analyse van de huidige verkoopprijzen voor bouwkavels 

in Luchen heeft de taxateur alle huidige aanbiedingsprijzen gecorrigeerd met 

enerzijds de onder druk van de markt te verwachten marge tussen vraagrijs en 

uiteindelijke verkoopprijs (onderhandelingsmarge) en vervolgens ook met een 

correctiefactor von/kk. De aangeboden grotere kavels zijn mede in de 

beoordeling betrokken door een staffelmethode toe te passen. Voor grotere 

percelen een afnemende meerprijs per m2. 
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De door de gemeente te verkopen bouwgrond zal belast zijn met btw (thans 

21%). Ter wille van een uniforme vergelijking is er ook een vergelijking 

opgenomen ex. BTW en kosten koper. De geanalyseerde informatie is in 

onderstaande tabel verwerkt. 

 

 

 

 

De taxateur is van oordeel dat de huidige prijs en marktverhoudingen voor 

bouwgrond in Luchen bij de vaststelling van de opbrengstwaarden in het 

exploitatieplan voor Luchen 2 meer leidend zijn dan de grondprijzen op externe 

locaties. 

 

Gezien de marktverhoudingen, veel aanbod, beperkte verkopen en 

verkoopkansen concludeert de taxateur in het kader van deze taxatieopdracht 

dat ten behoeve van de uitgifteprognose van het exploitatieplan in het plan 

Luchen 2 met een gemiddelde opbrengst van € 275, - per m2 (excl. BTW) moet 

worden gerekend.  

Een bandbreedte van ongeveer 5% wordt daarbij reëel geacht. 

 

 

Analyse vraagprijzen Te koop bouwpercelen referentie: Luchen Mierlo

peildatum 3 maart 2015 6% 5% 21%

Adres nummer perceel Vraagprijs kk/von status von omrekening onderhandeling verkoopprijs fictief gemiddelde/m2 analyse ex BTW

Luchen 17 MIERLO 785 € 215.875 kk € 228.828 5% € 217.386 277€             338€             280€           

Sanghorst 2 MIERLO 850 € 275.000 kk € 291.500 5% € 276.925 326€             410€             339€           

Torenweg MIERLO 1319 € 298.925 kk € 316.861 5% € 301.017 228€             331€             274€           

Broekstraat MIERLO 1000 € 310.000 von € 310.000 5% € 294.500 295€             393€             325€           

Luchen k5 MIERLO 832 € 228.800 kk € 242.528 5% € 230.402 277€             346€             286€           

Luchen k3 MIERLO 730 € 200.750 kk € 212.795 5% € 202.155 277€             329€             272€           

Luchen k2 MIERLO 670 € 184.250 kk € 195.305 5% € 185.540 277€             317€             262€           

Luchen k1 MIERLO 759 € 208.725 kk € 221.249 5% € 210.186 277€             334€             276€           

Voortje MIERLO 2000 € 325.000 kk € 344.500 5% € 327.275 164€             

Termeerstraat 15 MIERLO 700 € 207.000 kk € 219.420 5% € 208.449 298€             347€             287€           

Boerenzwaluw MIERLO 932 € 240.000 von € 240.000 5% € 228.000 245€             318€             263€           

Verkocht
Luchen  k4 MIERLO 875 € 240.625 von € 240.625 5% € 228.594 261€             333€             275€           

gerekende onderhandelingsmarge 5%

Gemiddelde van de percelen te koop: 242.536€          267€           345€          285€         

Bij de analyse van de verkooptransacties en de berekening van de getaxeerde waarde gaat de taxateur uit van een gestaffeld afnemende prijs

per m2 naar mate het perceel groter wordt. 

In deze berekeningen is uitgegaan van onderstaande gestaffelde berekening:

oppervlaktestaffels in m2: 500

m2 cumulatief: per m2

500                    500      100,0% 300,00 150.000          300

1.000                 500      50,0% 150,00 75.000           225.000           225

1.500                 500      20,0% 60,00 30.000           255.000           170

Marktanalyse van transakties en objecten te Koop en verkocht

incl BTW
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3.4 Omzetbelasting: 

Bij de waardebepaling is er van uitgegaan dat de overdracht van de te 

verkopen bouwgrond onderhevig is aan de heffing van omzetbelasting (BTW) 

thans 21%. 

4 WAARDERING 

Rekening houdend met de omstandigheden die op de waarde van invloed 

kunnen zijn, de ingewonnen en verkregen informaties, en de genoemde 

overwegingen wordt door de taxateur de marktwaarde van te verkopen 

bouwgrond welke dient als uitgangspunt bij herziening van het exploitatieplan 

van Luchen 2 gewaardeerd op:  

 

€ 275,- ex BTW per m2. 

Zegge: tweehonderdvijfenzeventig euro, (exclusief B.T.W) 

 

Aldus getekend op 9 maart 2015 

  

Handtekening taxateur 

A.P.J. van de Wouw 

 
 

 
Register Taxateur VastgoedCert. Bedrijfsmatig Vastgoed en Landelijk Vastgoed. 

 
kamer Bedrijfsmatig Vastgoed   certificaatnummer BV02.131.007 

kamer Landelijk Vastgoed         certificaatnummer LV 01.20.503.5. 

kamer Wonen/MKB                   certificaatnummer RMT 06.609.1373 

 

 

5 INFORMATIEBRONNEN 

 Gemeente Geldrop Mierlo. 

 Eigen archief 
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6 RANDVOORWAARDEN VOOR TAXATIE 

 
Voor zover ook informatie is ingewonnen bij derden zoals de gemeentelijke overheid, 

wordt dat in het rapport expliciet aangegeven. 

Met betrekking tot het getaxeerde object verklaart de taxateur dat hij, noch een kantoor 

of onderneming waarbij hij direct of indirect enig belang heeft, betrokken is bij een 

financieringsaanvraag of transactie. 

Privaatrechtelijke aspecten 

Teneinde inzicht te krijgen in de juridische gesteldheid van het object wordt de taxateur 

geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van het kadastraal plan, kadastraal uittreksel 

en het meest recente eigendomsbewijs. Aan de hand daarvan wordt in hoofdlijnen een 

beeld gegeven van de eigendomsrechten, eventuele zakelijke rechten en andere rechten 

en verplichtingen.  

Bij appartementsrechten en lidmaatschapsrechten coöperatieve vereniging doet de 

taxateur onderzoek naar het bestaan van de belangrijkste periodieke en eenmalige 

bijdragen. In de regel zal de administrateur/bestuurder van de betreffende vereniging of 

recente (financiële) bescheiden van de vereniging als informatiebron dienen. 

Bij erfpachtrechten zal de taxateur zich op hoofdlijnen vergewissen van de 

erfpachtvoorwaarden. 

Omschrijving object en omgeving 

De taxateur verstrekt  een beeld van het object en zijn omgeving. De informatie wordt 

gegeven op basis van visuele waarneming en plaatselijke bekendheid van de taxateur. 

Onderhoudstoestand 

Ten behoeve van de waardering vormt de taxateur zich een globaal beeld van de 

onderhoudstoestand van het object als geheel. Dit gebeurt op basis van een visuele -

steekproefsgewijze- inspectie. Dit betekent dat geen oordeel wordt gevormd over elk 

onderdeel afzonderlijk, noch over elementen die aan het zicht onttrokken zijn. 

Nadrukkelijk is geen sprake van een bouwkundige keuring. Het oordeel van de taxateur 

is derhalve geen garantie voor het aan- of afwezig zijn van gebreken. De 

onderhoudskosten zijn sterk afhankelijk van de wijze van uitvoering. 

 

Met de in de rapportage gebruikte termen wordt het volgende bedoeld: 

 

uitstekend = zo goed als nieuw; 

goed   = op peil; 

redelijk  = niet op peil, maar onderhoud zal niet op korte termijn  
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noodzakelijk zijn; 

matig  = onderhoud op korte termijn noodzakelijk; 

slecht  = achterstallig onderhoud. 

 

Bij de beoordeling van de onderhoudstoestand staan centraal de waarde bij 

vervreemding en het eventueel bestaan van buitengewone instandhoudingskosten. 

Gebreken die hierop niet van wezenlijke betekenis zijn, blijven buiten beschouwing. 

De taxateur doet onderzoek naar het eventueel bestaan van (vooraankondigingen tot) 

aanschrijvingen (ex artikel 14 tot en met 20 Woningwet) als concrete omstandigheden 

duiden op het mogelijk bestaan van dergelijke aanschrijvingen. 

De taxateur zal een nader (bouwkundig) onderzoek adviseren als naar zijn oordeel 

twijfel of onduidelijkheid bestaat over de bouwkundige of onderhoudstoestand. 

Verontreiniging 

De taxateur verricht geen technisch onderzoek naar de aanwezigheid van stoffen in 

grond of grondwater, of naar materialen die schadelijk zijn voor mens, milieu of 

gebouwen, of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden. 

In het rapport wordt een globale indicatie van de milieutoestand van het object gegeven, 

gebaseerd op visuele inspectie, plaatselijke bekendheid van de taxateur en de door de 

taxateur geraadpleegde informatiebronnen. De taxateur raadpleegt in ieder geval de 

(overheids)instantie die ter plaatse de zorg van het registeren van eerdergenoemde 

verontreinigingen op zich heeft genomen dan wel de door die instantie uitgegeven 

inventarisatie (gids/lijst) van (mogelijk) verontreinigde locaties. 

Indien er geen melding wordt gemaakt van een negatief milieuaspect betekent dit niet 

dat er geen negatieve milieuaspecten zijn. Het feit dat er negatieve milieuaspecten 

worden vermeld betekent niet altijd dat deze milieuaspecten bewezen zijn. Verder 

onderzoek kan gewenst zijn. 

In met name oudere objecten kan sprake zijn van asbesthoudende materialen, die lang 

niet altijd bij een taxatie kunnen worden opgemerkt. 

Onderbouwing waardeoordeel  

Het rapport bevat een onderbouwing van de waardering. In de regel gebeurt dit door 

middel van objectvergelijking, waarbij de taxateur aangeeft welke objecten bij de 

vergelijking een rol hebben gespeeld. Mocht de objectvergelijking methode buiten 

beschouwing zijn gebleven, dan zal de taxateur dit in het rapport motiveren. Voor zover 

er een executiewaarde is opgenomen  in dit rapport, is er uitgegaan van een 

goedwerkend veilingsysteem. Tenzij in het rapport expliciet anders is aangegeven, 

hanteert de taxateur voor zover van toepassing de waardebegrippen zoals hierna  

gedefinieerd: 

 

Marktwaarde Het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een 

bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper na behoorlijke 

marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen 
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op de waardepeildatum, waarbij de partijen met kennis van 

zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld. 

Publiekrechtelijke aspecten 

De taxatie bevat geen uitputtend planologisch onderzoek. De gegevens in het rapport 

mogen niet als volledig worden beschouwd en zijn uitsluitend gebaseerd op de 

genoemde informatiebronnen. De publiekrechtelijke vereisten voor vestiging, gebruik 

en/of (ver)bouw (waaronder vergunningen) worden niet onderzocht, tenzij nadrukkelijk 

anders met de opdrachtgever is overeengekomen. Ingeval er concrete aanleiding 

bestaat voor nader onderzoek naar de publiekrechtelijke gesteldheid van het object of 

zijn omgeving zal de taxateur daarvan melding maken. 

 

 

Visuele objectpresentatie  

 

Het taxatierapport bevat ten minste één afbeelding van het object, waarbij bij voorkeur 

ook de omgeving in beeld wordt gebracht. En indien mogelijk ook een afbeelding van de 

achtergevel, de aanwezige keukeninrichting, sanitair en de cv-ketel. 

Verantwoording en aansprakelijkheid 

   

Voorwaarden 

Deze taxatie is geschied overeenkomstig de Voorwaarden NVM 2010. De taxateur 

aanvaardt ten aanzien van de inhoud van dit rapport geen verantwoordelijkheid jegens 

anderen dan de opdrachtgever en het doel waartoe het is opgemaakt en 

gerechercheerd.  

 

 

Aansprakelijkheid en voorbehoud 

Deze taxatie is uitsluitend bestemd voor genoemd doel en genoemde opdrachtgever. Er 

wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor enig ander gebruik of gebruik door 

anderen dan de opdrachtgever, tenzij met schriftelijke toestemming van de 

opdrachtnemer. 

 

Alle door Ad van de Wouw verrichte werkzaamheden geschieden naar beste vermogen, 

doch voor risico van de opdrachtgever. Daarom is Ad van de Wouw ten opzichte van de 

wederpartij nimmer aansprakelijk voor schade en vrijwaart de wederpartij Ad van de 

Wouw voor aanspraken door derden wegens schade voortkomend uit verrichte 

werkzaamheden, gegeven adviezen of enig verzuim in de uitvoering van een gegeven 

opdracht.  

  

Ondertekening 

Ad van de Wouw is een onafhankelijk taxatie en adviesbureau dat geen relatie heeft met 

partijen die - voor zover thans bekend - betrokken zijn bij de in dit rapport bedoelde 

ontwikkelingen, behoudens die van opdrachtgever/opdrachtnemer zoals hiervoor 

omschreven.  
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OVERIGE VOORWAARDEN VOOR TAXATIE 

Bij deze taxatie is rekening gehouden met de volgende veronderstellingen en 

omstandigheden: 

 

 

1. De beoordeling van de onderhoudstoestand van de gebouwde onroerende zaken en 

de gebouwgebonden installaties is globaal geschied en uitsluitend gedaan in het 

kader van een waardeoordeel. Het beoogt niet te zijn een bouwkundig en/of 

installatietechnisch onderzoek. De taxateur(s) aanvaardt(en) geen aansprakelijkheid 

met betrekking tot de onderhoudstoestand zelf of mogelijke verborgen gebreken. 

De onderhoudstoestand van het dak is vanaf de begane grond beoordeeld. 

 

2. Bij de waardering is er van uitgegaan (tenzij anders vermeld), dat de 

gebouwgebonden installaties in een zodanige staat verkeren, dat de vereiste 

goedkeuringen, waaronder de wettelijk vereiste goedkeuringen voor  onder andere 

liftinstallaties, centrale verwarmingsinstallaties, goederenheffers, airco, 

sprinklerinstallaties, opslagtanks enz. zonder investeringen kunnen worden 

verkregen, dan wel aanwezig zijn. De aanwezige apparatuur / installaties is / zijn 

niet gecontroleerd op de werking daarvan. 

 

3. De taxateur heeft geen titelonderzoek gedaan waaruit eventuele zakelijke rechten 

anders dan de opgegeven zouden blijken. 

 

4. Huurwaardevaststelling op basis van de wettelijke bepalingen voor de vaststelling 

van de huurprijs van (on)zelfstandige woonruimte heeft uitdrukkelijk niet 

plaatsgevonden. 

 

5. Ofschoon mogelijk de waarden van delen van het getaxeerde object of complex, ten 

behoeve van een juiste waardeonderbouwing, afzonderlijk zijn berekend, kunnen 

deze waarden niet als afzonderlijke eenheid worden beschouwd tenzij deze bij de 

waardevaststelling in ‘Hoofdstuk D, waardering', uitdrukkelijk als afzonderlijke 

eenheden zijn weergegeven. 

 

6. Ten behoeve van deze taxatie wordt ervan uitgegaan dat eventuele 

verbouwingswerkzaamheden naar de eisen van goed en deugdelijk werk door een 

erkend aannemer worden uitgevoerd, gebruikmakend van duurzame materialen en 

onder voorbehoud van inspectie achteraf. 

 

7. De volledige publiekrechtelijke vereisten bij vestiging c.q. bouw zijn niet onderzocht. 

Met betrekking tot de vereiste vergunningen zoals bouwvergunningen, 

vergunningen in het kader van het milieurecht en vestigingsvergunningen is geen 

onderzoek verricht. 
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8. Vrij van aanschrijvingen of ander publiekrechtelijke beletselen anders dan in dit 

rapport gememoreerd. 

 

9. In deze taxatie zijn niet de mogelijke specifieke voordelen tot uiting gebracht, die 

bepaalde eigenaren/gebruikers met een bijzonder belang zouden kunnen genieten. 

 

10. Tenzij anders vermeld wordt er vanuit gegaan dat huurders hun verplichtingen 

kunnen en zullen nakomen. 

 

11. Het object is beoordeeld vrij van kwalitatieve rechten en/of verplichtingen anders 

dan vermeld in dit rapport.  

 

12. Prijspeil per genoemde datum. 

 

13. De taxatie is gedaan te goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap door 

gecertificeerde makelaar/taxateur ingeschreven in het register van de Stichting 

Vastgoedcert. 

 

14. Voor zover de waardering is gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte 

gegevens zijn deze door de taxateurs steekproefsgewijs op juistheid gecontroleerd. 

De taxateurs nemen geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de betreffende 

gegevens. 

 

15. Er is geen rekening gehouden met rechten van derden anders dan in dit rapport 

gememoreerd. 

 

16. Bij de taxatie wordt ervan uitgegaan dat de onroerende zaak vrij is van hypotheek 

en beslagen en/of inschrijvingen daarvan. 

 

17. Alle bedragen zijn kosten koper en tenzij uitdrukkelijk anders vermeld exclusief 

B.T.W. 

 

18. Er is geen rekening gehouden met eventueel te verkrijgen, dan wel te restitueren 

premies, subsidies of overheidsbijdragen in welke vorm dan ook of hoe ook 

genaamd. 

 

19. Tenzij anders vermeld in de paragraaf "Milieusituatie" wordt er in deze taxatie van 

uitgegaan dat er geen negatieve milieuaspecten, zoals bodemverontreiniging, 

luchtverontreiniging, verwerkte bezwaarlijke materialen enzovoort op het perceel 

van toepassing zijn, die de waarde van het getaxeerde op korte of langere termijn 

beïnvloeden, dan wel de functionaliteit van het perceel aantasten. 

 

20. Dit rapport is bestemd voor het in aanhef genoemde doel, uitsluitend ten behoeve 

van de opdrachtgever. Er wordt geen verantwoordelijkheid door ondergetekende 

aanvaard bij gebruik door derden, tenzij met schriftelijke toestemming van 

ondergetekenden. 
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21. Niets uit deze taxatie mag worden gepubliceerd, gefotografeerd of vermenigvuldigd 

anders dan na schriftelijke toestemming van de taxateurs. 

 

22. Ondergetekenden aanvaarden ten aanzien van de inhoud van dit rapport geen 

verantwoordelijkheid jegens anderen dan de opdrachtgever en het doel waartoe het 

is opgemaakt en gerechercheerd. Met betrekking tot deze taxatie zijn wij 

aansprakelijk tot maximaal het bedrag waartoe wij op basis van onze verplicht 

afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn verzekerd, dan wel maximaal 

het bedrag waartoe onze verzekeraar bereidt of krachtens gerechtelijk vonnis 

gehouden is, uit te keren. 

 

23. De beoordeling van de onderhoudstoestand van de gebouwde onroerende zaken en 

de gebouwgebonden installaties is globaal geschied en uitsluitend gedaan in het 

kader van een waardeoordeel. Het beoogt niet te zijn een bouwkundig en/of 

installatietechnisch onderzoek. De taxateurs aanvaarden geen aansprakelijkheid 

met betrekking tot de onderhoudstoestand zelf of mogelijke verborgen gebreken. 

De onderhoudstoestand van het dak is vanaf de begane grond beoordeeld. 

 

24. Bij de waardering is er van uitgegaan (tenzij anders vermeld), dat de 

gebouwgebonden installaties in een zodanige staat verkeren, dat de vereiste 

goedkeuringen, waaronder de wettelijk vereiste goedkeuringen voor bedrijfsmatige 

onroerende zaken, voor onder  andere liftinstallaties, centrale 

verwarmingsinstallaties, goederenheffers, sprinklerinstallaties, opslagtanks enz. 

zonder investeringen kunnen worden verkregen, dan wel aanwezig zijn. De 

aanwezige apparatuur / installaties is / zijn niet gecontroleerd op de werking 

daarvan. 

 

25. De taxateurs hebben geen titelonderzoek gedaan waaruit eventuele zakelijke 

rechten anders dan de opgegeven zouden blijken. 

 

26. Huurwaardevaststelling op basis van de wettelijke bepalingen voor de vaststelling 

van de huurprijs van (on)zelfstandige woonruimte heeft uitdrukkelijk niet 

plaatsgevonden. 

 

27. Ofschoon mogelijk de waarden van delen van het getaxeerde object of complex, ten 

behoeve van een juiste waardeonderbouwing, afzonderlijk zijn berekend, kunnen 

deze waarden niet als afzonderlijke eenheid worden beschouwd tenzij deze bij de 

waardevaststelling in, uitdrukkelijk als afzonderlijke eenheden zijn weergegeven. 

 

28. Ten behoeve van deze taxatie wordt ervan uitgegaan dat eventuele  

verbouwingswerkzaamheden naar de eisen van goed en deugdelijk werk door een 

erkend aannemer worden uitgevoerd, gebruikmakend van duurzame materialen en 

onder voorbehoud van inspectie achteraf. 
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29. De volledige publiekrechtelijke vereisten bij vestiging c.q. bouw zijn niet onderzocht. 

Met betrekking tot de vereiste vergunningen zoals bouwvergunningen, 

vergunningen in het kader van het milieurecht en vestigingsvergunningen is geen 

onderzoek verricht. 

 

30. Vrij van aanschrijvingen of ander publiekrechtelijke beletselen anders dan in dit 

rapport gememoreerd. 

 

31. In deze taxatie zijn niet alle mogelijke specifieke voordelen tot uiting gebracht, die 

bepaalde eigenaren/gebruikers met een bijzonder belang zouden kunnen genieten. 

 

32. Tenzij anders vermeld wordt er vanuit gegaan dat huurders hun verplichtingen 

kunnen en zullen nakomen. 

 

33. Het object is beoordeeld vrij van kwalitatieve rechten en/of verplichtingen anders 

dan vermeld in dit rapport. 

 

34. Deze taxatie is exclusief bedrijfsgebonden inventaris, machines, goederen en 

eventuele voorraden.  

 

35. De taxateur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden die door de 

taxateur dan wel door Opdrachtgever zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de 

opdracht. 

 

36. Elke aanspraak tot schadevergoeding vervalt na verloop van één jaar na beëindiging 

van de opdracht, tenzij binnen die periode de aanspraak tot schadevergoeding bij de 

bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. 

 

37. Onvoorziene macro-economische veranderingen kunnen plotselinge gevolgen 

hebben voor vastgoedmarkten. Indien de taxatiedatum samenvalt met de 

onmiddellijke nasleep van een dergelijke gebeurtenis, kunnen de gegevens waarop 

de taxatie is gebaseerd, onvolledig of inconsistent zijn, met de onvermijdelijke 

gevolgen voor de zekerheid die aan de taxatie ontleend kan worden. 

  

 



Analyse vraagprijzen Te koop bouwpercelen referentie: Luchen Mierlo

peildatum 3 maart 2015 6% 5% 21%

Adres nummer perceel Vraagprijs kk/von status von omrekening onderhandeling verkoopprijs fictief gemiddelde/m2 analyse ex BTW

Luchen 17 MIERLO 785 € 215.875 kk € 228.828 5% € 217.386 277€               338€              280€             

Sanghorst 2 MIERLO 850 € 275.000 kk € 291.500 5% € 276.925 326€               410€              339€             

Torenweg MIERLO 1319 € 298.925 kk € 316.861 5% € 301.017 228€               331€              274€             

Broekstraat MIERLO 1000 € 310.000 von € 310.000 5% € 294.500 295€               393€              325€             

Luchen k5 MIERLO 832 € 228.800 kk € 242.528 5% € 230.402 277€               346€              286€             

Luchen k3 MIERLO 730 € 200.750 kk € 212.795 5% € 202.155 277€               329€              272€             

Luchen k2 MIERLO 670 € 184.250 kk € 195.305 5% € 185.540 277€               317€              262€             

Luchen k1 MIERLO 759 € 208.725 kk € 221.249 5% € 210.186 277€               334€              276€             

Voortje MIERLO 2000 € 325.000 kk € 344.500 5% € 327.275 164€               

Termeerstraat 15 MIERLO 700 € 207.000 kk € 219.420 5% € 208.449 298€               347€              287€             

Boerenzwaluw MIERLO 932 € 240.000 von € 240.000 5% € 228.000 245€               318€              263€             

Verkocht
Luchen  k4 MIERLO 875 € 240.625 von € 240.625 5% € 228.594 261€               333€              275€             

gerekende onderhandelingsmarge 5%

Gemiddelde van de percelen te koop: 242.536€           267€           345€          285€         

Bij de analyse van de verkooptransacties en de berekening van de getaxeerde waarde gaat de taxateur uit van een gestaffeld afnemende prijs

per m2 naar mate het perceel groter wordt. 

In deze berekeningen is uitgegaan van onderstaande gestaffelde berekening:

oppervlaktestaffels in m2: 500

m2 cumulatief: per m2

500                      500      100,0% 300,00 150.000           300

1.000                   500      50,0% 150,00 75.000             225.000            225

1.500                   500      20,0% 60,00 30.000             255.000            170

Marktanalyse van transakties en objecten te Koop en verkocht

incl BTW



   Bestaande woningen 4e kwartaal 2014

onderdeel van de gemeente Geldrop-Mierlo

Aanbod per 01-03-2015 bron NVM

Type woning Aantal Marktaandeel Gemiddelde Prijs per Dagen

vraagprijs m² GBO te koop

Tussenwoning 12 13% 201.667€             1.760€                 776

Hoekwoning 11 12% 280.800€             2.107€                 532

Twee onder één kap 29 31% 284.500€             2.013€                 448

Vrijstaand 35 37% 532.333€             2.947€                 695

Appartement, bouwperiode na 1970 8 8% 186.500€             1.981€                 1292

Totaal 95 100% 356.663€       2.320€           661

Differentiatie  van het aanbod woningen volgens de aankondiging op Funda

Te koop naar prijs te koop verkoop / jr 

eengezinswoning 107 50/ 200.000 19 18

villa/ landhuis / herenhuis 28 200/350.000 73 87

Bungalow 15 >350.000 66 19

woonboerderij 6

overig 0

appartement 6

Bouwkavels 12

175 . 126

Bestaande woningen 154

Nieuwbouw 9

Per kwartaal Verkocht bron NVM 1e kwartaal 2014 2e kwartaal 2014 3e kwartaal 2014 Verkocht in 

type woning aantal aantal aantal aantal Dagen te koop prijs 2014

Tussenwoning 2 3 1 5 200 172.500€              11

Hoekwoning 2 2 4 2 588 206.000€              10

Twee onder één kap 4 5 4 4 52 237.125€              17

Vrijstaand 1 7 1 3 62 535.000€              12

Totaal 9 18 10 16 189 263.156€           53

Bron: Funda en NVM data Voorbehoud conclusies bij waarnemingen  <25 

4e kwartaal 2014

bewerking: Ad van de Wouw  Woningmarktanalist    06 1231 6890

Totaal  (tweede cijfer = jaarverkoop)

Mierlo

Woningmarktanalist

Vastgoedadviseur en Taxateur 

pieldatum  3 maart 2015

Dynamiek van de markt

verkoopkans < jaar
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Informatie Woningmarkt Mierlo

   Bestaande woningen 4e kwartaal 2014

Ontwikeling verkoopprijs per m² 4e kwartaal 2013 1e kwartaal 2014 2e kwartaal 2014 3e kwartaal 2014 4e kwartaal 2014

Tussenwoning 1.722€                 1.545€                 1.938€                 1.784€                 1.608€                 

Hoekwoning 1.568€                 1.760€                 1.994€                 1.698€                 1.575€                 

Twee onder één kap 1.620€                 2.133€                 1.916€                 1.870€                 1.623€                 

Vrijstaand -€                     2.013€                 2.282€                 2.223€                 3.185€                 

Totaal -€                     -€                     945€                    -€                     2.154€                 

Marktbeeld naar prijs: bron NVM

prijscategorie aantal te koop prijs/m2 verkoopkans / jr aantal verkocht prijs/m2 Dagen te koop prijs

€ 150000 tot € 175000 6 1545 200% 3 1.545                   444 170.000€              

€ 175000 tot € 200000 9 1812 89% 2 1.712                   36 184.750€              

€ 200000 tot € 250000 16 1940 125% 5 1.601                   29 224.250€              

€ 250000 tot € 300000 17 1923 47% 2 1.669                   52 256.250€              

€ 300000 tot € 350000 10 2299 80% 2 3.185                   831 542.500€              

€ 350000 tot € 450000 11 2799 582% 16 1.847                   237 243.016€              

€ 450000 tot € 600000 13 2732 0% 0 -                       0 -€                      

€ 600000 tot € 900000 10 3462 0% 0 -                       0 -€                      

Bron: Funda en NVM data Voorbehoud conclusies bij waarnemingen  <25 

4e kwartaal 2014

Gemiddelde verkoopprijzen per kwartaal 2013-2014

i.v.m. "verkocht onder voorbehoud"

bewerking: Ad van de Wouw  Woningmarktanalist    06 1231 6890

alle cijfers 4e kwartaal  

voorlopig
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