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1. Inleiding 

 
In de periode 14-20 juni heeft ADC ArcheoProjecten een archeologisch onderzoek uitgevoerd in Aalst 
in het onderzoeksgebied Brabantiaterrein (afb. 1). Het onderzoek betrof een archeologische 
begeleiding waarbij er een vlakdekkende opgraving van de bouwput heeft plaatsgevonden en een 
begeleiding van een deel van de saneringslocatie

1
. Tijdens het onderzoek zijn 3 werkputten 

aangelegd met een totale oppervlakte van 7636 m
2 
(afb. 2).  

 

 
Afb. 1 Locatie onderzoek (blauw: bouwput, rood: saneringsgebied) 
 
Het veldteam bestond uit de volgende personen: B. Weekers-Hendrikx (projectverantwoordelijke en 
veldarcheoloog) en R.D. Hoegen (senior archeoloog). De kraan werd bediend door een machinist van 
de firma Gubbels. De bij het project betrokken tweede senior archeoloog is Henk van der Velde. De 
profielen zijn beschreven door fysisch geograaf J. Brijker. 
 
Doel van dit evaluatierapport is het presenteren van de eerste onderzoeksresultaten en het opstellen 
van een definitief uitwerkingstraject en de evaluatie van de begrote kosten. De onderzoeksresultaten 
bestaan uit een overzichtskaart van alle werkputten met sporen en een overzicht van alle vondsten die 
zijn aangetroffen. Tot de vondsten behoren ook de monsters die uit kansrijke sporen/lagen zijn 
genomen. 

                                                      
1
 Berkvens, R. en J. Bosman. 2012. Programma van Eisen Aalst Brabantiaterrein (gemeente Waalre), een 

Archeologische begeleiding conform protocol Opgraven. PvE 2012- nr. 2. Eindhoven. 



2. Methoden 
 

2.1 Aanleiding tot onderzoek 

De aanleiding tot het onderzoek was de hoge verwachting die het plangebied heeft met betrekking tot 
aanwezige archeologische waarden. Het al eerder uitgevoerde proefsleuvenonderzoek

2
 heeft 

aangetoond dat het onderzoeksgebied in het beekdal van de Tongelreep ligt en dat er binnen het 
onderzoeksgebied wellicht oude meanders van de beek aanwezig kunnen zijn. In deze oude 
meanders zouden zich rituele deposities, beekovergangen, bruggen, voorzieningen  voor visvangst en 
jachtattributen, vaartuigen, watermolens, afvaldumps en sporen die wijzen op exploitatie van 
grondstoffen kunnen bevinden. Dat dergelijke fenomenen zich daadwerkelijk in de beek bevinden, 
heeft een archeologische begeleiding van het uitgraven van een meander van de Tongelreep, 145m 
ten zuidwesten van het plangebied, bewezen. Hier is een grote hoeveelheid ingeheide eikenhouten 
palen en planken aangetroffen in de oude beekafzettingen van de Tongelreep. Zij maakten 
vermoedelijk deel uit van beschoeiingen, brug- en damconstructies en wellicht van een oude 
watermolen. Dendrodatering zorgen voor herkomst van de palen uit de perioden 500-800 en 1064-
1264.

3
 Op de flanken van de oevers kon verder bewoning voorkomen van Laat-Paleolithicum tot 

Nieuwe Tijd. Archismeldingen in een straal van 1000m rondom het plangebied laten zien dat Aalst in 
deze hele periode bewoning kende.

4
 

 
Gezien de  graafwerkzaamheden die behoren bij de sanering en het bouwrijp maken van de bouwput 
zou het archeologisch bodemarchief bedreigd en zelfs vernietigd worden. Het doel van het onderzoek 
was zodoende de aanwezige archeologische waarden te documenteren en te bewaren ex situ.  

2.2 De archeologische opgraving van de bouwput 

Volgens het PvE zou de afgraving van de bouwput voor blok 2 en 3 onder begeleiding van een 
archeologisch team uitgevoerd worden onder het protocol opgraven. Uiteindelijk is besloten dat de 
bouwput als een archeologische opgraving kon worden uitgevoerd. De put is zodoende als één 
werkput opgegraven en had een oppervlakte van 3556 m

2 
(werkput 1).  

De put is aangelegd met behulp van een rupskraan met een gladde bak. Nadat het vlak was 
aangelegd, is het gefotografeerd en digitaal ingemeten met behulp van de robotic Total Station. Ook 
de maaiveld- en vlakhoogtes zijn hiermee bepaald. De vondsten die opgeraapt zijn tijdens de aanleg 
van het vlak zijn gekoppeld aan de spoor- en, waar mogelijk, vullingnummers. Tijdens het onderzoek 
is het vlak afgelopen met een metaaldetector. Ook hier zijn een aantal vondsten aangetroffen die zijn 
toegeschreven aan de verschillende spoor- en vullingnummers.  
Tijdens het onderzoek zijn 2 profielen gezet haaks op de beekafzettingen. Nadat deze waren 
gefotografeerd, zijn ze beschreven door de fysisch geograaf. Het voorlopige rapport is opgenomen in 
paragraaf 3.1. 

2.3 De archeologische begeleiding van de sanering 

Bij de begeleiding van de sanering zorgde de werkwijze en planning van het saneerbedrijf eigenlijk 
niet voor beperkingen. Onder archeologische begeleiding hebben zij het esdek verwijderd tot op het 
archeologische niveau. Hierbij is het laatste puntje van de bouwput afgegraven (werkput 2) en de 
noordzijde en oostzijde van het plangebied (werkput 3), samen vormde dit een onderzoeksgebied met 
een oppervlakte van 2209,7 m

2
.  

Nadat de ontgravingen gereed waren, was er de tijd de vlakken in te meten en te fotograferen. 
Aangezien ze geen ander beeld hebben opgebracht dan al bekend was van de bouwput, is er geen 
nader onderzoek betreffende de beekloop uitgevoerd. 
De begeleiding heeft niet de gehele loop van de meander in kaart gebracht en is in een vervroegd 
stadium gestopt. In overleg met het bevoegd gezag is besloten de laatste fase van de begeleiding niet 
door te laten gaan, aangezien de loop van deze meander in kaart kan worden gebracht. Daarbij had 
het al aangetroffen gedeelte geen archeologische waarden opgeleverd waardoor de kans op 
archeologische waarden in het restant zeer klein zou zijn. 
 

                                                      
2
 Rondags, E.J.N. 2011. Plangebied Brabantia te Aalst, gemeente Waalre, Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend, 

karterend en waarderend veldonderzoek (proefsleuven). RAAP-rapport. Weesp. 
3
 Archis waarnemingsnummer 44778. 

4
 Waarnemingnummers 32885, 44778, 32783, 32885 en 32779.  



 

3. Resulaten 

3.1 Fysische geografie (J. Brijker) 

De geologische opbouw van het plangebied is al eerder uitgebreid besproken in de vooronderzoeken.  

Met het veldbezoek zijn twee doorlopende profielen gedocumenteerd, beide over een voormalige 

beekloop, en is gekeken naar het verdere verloop van de beek. De beekloop is waarschijnlijk ook 

herkend op de historische kaart (PvE) waarop een kronkelende perceelscheiding te zien is.  

 

De ondergrond buiten de beekloop (het substraat) bestaat uit meerdere pakketten van uiterst grof en 

grindhoudend tot matig fijn zand, waarin een grootschalige scheve gelaagdheid in aanwezig is. 

Hierbinnen bevinden zich ook meerdere dunne leemlagen. In de leemlagen bevinden zich cryoturbate 

structuren. Dit zijn afzettingen van een (vlechtende) rivier. De scheve gelaagdheid is kenmerkend voor 

zulke afzettingen evenals de grofheid van het zand.  

Deze afzettingen zijn gevormd door een voorloper van de Rijn en/of de Maas gedurende het 

Pleistoceen. De aanwezigheid van de cryoturbate structuren geeft aan dat de rivier in ieder geval aan 

het eind van de laatste ijstijd, het Weichselien, niet meer op deze plek stroomde. 

 

Binnen het plangebied is een beekloop aangetroffen. Deze wordt beduidend kleiner, van 5 m breed en 

2 m diep naar 2 m breed en 1 m diep. In het profiel over de brede beek is een duidelijke buitenbocht 

en een binnenbocht herkend met een flauwe oever, welke waarschijnlijk onregelmatig overstroomde.  

Deze beek heeft meerdere, gelaagde zandige vullingen en er bevinden zich meerdere brokken van 

verslagen veen in en stukken hout. De zandige vullingen bestaan uit herwerkt materiaal van de 

onderliggende oude rivierafzettingen. Het betreft hier niet de hoofdloop van de beek, maar een zijtak 

of een overloopgeul. De vulling van zand en het hout/verslagen veen geeft aan dat deze is gevormd 

met vrij veel kracht. De beekloop wordt ook zeer snel kleiner, wat aangeeft dat er geen constante 

doorstroom van water is geweest. De aangetroffen beek is eerder een overloop, ontstaan in een 

periode van hoog water of mogelijk een damdoorbraak of iets anders waarbij je heel veel water in een 

keer krijgt, waar slechts een aantal keer water doorheen heeft gestroomd.  

 

De voormalige hoofdloop van de beek bevindt zich meer richting de huidige loop, en loopt  

waarschijnlijk onder de nog bestaande villa door. Hier zijn duidelijke aanwijzingen voor natte condities 

(gley, roestvlekken) aangetroffen in het zand en zijn stukjes van een humeuze beekvulling 

aangetroffen. Om de loop exact vast te stellen, zou een profielsleuf moeten worden aangelegd of een 

boorraai moeten worden gezet met de boringen maximaal 5 m van elkaar, en de mogelijkheid tot 

verder verdichten van de boringen.  

 

3.2 De archeologische opgraving en begeleiding 

De opgraving en de begeleiding hebben veel recente en (sub)recente sporen opgeleverd. De sloop 
van de oude Brabantiafabriek heeft veel schade aan het archeologische vlak aangebracht. Verder zijn 
een aantal sloten uit de 18

e
 en 19

e
 eeuw aangetroffen die het terrein doorkruisen en zo de mogelijk 

aanwezige oudere sporen hebben uitgewist. Het doel echter om een oude meander van de 
Tongelreep te documenten is behaald. Tussen alle verstoringen in was een oude loop van de beek te 
herkennen. Het spoor heeft een lichtgrijs of lichtgrijswitgevlekt uiterlijk en kwam hier en daar nog aan 
het oppervlak. Op afbeelding 2 is een overzicht van de sporen weergeven. Hier is te zien dat de 
beekloop vanaf de inrit van de toekomstige parkeergarage met een slinger naar het noordoosten van 
het terrein wegloopt. In de beekloop is een stuk hout aangetroffen met een bewerkt uiteinde. Dit lag 
echter horizontaal in de opvulling van de beek en kan in het geval van een overloopgeul zodoende 
aangevoerd zijn vanuit de hoofdstroom. 



 
Afb. 2 Sporenoverzicht met locatie profielen in rood 
  



 
 
Afb. 3 Algemeen beeld vlakken Brabantiaterrein 
 

 
 
Afb. 4 Sporen in noordelijk deel werkput 1, beekloop wordt doorsneden door (sub)recente sloten 



 
 
Afb. 5 Beekloop in noordelijk gelegen profiel 

 

 
Afb. 6 Beekloop in zuidelijk gelegen profiel (onder sjalon) 
  



5. Vondstmateriaal 

 
Tijdens de opgraving zijn 9 stuks aardewerk en 15 stuks metaal opgeraapt. Deze bevonden zich 
allemaal in de (sub)recente sloten. Het aardewerk bestaat uit scherven die te dateren zijn in de 
Nieuwe Tijd. De 15 metalen voorwerpen zijn over het algemeen in een redelijk goede conditie. De 
ijzeren voorwerpen zijn licht gecorrodeerd. De overige vondsten, van lood, van tin en van een 
koperlegering, zijn niet of nauwelijks aangetast tijdens hun verblijf in de bodem. Bij de ijzeren 
voorwerpen zijn mogelijk onderdelen van boeien of van kluisters voor een dier (zoals een paard) 
aanwezig. Daarnaast zijn er opvallend veel hoefijzers aanwezig (4 stuks). Eén van de hoefijzers is 
mogelijk ouder dan de andere drie (vnr. 2) en kan uit de Late Middeleeuwen afkomstig zijn. Tenslotte 
zijn er loden kogels en kleine gebruiksvoorwerpen te noemen, zoals een knoopje, een munt en een 
lakenloodje. De meeste voorwerpen stammen uit de Nieuwe Tijd. 
Verder is er in de beekbedding één stuk hout aangetroffen dat door mensen bewerkt lijkt te zijn. 
 

Vondsttotalen 
INHOUD Totaal aantal Totaal gewicht 
AWG 9 144,9 
MXX 15 3218,9 
HT 2 - 

 

6. Monsters 

Onderin de oude beekbedding lagen een aantal houten stammen. Hiervan is de dikste meegenomen 
als monster voor dendro- of C14-datering. 

7. Voorstel tot uitwerking  en evaluatie begrote kosten  

In dit hoofdstuk wordt een een voorstel tot uitwerking gedaan en daarna een evaluatie gemaakt van 
de begrote kosten. Leidend bij de uitwerking is het Programma van Eisen en de daarin opgenomen 
onderzoeksvragen.  

7.1 Voorstel tot uitwerking en bijkomende kosten 

 
Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen is het van belang de vondstcategorieën en het 
houtmonster verder te onderzoeken. Het aardewerk en het metaal kunnen inzicht geven over de 
invulling en het gebruik van het gebied in de Nieuwe Tijd en in welke periode in de Nieuwe Tijd de 
sloten hebben gefunctioneerd . Het houtmonster kan meer informatie geven over wanneer de  
aangetroffen  beekloop is ontstaan. Het stuk bewerkt hout dient geanalyseerd te worden of het 
daadwerkelijk bewerkt is en zo ja, waar het deel van uitgemaakt kan hebben.   
Er komt zodoende een volledige rapportage van het aardewerk, het metaal, het houtmonster en het 
houten artefact. Bij een dergelijke rapportage zal dieper op de materiaalsoort ingegaan worden dan bij 
een scan doordat de herkomst en het productieproces ook besproken wordt.  
Aangezien de inschrijfstaat de uitwerking van deze materiaalcategorieën en het monster al bevat, zal 
dit geen extra kosten met zich meebrengen. Alleen de conservering van de metalen is een stelpost 
van €30,- (excl. BTW) per stuk. Wij stellen voor om 4 metalen voorwerpen te conserveren; 2 
hoefijzers, de munt en een kluister. 
 
7.2 Evaluatie van de begrote kosten 
Aangezien het onderzoek korter heeft geduurd dan gepland en daarbij minder vondstmateriaal en 
monsters is verzameld dan verwacht, is een evaluatie van de begrote kosten nodig. Bijgevoegd is de 
nieuwe inschrijfstaat met de gebleven posten in groen, de aangepaste posten in blauw en de vervallen 
posten in rood.Hierbij is uitgegaan van de verschillende faseringen van het onderzoek zoals 
beschreven in het bestek. Van fase 1 is 76% van de totale oppervlakte onderzocht (4210 m

2
 van 5500 

m
2
), van fase 2 47% (1656 m

2
 van 3500 m

2
). In totaal komt het onderzoek op €26.588,84 (excl BTW) 

plus de conservering €240,00 (excl. BTW). Voor de conservering hebben we een aparte gunning 
nodig voordat deze uitgevoerd kan worden.

Verklaring van de afkortingen 

 
AW                         aardewerk 
MXX  metaal  
HT  hout 



 

 
 

      

       

  Omschrijving  Eenheid Hoeveelheid Verrekenbaar Eenheidsprijs  Bedrag  

       1 Veldwerk 
     101020 Maken van draaiboek inclusief klaar maken veldmateriaal stuk 1 N  €      539,00   €                   539,00  

101030 Versturen van Artikel 41-formulier stuk 1 N  €        77,00   €                     77,00  

101050 Startoverleg stuk 1 N  €      154,00   €                   154,00  

101060 Uitzetten hoofdmeetsysteem stuk 1 N  €      250,00   €                   250,00  

101070 Aan en afvoer materieel opgravingsterrein stuk 1 N  €      100,00   €                   100,00  

       11 Uitvoeren veldwerk begeleiding (incl. fysische geografie) 
     110010 Begeleiding fase 1 sanering: velddocumentatie, profielen en primaire vondstverwerking dag 3 V  €   1.255,00  €                3.765,00  

110010 Begeleiding fase 1 bouwput: velddocumentatie, profielen en primaire vondstverwerking  dag 2 V €   1.255,00  €                2.510,00    

110020 Begeleiding fase 1 extra: extra vlakken, velddocumentatie, profielen en primaire vondstverwerking   m2 
 

V 
 

 €                          -    

110025 Begeleiding fase 2 optioneel: vlakken, velddocumentatie, profielen en primaire vondstverwerking  dag 2 V €   1.255,00  €                 2.510,00      

110040 Evaluatierapport opgraving stuk 1 N  €   1.618,00   €                1.618,00  

110050 Overleg stuk 5 N  €      170,00   €                   850,00  

       2 Uitwerking, Rapportage en Conservering  
     

       2010 Metaal (ferro en non ferro)(incl metaalslakken) 
     201010 Determinatie & interpretatie & analyse stuk 15 V  €         1,00   €                     15,00  

201020 Tekening metaal (object)  stuk 5 V  €        10,00   €                     50,00  

201030 Foto metaal (object)  stuk 5 V  €        10,00   €                     50,00  



201035 Rontgenfoto metaal (object)  stuk  0 V  €        10,00   €                          -    

201040 Maken van standaardrapport metaalvondsten stuk 1 V  €      308,00   €                   308,00  

       2060 Aardewerk (incl. bouwkeramiek) 
     206010 determinatie & interpretatie & analyse stuk 9 V  €         0,50   €                       4,50  

206020 Tekening aardewerk / bouwkeramiek stuk 0 V  €        10,00   €                          -    

206030 Foto aardewerk / bouwkeramiek stuk 0 V  €        10,00   €                          -    

206040 Maken van standaarddeelrapport aardewerk en bouwkeramiek stuk 1 V  €   1.232,00   €                1.232,00  

       2080 Natuursteen (bewerkt/onbewerkt)(incl. vuursteen) 
     208010 determinatie & interpretatie & analyse stuk 0 V  €         1,00   €                          -    

208020 Tekening  natuursteen stuk 0 V  €        10,00   €                          -    

208030 Foto  natuursteen stuk 0 V  €        10,00   €                          -    

208040 Maken van standaarddeelrapport natuursteen stuk 0 V  €      308,00   €                          -    

       2100 Glas  
     210010 determinatie & interpretatie & analyse  stuk 0 V  €         1,00   €                          -    

210020 Tekening glas stuk 0 V  €        10,00   €                          -    

210020 Foto glas stuk 0 V  €        10,00   €                          -    

210050 Maken van standaardrapport glas  stuk 0 V  €        10,00   €                          -    

       2110 Archeozoologie 
     211010 determinatie & interpretatie & analyse  stuk 0 V  €         1,50   €                          -    

211040 Maken van standaarddeelrapport  archeozoologie stuk 0 V  €        77,00   €                          -    

       2140 Archeobotanie en (verbrand)hout (als ecofact) 
     214000 inventarisatie en waarderen van botanische monsters op macroresten stuk 0 V  €        60,00   €                          -    

214030 analyseren  van botanische monsters op macroresten/sporen stuk 0 V  €      300,00   €                          -    

214040 beschrijven en determineren hout (verkoold en onverkoold) stuk 1 V  €        10,00   €                     10,00  

214041 beschrijven en determineren hout als artefact  stuk 1 V  €         5,00   €                       5,00  

214042 objecttekening houten artefact (klein)  stuk 1 V  €        10,00   €                     10,00  

214043 objecttekening houten artefact (groot-samengesteld)  stuk  0 V  €        10,00   €                          -    

214050 scan pollenmonster (waarderend) stuk 0 V  €      100,00   €                          -    

214060 analyse pollenmonster stuk 0 V  €      200,00   €                          -    

214070 Maken van standaarddeelrapport  archeobotanie en hout (incl. artefacten) stuk 1 V  €   2.500,00   €                2.500,00  



       2205 Micromorfologisch onderzoek  
     220505 Monstername veld stuk 0 V  €        20,00   €                     20,00  

220510 Analyse  stuk 0 V  €      200,00   €                          -    

220520 Rapportage  stuk 0 V  €      600,00   €                          -    

       2210 Chronologisch onderzoek  
     221010 Uitvoeren van C14-ouderdomsbepaling (AMS) stuk 1 V  €      300,00   €                   300,00  

221020 Uitvoeren van dendrochronologische datering (incl behandelingskosten) stuk 1 V  €      120,00   €                   120,00  

       3 Uitwerking en rapportage 
     310010 Digitale tekeningen en digitale dataverwerking begeleiding fase 1 m2 4210 V  €         0,27   €                1.136,70  

 
Digitale tekeningen en digitale dataverwerking begeleiding fase 2 m2 1656 V  €         0,27   €                   447,12  

310020 Uitwerken van archeologische sporen en structuren begeleiding fase 1 totaal 0,76 V  €   1.848,00   €                1.404,48 

 
Uitwerken van archeologische sporen en structuren begeleiding fase 2 totaal 0,47 V  €   1.232,00   €                   579,04 

310030 Synthese deelrapporten t.b.v. eindrapport  stuk 1 N  €      408,00   €                   408,00  

310040 Redactie rapportage stuk 1 N  €      154,00   €                   154,00  

320020 Opstallen conceptrapport  stuk 1 N  €   4.800,00   €                4.800,00  

320030 Definitief rapport (10 stuks)  stuk 10 N  €        20,00   €                   200,00  

330010 Deponeren van vondsten,documentatie en gegevens stuk 1 N  €      308,00   €                   308,00  

330020 Invoeren van gegevens in ARCHIS stuk 1 N  €      154,00   €                   154,00  

       

 
Totaal Archeologische Begeleiding           €               26.588,84 

 
Stelposten  

     1. Inrichting en instandhouding terrein en basis per week week 
 

PM  €      600,00  
 2. Metaal (ferro en non ferro)(incl metaalslakken) 

     

 
Geconsolideerd metaal standaard, klein-middelgroot stuk 

 
PM  €        35,00  

   Geconserveerd metaal klein-middelgroot (incl. munten)  stuk 4 PM  €        60,00   €                   240,00  

3. Vuursteenconcentraties 
     

 
Zeven en sorteren van vuursteenconcentraties per laag van 5 cm in vakken van 50x50 cm  stuk  

 
PM  €      200,00  

 

 
Hierbij dient te worden uitgegaan van 8 lagen  

     4. OSL analyse 
     

 
Monster (veld)  stuk 

 
PM  €        77,00  

 

 
Analyse  stuk  

 
PM   €   1.173,00  

  


